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Plano Estadual de Saneamento do Rio Grande do Sul — PLANESAN-RS

Produto 01 - Programa Detalhado de Trabalho

CONTEUDO DO DOCUMENTO

Se constitui em relatério que tem como objetivo demonstrar com clareza e objetividade,

como a Contratada pretende realizar os trabalhos em consonancia com o Termo de
Referéncia.
Abordagem:

v' Conhecimento da situagdo atual dos servicos de saneamento basico nas

v

v

respectivas Unidades Regionais de Planejamento e no Estado como um todo;

As formas como os servicos de saneamento basico estdo organizados e
estruturados nas respectivas Unidades Regionais de Planejamento e no Estado
como um todo;

Conhecimento dos programas, projetos e acdes que estdo planejadas e/ou em
andamento;3

Os processos metodoldgicos que serdo utilizados para desenvolver as atividades
previstas em cada um dos blocos de trabalho, que deverdo obedecer a padrbes
técnicos e normas reconhecidas pela comunidade cientifica (ABNT e outros);

A identificacdo de documentos, planos, bases cartograficas e bancos de dados
disponiveis em fontes oficiais;

Os procedimentos de coleta, validacao e armazenamento dos dados secundarios
provenientes dos bancos de dados das instituicbes supracitadas;

A proposta metodologica para as atividades de mobilizagdo social, incluindo as
técnicas utilizadas para o envolvimento da sociedade no processo contendo uma
sucinta descricdo do material a ser produzido e dos eventos publicos a serem
organizados (debates, oficinas, reunifes, conferéncias, consultas publicas,
audiéncias publicas, entre outras);

O fluxograma das atividades que serédo desenvolvidas em cada um dos blocos do
trabalho e o encadeamento entre 0s mesmos;

v" O cronograma fisico e financeiro de execuc¢édo dos blocos de trabalho.
Reviséo Data Elaborado Verificado Descricao
0 08/05/2017 MFCG DMAB Emissao inicial.
Conforme formulério de
1 18/08/2017 MFCG DMAB contribuicdes sistematizado

recebido em 28/06/2017

Conforme comentarios em
reunidao com GTE e

2 20/10/2017 MFCG DMAB N .
contribuicdes recebidas do
GTE.
Elaborado por Coordenador Responsavel Técnico

Marinela Galvao Deisy Maria Andrade Batista Deisy Maria Andrade Batista
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1 APRESENTACAO

O presente documento € objeto do Termo de Contrato n® AFE 21551/2016 celebrado
entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Obras,
Saneamento e Habitacao, e a Concremat Engenharia e Tecnologia S/A cujo objeto é
a Elaboracédo do Plano Estadual de Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul.

Conforme Autorizacdo de Servico emitida através do Oficio n°® 031/17 DESAN de 07
de fevereiro de 2017, o trabalho teve inicio efetivo em 01 de marco de 2017, sendo o
prazo de execucdo de 720 dias — até 19 de fevereiro de 2019.

O Plano Estadual de Saneamento (PLANESAN-RS) compreende tanto as zonas
urbanas quanto as zonas rurais, de forma a possibilitar a criagdo de mecanismos de
gestao publica de infraestrutura relacionada aos quatro eixos do saneamento basico:
abastecimento de agua, esgotamento de efluentes sanitarios, manejo de residuos
sélidos e drenagem e manejo de aguas pluviais, visando a melhoria da salubridade
ambiental da populagao do Estado.

O PLANESAN-RS é definido como um “instrumento de planejamento que abrange o
conjunto de diretrizes, estratégias, programas e acdes do Estado no desenvolvimento
da Politica Estadual de Saneamento, articulado e integrado com as politicas publicas
de ambito nacional e regionais, bem como com as demais politicas setoriais de
incidéncia estadual, voltado a promoc¢édo da saude publica e do uso sustentavel dos
recursos ambientais em todo o Estado”.

O Estado do Rio Grande do Sul promulgou a Lei n° 12.037 de 19/12/2003, alterada
pela Lei n°® 13.836 de 28/11/2011, a qual disp6s sobre a Politica Estadual de
Saneamento Basico, cujo foco central prevé a elaboracdo do Plano Estadual de
Saneamento.

De acordo com a referida Lei n°® 12.037/2003 e sua alteracdo, o Plano Estadual de
Saneamento sintetiza os quatro grandes momentos de qualquer processo de
planejamento: o diagndstico da situacdo atual; a fixacdo de objetivos e metas; a
definicdo do conjunto de acfes estratégicas para o cumprimento desses objetivos; e
a avaliacao da viabilidade econdmica, financeira, social e ambiental de implantacao
dessas acoes.

O PLANESAN-RS deveré ser desenvolvido mediante o esfor¢o conjunto da Secretaria
de Obras, Saneamento e Habitacdo (SOP) e Conselho Estadual de Saneamento
(CONESAN), dos prestadores dos servigos de saneamento atuantes no Estado e do
poder concedente dos servicos de saneamento, dos municipios do Estado. O
horizonte de planejamento sera de 20 anos e as unidades de planejamento serdo as
25 bacias hidrograficas do Rio Grande do Sul. Devera ter estreita consonancia com
as metas definidas pelo PLANSAB, bem como com os Planos Regionais e Planos
Municipais de Saneamento existentes e em fase de elaboracéo.

Os produtos a serem desenvolvidos estdo agrupados em seis blocos de trabalho,
traduzidos nos seguintes produtos:

Produto 01: Programa detalhado de trabalho.
Produto 02: Elaboracao do relatério de salubridade ambiental.

Produto 03: Descricdo dos sistemas existentes e projetados e avaliacdo da
prestacédo dos servigos de saneamento basico por Unidade Regional de
Planejamento para analise da prestacao dos servi¢cos de abastecimento
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de agua, esgotamento sanitério, drenagem e manejo de aguas pluviais
urbanas e residuos solidos.

Produto 04: Identificacdo de demandas, avaliacao critica e formulacdo das diretrizes
e estratégias do Plano Estadual de Saneamento.

Produto05: Formulacéao do conjunto de programas, projetos e agoes.

Produto06: Detalhamento dos programas, projetos e ac¢des, bem como do sistema
de governanca e de avaliacdo do Plano Estadual de Saneamento.

Este relatorio se refere ao Produto 01.
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2 PANORAMA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO NAS UNIDADES
DE PLANEJAMENTO E NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

2.1 CONTEXTUALIZACAO DAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO

A Lei Federal n® 11.445/2007 (Lei do Saneamento) estabelece, em seu artigo 3°, o
conceito de saneamento basico como: o conjunto de servicos, infraestruturas e
instalacdes operacionais de:

a) Abastecimento de agua potavel: constituido pelas atividades, infraestruturas e
instalacdes necessarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a captagéo
até as ligacOes prediais e respectivos instrumentos de medicao;

b) Esgotamento sanitario: constituido pelas atividades, infraestruturas e instalacées
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposicao final adequados dos
esgotos sanitérios, desde as ligagbes prediais até o seu lancamento final no meio
ambiente;

c) Limpeza urbana e manejo de residuos sélidos: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalacbes operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originario da varricao e limpeza
de logradouros e vias publicas;

d) Drenagem e manejo das aguas pluviais, limpeza e fiscalizacdo preventiva das
respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalacdes
operacionais de drenagem urbana de aguas pluviais, de transporte, detencédo ou
retencdo para o amortecimento de vazdes de cheias, tratamento e disposi¢ao final
das aguas pluviais drenadas nas areas urbanas.

Essa definicdo j4 estabelece a forte vinculagdo entre a prestacdo dos servicos de
saneamento e a disponibilidade de mananciais, superficiais ou subterraneos, tanto no
gue se refere a captacdo de agua bruta para posterior tratamento e distribuicdo, como
para diluicdo dos esgotos sanitarios tratados. Sdo também os recursos hidricos os
elementos fundamentais da gestdo da drenagem e das aguas pluviais. E no que se
refere aos residuos solidos é de dominio publico a afirmacéo de que cerca de 50% do
lixo sem disposigéo final correta, no Brasil, vai parar nos rios.

O uso da bacia hidrografica como unidade de planejamento e gestao esta presente
na legislagao desde a Constituicao federal, de 1988, pois em seu artigo 21 (inciso XIX)
foi estabelecido o marco legal para a implantacdo de um novo modelo de gestéo dos
recursos hidricos, de modo integrado, descentralizado, tendo a bacia hidrogréafica
como unidade administrativa e 0Orgaos colegiados em diferentes niveis como
instancias decisorias.

A Politica Nacional de Recursos Hidricos (PNRH), instituida pela Lei n°® 9.433, de
08/01/1997, que regulamenta o artigo citado, estabelece como um dos seus
fundamentos que a bacia hidrografica € a unidade territorial para a implementacéo da
PNRH e a atuacdo do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos
(SNGRH).

No Rio Grande do Sul, a Lei Estadual n® 12.037/2003, que dispde sobre a Politica
Estadual de Saneamento, ja determina, no artigo 32, inciso X que “o Plano Estadual
de Saneamento devera ser elaborado com base na bacia hidrografica como unidade
de planejamento, compatibilizado com o Plano Estadual de Recursos Hidricos”.
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Importante destacar, também, que essa mesma Lei estabelece que os relatérios sobre
a Situacao de Salubridade Ambiental a serem publicados anualmente (conforme Art.
23 da Lei Estadual, reproduzido abaixo), para a avaliacdo da eficacia do Plano
Estadual de Saneamento, ter&o como base os relatorios de salubridade ambiental nas
bacias hidrograficas?.

Art. 23° - Para a avaliacdo da eficacia do Plano Estadual de Saneamento, o Conselho Estadual

de Saneamento fara publicar, até 30 de abril de cada ano, os relatdrios sobre a “Situacéo da
Salubridade Ambiental no Estado do Rio Grande do Sul".

No Estado do Rio Grande do Sul, para fins de gerenciamento, as 25 bacias
hidrogréficas estdo agrupadas em trés regides hidrograficas, conforme mostra a
Figura 1. A regiao do rio Uruguai que coincide com a bacia nacional do Uruguai, a
regido do Guaiba e a regido do Litoral, que coincidem com a bacia nacional do
Atlantico Sudeste.

O Anexo V apresenta de forma sucinta a caracterizacdo das bacias de cada regiao
hidrogréfica.

1Art. 23 - Para a avaliagédo da eficacia do Plano Estadual de Saneamento, o Conselho Estadual de
Saneamento fara publicar, até 30 de abril de cada ano, os relatérios sobre a "Situacéo da Salubridade
Ambiental no Estado do Rio Grande do Sul".

§ 1° - O relatério sobre a "Situacdo de Salubridade Ambiental no Estado do Rio Grande do Sul" sera
elaborado tomando-se por base o conjunto de relatorios sobre a "Situacdo de Salubridade Ambiental
nas Bacias Hidrogréficas".
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1° PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
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Figura 1-Regides e bacias hidrograficas do Estado do Rio Grande do Sul.
Fonte: PERH/RS, Ecoplan.
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Nas ultimas cinco décadas, houve um acentuado processo de urbanizacdo do Estado.
E foi especialmente a partir do final dos anos 80, que 0 processo de planejamento
passou a dar énfase a regionalizacéo. Diversos arranjos foram tentados consolidando-
se, apos 1991, o dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES)?, criados
oficialmente em 19943,

Outra estratégia buscada, conforme descrito no Plano Plurianual (PPA) 2016-2019%,
foi a da Consulta Direta a Populacao, instituida em 1998. Houve, também, em 2001,
a criagao de um grupo de trabalho com o objetivo de focar nas regibes menos
desenvolvidas e que apresentavam PIB per capita abaixo da média do Estado.

A referéncia a atual regionalizacdo, das Reqgides Funcionais de Planejamento, foi
mencionada no Estudo de Desenvolvimento Regional e Logistica para o Rio
Grande do Sul (Rumos 2015), a partir do agrupamento de COREDEs. Essa
regionalizacdo, juntamente com a divisdo por COREDESs, passou a ser utilizada para
0 planejamento das a¢des governamentais, no Or¢camento do Estado e no Plano
Plurianual.

Importante destacar que o atual PPA considera o desenvolvimento regional como “um
elemento estratégico no enfrentamento dos desafios colocados para o Estado do Rio
Grande do Sul”.

Como pode ser observado na Figura 2, a organizacdo das acdes do Governo foi
dividida em quatro eixos: Econémico, visando a gerar um novo ciclo de
desenvolvimento; Social, para reforcar e ampliar as garantias dos direitos sociais;
Infraestrutura e Ambiente, que busca promover as condi¢cdes de infraestrutura
necessarias ao pleno desenvolvimento regional, com énfase “na garantia da
universalizacéo da distribuicéo, coleta e tratamento de agua, esgoto e residuos” entre
outras medidas; e Governanca e Gestdo, para obter resultados por meio do
planejamento e da integracdo de politicas publicas.

20Os Conselhos Regionais constituem-se em um forum permanente e autdnomo de discusséo e deciséo
a respeito de politicas e acdes que visam ao desenvolvimento regional. A estruturacdo dos COREDES
teve origem, a partir de 1991, na aproximacédo entre Governo e instituicdes regionais, em especial as
universidades; tendo sido reconhecidos legalmente, através de decreto estadual, em 1994.
Inicialmente, o Estado foi dividido em 21 regifes e, atualmente, conta com 28 Conselhos Regionais de
Desenvolvimento.

3Lei n° 10.283, de 17/10/1994 e modificacdes posteriores.

4 “Com a intencdo de construir uma Politica Estadual de Desenvolvimento Regional, no ano de 1998,
foi institucionalizada a Consulta Direta a Populacdo e, também, foram criados e modificados
mecanismos de fomento, visando a descentralizar o desenvolvimento industrial do Estado e fomentar
o crescimento das regi6es menos desenvolvidas. A criacdo do Fundo de Desenvolvimento Regional e
a adequacdo do Fundo Operacdo Empresa (FUNDOPEM) enquadram-se nessa perspectiva.
Entretanto, o primeiro nunca foi capitalizado, e o segundo nédo tem sido capaz de alterar a tendéncia
de concentracao das atividades econdmicas’- PPA-2016-2019.
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Viver um novo ciclo de desenvolvimento sustentavel e de qualidade de vida no
Estado do Rio Grande do Sul
- —— e —

ECONOMICO SOCIAL INFRAESTRUTURAE AMBIENTE
Gerar novo ciclo de Reforgar e ampliar as garantias dos Prover as condigdes de infraestrutura
desenvolvimento sustentavel direitos sociais necessarias ao pleno desenvolvimento

sustentavel e regional

1. Promover o desenvolvimento, buscando
maior equilibrio entre as regides do RS 7. Melhnra[oacesso £a quaiidalde na E
e prevencdo e promogdo da salde 12. Otimizar os procedimentos para uso
A, adequado dos recursos naturais
2. Estimular a diversificagdo eo )
crescimento da industria do RS 8. Conquistar um novo patamar de
qualidade educacional, gerando
'q oportunidades para todos
3. Fortalecer a agricultura familiar, o 2 - 13. Fortalecer sistema multimodal de
cooperativismo e o agronegécio transporte de pessoas e cargas
9. Fortalecer politicas para garantir G
's Ty seguranga a sociedade
4. Criar condigdes para o desenvolvimento ,
sustentavel do turismo
\ - 10. Fortalecer e ampliar politicas publicas t:;\:g:l:er :elg::::::lrn?c::;:sﬁc:c::e r:?:
- 5. Incentivar as micro e pequenas g voltadas  igualdade de géneros, 2 inclusdo
empresas, 0 COMErcio, 0s servigos, o social e a diversidade
terceirosetor e o empreendedorismo g =y
= = A 15. Garantir a universalizagdo do
6. Promover a qualificagio do capital 11. Preservar e ampliar o acesso a cultura, abastecimento de 4gua e a ampliagio dos
humanoses)politicaside inov?gﬁo o ao esporte, a recreacdo e ao lazer servigos de esgotos e de residuos sélidos
9 desenvolvimento tecnolégico P, _ P,
___—A__
GOVERNANCAE GESTAO

Produzir resultados por meio do planejamento e integracédo das politicas ptiblicas
[ 16. Dar agilidade agestdo

publica, com foco na melhoria da
prestagio dos servigos

controle social na utilizagio dos
recursos pliblicos

[ 17. Valorizar e capacitar os ] ‘ 18. Assegurar a eficiéncia na J

19. Garantir a transparéncia e o
servidores publicos do RS gestao das contas publicas

Figura 2 — Mapa estratégico do Governo do Rio Grande do Sul.
Fonte: (PPA) 2016-2019.

A Figura 3 ilustra o agrupamento dos 28 COREDEs nas 9 Regides Funcionais de
Planejamento e em seguida sé@o evidenciadas as principais caracteristicas dessas
regides que podem ser de interesse para o desenvolvimento do PLANESAN-RS, de
acordo com o Plano Plurianual (PPA 2016-2019).
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Paraguai
Santa Catanina

Argentna

\, Vale doJaguan Conerat

Unigus

COREDEs e Regides
Funcionais de Planejamento

>z

Fonte. SEPLAG, DO 09112010
Elaboracdo. SEPLAGIDEPLAN - 012011

Figura 3 — COREDEs e Regifes Funcionais de Planejamento.
Fonte: PPA 2016-2019.

Regido Funcional 1:

E formada pelos COREDEs Metropolitano Delta do Jacui, Vale do Rio dos Sinos,
Vale do Cai, Centro Sul e Paranhana Encosta da Serra. Abriga 4.338.702
habitantes, que correspondem a 41% da populacéo total do Estado, 95% residindo na
area urbana e 5% na area rural. Apresenta muitas desigualdades internas, com
concentragcédo de habitagdes subnormais. A RMPA, especialmente, tem crescido de
modo acentuado e desordenado, requerendo cuidados especificos com os efeitos de
degradacdo que atingem as areas ambientalmente sensiveis e com os residuos
resultantes da ocupacéo. Contribui com cerca de 45% do PIB estadual.

Por estas caracteristicas enfrenta problemas para atendimento das demandas de
infraestrutura, entre elas as relacionadas ao saneamento, especialmente na coleta e
tratamento dos esgotos e dos residuos solidos e de macrodrenagem, pelas constantes
cheias, especialmente na Regidao Metropolitana.
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Regido Funcional 2:

E formada pelos COREDEs Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. Tem uma
populacdo de 745.931 habitantes, correspondendo a cerca de 7% da populagcéo
galcha, dos quais 68% residem na area urbana e 32% na area rural. No entanto, dos
59 municipios, 35 apresentam mais de 50% da populacao residindo no meio rural.

O Produto Interno Bruto da Regido, em 2012, correspondia a 7% do PIB estadual,
grande parte deles oriundo das atividades ligadas a cultura do fumo, o que requer
atencédo devido as crescentes restricdes mundiais a este produto.

Apresenta demanda nao atendida referente aos sistemas de saneamento,
especialmente os relacionados ao esgotamento sanitario.

Regido Funcional 3:

Formada pelos COREDEs Serra, Horténsias e Campos de Cima da Serra. Abriga
uma populacdo de 1.087.387 habitantes, (10,17% da populacdo do Estado), sendo
87% residindo na érea urbana e 13% na éarea rural.

Apresenta problemas caracteristicos de areas urbanas com crescimento acelerado e
desordenado, como falta de saneamento basico, ocupacdes irregulares de areas de
risco, destinacdo de residuos sélidos urbanos, entre outros.

Entre as questbes que merecem atencao especial estao:

e Saneamento e habitacdo: A Regido apresenta problemas nos dois aspectos
gue ganham amplitude devido ao recebimento de populacdo de outras regioes,
principalmente nos COREDESs Serra e Horténsias.

e Fragilidade ambiental: As peculiaridades econémicas da Regido e o
desenvolvimento de atividades intensivas nos diferentes setores, associados
as restricdes, tornam a atencdo ao tema fundamental para o futuro da Regiéo®.

Regido Funcional 4:

Formada pelo COREDE Litoral Norte tem 296.176 habitantes, que corresponde a
menos de 3% da populacéo total do Rio Grande do Sul e elevada urbanizacéo (86%).
Apresenta caracteristicas peculiares quanto a tendéncias a continuidade da malha
urbana, especializacdo na area turistica e fragilidades ambientais. A rede urbana é
hierarquizada, e sua principal caracteristica é a grande ocupacao sazonal devido ao
turismo de verao.

Pela ocupacéo intensiva sazonal sofre muitas restricdes ambientais, potencializadas
pela ocupacao desordenada, especialmente nas areas urbanas litoraneas e lagunares
e nas encostas do Planalto.

Entre as questdes que merecem atencao especial estao:

e |Intensificacdo do uso do solo: A fragilidade ambiental da Regido Funcional 4
requer um intensivo planejamento da ocupacédo econémica, tendo em vista que
0 maior ativo da Regido decorre de a mesma possuir 35% de seu territorio
ocupado pelo Bioma da Mata Atlantica, dunas e lagoas. Os problemas com a

SPerfil da Regido Funcional 3 — Seplag- marco de 2015.
15



E E PLANESAN-RS
Produto 01 Ro fio Granda dogul

ocupacgdo do solo em éareas de fragilidade ambiental se agravam devido a
grande expansao imobiliaria que vem ocorrendo na Regido.

e Saneamento: a intensiva ocupacdo nos meses de veraneio ocasiona um
impacto de grandes proporcdes nas questdes de saneamento da Regido, que
se tornam mais probleméticas na medida em que o seu indice de cobertura de
saneamento esta abaixo da média do Estado.

Regido Funcional 5:

Abrange apenas o COREDE Sul e é habitada por 842.809 pessoas, equivalente a
cerca de 8% da populacao total do Estado.

Entre as questdes que merecem atencao especial estao:

e Polo Naval: E fundamental que se dé uma atencdo especial ao Polo, para que
0 mesmo consiga superar os efeitos da crise enfrentada pelo segmento no Pais
e ndo venha frustrar as expectativas da Regiéo.

e Habitacdo: A Regido tem perspectivas de se constituir em um nudcleo de atragédo
de méo de obra, gerando forte impacto na demanda por moradia.

e Saneamento e meio _ambiente: A Regido apresenta problemas nos dois
aspectos que ganham amplitude devido ao recebimento de populacdo de
outras regides.

Regido Funcional 6:

E integrada pelos COREDEs Campanha e Fronteira Oeste. Sua populacdo é de
746.721, cerca de 7% do total do Estado, apresentando elevado indice de urbanizagéo
(86%).

Entre as questdes que merecem atencao especial estao:

e Preservacdo do Bioma Pampa: A intensificacdo das atividades econdmicas
devera considerar a fragilidade do Bioma Pampa, que apresenta grande
diversidade de espécies animais e vegetais, muitas ainda ndo conhecidas.

e Medidas para amenizar os efeitos das recorrentes estiagens: A Regido tem
enfrentado sucessivos problemas com a irregularidade das precipitacdes
pluviométricas. Nesse sentido, € oportuno desenvolver agdes de armazenagem
de agua para consumo humano, dessedentacao animal e irrigacao.

Regido Funcional 7:

Reune os COREDEs Celeiro, Missdes, Fronteira Noroeste e Noroeste Colonial. A
regido gera cerca de 7% do PIB e nela vivem 759.692 habitantes, correspondendo a
7% da populacéo do Estado, sendo que 69% residem nas areas urbanas e 31% no
meio rural.

Apresenta indicadores socioeconémicos abaixo da média do Estado, especialmente
no que se refere aos aspectos sociais. Além disso, tem um elevado numero de
habitantes vivendo nas areas rurais que, se ndao forem objeto de uma politica de
desenvolvimento rural, podem vir a agravar a situagéo social da Regido. Além disso o
regime de chuvas escassas, combinado com estiagens ciclicas, tem afetado os
cultivos.

Héa deficiéncias no que diz respeito a infraestrutura de saneamento, especialmente
esgotamento sanitario.
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Regido Funcional 8:

E composta pelos COREDESs Alto Jacui, Central, Jacui Centro e Vale do Jaguari.
Possui uma populacdo de 807.487 habitantes, correspondendo a 7% da populacéo
gaucha, sendo que, desta, 81% residem na &area urbana, e 19% na é&rea rural.

O Produto Interno Bruto em 2012 correspondeu a 6% do PIB total gaucho. Os
COREDEs Central e Alto Jacui somam conjuntamente 75% desse total, com 44% e
31%, respectivamente. Destaque para o COREDE Alto Jacui, que possui o segundo
maior PIB per capita do Estado. Os municipios de Santa Maria, Cruz Alta e Cachoeira
do Sul séo os que possuem o0s maiores valores de PIB na regiéo.

Devido a elevada taxa de urbanizacéo apresenta demandas ndo atendidas no que se
refere ao esgotamento sanitario e disposicdo adequada de residuos. Santa Maria é o
municipio com melhor cobertura de coleta e tratamento de esgotos mas tem
apresentado deficiéncias no que se refere ao abastecimento de agua em épocas de
estiagem uma vez que o manancial mais proximo se localiza a cerca de 30 km da
sede municipal.

Regido Funcional 9:

E formada pelos COREDEs Alto da Serra do Botucarai, Médio Alto Uruguai,
Nordeste, Norte, Producdo e Rio da Varzea. Abrange 130 municipios e tem
1.069.424 habitantes (10% do total do Estado).

Entre as questbes que merecem atencao especial estao:

e Saneamento e tratamento de residuos: Os centros urbanos da Regido
possuem sérios problemas quanto ao tratamento de esgotos. Alguns
municipios possuem esgotos coletados em toda a area urbana e tém grande
parcela desses residuos jogados in natura nos rios. Além disso, os residuos
oriundos da criacdo de aves e suinos necessitam receber um tratamento
adequado para que nao contaminem o lencol freatico e os cursos d’agua.

17
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De acordo com o PPA 2016-2019, a distribuicdo regional do Valor Adicionado Bruto
(VAB) no Rio Grande do Sul em 2012 mostra uma concentracdo nos COREDEs
Metropolitano Delta do Jacui, Vale do Rio dos Sinos e Serra. O COREDE
Metropolitano Delta do Jacui € o que apresenta maior participacdo, principalmente
devido a influéncia do municipio de Porto Alegre, que contribui com 16,7% do valor
adicionado bruto estadual. A participacdo dos COREDEs no VAB da Industria
confirma uma grande contribuicdo em torno do eixo Porto Alegre-Caxias do Sul,
abrangendo principalmente os COREDEs Metropolitano Delta do Jacui, Serra e Vale
do Rio dos Sinos. Juntos, esses trés COREDEs respondem por 56,9% do VAB da
industria do Estado. Também se destacam na geracdo do VAB industrial os
COREDEs Sul, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari e Producdo, embora a maior
concentracéo ocorra em torno do eixo Porto Alegre-Caxias do Sul. A Figura 4 a seguir,
ilustra a participacdo do VAB por COREDEs no Estado do Rio Grande do Sul.

Paraguai

__________

Participagdo dos COREDEs
no VAB Total - 2012

%

~ |0,70-1,00 &

1,01-2,00

2,01-3,00

3,01-10,00

10,01 - 25,78 i
Fonte: FEE ] 50 100 IECL_“

Elaboragéo: SEPLAN RS/DEPLAN - 03/2015

Figura 4 — Valor Adicionado Bruto por COREDE.
Fonte: PPA 2016-2019.

O anexo VI resume a delimitacdo dos 497 municipios do Rio Grande do Sul por Regido
Hidrografica, Bacia Hidrogréafica, Conselho Regional de Desenvolvimento e Regido
Funcional de Planejamento, assim como suas populacdes rural, urbana e total.

2.2 SITUACAO ATUAL, ORGANIZACAO E ESTRUTURA DOS SERVICOS DE
SANEAMENTO

O Rio Grande do Sul tem servicos estruturados de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario, por meio da Companhia Riograndense de Saneamento
(CORSAN) e servigos autbnomos municipais.

18
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Neste primeiro momento, para o panorama da situacao atual do Estado em relagao
aos servicos de saneamento, foram considerados indicadores de &gua, esgoto e
residuos solidos do Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento (SNIS).

Os principais indicadores que serdo utilizados neste relatério estédo relacionados no
Quadro 1.

Quadro 1 — SNIS — Relacédo de indicadores e informacdes gerais de dgua, esgoto e residuos

solidos.
INDICADORES DE AGUA E ESGOTO
INO55 | indice de Atendimento de Agua Total %
INO23 | indice de atendimento Urbano de agua %
INO09 | indice de hidrometracéo %
INO22 | Consumo médio per capita de agua I/hab/dia
INO13 |indice de perdas no faturamento %
INO49 | indice de perdas na distribuic&o %
INO56 indice de atendimento total de esgoto referido aos municipios atendidos %
com agua
INO24 Indice de atendimento urbano de esgoto referido aos municipios atendidos %
com agua
INO47 indice de atendimento urbano de esgoto referido aos municipios atendidos o
com esgoto 0
INO15 |indice de coleta de esgoto %
INO16 |indice de tratamento de esgoto %
INO46 | indice de esgoto tratado referido & agua consumida %
AGO001 | Populacéo total atendida com abastecimento de agua habitantes
AGO026 | Populagéo urbana atendida com abastecimento de agua habitantes
AGO007 | Volume de agua tratada em ETAs 1;000
m3/ano
. . ~ 1.000
AGO015 | Tratada por simples desinfeccao 3
ms3/ano
ESO001 | Populacao total atendida com esgotamento sanitario habitantes
ES026 | Populacéo urbana atendida com esgotamento sanitario habitantes
INDICADORES DE RESIDUOS SOLIDOS
INO14 Taxa de cobertura do servico de coleta domiciliar direta (porta-a-porta) da o
populagdo urbana do municipio. 0
Taxa de cobertura do servigco de coleta de rdo em relagédo a populacao
INO15 o %
total do municipio
INO21 | Massa coletada (rdo + rpu) per capita em relagéo a populacdo urbana kg/hab/dia
INO22 Mas_sa (rdo) coletada per capita em relacéo a populagéo atendida com kg/hab/dia
servico de coleta
INO30 Taxa de cobertura do servigo de coleta seletiva porta-a-porta em relagéo a %
populagdo urbana do municipio.
Taxa de recuperagdo de materiais reciclaveis (exceto matéria organica e
INO31 U - . . %
rejeitos) em relacdo a quantidade total (rdo + rpu) coletada
Massa recuperada per capita de materiais reciclaveis (exceto matéria
INO32 organica e rejeitos) em relacdo a populagdo urbana kg/hab/ano
’ - 1 A A AT
“ad VIAT
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INFORMACOES GERAIS DE AGUA E ESGOTO

GO05a | Quantidade total de municipios atendidos com abastecimento de 4gua municipio

GO05b | Quantidade total de municipios atendidos com esgotamento sanitario municipio

GE001 Quantldrzlde de municipios atendidos com abastecimento de 4gua com municipio
delegacéo em vigor

GE002 Quantld:ilde de municipios atendidos com abastecimento de agua com municipio
delegacdo vencida

GEO014 Quanndzilde de municipios atendidos com esgotamento sanitario com municipio
delegacé@o em vigor

GE028 Quantidade dNe municipios n&o atendidos com esgotamento sanitario, mas municipio
com delegacdo em vigor para prestar esses servicos

GE029 Quantidade qe municipios n&o atendidos com esgotamento sanitario, mas municipio
com delegacdo vencida para prestar esses servicos

GE030 Quantidade dNe municipios nao atendld.os com esgotamento sanitario e municipio
sem delegacdo para prestar esse servico

Fonte: Glossério SNIS (2016).

O Quadro 2 apresenta alguns dos referidos indicadores e informacdes de gerais de
agua e esgoto para o Estado do Rio Grande do Sul.

Quadro 2 — Indicadores e informac8es gerais de agua e esgoto (Rio Grande do Sul).

INDICADORES DE AGUA E ESGOTO

INO55 | indice de Atendimento de Agua Total 87,18 (%)
IN023 | indice de atendimento Urbano de agua 96,64 (%)
INOO9 | indice de hidrometracéo 97,63 (%)

- . . 159,57
INO22 | Consumo médio per capita de agua (Ihabldia)
INO13 | indice de perdas no faturamento 37,43 (%)
INO49 | indice de perdas na distribuic&o 32,34 (%)
AGO001 | Populacao total atendida com abastecimento de agua 9.638.878 (hab.)
AGO026 | Populacao urbana atendida com abastecimento de agua 9.193.700 (hab.)

. 794.470,33
AGO007 | Volume de agua tratada em ETAs (1.000 m/ano)

: . ~ 108.712,43

AGO015 | Tratada por simples desinfeccao 1.000 m¥/ano
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INFORMACOES GERAIS DE AGUA E ESGOTO
G05a | Quantidade total de municipios atendidos com abastecimento de agua 442 (mun.)
Quantidade de municipios atendidos com abastecimento de agua com
e delegagéo em vigor S8 (i)
GE002 Quantldailde de municipios atendidos com abastecimento de agua com 17 (mun.)
delegacéo vencida

Fonte: SNIS 2015.

A CORSAN abastece cerca de 6 milhdes de gauchos, o que representa
aproximadamente 2/3 da populacédo do Estado. O Quadro 3 resume os prestadores
de servigos de agua e esgoto para o Estado do Rio Grande do Sul, segundo SNIS

(2015).
Quadro 3 — Prestadores de servi¢o - agua e esgoto (Rio Grande do Sul).
Prestador Municipios

Regionais - CORSAN 315

Prestadores de Servi¢os Locais - Direito Publico (LPU) 158

Prestadores de Servigos Locais - Empresa Privada (LEP) 1

Prestadores de Servigcos Locais - Direito Privado com 5

Administracédo Publica (LPR)

Sem informacéo 21
Total 497

Fonte: SNIS 2015.

Os 182 municipios ndo atendidos pela CORSAN estéo listados no Quadro 4 abaixo:

Quadro 4 — Municipios autbnomos - agua e esgoto (Rio Grande do Sul).

Municipios autbnomos

1. Alegria 62. Ibarama 123. Quatro Irm&os

2. Almirante Tamandaré do Sul | 63. Ibirapuita 124. Quevedos

3. Alto Feliz 64. Imigrante 125. Quinze de Novembro

4. André da Rocha 65. Inhacora 126. Relvado

5. Anta Gorda 66. Ipiranga do Sul 127. Rolador

6. Ararica 67. Itacurubi 128. Roque Gonzales

7. Arroio do Padre 68. Itati 129. Sagrada Familia

8. Augusto Pestana 69. Ivoti 130. Saldanha Marinho

9. Bagé 70. Jacuizinho 131. Salvador das Missdes
10. Barra do Rio Azul 71. Jari 132. Santa Cecilia do Sul

11. Barra Funda 72. Joia 133. Santa Clara do Sul

12. Benjamin Constant do Sul 73. Lagoa dos Trés Cantos 134. Santana do Livramento
13. Boa Vista das Missdes 74. Lajeado do Bugre 135. Santa Tereza

14. Boa Vista do Cadeado 75. Lindolfo Collor 136. Santo Antdnio do Palma
15. Boa Vista do Incra 76. Linha Nova 137. Santo Anténio do Planalto
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Municipios autbnomos

16. Boa Vista do Sul 77. Mampituba 138. Sdo Domingos do Sul
17. Bom Principio 78. Maquiné 139. Séo Gabriel

18. Bozano 79. Marata 140. Sao Joao do Polésine
19. Brochier 80. Mato Castelhano 141. Sao José das Missdes
20. Camargo 81. Mato Leitdo 142. S&o José do Horténcio
21. Candiota 82. Mato Queimado 143. Séo Joseé do Sul

22. Canudos do Vale 83. Montauri 144. Sao Leopoldo

23. Capéo Bonito do Sul 84. Monte Alegre dos Campos | 145. Sao Martinho da Serra
24. Capao do Cip6 85. Monte Belo do Sul 146. Sdo Paulo das Missdes
25. Capitéo 86. Mormaco 147. Séo Pedro das Missdes
26. Caraa 87. Morrinhos do Sul 148. S&o Pedro do Butia
27. Carlos Gomes 88. Mugum 149. S&o Valentim do Sul
28. Caxias do Sul 89. Muliterno 150. Séo Valério do Sul

29. Centenario 90. Nicolau Vergueiro 151. Sao Vendelino

30. Cerro Branco 91. Nova Alvorada 152. Segredo

31. Cerro Grande 92. Nova Boa Vista 153. Senador Salgado Filho
32. Charrua 93. Nova Candeléria 154. Sério

33. Colinas 94. Nova Hartz 155. Sete de Setembro

34. Coqueiro Baixo 95. Nova Padua 156. Sinimbu

35. Coqueiros do Sul 96. Nova Ramada 157. Tabai

36. Coronel Barros 97. Novo Barreiro 158. Teutdnia

37. Coronel Pilar 98. Novo Cabrais 159. Tio Hugo

38. Coxilha 99. Novo Hamburgo 160. Toropi

39. Cristal do Sul 100. Novo Machado 161. Travesseiro

40. Cruzaltense 101. Novo Tiradentes 162. Trés Arroios

41. Dezesseis de Novembro 102. Novo Xingu 163. Trés Forquilhas

42. Dois Irméaos das Missbes 103. Paraiso do Sul 164. Trés Palmeiras

43. Dois Lajeados 104. Pareci Novo 165. Tunas

44. Dom Pedro de Alcantara 105. Passo do Sobrado 166. Tupanci do Sul

45. Doutor Ricardo 106. Paulo Bento 167. Tupandi

46. Engenho Velho 107. Pelotas 168. Turugu

47. Ernestina 108. Picada Café 169. Ubiretama

48. Esperanca do Sul 109. Pinhal 170. Uni&o da Serra

49. Estrela Velha 110. Pinhal da Serra 171. Uruguaiana

50. Eugénio de Castro 111. Pinhal Grande 172. Vale do Sol

51. Fazenda Vilanova 112. Pirap6 173. Vale Real

52. Floriano Peixoto 113. Poco das Antas 174. Vale Verde

53. Forquetinha 114. Pontéo 175. Vanini

54. Garruchos 115. Ponte Preta 176. Vera Cruz

55. Gentil 116. Porto Alegre 177. Vespasiano Correa
56. Gramado dos Loureiros 117. Porto Maua 178. Vila Langaro
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57. Gramado Xavier 118. Porto Vera Cruz 179. Vila Maria
58. Guabiju 119. Pouso Novo 180. Vista Alegre do Prata
59. Harmonia 120. Presidente Lucena 181. Vitdria das Missbes
60. Herveiras 121. Progresso 182. Westfalia
61. Hulha Negra 122. Protasio Alves

Fonte: SNIS 2015.

Cabe observar que de acordo com o relatério de administracdo da CORSAN (2016),
a companhia tem a concesséo de agua e esgoto em 316 municipios do Estado.

O Quadro 5 resume a evolucado do atendimento de economias de agua e de esgoto,
além do volume total de agua disponibilizado nos dois ultimos anos pela CORSAN.

Quadro 5 — Abastecimento de agua e esgotamento sanitario — economias atendidas e volume
de agua pela CORSAN — 2015/2016.

Economias
Segmento 2015 ‘ % Crescimento
Abastecimento de Agua 2.525.930 2.584.006 2,30%

Esgotamento Sanitério 318.095 354.123 11,33%
. : e ‘ % Crescimento
Volume de agua disponibilizado (m3)

520.518.834 530.880.225

Fonte: CORSAN.

A administracdo da CORSAN esta segmentada em Superintendéncias Regionais,
conforme ilustra a Figura 5. Em branco, podem ser visualizados os municipios nao
atendidos pela companhia.
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Figura 5 — Superintendéncias regionais da CORSAN.
Fonte: CORSAN.

Desde a vigéncia da Lei Federal n® 11.445, de 5 de janeiro de 2007, até hoje, ja foram
encaminhados 284 convénios de delegacdo das competéncias regulatérias a
AGERGS - Agéncia de Regulacdo dos Servicos Publicos Delegados do Rio Grande
do Sul.

Destes, um total de 275 convénios encontram-se em plena vigéncia, havendo,
portanto, igual nimero de municipios contemplados com a regulacao dos servicos de
saneamento pela AGERGS. Em Uruguaiana houve processo de licitagdo e ha uma
concessionaria prestando os servicos de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario, sendo que a AGERGS regula o contrato firmado entre esta empresa e a
Prefeitura Municipal. Nos outros 274 municipios, foram firmados Contratos de
Programa com a CORSAN, tendo a AGERGS a competéncia delegada por convénio
para regular tais contratos.

O municipio de Erechim possui agéncia reguladora propria, denominada Agéncia
Reguladora dos Servigcos Publicos Municipais — AGER — criada pela Lei Municipal n°
5.310, de 26 de margo de 2013. Segundo o paragrafo 4° do artigo 4° da referida Lei,
a AGER podera exercer as funcdes de regulacao e fiscalizacdo de servigos publicos,
em especial:

a) servigcos de abastecimento de agua e esgotamento sanitério;
c) coleta e processamento de residuos soélidos urbanos.
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O municipio de Sao Borja tem agéncia de regulagédo propria: Agéncia Municipal de
Regulacdo dos Servigcos Publicos Delegados de S&o Borja (AGESB) criada pela Lei
Municipal n°® 4.280, de 26 de agosto de 2010. Segundo 0 Art. 4° “Compete a AGESB o
controle dos servicos publicos delegados em decorréncia de norma legal ou regulamentar,
disposicao convenial ou contratual, ou por ato administrativo, do Municipio de Sao Borja, suas
autarquias, fundacg@es publicas, ou entidades paraestatais, em especial nas areas de:

a) saneamento basico;

Art. 5° Para os fins desta Lei, considera-se saneamento bésico o conjunto de agbes, servigos e
obras que, em conjunto com outras acfes de salde publica e meio ambiente, objetiva alcancar
niveis crescentes de salubridade ambiental, por meio de captacdo, aducdo, tratamento e
distribuicdo de agua para abastecimento publico; da coleta, afastamento, tratamento e disposicdo
final dos esgotos sanitarios, bem como da coleta, transporte, tratamento e disposic¢éo final dos
residuos sélidos e drenagem urbana.

Paragrafo Unico A regulacéo dos servicos relativos aos residuos sélidos e drenagem urbana sera
disciplinada em lei prépria.”

O municipio de Sdo Gabriel possui a Agéncia de Regulacdo dos Servigos Publicos
Delegados de S&o Gabriel (ADESG), instituida pela Lei Municipal n°® 3.354, de 21 de
janeiro de 2011. Segundo o artigo 4° da referida Lei a competéncia de regulacéo, entre
outras é para a area de saneamento.

O Consorcio Publico de Saneamento Basico da Bacia Hidrografica do Rio dos Sinos
(Consorcio Pro-Sinos), hoje formado por 27 municipios tem por objetivo defender,
ampliar, promover a interacao, fortalecer e desenvolver a capacidade administrativa,
técnica e financeira dos servigos publicos de saneamento basico nos municipios que
integram o consorcio.

O Consorcio Pro-Sinos estabeleceu pela Resolucdo n°® 03/2015 o funcionamento da
regulacéo por meio do seu Conselho Técnico Consultivo — CTC Prosinos. Segundo o
art. 7° da referida Resolucéo:

Compete fundamentalmente ao CTC-Prosinos o exercicio da atividade regulatéria no &mbito do
consorcio em proveito dos municipios consorciados, seja por meio da Administracdo Direta ou
Indireta destes, aprovando previamente as propostas a serem submetidas a Assembleia Geral,
bem como emitir parecer sobre as propostas de revisao e de reajuste de tarifas e demais precos
publicos atinentes aos servigos publicos de saneamento.

Também compete ao Consorcio Pré-Sinos, conforme o art. 8°:

| — estabelecer padrdes e normas para a adequada prestacao dos servicos e para a satisfacdo
dos usuarios;

Il - garantir o cumprimento das condi¢cdes e metas estabelecidas em relacdo a cada municipio
consorciado, tanto no ambito da Administracéo Direta como no da Administracao Indireta;

Il - definir tarifas e outros precgos publicos que assegurem o equilibrio econémico-financeiro dos
servicos publicos de saneamento, observada a modicidade tarifaria, mediante mecanismos que
induzam a eficiéncia e eficacia dos servicos e que permitam a apropriacdo social dos ganhos de
produtividade.

Uma das maiores caréncias de informacdes se referem aos servicos de drenagem
tendo em vista que, além de estarem dispersas nas prefeituras municipais, a maioria
esta desatualizada e ainda nao se encontra na base de dados do SNIS.

Através de levantamentos da Defesa Civil, foi identificado o nUmero de municipios do
Estado atingidos por eventos no periodo de 03 de janeiro de 2011 até 25 abril de 2017,
conforme dados dispostos no Quadro 6.
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Quadro 6 — Eventos e nimero de municipios atingidos (Rio Grande do Sul)

Evento Quantidade
Alagamento 34
Chuvas Intensas 141
Ciclone Extratropical 2
Colapso de EdificacGes 3
Danificagdo/Destruicdo Obra Arte (Estruturas) 1
Desastres Relacionados Poluicdo - Agua 1
Deslizamento 6
Enchente 30
Enxurrada 464
Escorregamento 3
Estiagem 545
Exaurimento de Recursos Hidricos 1
Geada 12
Granizo 226

Incéndio em Edificagdes com grandes densidades de usudrios

Incéndios areas nao protegidas, reflexo qualidade ar

Incéndios urbanos

Inundagdo 129
Outros Eventos 2
Tornado 11
Tremor de terra 1
Vendaval 236
Total 1851

Fonte:Defesa Civil.

No que se refere aos residuos sélidos, a base de consulta mais atual € o Plano
Estadual de Residuos Sdlidos (PERS-RS) concluido em 2014. Ocorre que a
regionalizacdo adotada no referido Plano é distinta da prevista no PLANESAN-RS, ou
seja, ndo é por bacia hidrografica e, além disso, ja existem informacdes mais recentes
no SNIS. Essas questdes serdo consideradas e compatibilizadas no desenvolvimento
do PLANESAN-RS tanto no que se refere a regionalizagdo como também em relacao
a atualizacdo das informacdes sobre os Residuos solidos urbanos (RSU), com o
objetivo de uniformizar a base de dados.

Segundo o PERS-RS, a geracédo estimada de residuos sélidos urbanos no ano de
2014 foi de 3.150.291 toneladas, sendo destes: 1.897.369 toneladas de residuos
organicos, 780.379 toneladas de reciclaveis e 472.544 toneladas de rejeitos.

N&o h& cadastro de catadores organizados ou atuando individualmente no Estado. Ha
3.314 familias de catadores cadastradas nos Programas Sociais no RS e 159
associacgOes e/ou cooperativas de catadores, com 3.501 associados.

Foram computadas 60 unidades de disposicdo de RSU em operacdo sendo 19
adequadas e 41 inadequadas, incluindo trés lixdes recebendo RSU de quatro
municipios. Ha 11 aterros sanitarios compartilhados (publicos e privados) atendendo
a 74% dos municipios do RS. A Figura 6 ilustra a geracdo dos residuos solidos
urbanos do Rio Grande do Sul.
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Figura 6 — Composicao de residuos sdlidos urbanos.
Fonte: PERS-RS (2014).
A Figura 7 a seguir, apresenta os percentuais de cobranca pelo servico de manejo de

residuos solidos urbanos, coleta seletiva, triagem e tratamento do residuo organico
para o Estado do Rio Grande do Sul.

Residuos Sdlidos - RS

Tratamento da fragao
organica
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(municipios)
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m N3o (municipios)
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Figura 7 — Atendimento Residuos Sdlidos no Estado.
Fonte: PERS-RS (2014).

Além disso, atencao especial devera ser dada aos residuos solidos dos servicos de
saneamento (RSan), considerando que em 2014 haviam 193 estacfes de tratamento
de 4gua (ETAs) em operacao no Rio Grande do Sul com uma geragéo estimada de
2.057.477 t/ano de lodos (2% de teor de sélidos) e 72 estacfes de tratamento de
esgoto (ETEs) com uma geracédo estimada de 1.313.570 t/ano de lodos (5% de teor
de solidos), de acordo com 0 PERS-RS (2014). Nao ha dados disponiveis sobre sua
composicdo e destinagdo final. Usualmente séo classificados como residuos néo
perigosos nao-inertes — Classe II.
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No ranking anual publicado pelo Instituto Trata Brasil em 2016, entre os 100 melhores
municipios do Brasil em termos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario
estdo somente cinco municipios gauchos: Porto Alegre (24°), Caxias do Sul (37°)
Santa Maria (62°) Pelotas (71°) e Canoas (84°).

A seguir € apresentado um panorama geral do saneamento nas Regides Hidrograficas
do Estado com suas respectivas Bacias Hidrograficas: Guaiba (G10-G90), Litoral
(L10-L50) e Uruguai (U10-U110). Sao apresentadas informacdes sobre demanda e
consumo (i) nos seus usos consuntivos (Usos que importam na retirada (derivacéo)
de agua do manancial, causando, por consequéncia, diminuicdo da disponibilidade
hidrica a jusante) e (ii) ndo consuntivos (atividades que fazem uso dos mananciais
sem alterar significativamente a sua disponibilidade hidrica no tempo e no espaco),
informacBes sobre 4gua subterranea e lancamento de efluentes. Além disso, sé@o
apresentados quadros com os indicadores gerais de agua, esgoto e residuos soélidos
para cada municipio integrante das 25 bacias hidrogréaficas e da sua respectiva Regiao
Hidrografica, a partir de pesquisa de dados da SEMA, FEPAM, SNIS e PERH.

Cabe aqui salientar a dificuldade encontrada para obtencao de informacgdes uniformes
sobre os quatro servicos de saneamento por estarem dispersas em varias fontes e em
diversos sistemas com bases distintas, além de muitas delas estarem incompletas e
desatualizadas. Tal situagcdo vém confirmar a importancia da implementacéo e
manutencdo do Sistema de Informacdes Gerenciais de Saneamento (SIGS)
abrangendo os quatro servigos e todos os municipios do Estado do Rio Grande do
Sul.

2.2.1 REGIAO HIDROGRAFICA DO GUAIBA

Segundo informacfes do PERH de 2007, a Regido Hidrografica do Guaiba localiza-
se na porcao central do Estado do Rio Grande do Sul e possui area de 84.555 kmz2,
representando cerca de 30% da superficie total estadual. Nela residem 7,1 milhdes
de habitantes, 65% da populacdo gaucha estimada para o ano de 2006. Observa-se
gue na Regido Hidrografica do Guaiba residem 65% da populagdo do Estado, em
apenas 30% da superficie estadual, o que demonstra a elevada concentracao
populacional desta regido. As bacias hidrogréficas do Gravatai, Sinos e Lago Guaiba
respondem, em conjunto, por quase 4 milhdes de habitantes, apresentando as
maiores densidades demogréaficas do Estado. Enquanto a média da Regiao
Hidrografica é de 84 hab/km?, no Gravatai atinge 677, no Sinos, 359 e no Lago
Guaiba, 523 hab/km2.

De acordo com a FEPAM, a regido metropolitana de Porto Alegre e uma faixa de
municipios em direcdo a Caxias do Sul, constitui 0 eixo mais urbanizado desta bacia.
Abrange, ao norte, o Planalto da Bacia do Parana, onde localizam-se as cotas
altimétricas mais elevadas do Estado, a Depressao Periférica, com as menores
altitudes e ao sul o Planalto Sul-Riograndense (Escudo Sul-Rio Grandense). As
formacdes vegetais originalmente existentes séo a Floresta Ombrofila Mista (Floresta
com Araucaria), a Floresta Estacional e as Savanas (Campos). Grande parte desta
vegetacdo foi suprimida ou alterada, restando areas remanescentes nas encostas
ingremes dos vales, especialmente dos rios Taquari-Antas e Jacui. Ocorrem situacdes
criticas de poluicdo nos municipios de maior contingente populacional e concentracao
industrial, como a regidao metropolitana de Porto Alegre e Caxias do Sul. A alta
concentracdo urbana e industrial destas areas reflete os principais problemas
ambientais da regido, que sdo os esgotos domésticos, os residuos industriais, o lixo
domiciliar e a poluicdo do ar por fontes industrial e veicular. Nas areas rurais, 0S
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problemas mais criticos sdo a erosédo do solo, o assoreamento dos cursos d'agua, a
contaminacdo por agrotoxicos e residuos organicos, especialmente dos dejetos
animais jogados nos rios.

As demandas e consumos hidricos setoriais, globais e especificas para cada bacia
hidrogréafica pertencente a Regidao Hidrografica do Guaiba em termos anuais para 0s
usos consuntivos sao apresentados nos Quadro 7 e Quadro 8.

Quadro 7 Demanda anual para as Bacias Hidrograficas da Regido Hidrogréafica do Guaiba.

Bacia Humano Irrigacéo Animal Industrial | ., (m¥s) EsTgct:?fIica

Hidrografica (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (L[/)s Jkim?)
Gravatai (G10) 3,76 2,82 0,09 0,41 7,08 3,52
Sinos (G20) 3,40 2,41 0,10 3,42 9,33 2,54
Cai (G30) 1,10 1,26 0,28 1,54 4,18 0,84
Taquari - Antas
(G40) 2,60 3,31 2,19 2,11 10,21 0,39
Alto Jacui (G50) 0,79 1,27 0,47 0,14 2,67 0,20
Vacacai - V.
Mirim (G60) 1,01 28,01 0,48 0,08 29,59 2,67
Baixo Jacui (G70) 0,76 38,95 0,65 2,15 42,51 2,45
Lago Guaiba
(G80) 3,62 9,64 0,08 4,88 18,21 7,40
Pardo (G90) 0,48 3,66 0,17 0,08 4,38 1,21
Regido 17,52 91,34 4,50 14,81 128,17 1,52
Hidrogréfica

Fonte: PERH 2007.

Em termos anuais, a irrigacéo representa cerca de 72% das demandas hidricas nesta
Regido Hidrografica e em termos espaciais, cerca de 55% das demandas hidricas
anuais estdo concentradas apenas nas bacias do Vacacai — Vacacai-Mirim e Baixo
Jacui, em razéo das extensas areas de lavouras de arroz.

Quadro 8 Consumo anual para as Bacias Hidrograficas da Regido Hidrogréafica do Guaiba.

Bacia Hidrografica H(ug;zr;o Irzlrgr]g%?o Animal (m3/s) In(dnl:;tsr;al Total (m3/s)
Gravatai (G10) 0,75 1,77 0,06 0,12 2,70
Sinos (G20) 0,68 1,51 0,07 1,03 3,29
Cai (G30) 0,22 0,79 0,20 0,46 1,67
Taquari - Antas (G40) 0,52 2,12 1,53 0,63 4,80
Alto Jacui (G50) 0,16 1,27 0,33 0,04 1,80
Xégg)cai - V- Mirim 0,20 17,51 0,34 0,02 18,07
Baixo Jacui (G70) 0,15 24,35 0,45 0,64 25,60
Lago Guaiba (G80) 0,72 6,03 0,05 1,46 8,27
Pardo (G90) 0,10 2,29 0,12 0,02 2,53
Regido Hidrogréfica 3,50 57,62 3,15 4,44 68,73

Fonte: PERH 2007.

A irrigacao representa cerca de 84% do consumo anual global e em termos espaciais,
as bacias do Vacacai e Baixo Jacui concentram cerca de 62% dos consumos globais
anuais.
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No Quadro 9, apresenta-se 0s principais usos ndo consuntivos desta Regido
Hidrografica no Estado do Rio Grande do Sul.

Quadro 9 - Principais usos ndo consuntivos na Regido Hidrogréafica do Guaiba.

Bacia Hidrogréafica

Principais usos nao consuntivos

Gravatai (G10)

Navegacéo, Mineracdo e Preservacdo ambiental.

Sinos (G20)

Navegacéo, Mineracdo, Turismo & Lazer, Pesca e Preservacao
Ambiental.

Cai (G30)

Navegacao, Mineragéo, Turismo & Lazer e Preservacdo Ambiental.

Taquari - Antas (G40)

Geracao de Energia, Navegacao, Mineracdo, Turismo & Lazer, Pesca e
Preservacdo Ambiental.

Alto Jacui (G50)

Geracgéao de Energia, Mineracgao e Pesca.

Vacacai — Vacacai-
Mirim (G60)

Mineragdo, Turismo & Lazer, Pesca e Preservagdo Ambiental.

Baixo Jacui (G70)

Navegacéo, Mineracéo, Turismo & Lazer, Pesca e Preservacao
Ambiental.

Lago Guaiba (G80)

Navegacéo, Mineracado, Turismo & Lazer, Preservacdo Ambiental e
Pesca.

Pardo (G90)

Mineracgéo e Turismo & Lazer.

Fonte: PERH 2007.

Ainda de acordo com o Plano Estadual de Recursos Hidricos — PERH — a Figura 8
ilustra a composicdo dos usos de agua subterranea nesta Regido Hidrografica.

2%

@ Nao Informado

® Abast. Geral

m Abast. Dom. / Animal
@ Abast. Dom. / Irrigagéo
O Industria

O Multiplo

O Outros (lazer)

Figura 8 — Distribuicdo do uso de agua subterranea na Regido Hidrografica do Guaiba.

Fonte: PERH 2007.

No que tange a situacdo atual relativa ao lancamento de efluentes domiciliares,
industriais e da suinocultura, esta Regido Hidrogréafica possui aproximadamente 90%
de demanda bioquimica de oxigénio — DBO (quantidade de oxigénio necessario para
oxidar matéria organica sob condi¢cfes aerdbicas) oriundos dos efluentes domésticos
lancados nos corpos receptores, conforme apresenta o Quadro 10:
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Quadro 10 - Cargas anuais de DBO de origem doméstica, industrial e suinocultura totais na

Regido Hidrografica do Guaiba.

Bacia Hiqrogréfjc_a/ Regido donDﬁggica DBO industrial suin%?t?ltura remaaggcente

Hidrografica (Wano/km?) | Vanokm?) 1 nokm?) | total (Yanofkm?)
Gravatai (G10) 6,91 0,32 0,07 7,3
Sinos (G20) 4,02 0,3 0,04 4,36
Cai (G30) 1,14 0,22 0,17 1,53
Taquari - Antas (G40) 0,59 0,09 0,33 1,01
Alto Jacui (G50) 0,4 0,05 0,12 0,57
Vacacai - V. Mirim (G60) 0,33 0,02 0,02 0,37
Baixo Jacui (G70) 0,28 0,01 0,05 0,34
Lago Guaiba (G80) 4,99 0,13 0,05 5,17
Pardo (G90) 0,8 0,06 0,16 1,02
gﬁi:gg HIDROGRAFICA DO 0,93 0,08 0.16 117

Fonte: PERH 2007.

Por conseguinte, foi feito um resumo com o0s principais indicadores para cada
municipio pertencente a esta Regido Hidrografica no Estado do Rio Grande do Sul. O
anexo VII apresenta informacfes de agua, esgoto e residuos solidos para cada uma
das 9 Bacias Hidrograficas do Guaiba. No Quadro 11, esta relacionada a quantidade
de municipios por bacia hidrografica da Regido Hidrografica do Guaiba, com alguns
dos principais indicadores de agua e esgoto que se encontram acima da média do
Estado e o percentual que isso representa (conforme apresentado no Quadro 2).
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Quadro 11 — Quantidade de municipios com indicadores de agua e esgoto acima da média do Estado - Regido Hidrografica do Guaiba.

Guaiba | 78 (24,07%) | 241 (74,38%) | 152 (46,91%) | 134 (41,35%) | 273 (84,25%) | 315 (97,22%) | 276 (85,18%) | 298 (91,97%) | 269 (83,02%)
(G10) 3 (33,33%) 6 (66,66%) 3 (33,33%) 5 (55,55%) 4 (44,44%) 8 (88,88%) 4 (44,44%) 7 (77,77%) 4 (44,44%)
(G20) 7 (21,87%) 13 (40,62%) 14 (43,75%) 13 (40,62%) 19 (59,37%) 30 (93,75%) 19 (59,37%) 24 (75%) 19 (59,37%)
(G30) 11 (27,5%) 23 (57,5%) 13 (32,5%) 20 (50%) 35 (87,5%) 37 (92,5%) 35 (87,5%) 37 (92,5%) 35 (87,5%)
(G40) | 34 (28,57%) | 97 (81,51%) 56 (47,05%) 58 (48,73%) | 109 (91,59%) | 117 (98,31%) | 110 (92,43%) | 114 (95,79%) | 106 (89,07%)
(G50) | 13 (30,95%) | 37 (88,09%) 24 (57,14%) 20 (47,61%) 37 (88,09%) 42 (100%) 38 (90,47%) 39 (92,85%) 36 (85,71%)
(G60) 0 (0%) 13 (86,66%) 7 (46,66%) 2 (13,33%) 12 (80%) 15 (100%) 12 (80%) 14 (93,33%) 12 (80%)
(G70) 5 (12,5%) 33 (82,5%) 21 (52,5%) 8 (20%) 35 (87,5%) 40 (100%) 36 (90%) 39 (97,5%) 35 (87,5%)
(G80) 2 (14,28%) 7 (50%) 6 (42,85%) 4 (28,57%) 10 (71,42%) 14 (100%) 10 (71,42%) 13 (92,85%) 10 (71,42%)
(G90) 3 (23,07%) 12 (92,3%) 8 (61,53%) 4 (30,76%) 12 (92,3%) 12 (92,3%) 12 (92,3%) 11 (84,61%) 12 (92,3%)

Fonte: Snis 2015
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2.2.2 REGIAO HIDROGRAFICA DO LITORAL

Conforme apresenta o PERH de 2007, a Regido Hidrografica das Bacias Litoraneas
localiza-se na porcao leste e sul do Estado, possuindo area de 57.086 km2, 20% da
superficie total estadual. Nela reside 1,2 milhdo de habitantes, 11,4% da populacdo
gaucha de 2006. Estes dados demonstram a baixa concentracdo demografica dessa
Regido, da ordem de 22 hab/km?, substancialmente inferior a do Guaiba, de 84
hab/km2. As bacias do Camaquéa e Mirim — Sdo Gongalo respondem por quase 80%
da populacao da Regido; no entanto, em termos de densidade demografica, 0 maior
indice é observado na bacia do Tramandai (56 hab/km?).

Destaca-se pela FEPAM, que a Resolucéao 05/02, do Conselho Estadual de Recursos
Hidricos, instituiu o Comité Gestor da Laguna dos Patos - CGLP como instrumento de
articulagdo no gerenciamento das aguas desta laguna. Inserida na Regido
Hidrogréfica do Litoral encontra-se a area de atuacéo do Programa de Gerenciamento
Costeiro — GERCO/RS.

Ainda segundo a FEPAM, a irrigacdo de arroz se evidencia em todas as bacias. Além
disto, o turismo e a pesca também se notabilizam, especialmente nas bacias dos rios
Tramandai e Mampituba e do sistema Piratini - S0 Goncalo - Mangueira. Neste
altimo, deve-se enfatizar, igualmente, a atividade industrial relacionada,
especialmente, ao ramo quimico e petroquimico. Os principais impactos ambientais
observados estéo relacionados ao lancamento de esgotos de origem urbana e rural,
sem prévio tratamento, o que afeta as condi¢cdes de balneabilidade, principalmente
durante o verao; substituicdo de sistemas naturais, como areas de Mata Atlantica e
banhados por culturas permanentes ou urbanizacdo desordenada; a presenca de
inddstrias quimica e petroquimica, concentradas na area do porto de Rio Grande, o
gue agrava o problema da poluicéo hidrica devido aos despejos de seus efluentes. A
mineracao de carvao para fins energéticos, por sua vez, representa outra importante
fonte de degradacdo ambiental, ocorrendo principalmente nas bacias do Rio Jaguaréo
e Piratini - S&do Gongalo - Mangueira.

As demandas e consumos hidricos setoriais, globais e especificos para cada bacia
hidrogréafica pertencente a esta Regido Hidrografica em termos anuais para 0s usos
consuntivos sdo apresentados no Quadro 12 e Quadro 13.

Quadro 12 Demanda anual para as Bacias Hidrograficas da Regido Hidrogréafica do Litoral.

Humano Irrigacdo Animal Industrial Total
Bacia Hidrografica (m?fs) (m¥/s) (ms) (ms) Total (m?/s) | Especifica
(L/s/km?)
Tramandai (L10) 0,30 2,97 0,06 0,32 3,64 1,33
Litoral Médio (L20) 0,15 39,74 0,18 0,06 40,13 6,20
Camagqua (L30) 0,45 33,99 0,84 0,04 35,31 1,64
Mirim - Sdo Gonealo| g7 70,70 0,89 0,15 73,61 2,87
(L40)
Mampituba (L50) 0,02 1,90 0,02 0,00 1,94 0,71
Regido Hidrografica 2,79 149,30 1,99 0,56 154,64 2,61

Fonte: PERH 2007.

Em termos anuais, a irrigacdo representa cerca de 96% das demandas hidricas
médias na Regido Hidrogréafica e em termos espaciais, cerca de 66% das demandas
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hidricas estdo concentradas apenas na bacia hidrografica Mirim — Sdo Gongalo, em
razdo das extensas areas de arroz irrigado. E importante ressaltar a influéncia do
afluxo populacional sazonal a regido do Litoral Norte (bacia do Tramandai), na época
de veraneio, que eleva a demanda para uso humano de 0,30 para 0,80 m3/s.

Quadro 13 Consumo anual para as Bacias Hidrograficas da Regido Hidrogréafica do Litoral.

Bacia Hidrogréafica H(l;qn:/asr)]o Irzg]?/%e;lo Animal (m3/s) In(dr:]Jf/tSr;al Total (m3/s)
Tramandai (L10) 0,06 1,85 0,04 0,10 2,05
Litoral Médio (L20) 0,03 24,84 0,13 0,02 25,01
Camaqua (L30) 0,09 21,24 0,59 0,01 21,93
Mirim - S&o Gongalo (L40) 0,37 44,19 0,63 0,04 45,23
Mampituba (L50) 0,00 1,19 0,02 0,00 1,21
Regido Hidrogréfica 0,56 93,31 1,39 0,17 95,43

Fonte: PERH 2007.

A irrigacao representa cerca de 98% do consumo global médio anual, reafirmando a
predominancia desse setor usuario no contexto regional e em termos espaciais, a
bacia do Mirim — Sdo Gongalo concentra cerca de 49% do consumo médio global
anual.

No Quadro 14, séo evidenciados 0s principais usos nao consuntivos de acordo com
as Bacias Hidrogréficas pertencentes a Regido Hidrografica do Litoral no Estado do
Rio Grande do Sul.

Quadro 14 - Principais usos nao consuntivos na Regido Hidrografica do Litoral.

Bacia Hidrografica Principais usos ndo consuntivos

Tramandai (L10) Navegacgao, Mineragéo, Tunsm_o & Lazer, Pesca e Preservagao
Ambiental.

Litoral Médio (L20) Navegacao, Mineragéo, Turlsm_o & Lazer, Pesca e Preservacao
Ambiental.

Camaqua (L30) Mineracéo, Turismo & Lazer, Pesca e Preservacdo Ambiental.

I(\I/I_L:g; — Sdo Gongalo Navegacdao, Turismo & Lazer, Pesca e Preservacdo Ambiental.

Mampituba (L50) Navegacgao, Mineragéo, Turismo & Lazer, Pesca e Preservagao

Ambiental.
Fonte: PERH 2007.

Ainda de acordo com Plano Estadual de Recursos Hidricos — PERH — a Figura 9 ilustra
a composicao do uso de agua subterranea nesta Regido Hidrografica.
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Figura 9 — Distribuicdo do uso de 4gua subterranea na Regiéo Hidrografica do Litoral.
Fonte: PERH 2007.

No que tange a situacdo atual relativa ao lancamento de efluentes domiciliares,
industriais e da suinocultura, esta Regido Hidrografica possui aproximadamente 80%
de demanda bioquimica de oxigénio — DBO (quantidade de oxigénio necessario para
oxidar matéria organica sob condi¢cfes aerdbicas) oriundos dos efluentes domésticos
lancados nos corpos receptores, conforme apresenta o Quadro 15 a seguir:

Quadro 15 Cargas anuais de DBO de origem doméstica, industrial e suinocultura totais na
Regido Hidrografica do Litoral.

Bacia Hidrografica / Regiédo DBO domeéstica| DBO industrial . DBO DBO
Hidrografica (fano/km?) | (danoikmz) | Suinocultura ) remanescente
(tano/km?) |total (t/ano/km?)
Tramandai (L10) 0,72 0,04 0,03 0,79
Litoral Médio (L20) 0,14 0,01 0,02 0,17
Camaqua (L30) 0,13 0,01 0,03 0,17
Mirim - S8o Goncalo (L40) 0,32 0,02 0,01 0,35
Mampituba (L50) 0,04 0,05 0,11 0,2
REGIAO HIDROGRAFICA DAS
BACIAS LITORANEAS 0,24 0.01 0,02 0.27

Fonte: PERH 2007.

Por conseguinte, foi feito um resumo com 0s principais indicadores para cada
municipio pertencente a esta Regiédo Hidrografica no Estado do Rio Grande do Sul. O
anexo VIl apresenta informacdes de agua, esgoto e residuos solidos para as 5 Bacias
Hidrograficas do Litoral. No Quadro 16, esta relacionada a quantidade de municipios
por bacia hidrografica da Regido Hidrografica do Litoral, com alguns dos principais
indicadores de agua e esgoto acima da média do Estado e o percentual que isso
representa (conforme apresentado no Quadro 2).
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Quadro 16 — Quantidade de municipios com indicadores de agua e esgoto acima da média do Estado - Regido Hidrografica do Litoral.

RH - BH
Litoral | 38 (42,69%) | 60 (67,41%) 40 (44,94%) 30 (33,7%) 71 (79,77%) 83 (93,25%) 71 (79,77%) 81 (91,01%) 69 (77,52%)
(L10) 16 (80%) 12 (60%) 12 (60%) 9 (45%) 15 (75%) 20 (100%) 15 (75%) 19 (95%) 14 (70%)
(L20) 7 (63,63%) 3 (27,27%) 7 (63,63%) 3 (27,27%) 7 (63,63%) 11 (100%) 7 (63,63%) 10 (90,9%) 7 (63,63%)
(L30) 4 (13,79%) 22 (75,86%) 9 (31,03%) 5 (17,24%) 23 (79,31%) 26 (89,65%) 23 (79,31%) 25 (86,2%) 23 (79,31%)
(L40) 5 (23,8%) 18 (85,71%) 8 (38,09%) 9 (42,85%) 18 (85,71%) 18 (85,71%) 18 (85,71%) 19 (90,47%) 18 (85,71%)
(L50) 6 (75%) 5 (62,5%) 4 (50%) 4 (50%) 8 (100%) 8 (100%) 8 (100%) 8 (100%) 7 (87,5%)

Fonte: Snis 2015
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2.2.3 REGIAO HIDROGRAFICA DO URUGUAI

A Regido Hidrogréafica do Uruguai localiza-se na porgéo norte e oeste do Estado do
Rio Grande do Sul e possui area de 126.439 kmz?, representando cerca de 45% da
superficie total estadual. Nela residem 2,6 milhdes de habitantes, 23,5% da populacao
galcha estimada para o ano de 2006. Esses valores resultam em uma densidade
populacional média de 20,4 hab/km?, aproximadamente quatro vezes menor que a
verificada na Regido Hidrografica do Guaiba (PERH — 2007).

As principais atividades econdmicas desenvolvidas, segundo FEPAM, estédo
relacionadas com a agricultura e a pecuaria, notabilizando-se pelas culturas de arroz
irrigado, na bacia hidrografica dos rios Butui-Piratinim-lcamaqué, Santa Maria, Ibicui
e Quarai, e soja e milho nas dos rios ljui, Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo, Passo
Fundo, Véarzea e Apuaé-Inhandava. Destaca-se, também, o uso dos recursos hidricos
para a geragdo de energia, nas unidades hidrograficas: U-10, U-20, U-30, U-90 e U-
100.

Como principais problemas ambientais da regido, citam-se:
e Descarga de esgotos sem tratamento nos corpos hidricos;

e Elevadas cargas de efluentes de dejetos de aves e suinos e de efluentes
industriais sem tratamento;

e Atividade agricola sem utilizacdo de praticas de conservacao dos solos;
e Uso indiscriminado de agrotoxicos;

e Graves processos erosivos, assoreamento dos mananciais hidricos e
contaminagao por agrotoxicos;

e Perfuracdo de pocgos profundos, sem pesquisa, sem licenciamento e sem a
avaliacdo do potencial dos aquiferos;

¢ Desmatamento intenso, principalmente ao longo dos cursos d’agua (matas
ciliares);

e Significativa retirada de 4gua para irrigacédo de arroz (conflito com outros usos
de agua);
e Desequilibrio natural pela drenagem das zonas umidas;

e Processo intenso de arenizagdo (ravinamento, vogorocas, pecuaria extensiva
(pisoteamento) e compactacéo dos solos;

e Disposicéo inadequada de residuos solidos urbanos, a maioria dos municipios
nao tém aterros sanitarios;

e Problemas relacionados com a mineracao;

As demandas e consumos hidricos setoriais, globais e especificos para cada Bacia
Hidrogréfica pertencente a esta Regido Hidrogréafica em termos anuais para 0s usos
consuntivos sdo apresentados nos Quadro 17 e Quadro 18.
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Quadro 17 Demanda anual para as Bacias Hidrograficas da Regido Hidrografica do Uruguai.

o e Humano | Irrigacdo Animal Industrial TOt;,iI_

Bacia Hidrografica (m¥/s) (m¥s) (m¥s) (m¥s) Total (m®/s) | Especifica

(L/s/km2)
Apuée - Inhandava (U10) 0,76 0,00 0,71 0,15 1,69 0,12
Passo Fundo (U20) 0,40 0,00 0,23 0,06 0,80 0,17
Lo (Sé%) Rosa - Sto. 0,66 0,00 0,87 0,12 2,21 0,20
Piratinim (U40) 0,15 4,09 0,28 0,00 4,60 0,60
Ibicui (U50) 0,99 78,94 1,59 0,02 81,58 2,33
Quarai (U60) 0,06 17,01 0,31 0,00 17,39 2,61
Santa Maria (U70) 0,44 32,84 0,78 0,01 34,06 2,17
Negro (U80) 0,30 4,55 0,14 0,01 5,00 1,66
ljui (090) 0,72 0,05 0,40 0,13 2,53 0,24
Véarzea (U100) 0,53 0,00 0,70 0,04 1,41 0,15
Butui - lcamaqué (U110) 0,19 42,41 0,35 0,00 43,03 5,36
Regido Hidrogréfica 5,22 179,87 6,35 0,53 194,30 1,54

Fonte: PERH 2007.

Em termos anuais, a irrigacao representa cerca de 94% das demandas hidricas da
Regido Hidrografica e em termos espaciais, mais de 81% das demandas hidricas
anuais estao concentradas apenas nas bacias do Ibicui, Butui - Icamaqué e Santa
Maria, em razdo das extensas areas de arroz irrigado.

Quadro 18 Consumo anual para as Bacias Hidrograficas da Regiao Hidrogréafica do Uruguai.

Bacia Hidrografica H(unzrgzr)\o Ir;ir?ggilo Animal (m3/s) In(dnlqutsr;al Total (m3/s)
Apuée - Inhandava (U10) 0,15 0,08 0,49 0,04 0,77
Passo Fundo (U20) 0,08 0,11 0,16 0,02 0,37
;l'LlJJ:;\é()) - Sta. Rosa - Sto. Cristo 0.13 0.56 061 0,04 1.34
Piratinim (U40) 0,03 2,63 0,20 0,00 2,86
Ibicui (U50) 0,20 49,38 1,11 0,00 50,70
Quarai (U60) 0,01 10,63 0,22 0,00 10,87
Santa Maria (U70) 0,09 20,52 0,54 0,00 21,16
Negro (U80) 0,06 2,84 0,10 0,00 3,00
ljui (090) 0,14 1,26 0,28 0,04 1,73
Varzea (U100) 0,11 0,14 0,49 0,01 0,74
Butui - lcamaqua (U110) 0,04 26,59 0,24 0,00 26,87
Regido Hidrografica 1,04 114,74 4,45 0,16 120,40

Fonte: PERH 2007.

A irrigacao representa cerca de 95% do consumo anual global e em termos espaciais,
as bacias do Ibicui, Butui - Icamaqué e Santa Maria respondem por cerca de 82% dos
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consumos globais anuais, evidenciando a concentracdo do consumo de agua nessa
regiao.

No Quadro 19, sdo evidenciados 0s principais usos ndo consuntivos na Regiao
Hidrografica em questéo.

Quadro 19 - Principais usos ndo consuntivos na Regido Hidrogréafica do Uruguai.

Bacia Hidrogréfica Principais usos ndo consuntivos
Apuaé - Inhandava (U10) Geragéo de Energia e Turismo & Lazer.
Passo Fundo (U20) Geragéo de Energia.
Turvo-Sta Rosa- Sto Cristo Geracdo de Energia, Turismo & Lazer, Pesca e Preservacéo
(U30) Ambiental.
Piratinim (U40) Geragdo de Energia, Turismo & Lazer e Pesca.
Ibicuf (U50) Mineracgdo, Navegacéo, Tu;::}rg;ﬁ;lfazer, Pesca e Preservagao
Quarai (U60) Pesca e Preservacdo Ambiental.
Santa Maria (U70) Mineracdo, Turismo & Lazer e Preservacao Ambiental.
Negro (U80) -
ljui (U90) Geracao de Energia, Navegacao, Turismo & Lazer e Pesca.
Véarzea (U100) Geracao de Energia, Mineracao, Turismo & Lazer e Pesca.
Butui-lcamaqua (U110) Pesca e Preservacdo Ambiental.

Fonte: PERH 2007.

Ainda de acordo com Plano Estadual de Recursos Hidricos — PERH — a Figura 10
ilustra a composicao dos usos de agua subterranea nesta Regidao Hidrogréfica.

2%
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O Multiplo
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Figura 10 — Distribuicao do uso de agua subterranea na Regido Hidrografica do Uruguai.
Fonte: PERH 2007.

No que tange a situacdo atual relativa ao lancamento de efluentes domiciliares,
industriais e da suinocultura, esta Regido Hidrografica possui aproximadamente 72%
de demanda bioquimica de oxigénio — DBO (quantidade de oxigénio necessario para
oxidar matéria organica sob condi¢cfes aerdbicas) oriundos dos efluentes domésticos
langados nos corpos receptores, conforme apresenta o Quadro 20:
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Quadro 20 Cargas anuais de DBO de origem doméstica, industrial e suinocultura totais na

Regido Hidrografica do Uruguai.

Bacia Hidrogrfea | Regido DO domésical DBO MUUSal | in0cutura | remanoscente

(tano/km?) |total (t/ano/km?)
Apuée - Inhandava (U10) 0,35 0,02 0,17 0,54
Passo Fundo (U20) 0,52 0,03 0,19 0,74
'(I'J;\c/)c)) - Sta. Rosa - Sto. Cristo 052 0.03 0.33 0.88
Piratinim (U40) 0,14 0,01 0,02 0,17
Ibicui (U50) 0,15 0,01 0,02 0,18
Quarai (U60) 0,05 0 0 0,05
Santa Maria (U70) 0,15 0,01 0,01 0,17
Negro (U80) 0,44 0,02 0 0,46
ljui (090) 0,46 0,02 0,1 0,58
Véarzea (U100) 0,49 0,02 0,33 0,84
Butui - lcamaqua (U110) 0,16 0,01 0,01 0,18
EgggSATIDROGRAFICA DO 0.27 0,01 01 0.38

Fonte: PERH 2007.

Por conseguinte, foi feito um resumo com o0s principais indicadores para cada
municipio pertencente a esta Regido Hidrogréafica no Estado do Rio Grande do Sul. O
Anexo VII apresenta informacdes de agua, esgoto e residuos sdlidos para as 11
Bacias Hidrogréficas do Uruguai. No Quadro 21, foi relacionado a quantidade de
municipios por bacia hidrografica da Regido Hidrografica do Uruguai, com alguns dos
principais indicadores acima da média do Estado e o percentual que isso representa
(conforme apresentado no Quadro 2).
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Quadro 21 — Quantidade de municipios com indicadores de 4gua e esgoto acima da média do Estado - Regi&o Hidrografica do Uruguai.

Uruguai | 65 (22,03%) | 266 (90,16%) | 149 (50,5%) | 126 (42,71%) | 258 (87,45%) | 285 (96,61%) | 265 (89,83%) | 276 (93,55%) | 260 (88,13%)
(U10) 9 (17,64%) 47 (92,15%) 20 (39,21%) 18 (35,29%) 50 (98,03%) 51 (100%) 50 (98,03%) 51 (100%) 49 (96,07%)
(U20) 7 (23,33%) 28 (93,33%) 12 (40%) 12 (40%) 26 (86,66%) 30 (100%) 27 (90%) 29 (96,66%) 26 (86,66%)
(U30) | 11 (20,37%) | 50 (92,59%) 27 (50%) 21 (38,88%) 48 (88,88%) 53 (98,14%) 49 (90,74%) 52 (96,29%) 48 (88,88%)
(U40) 5 (33,33%) 13 (86,66%) 8 (53,33%) 7 (46,66%) 14 (93,33%) 15 (100%) 14 (93,33%) 15 (100%) 14 (93,33%)
(U50) 2 (6,666%) 23 (76,66%) 19 (63,33%) 10 (33,33%) 22 (73,33%) 27 (90%) 23 (76,66%) 26 (86,66%) 23 (76,66%)
(U60) 0 (0%) 3 (75%) 3 (75%) 3 (75%) 1 (25%) 2 (50%) 2 (50%) 3 (75%) 2 (50%)
(U70) 1 (14,28%) 5 (71,42%) 2 (28,57%) 3 (42,85%) 3 (42,85%) 4 (57,14%) 4 (57,14%) 2 (28,57%) 4 (57,14%)
(U80) 2 (50%) 4 (100%) 2 (50%) 2 (50%) 3 (75%) 3 (75%) 3 (75%) 2 (50%) 3 (75%)
(U90) 9 (24,32%) 35 (94,59%) 23 (62,16%) 22 (59,45%) 33 (89,18%) 37 (100%) 33 (89,18%) 35 (94,59%) 33 (89,18%)
(U100) | 17 (31,48%) | 50 (92,59%) 28 (51,85%) 25 (46,29%) 50 (92,59%) 54 (100%) 52 (96,29%) 52 (96,29%) 50 (92,59%)
(U110) | 2 (22,22%) 8 (88,88%) 5 (55,55%) 3 (33,33%) 8 (88,88%) 9 (100%) 8 (88,88%) 9 (100%) 8 (88,88%)

Fonte: Snis 2015
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2.3 PROGRAMAS, PLANOS, PROJETOS E ACOES EXISTENTES

Neste item estéo referenciados alguns dos programas, projetos e acdes existentes.
Na préoxima etapa e durante o desenvolvimento do trabalho serdo realizadas
pesquisas mais abrangentes para identificacdo de outros documentos que sejam de
interesse especifico para o desenvolvimento do PLANESAN-RS.

2.3.1 Plano Nacional de Saneamento Basico — Metas e investimentos regido sul

Conforme consta no PLANSAB, as metas estabelecidas de curto, médio e longo
prazos - 2018, 2023 e 2033 foram definidas a partir da evolugéo histodrica e da situacao
atual dos indicadores, com base na andlise situacional do déficit, sendo em alguns
casos necessario operar com estimativas desta situacao, em vista de fragilidades dos
dados atuais. Embora apresentem inconsisténcias e descontinuidades dos dados de
base, os diversos sistemas de informacfes possibilitaram estabelecer valores de
referéncia relativamente seguros para pautar a execucao do PLANSAB e orientar a
consolidacéo dos indicadores ao longo do tempo, gerando analises e ajustes futuros
para as metas, além da ampliagdo de parametros a serem monitorados.

Para esses indicadores foram estabelecidas metas progressivas de expansao e
gualidade dos servicos, para as cinco macrorregides e para o Pais. No Quadro 22
estdo apresentadas as metas para os principais indicadores referentes ao Estado do
Rio Grande do Sul.

Quadro 22 — Principais Indicadores de agua, esgoto e residuos.

INDICADORES
Al El R1
2010 | 2018 | 2023 | 2033 | 2010 | 2018 | 2023 | 2033 | 2010 | 2018 | 2023 | 2033

RS | 98 98 98 100 94 99 100 100

* Al: percentual de domicilios totais abastecidos por agua; E1: percentual de domicilios totais
servidos por esgotamento sanitario; R1: percentual de domicilios urbanos atendidos por coleta de
lixo.

UF

Fonte: PLANSAB 2013.

Para se elevar significativamente o nivel do atendimento por abastecimento de agua
potavel e esgotamento sanitario, a destinacao final dos residuos solidos urbanos
(RSU) e a implantagdo e manutencdo da drenagem urbana no periodo de 2014 a
2033, foi definido conforme segue.

A estimativa das demandas para o atendimento das metas estabelecidas para o
acesso aos servicos de abastecimento de agua potavel e esgotamento sanitario e 0os
célculos dos respectivos investimentos foram desenvolvidos a partir de revisdes e
atualizacbes de alguns aspectos metodologicos e conceituais dos principais
indicadores, do estudo realizado no a&mbito do Programa de Modernizagdo do Setor
de Saneamento (PMSS). O referido estudo estimou as projecdes de investimentos em
expansao e reposicao de sistemas de abastecimento de agua potavel e esgotamento
sanitario, com vistas a universalizacao do atendimento, em um horizonte temporal de
20 anos (2000 a 2020). O Quadro 23 apresenta 0s investimentos necessarios para a
Macrorregido Sul nos eixos de agua e esgoto.
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Quadro 23 — Necessidades de investimentos de 4gua e esgoto (em milhdes de reais).

Regido Abastecimento de Agua Esgotamento Sanitario Total
Ano 2013-2018 | 2013-2023 | 2013-2033 | 2013-2018 | 2013-2023 | 2013-2033 | 2013-2018 | 2013-2023 | 2013-2033
Sul 7.927 13.328 23.077 11.260 16.385 26.925 19.187 29.713 50.002

Fonte: Plansab 2013.

A estimativa das necessidades de investimentos na destinacao final dos residuos
sélidos urbanos (RSU) no Brasil envolveu a atualizacdo do estudo desenvolvido pelo
Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a elaboracdo de um modelo de estimacao de
demanda e composicédo de custos de destinacao final adequada, que teve como base
a estrutura logica e elementos conceituais do modelo desenvolvido para o
abastecimento de agua potavel e o esgotamento sanitario. Partiu-se do pressuposto
de que os outros custos relativos ao manejo dos RSU seriam de responsabilidade dos
proprios prestadores e que, além disso, parte desses custos estaria sendo
considerada nas medidas estruturantes. O Quadro 24 apresenta os investimentos
necessarios para o eixo de Residuos Sélidos Urbanos na Macrorregido Sul.

Quadro 24 — Necessidades de investimentos de Residuos Sélidos Urbanos (em milhdes de
reais).

Regido

Expansao

Reposicao

Total

Ano

2013-2018

2013-2023

2013-2033

2013-2018

2013-2023

2013-2033

2013-2018

2013-2023

2013-2033

Sul

1.318

1.347

1.387

773

1.181

2.027

2.091

2.528

3.415

Fonte: Plansab 2013.

Para a definicdo dos investimentos em drenagem urbana e manejo de aguas pluviais,
guatro parcelas foram consideradas: i) a implantacdo de sistemas de drenagem nas
areas de expanséao urbana; ii) a reposicdo dos sistemas ao longo do horizonte da
simulacéo; iii) a reposicdo dos sistemas de drenagem classicos (macrodrenagem)
existentes nos municipios, conforme descritos na PNSB (2000), ao longo do periodo,
tendo por foco a reducado do risco de inundacéo; iv) a adequacdo dos sistemas de
drenagem em areas urbanizadas que sofrem com inundacdes. Deve-se ressaltar que
0s investimentos estimados se referem aqueles necessarios ao controle de
inundacdes e ndo incluem os custos relacionados a desapropriacdo ou aquisicdo de
terrenos, nem as obras de microdrenagem. O Quadro 25 evidencia os investimentos
necessarios para DRU e manejo de aguas pluviais para a Macrorregido Sul.

Quadro 25 — Necessidades de investimentos de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais
(em milhBes de reais).

Regido Expansao Reposicdo Total
Ano 2013-2018 | 2013-2023 | 2013-2033 | 2013-2018 | 2013-2023 | 2013-2033 | 2013-2018 | 2013-2023 | 2013-2033
sul 8.466 16.862 25.420 958 1.893 3.800 9.425 18.755 29.220

Fonte: Plansab 2013.

2.3.2 Plano Plurianual 2016-2019

No PPA 2016-2019 esta prevista a execucdo de diversos programas e projetos
relacionados com a area de saneamento principalmente por meio da Secretaria de
Obras, Saneamento e Habitacdo (SOP), CORSAN e METROPLAN. H4 também acbes
desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Irrigacdo, Secretaria da
Saude, Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel e Secretaria do
Trabalho e Desenvolvimento Social, entre outros.
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Os relacionados nos Quadro 26, Quadro 27, Quadro 28, Quadro 29, Quadro 30,
Quadro 31, Quadro 32, Quadro 33, Quadro 34, Quadro 35 e Quadro 36 se referem a
investimentos previstos através da captacdo de recursos da Unido e constam no
Banco de Projetos.

Quadro 26 — Programas e projetos previstos —recursos da Unido

Nome do projeto =0 Ministério Valor Contrapartida
executor

Implantacdo e Complementacéo .
do SES de Alegrete CORSAN Cidades R$27.926.410,17 R$0,00
Implantacéo do SES de Cruz Alta | CORSAN Cidades R$26.525.844,29 R$0,00

Implantacdo e Complementacao .
do SES de Lajeado CORSAN Cidades R$17.425.317,07 R$0,00
Implantacdo do SES de CORSAN | Cidades | R$53.671.071,45 R$0,00

Montenegro
Implantagao de SES em Rio CORSAN | Cidades | R$46.641.852,20 R$0,00
Grande
Implantagao da ETE - Monte CORSAN | Cidades | R$9.000.000,00 R$0,00
Claro, em Vacaria
Ampliacédo do SES de Canela CORSAN Cidades R$47.350.000,00 R$0,00
Ampliagdo e Melhorias no SES de | ~opsaN | Cidades | R$25.000.000,00 R$0,00
Gramado

SolugBes para Minimizacdo dos :
Efeitos das Cheias - Caf METROPLAN | Cidades R$6.000.000,00 R$0,00

Projetos Executivos e Obras de .
Minimizaco das Cheias - Sinos METROPLAN | Cidades | R$300.000.000,00 R$0,00
Gestdo de Cheias - Rio Gravatai | METROPLAN | Cidades R$300.000.000,00 R$0,00
Obra de Contencao de Cheias em | \\-rpopi AN | Cidades | R$250.000.000,00 |  R$0,00

Eldorado do Sul

Recursos Totais - Unido R$1.109.540.495,18 R$0,00

Fonte: PPA 2016-2019.

Os projetos a seguir relacionados tém sua execucdo coberta com recursos do
Orcamento Estadual:
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Quadro 27 — Programas e projetos previstos —recursos do Estado
Nome do P ~
Projeto Orgao executor Acéao Valor (R$1,00)

Elaboracéo de
projetos de
construcéo de
acudes.

Capacitacdo de
técnicos.

Secretaria da
Agricultura,
Pecuéria e
Irrigacéo

Superar os problemas de déficits hidricos,
aumentando as areas irrigadas.

Complementar a provisdo dos sistemas
de abastecimento de agua urbano.

Conhecer as deficiéncias hidricas através
de estudos técnicos.

Elaborar cadastros incluindo dados sobre
as demandas de agua nas regioes do RS.

970.000,00

Elaboracéo de
projetos,
construcéo de
barragens e
sistemas
associados,
gestéo de usos
multiplos da
agua e gestdes
ambientais.

Secretaria da
Agricultura,
Pecuéria e
Irrigacéo

Ampliar a area irrigada.

Desenvolver projetos executivos de novas
barragens e suas respectivas
construcoes.

Apoiar a operacdo inicial da distribuicdo
da agua de reservatorios e
gerenciamento para a continuidade da
gestdo e manutenc¢éo do sistema.

Realizar compensacédo ambiental de
areas desmatadas pela area de alague
das barragens.

49.235.229

Manter e ampliar
0 acesso aos
servicos de
saneamento
bésico.

CORSAN

Expandir as redes e ligacdes de agua;
substituir redes de agua; otimizar e/ou
melhorar os sistemas de abastecimento;
ampliar os sistemas de abastecimento
considerando o crescimento vegetativo;
ampliar o nimero de economias
atendidas.

Expandir e/ou substituir as redes e
ligacOes de esgoto; substituir redes de
esgoto; ampliar os sistemas de
esgotamento sanitario; implantar sistemas
de esgotamento sanitéario, ampliar o
ndmero de economias com sistemas de
esgoto sanitario disponibilizado.

Estruturar e
implementar a
Politica Estadual
de Saneamento
Basico.

Secretaria de
Obras,
Saneamento e
Habitacéo

Dotar o Estado de um conjunto de
elementos de informacdo, diagnéstico,
definicdo de objetivos, metas,
instrumentos, programas, controle e
avaliacdo, que consubstanciam,
organizam e integram o planejamento e a
execucao das acdes de saneamento
béasico no Estado, de acordo com o
estabelecido na Politica Estadual de
Saneamento.

Promocéo de
medidas
institucionais.

CORSAN

Manter o parque de medidores e
incrementar a medicdo em novas ligacdes
visando o atendimento do crescimento
vegetativo e, promover a pesquisa bienal
de satisfacéo do cliente.

Repasses de

Secretaria de

convénios para

Obras,

Repassar o montante de recursos

oriundos do Or¢camento Geral da Unido

1.720.353.916
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Implantar sistemas de esgotamento
sanitario, coletivos ou individuais (para
coleta, afastamento, tratamento e
disposicao final).

Construir modulos sanitarios.

Assessorar tecnicamente 0s municipios.

1l do Rie Grande do Sul
NemE 5/ Orgéo executor Acao Valor (R$1,00)
Projeto 9 & '
saneamento nos Saneamento e para expanséo e/ou melhorias nos
municipios e Habitaco Sistemas de Abastecimento de Agua e de
integralizacéo de Esgotamento Sanitario, conforme
capital — convénio de repasses entre Estado e
CORSAN. CORSAN.
Realizar acdes para pequenas
comunidades, em areas urbanas e rurais
para 0 acesso a agua potavel através da
perfuracdo e montagem de pogos
tubulares profundos, implantacéo de
Saneamento sistemas de aducao, tratamento,
basico para reservacao e distribuicdo de agua.
pequenas

Implementacéo

de risco epidemioldgico devido a falta de
saneamento basico.

do Plano Secretaria do Implementar as acGes decorrentes das
Estadual de Ambiente e diretrizes estabelecidas no Plano 120.000
Residuos Sélidos | desenvolvimento Estadual de Residuos Solidos concluido '
Sustentavel em dezembro de 2014.
Construcao de Constrgir cisternas para armazenamento
cisterna para Secretaria do de agua da chuya, para consumo
armazenamento Trabalho e humano, em .proprledades rurais para
de Agua para Desenvolvimento fam|I|as.de E)a|xa rendril, proporcionando 3.200.000
ConsuMo Social capacnac;e_\o e geracéo dg trabalho e
humano renda. Projeto prioritario vmcul_ado ao
' Governo Federal. Meta: 4.700 cisternas.
Promover, em parceria com 0s
Programa de _ munic_l’pios, ag(”)e_s de saneamen}o de
Saneamento Secretgrla da bglxo custo V|;and0 atender as 8.000.000
(PROSAN) Saude comunidades de baixa renda em situagao

Fonte: PPA 2016-2019.

No PPA 2016-2019 estéo previstos 0s seguintes investimentos relativos as areas do
saneamento para as 9 Regides Funcionais de Planejamento.
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Quadro 28 — Programas e projetos previstos — Regido Funcional 1

= Ao - Unidade de Meta
Acéo Orgéao Descricéo Produto Tl Regional
Elaborar estudos para beneficiar a Estudos de alternativas e
populacédo atingida pelos efeitos das projetos para minimizacao do
cheias no Arroio Feijo em Porto Alegre | efeito das cheias na Bacia do % 100
e Alvorada; no Rio Jacui em Eldorado Rio dos Sinos elaborados
do Sul; na Bacia do Rio dos Sinos; e na
Bacia do Rio Gravatai. Estudos de alternativas e
Realizar a concepcéo do Dique de projetos para minimizagao
Protec&o contra Cheias em Porto dos efeltos d_as cheias na % 100
Gestédo de Projetos, Obras e Alegre e Alvorada e do Dique de Bacia do Rio Gravatal
Estudos de Alternativas e Protecdo em Eldorado do Sul. Propor elaborados.
Concepcdes para Prevencao METROPLAN alternativas mais viaveis para os Estudos de concepgéo e
de Cheias na Regiéo projetos de minimizacéo do efeito das anteprojetos de engenharia
Metropolitana de Porto cheias na Bacia do Rio dos Sinos. para protecdo contra cheias % 100
Alegre - RMPA Estudar a estiagem e propor as do Rio Gravatai e afluentes
alternativas mais viaveis para os em Alvorada e Porto Alegre
projetos de minimizacao do efeito das elaborados.
cheias (PAC 2 - Plano Nacional de
Gestéo de Riscos e Respostas a Estudos e projeto conceitual
Desastres Naturais - Prevencao das de protecéo contra cheias do o 100
Cheias, para Investimentos em Delta do Jacui e Eldorado do 0
Prevencéo de Inundacdes no RS) na Sul elaborados.
Bacia do Rio Gravatai.
Expandir as redes e ligacdes de agua; Capacidade instalada de
o - i ' tratamento de agua m3 116.367.840
substituir redes de agua; otimizar e/ou ampliada
Expansé&o e Melhoria dos melhorar os sistemas de ]
Sistemas de Abastecimento CORSAN abastecimento; ampliar os sistemas de Rede de agua m 412.547
de Agua abastecimento considerando o assentada/substituida ’
crescimento vegetativo; ampliar o p
ndmero de economias atendidas. Volume de reservacao m3 12.780
ampliado

% CONCREMAT

engenharia
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~ A X Unidade de Meta
Acéo Orgéao Descricéo Produto medida Regional
E di d laacses de Aqua: Capacidade instalada de
xpandir as redes € 1gacoes de agua, tratamento de esgoto m3 23.348.308
substituir redes de agua; otimizar e/ou -
N . > ampliada.
Expansao e Melhoria dos melhorar os sistemas de
Sistemas de Esgotamento CORSAN abastecimento; ampliar os sistemas de Economias disponibilizadas
Sanitario abastecimento considerando o com sistemas de Unidade 232.768
crescimento vegetativo; ampliar o esgotamento sanitario.
ndmero de economias atendidas.
Redes de esgoto assentadas m 1.595.350
Execucéo de Convénios para Executar convénio com 0s municipios Fiscalizacs latori
Regulacéo de Servicos de para a regulacéo do servico de Iscallzacao (r_g ato[|o € .
A x AGERGS ; . termo de notificag&o) Unidade 40
Competéncia da Uni&o e dos abastecimento de agua e de .
o . realizada.
Municipios. esgotamento sanitario.
. - Assegurar a plena transparéncia das Audiéncia publica realizada Unidade 8
Fomento a Participacéo ~ - .
. AGERGS aclOes e decisdes da AGERGS, através — —
Social de diversos mecanismos Usuario Voluntario Unidade 572
' cadastrado
Monitoramento da Fiscalizacdo Regulatoria Unidade 4
Modicidade Tarifaria, Estabelecer estratégias que realizada.
Equilibrio Econémico- contemplem estudo, desenvolvimento e
Financeiro e Justa AGERGS aprimoramento da estrutura de custos L ) .
Remuneragdo Abrangendo dos servicos publicos prestados na Revisao e Reajuste tarifario Unidade 8
as Areas Reguladas pela area de saneamento. realizado.
AGERGS.
Financiamentos de Aprovar operacgdes de crédito para os
In_vesNtlmentos para a BADESUL setores de transporte, energia, gas, Operacéo de financiamento RS 268.256.766
Ampliagéo da Infraestrutura saneamento, educacao, salde e Aprovada.
Econdmica do RS telecomunicacoes.

% CONCREMAT

engenharia

Fonte: PPA 2016-2019.
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Quadro 29 — Programas e projetos previstos — Regido Funcional 2

~ I . Unidade de .
Acéo Orgéo Descricéo Produto medida Meta Regional
Execucéo de Convénios a s
ara Regulacédo de Executar CcONvVenIo com oS municipios para Fiscalizagéo (relatério e termo .
P N AGERGS | aregulacéo do servico de abastecimento AN . Unidade 40
Servicos de Competéncia . o de notificacdo) realizada.
s v de 4gua e de esgotamento sanitario.
da Uni&o e dos Municipios.
5 o Assegurar a plena transparéncia das Audiéncia publica realizada Unidade 4
Fomento;osgrltlmpagao AGERGS | acoes e decisGes da AGERGS, através de
diversos mecanismos. Usuario Voluntario cadastrado Unidade 572
Monitoramento da Fiscalizagdo Regulatoria Unidade 5
Modicidade Tarifaria, Estabelecer estratégias que contemplem realizada.
Equilibrio Econémico- estudo, desenvolvimento e aprimoramento
Financeiro e Justa AGERGS da estrutura de custos dos servicos o ) o
Remuneracgdo Abrangendo publicos prestados na area de Revisao e Reajuste tarifario Unidade 8
as Areas Reguladas pela saneamento. realizado.
AGERGS.
Expandir as redes e ligactes de agua; R -
. i o ’ ede de agua
Expanséo e Melhoria dos substituir redes de agua; ot|m|zgr efou assentada/substituida m 216.154
; : melhorar os sistemas de abastecimento;
Sistemas de Abastecimento | CORSAN . . .
de Agua amp_har 0s sistemas (_Jle abasteC|mer_1to Vol q N
considerando o crescimento vegetativo; olume ce reservacao m?3 2.000
ampliar o nimero de economias atendidas. ampliado
Capacidade instalada de
Expandir as redes e ligagdes de agua; tratamento de esgoto m?3 1.261.440
~ . substituir redes de agua; otimizar e/ou ampliada.
Expanséo e Melhoria dos . . ]
: melhorar os sistemas de abastecimento; - - T
Sistemas de Esgotamento | CORSAN . . . Economias disponibilizadas
s ampliar os sistemas de abastecimento . .
Sanitario . . L com sistemas de Unidade 5.458
considerando o crescimento vegetativo; ol
. , . . esgotamento sanitario.
ampliar o nimero de economias atendidas.
Redes de esgoto assentadas. m 43.550

% CONCREMAT

engenharia

49




Produto 01

baf= PLANESAN-RS

Plano Estadual de Saneamento
do Rie Grande do Sul

Acéo

Orgéo

Descricéo

Unidade de

Produto medida

Meta Regional

Implementacéo do Plano

Implementar as acfes decorrentes das
diretrizes estabelecidas no Plano Estadual

12 Etapa do Plano Estadual

. , Z1: 0,
Estaduaéléﬂ%cl)?se&duos SEMA de Residuos Sélidos concluido em Residuos Solidos % 15
dezembro de 2014. implementada
Financiamentos de Aprovar operacdes de crédito para os
Investimentos para a BADESUL setores de transporte, energia, gas, Operacéo de financiamento RS 104.126.263

Ampliag&o da Infraestrutura
Econdmica do RS

saneamento, educacéao, salde e
telecomunicacoes.

Aprovada.

" CONCREMAT

engenharia

Fonte: PPA 2016-2019.
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Quadro 30 — Programas e projetos previstos — Regido Funcional 3

~ Ao X Unidade Meta
Acéo Orgaéao Descricéo Produto de medida Regional
. Co L Capacidade instalada de 3
Expar_1d|_r as redes e Ilgac;ogs Qe agua; tratamento de agua ampliada. m 2.207.520
~ . substituir redes de agua; otimizar e/ou
Expanséo e Melhoria dos . . ) y
i melhorar os sistemas de abastecimento; Rede de agua
Sistemas de CORSAN ; . . - m 109.264
: " ampliar os sistemas de abastecimento assentada/substituida
Abastecimento de Agua . ) g
considerando o crescimento vegetativo; Vol d =
ampliar o nimero de economias atendidas. olume de reservacao m3 2.000
ampliado
Capacidade instalada de
Expandir as redes e ligagfes de agua; tratamento de esgoto m3 16.083.360
Expansio e Melhoria dos substituir redes de &gua; otimizar e/ou ampliada.
P melhorar os sistemas de abastecimento; — ——
Sistemas de Esgotamento CORSAN . . . Economias disponibilizadas
s ampliar os sistemas de abastecimento . .
Sanitario . . L com sistemas de esgotamento Unidade 25.496
considerando o crescimento vegetativo; o
. g . ) sanitario.
ampliar o numero de economias atendidas.
Redes de esgoto assentadas. m 150.386
Execucao de Convénios . o
ara Regulacéo de Executar~conven|o com 0S MUNICIPIOS para a Fiscalizag&o (relatério e termo .
P N AGERGS regulacao do servico de abastecimento de AR : Unidade 39
Servigos de Competéncia p o de notificacao) realizada.
5 o agua e de esgotamento sanitario.
da Uniao e dos Municipios.
5 (iAnK Assegurar a plena transparéncia das acdes e | Audiéncia publica realizada Unidade 4
Fomentoéa\olzizrlt|0|pagao AGERGS decisGes da AGERGS, através de diversos
mecanismos. Usuario Voluntério cadastrado Unidade 572
Monitoramento da Fiscalizagdo Regulatéria .
Modicidade Tariféria, - realizada. Unidade 4
e P Estabelecer estratégias que contemplem
Equilibrio Econémico- : .
; ) estudo, desenvolvimento e aprimoramento da
Financeiro e Justa AGERGS estrutura de custos dos servicos publicos is3 i ifAri
Remunerac&o Abrangendo cos p Revis&o e Reajuste tarifario Unidade 3

as Areas Reguladas pela
AGERGS.

prestados na area de saneamento.

realizado.

% CONCREMAT

engenharia
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~ S o~ Unidade Meta
Acéo Orgéo Descricéo Produto de medida Regional
Financiamentos de
Investimentos para a Aprovar operacdes de crédito para os setores Operacio de financiamento
Ampliacdo da BADESUL de transporte, energia, gas, saneamento, perac R$ 182.658.549
- ~ i’ o Aprovada.
Infraestrutura Econdmica educacéo, saude e telecomunicacdes.

do RS

% CONCREMAT

engenharia

Fonte: PPA 2016-2019.
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Quadro 31 — Programas e projetos previstos — Regido Funcional 4

~ P - Unidade Meta
Acao Orgao Descricéo Produto de medida Regional
. Co L Capacidade instalada de 3
Expar_1d|_r as redes e Ilgagogs Qe agua; tratamento de agua ampliada. m 8.514.720
~ . substituir redes de agua; otimizar e/ou
Expansdo e Melhoria dos melhorar os sistemas de abastecimento; Rede de agua
Sistemas de Abastecimento CORSAN i . . ' gua m 132.367
de Agua ampliar os sistemas (_1e abastemmento assentada/substituida
considerando o crescimento vegetativo; Vol d =
ampliar o nimero de economias atendidas. olume de reservacao m3 4.200
ampliado
Capacidade instalada de
Expandir as redes e ligagfes de agua; tratamento de esgoto m3 5.689.094
Expansio e Melhoria dos substituir redes de agua, otimizar e/ou ampliada.
XD melhorar os sistemas de abastecimento; - . ——
Sistemas de Esgotamento CORSAN . . . Economias disponibilizadas
s ampliar os sistemas de abastecimento : .
Sanitario . . L com sistemas de Unidade 3.556
considerando o crescimento vegetativo; o
. , . ) esgotamento sanitario.
ampliar o numero de economias atendidas.
Redes de esgoto assentadas. m 44.622
Execucao de Convénios para . o
Regulacao de Servicos de Executar~conven|o com 0S MUNICIPIOS para a Fiscalizag&o (relatério e termo .
A x AGERGS regulacao do servico de abastecimento de AR : Unidade 38
Competéncia da Unido e dos p o de notificacao) realizada.
o agua e de esgotamento sanitario.
Municipios.
Fomento & Participacio Assegurar a plena transparéncia das acoes e | Audiéncia publica realizada Unidade 4
: pag AGERGS decisdes da AGERGS, através de diversos — o
Social mecanismos Usuério Voluntério Unidade 572
' cadastrado
Mo_nl_toramentc_J fj'c_l F|scaI|za<;a_o Regulatoria Unidade 4
Modicidade Tarifaria, - realizada.
e o Estabelecer estratégias que contemplem
Equilibrio Econémico- . .
X . estudo, desenvolvimento e aprimoramento da
Financeiro e Justa AGERGS estrutura de custos dos servigos publicos i3 i iAri
Remunera(;ao Abrangendo ¢ p Revisao e Rea]uste tarifario Unidade 8

as Areas Reguladas pela
AGERGS.

prestados na area de saneamento.

realizado.

% CONCREMAT

engenharia
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~ P oA Unidade Meta
Acéo Orgéo Descricdo Produto de medida Regional
Financiamentos de ~ -
Investimentos para a Aprovar operagges de .cred!to para os setores Operacao de financiamento
o BADESUL de transporte, energia, gas, saneamento, R$ 1.660.312
Ampliacdo da Infraestrutura ~ i o Aprovada.
P educacéo, salde e telecomunicacdes.
Econdmica do RS
Implementacéo do Plano dir;::?féirgi?et\?)re:?esc%%oseiodngr::)elgtsizgjasl de 12 Etapa do Plano Estadual
Estadual de Residuos SEMA Residuos Sélidos % 20

Sélidos

Residuos Sélidos concluido em dezembro de
2014.

implementada

" CONCREMAT

engenharia

Fonte: PPA 2016-2019.
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Quadro 32 — Programas e projetos previstos — Regido Funcional 5

~ I . Unidade Meta
Acao Orgéao Descricéo Produto de medida Regional
Expandir as redes e ligacées de agua; Capacidade instalada de
« : substituir redes de agua; otimizar e/ou tratamento de agua m3 28.382.400
Expanséo e Melhoria dos . . _ ampliada
. melhorar os sistemas de abastecimento; p :
Sistemas de CORSAN . . .
Abastecimento de Agua ampliar os sistemas de abastecimento -
considerando o crescimento vegetativo; Rede de agua m 50.496
ampliar o nimero de economias atendidas. assentada/substituida.
Expandir as redes e ligacGes de agua; Economias disponibilizadas
~ . substituir redes de agua; otimizar e/ou com sistemas de Unidade 676
Expanséo e Melhoria dos . . . -
Sistemas de Esgotamento CORSAN melhorar os sistemas de abastecimento; esgotamento sanitario.
Sanitér?o ampliar os sistemas de abastecimento
considerando o crescimento vegetativo; Redes de esgoto assentadas. m 2.074
ampliar o numero de economias atendidas.
Execucao de Convénios
para Regulacao de Executar convénio com 0s municipios para a Fiscalizacdo (relatério e
Servicos de Competéncia AGERGS regulacéo do servico de abastecimento de termo de notificacéo) Unidade 37
da Unido e dos agua e de esgotamento sanitario. realizada.
Municipios.
Fomento & Particioacio Assegurar a plena transparéncia das acdes e | Audiéncia publica realizada Unidade 4
. pag AGERGS decisdes da AGERGS, através de diversos — —
Social mecanismos Usuario Voluntario Unidade 572
' cadastrado
Mo_nl_toramentc_J Ejz_i Flscahzaga_o Regulatéria Unidade 4
Modicidade Tarifaria, s realizada.
B P Estabelecer estratégias que contemplem
Equilibrio Econémico- . :
X . estudo, desenvolvimento e aprimoramento da
Financeiro e Justa AGERGS d d . bli _ _ o
Remuneraco estrutura de custos dos servi¢os publicos Revisdo e Reajuste tarifario Unidade 4

Abrangendo as Areas
Reguladas pela AGERGS.

prestados na area de saneamento.

realizado.

% CONCREMAT

engenharia
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~ A o Unidade Meta
Acéo Orgéo Descricéo Produto de medida Regional
Financiamentos de
Investimentos para a Aprovar operacdes de crédito para os setores Operacio de financiamento
Ampliacéo da BADESUL de transporte, energia, gas, saneamento, perag Aprovada R$ 4.163.499
Infraestrutura Econémica educacdo, salde e telecomunicac0es. P '
do RS
Implementagdo do Plano direlmféesrgi?;abre?esc%%c;eﬁodIif:r:[)elrz]tsetzgfsl de 12 Etapa do Plano Estadual
Estadual de Residuos SEMA Residuos Sdlidos % 15

Sélidos

Residuos Soélidos concluido em dezembro de
2014.

implementada

% CONCREMAT

engenharia

Fonte: PPA 2016-2019.
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Quadro 33 — Programas e projetos previstos — Regido Funcional 6

= P L Unidade Meta
Acao Orgao Descricao Produto de medida Regional
Expandir as redes e ligacdes de agua; Rede de agua 300.960
. . 7 . . . . L, m .
Expansdo e Melhoria dos substituir redes de agua; otlmlza}r elou . assentada/substituida
. melhorar os sistemas de abastecimento;
Sistemas de CORSAN ampliar os sistemas de abastecimento
Abastecimento de Agua P : L Volume de reservagao 3
considerando o crescimento vegetativo; ampliado m 500
ampliar o nimero de economias atendidas.
Capacidade instalada de
Expandir as redes e ligacdes de agua; tratamento de esgoto m3 4.415.040
. , substituir redes de agua; otimizar e/ou ampliada.
Expanséo e Melhoria dos . . .
) melhorar os sistemas de abastecimento; - - ——
Sistemas de Esgotamento CORSAN . . : Economias disponibilizadas
S ampliar os sistemas de abastecimento . .
Sanitario . - L com sistemas de esgotamento Unidade 9.550
considerando o crescimento vegetativo; o
) y . ) sanitario.
ampliar o numero de economias atendidas.
Redes de esgoto assentadas. m 100.972
Execucéo de Convénios a o
ara Regulacédo de Executar~conven|o com 0S MUNICIPIOS para a Fiscalizac&o (relatério e termo .
P N AGERGS regulacdo do servico de abastecimento de 2N ! Unidade 36
Servicos de Competéncia . o de notificacdo) realizada.
2 R agua e de esgotamento sanitério.
da Uni&o e dos Municipios.
, o Assegurar a plena transparéncia das acdes e Audiéncia publica realizada Unidade 4
Fomento & PAMiciPacao | AGERGS |  decisbes da AGERGS, através de diversos
mecanismos. Usuario Voluntario cadastrado Unidade 572
Mo_nl_toramentc_J Ejz_i Flscallzaga_o Regulatéria Unidade 4
Modicidade Tarifaria, . realizada.
S A Estabelecer estratégias que contemplem
Equilibrio Econémico- . :
X . estudo, desenvolvimento e aprimoramento da
Financeiro e Justa AGERGS d d . 1bli _ _ o
Remuneracio Abrangendo estrutura OIe custos o; servigos publicos Revisdo e Reajuste tarifario Unidade 4
as Areas Reguladas pela prestados na area de saneamento. realizado.
AGERGS.

% CONCREMAT

engenharia
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~ P A Unidade Meta
Acéo Orgéo Descricao Produto de medida Regional
Financiamentos de ~ .
Investimentos para a Aprovar operacges de .cred!to para os setores Operacao de financiamento
o BADESUL de transporte, energia, gas, saneamento, R$ 68.859.542
Ampliacdo da Infraestrutura ~ i N Aprovada.
P educacéo, saude e telecomunicacdes.
Econdmica do RS
Implementagcéo do Plano ~ Implementar i’;\s agoes de(I:orrentes dasI 12 Etapa do Plano Estadual
Estadual de Residuos SEMA dlret’rlzes es’Ea}be ecidas no Plano Estadual de i o % 20
i Residuos Soélidos concluido em dezembro de Residuos Solidos
Sdlidos 2014. implementada
Fonte: PPA 2016-20109.
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Quadro 34 — Programas e projetos previstos — Regido Funcional 7

~ Ao . Unidade Meta
Acéao Orgéo Descrigcéo Produto de medida Regional
Capacidade instalada de
Expandir as redes e ligagdes de agua; tratamento de 4gua m3 4.730.400
x . substituir redes de agua; otimizar e/ou ampliada.
Expanséo e Melhoria dos . ) )
. . melhorar os sistemas de abastecimento; 7
Sistemas de Abastecimento CORSAN . . . Rede de agua
< ampliar os sistemas de abastecimento L m 341.048
de Agua . X L assentada/substituida
considerando o crescimento vegetativo;
ampliar o nimero de economias atendidas. Volume de reservacao
. m3 1.500
ampliado
Capacidade instalada de
Expandir as redes e ligacGes de agua; tratamento de esgoto m3 1.261.440
. . substituir redes de agua; otimizar e/ou ampliada.
Expanséo e Melhoria dos . ) ]
; melhorar os sistemas de abastecimento; . - ——
Sistemas de Esgotamento CORSAN ' . . Economias disponibilizadas
s ampliar os sistemas de abastecimento . .
Sanitario . : . com sistemas de Unidade 27.622
considerando o crescimento vegetativo; o
. iy . . esgotamento sanitario.
ampliar o numero de economias atendidas.
Redes de esgoto assentadas. m 233.090
Execucao de Convénios para a S iscalizac latri
Regulacdo de Servicos de Executar convénio com os municipios para Fiscalizacéo (r_g atoilo e _
A x AGERGS a regulacao do servico de abastecimento termo de notificac&o) Unidade 36
Competéncia da Unido e dos . o .
MUnicioi de agua e de esgotamento sanitario. realizada.
unicipios.
Assegurar a plena transparéncia das acoes Audiéncia publica realizada Unidade 4
Fomento a Participacdo Social | AGERGS e dems;sziz:ﬁg;ﬁiha;rsaves de Usuario Voluntario ridade 7
' cadastrado
Momtoramf—} nto da M,od_lmdade Estabelecer estratégias que contemplem Flscahzaga_o Regulatoria Unidade 4
Tarifaria, Equilibrio ) ) realizada.
L . . estudo, desenvolvimento e aprimoramento
Econdmico-Financeiro e Justa .
Remuneracio Abrangendo as AGERGS da estrutura de custos dos servicos Revisdo e Reajuste tarifario
Areas Reguladas pela publicos prestados na area de Unidade 4

AGERGS.

saneamento.

realizado.

% CONCREMAT

engenharia

59



PLANESAN-RS

Produto 01 E doRio Grandedo Sul
~ A . Unidade Meta
Acéo Orgéo Descricéo Produto de medida Regional
Financiamentos de Aprovar operacdes de crédito para os o 20 de T ) .
i ia ga eracao de financiamento
In.ves~t|mentos para a BADESUL setores de transporte, energia, gas, perag RS 41.158.305
Ampliacéo da Infraestrutura saneamento, educagéo, saude e Aprovada.
Econdmica do RS telecomunicacoes.
) 'Impllementar as agées decorrentes das 12 Etapa do Plano Estadual
Implementacéo do Plano SEMA diretrizes estabelecidas no Plano Estadual i » % 5
Estadual de Residuos Sélidos de Residuos Sélidos concluido em Residuos Solidos
dezembro de 2014. implementada
Elaboracéo de projetos,
construcao de barragens e - i Barragem do Rio Soturno
sistemas associados, gestio SEAPI Desenvolver projetos executivos de novas % 100

de usos multiplos da agua e
compensac¢fes ambientais

barragens e suas respectivas construcoes.

projetada (PAC 2).

% CONCREMAT

engenharia

Fonte: PPA 2016-2019.
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Quadro 35 — Programas e projetos previstos — Regido Funcional 8

~ P - Unidade Meta
Acéo Orgao Descricéo Produto de medida Regional
Expandir as redes e ligacdes de agua; Capacidade instalada de
o PRI . : m3 946.080
~ . substituir redes de agua; otimizar e/ou melhorar | tratamento de agua ampliada.
Expanséo e Melhoria dos . . ) .
: . os sistemas de abastecimento; ampliar os
Sistemas de Abastecimento | CORSAN X . i
‘ sistemas de abastecimento considerando o A
de Agua . L i . d Rede de agu_a m 217.872
crescimento vegetativo; ampliar o niimero de assentada/substituida :
economias atendidas.
Capacidade instalada de
Expandir as redes e ligacdes de agua; tratamento de esgoto m3 2.428.272
~ . substituir redes de agua; otimizar e/ou melhorar ampliada.
Expanséo e Melhoria dos . . ) .
: 0s sistemas de abastecimento; ampliar os . . ——
Sistemas de Esgotamento CORSAN . . ; Economias disponibilizadas
s sistemas de abastecimento considerando o . .
Sanitario . S ; , com sistemas de esgotamento Unidade 12.694
crescimento vegetativo; ampliar o numero de o
. . sanitario.
economias atendidas.
Redes de esgoto assentadas. m 94.338
Execucao de Convénios o S
ara Regulacéo de Executar~conven|o com 0S MUNICIPIOS para a Fiscalizac&o (relatério e termo :
P N AGERGS regulacdo do servigo de abastecimento de S . Unidade 36
Servigcos de Competéncia . o de notificacdo) realizada.
3 o agua e de esgotamento sanitério.
da Unido e dos Municipios.
5 A Assegurar a plena transparéncia das acdes e Audiéncia publica realizada Unidade 4
Fomento  PAMICIPACA0 | AGERGS |  decistes da AGERGS, através de diversos
mecanismos. Usuario Voluntario cadastrado Unidade 573
Mo_nl_torament(_) gz_i Flscahzaga_o Regulatéria Unidade 3
Modicidade Tariféria, - realizada.
e A Estabelecer estratégias que contemplem
Equilibrio Econémico- . .
X : estudo, desenvolvimento e aprimoramento da
Financeiro e Justa AGERGS estrutura de custos dos servigos publicos e i iFAri
Remuneragao Abrangendo restados na area de sangamgnto Revisao e Reajuste tarifario Unidade 4
as Areas Reguladas pela P : realizado.
AGERGS.
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Produto 01
~ A L x Unidade Meta
Acéo Orgao Descricéo Produto de medida Regional
Financiamentos de ~ .-
Investimentos para a Aprovar operagges de _cred[to para os setores Operacao de financiamento
o BADESUL de transporte, energia, gas, saneamento, R$ 7.941.864
Ampliacéo da Infraestrutura ~ i e Aprovada.
P educacéo, salde e telecomunicacdes.
Econbémica do RS
Implementacéo do Plano . Implementar as agoes decorrentes das 12 Etapa do Plano Estadual
. diretrizes estabelecidas no Plano Estadual de . e
Estadual de Residuos SEMA . s . Residuos Sdlidos % 15
b Residuos Sélidos concluido em dezembro de )
Solidos implementada
2014.
Area adquirida ha 2.800
Desenvolver projetos executivos de novas Barragem do Rio Soturno 0
barragens e suas respectivas construgdes. construida (PAC 2). % 100
Elaboracéo de projetos, Apmar a operagao '|n|C|aI da dIS.trIbUIQaO da Barragem e canais do Rio S&o % 100
~ agua de reservatorios e gerenciamento dos Sepé construidos
construcéo de barragens e . de distribuics inuidade d p :
sistemas associados sistemas e istribuicao para a continuidade da : _
20 d ltinlos d SEAPI gestdo e manutengdo do sistema. Barragem e canais do Rio S&o % 70
ges,tao e usos mu t|p~os a ) . _ ) Sepé projetados.
agua e compensacoes Realizar compensagdo ambiental de areas _ _
ambientais desmatadas pela area de alague das Mudas de arvores adquiridas .
barragens, através de aquisi¢do de areas de para reposicéo florestal Unidade 705.000
preservacado permanente ou, do plantio de obrigatdria.
mudas de arvores especificas. Sistema de distribuic&o de Unidade )
barragem operado e gerido.

% CONCREMAT

engenharia

Fonte: PPA 2016-2019.
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Quadro 36 — Programas e projetos previstos — Regido Funcional 9

~ Ao - Unidade Meta
Acéo Orgaéao Descricéo Produto de medida Regional
. Co L Capacidade instalada de 3
Expar_1d|_r as redes e Ilgac;ogs Qe agua; tratamento de agua ampliada. m 3.784.320
~ . substituir redes de agua; otimizar e/ou
Expanséo e Melhoria dos . . ) y
i melhorar os sistemas de abastecimento; Rede de agua
Sistemas de CORSAN ; . . L m 211.500
: " ampliar os sistemas de abastecimento assentada/substituida.
Abastecimento de Agua . ) g
considerando o crescimento vegetativo; Vol d =
ampliar o nimero de economias atendidas. olume de reservacao m3 1.550
ampliado
Capacidade instalada de
Expandir as redes e ligagfes de agua; tratamento de esgoto m3 2.838.240
Expansio e Melhoria dos substituir redes de &gua; otimizar e/ou ampliada.
XP melhorar os sistemas de abastecimento; - - ——
Sistemas de Esgotamento CORSAN . . . Economias disponibilizadas
s ampliar os sistemas de abastecimento . .
Sanitario . . L com sistemas de esgotamento Unidade 35.416
considerando o crescimento vegetativo; o
. g . ) sanitario.
ampliar o numero de economias atendidas.
Redes de esgoto assentadas. m 235.854
Execucao de Convénios . o
ara Regulacéo de Executar~conven|o com 0S MUNICIPIOS para a Fiscalizag&o (relatério e termo .
P N AGERGS regulacao do servico de abastecimento de AR : Unidade 36
Servigos de Competéncia p o de notificacao) realizada.
5 o agua e de esgotamento sanitario.
da Uniao e dos Municipios.
5 (iAnK Assegurar a plena transparéncia das acdes e | Audiéncia publica realizada. Unidade 4
Fomentoéa\olzizrlt|0|pagao AGERGS decisGes da AGERGS, através de diversos
mecanismos. Usuario Voluntério cadastrado Unidade 573
Mo_m_torament(_) glg Flscallzaga_o Regulatéria Unidade >
Modicidade Tarifaria, - realizada.
e P Estabelecer estratégias que contemplem
Equilibrio Econémico- : .
; ) estudo, desenvolvimento e aprimoramento da
Financeiro e Justa AGERGS estrutura de custos dos servigos publicos o5 i A
Remunerac&o Abrangendo cos p Revis&o e Reajuste tarifario Unidade 4

as Areas Reguladas pela
AGERGS.

prestados na area de saneamento.

realizado.

% CONCREMAT

engenharia
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~ S o~ Unidade Meta
Acéo Orgéo Descricdo Produto de medida Regional
Financiamentos de
Investimentos para a Aprovar operacdes de crédito para os setores Operacio de financiamento
Ampliacdo da BADESUL de transporte, energia, gas, saneamento, perac aprovada R$ 158.175.016
Infraestrutura Econdmica educacdo, salde e telecomunicacgdes. b '
do RS
implementagéo do Plano dietrzes ectabelocidas no Piano Esiadual de | - C1oP3 do Plano Estadual
Estadual de Residuos SEMA Residuos Sélidos % 10

Solidos

Residuos Sélidos concluido em dezembro de
2014.

implementada

% CONCREMAT

engenharia

Fonte: PPA 2016-2019.
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2.3.3 Planos municipais e regionais de saneamento

Em setembro de 2014 a SOP, através do Departamento de Saneamento (DESAN),
publicou o “Relatério Resultados - Pesquisa Planos Municipais de Saneamento no Rio
Grande Do Sul".

Este documento teve por objetivo tabular os dados da pesquisa realizada junto aos
municipios do Estado no que se refere a situacdo dos instrumentos de planejamento
da politica municipal de saneamento basico, nos termos da Lei Federal n® 11.445/07.

A lista de municipios com os respectivos estagios da situacdo da elaboracéo dos seus
planos de saneamento basico, apresentada no referido documento, poderéo servir de
base para atualizacéo dessas informacdes e utilizacdo como fonte de consulta.

O Tribunal de Contas do Estado realizou um estudo, com objetivo de verificar o
atendimento das leis federais n° 11.445/2007, que institui as diretrizes nacionais para
0 saneamento basico, e n° 12.305/2010, que trata da Politica Nacional de Residuos
Solidos. O questionario elaborado pelo TCE-RS, respondido pelos gestores de 442
cidades gauchas (88,9%), foi aplicado entre fevereiro e abril de 2014. Apesar de o
estudo evidenciar a necessidade de um esfor¢co de planejamento, o percentual de
municipios que declararam possuir o Plano de Saneamento Basico (52,7%) e o Plano
Municipal de Gestao Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS) - 52,3% - esta acima
da meédia nacional, de 30%, conforme estimativa do Ministério das Cidades de
dezembro de 2013. Dentre os 209 municipios (47,3% do total) que informaram nao
possuir o Plano de Saneamento Basico, verificou-se que 28,7% estao em fase inicial
de elaboracéo e 23,9% declararam que o projeto ndo esta sendo elaborado. O mesmo
ocorre com 211 cidades que ndo contam com o Plano de Residuos (47,7%), sendo
32,7% em fase inicial de elaboracéo e 28% que néo o estéo elaborando.

2.3.4 Planos de bacias hidrograficas

Considerando que os planos de saneamento devem ser elaborados de forma
articulada com os planos de bacias hidrograficas para o planejamento das a¢des, para
referéncia inicial, o Quadro 37 relaciona os Comités de Bacias Hidrograficas (CBH)
oficialmente instituidos com indicagdo das respectivas datas de criacdo, do nimero
de municipios e da existéncia de plano de bacia hidrografica. Observa-se que das 25
bacias hidrograficas, 16 tem seus planos concluidos ou iniciados.
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Quadro 37 — Comités de bacias hidrograficas

Possui plano de bacia

Comité Instrumento de criacéo Data de criagéo N° de municipios hidrografica?
CBH dos Rios Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo Dec. 41.325 14/01/2002 54 Sim
CBH do Rio ljui Dec. 40.916 30/07/2001 37 Sim
CBH dos Rios Taquari e Antas Dec. 38.558 08/06/1998 117 Sim
CBH do Rio Ibicui Dec. 40.226 07/08/2000 29 Sim
CBH dos Rios Vacacai e Vacacai-Mirim Dec. 39.639 28/07/1999 15 N&o
CBH do Rio Baixo Jacui Dec. 40.225 07/08/2000 28 Sim
CBH do Rio Alto Jacui Dec. 40.822 11/06/2001 54 Sim
CBH do Rio Pardo Dec. 39.116 08/12/1998 13 Sim
CBH do Rio Cai Dec. 38.903 28/09/1998 39 Sim
CBH do Rio Tramandai Dec. 39.637 28/07/1999 16 Sim
CBH de Santa Maria Dec. 35.103 01/02/1994 6 Sim
CBH do Rio dos Sinos Dec. 32.774 17/03/1988 31 Sim
CBH do Lago Guaiba Dec. 38.989 29/10/1998 13 Sim
CBH do Rio Apuaé-Inhandava Dec. 41.490 18/03/2002 41 Né&o
CBH do Rio Gravatai Dec. 33.125 15/02/1989 10 Sim
CBH do Rio Camaqué Dec. 39.638 28/07/1999 23 Sim
CBH de Passo Fundo Dec. 42.961 23/03/2004 30 Sim
CBH da Lagoa Mirim e Canal S&o Gongalo Dec. 44.327 06/03/2006 21 N&o
CBH do Butui-lcamaqua Dec. 44.401 18/04/2006 10 Sim
CBH do Piratinim Dec. 44.270 23/01/2006 53 N&o
CBH do Varzea Dec. 43.488 08/12/2004 12 N&o

% CONCREMAT

engenhari
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Possui plano de bacia

Comité Instrumento de criacéo Data de criacéo N° de municipios hidrografica?
CBH do Litoral Médio Dec. 45.460 28/01/2008 11 N&o
CBH do Rio Negro Dec. 45.531 06/03/2008 5 Néao
CBH do Rio Quarai Dec. 45.606 11/04/2008 4 Nao
CBH do Rio Mampituba Dec. 49.834 19/11/2012 7 Néao

Fonte:ANA - http://www.cbh.gov.br/DataGrid/GridRioGrande.aspx e SEMA - http://www.sema.rs.gov.br/planos-de-bacia-hidrografica-no-rs

% CONCREMAT

engenharia
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2.3.5 Plano Estadual de Residuos Soélidos — 2015/2034

O PERS-RS, concluido no final de 2014, define diretrizes, metas, prazos e
responsabilidades para a implantacdo de novas préaticas de gestdo dos residuos
sélidos, estruturados para as diferentes tipologias: Residuos Sodlidos Urbanos,
Residuos de Servicos de Saude, Residuos Sodlidos Industriais, Residuos da
Construcdo Civil, Residuos de Mineracdo, Residuos Solidos Agrosilvipastoris,
Residuos de Servicos de Transportes, Residuos de Servigcos de Saneamento.

Observa-se que no Termo de Referéncia consta que o componente de residuos
sélidos deverd ser compatibilizado com o Plano Estadual de Residuos Sodlidos
desenvolvido no ambito da Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

2.3.6 Plano de Irrigacdo e Usos Multiplos da Agua

O Plano Direto de Irrigacéo no contexto dos usos Multiplos da 4gua para o Rio Grande
do Sul (PIUMA-RS), tem por objetivos:

e Estabelecer parametros, objetivos, diretrizes e instrumentos para expanséo da
Agricultura Irrigada (Al);

e Contribuir com o Ministério da Integracdo Nacional, estruturando uma
abordagem de gestdo de Al replicavel em outros estados;

e Possibilitar o uso e reuso multiplo da agua, de maneira permanente, visando a
conservacgao e potencializacdo da producao;

e Aumentar o potencial econdmico e as oportunidades de acesso a mercados,
inclusive de servicos ambientais.

Orcado em R$ 600 mil, o Plano foi viabilizado pelo Ministério da Integracéo Nacional
por meio de um acordo de cooperacdo técnica com o governo estadual. A
apresentacao foi solicitada pelos representantes da categoria de Producéo Rural aos
Comités de Bacias do Pampa e servira para informar ao setor sobre as implicacdes
do plano diretor proposto no contexto dos usos multiplos dos recursos hidricos.

A proposta é apoiar o Estado com um instrumento de andlise e gestao estratégica em
agricultura irrigada. Além disso, contribuir para o desenvolvimento de um processo
permanente de negociacdo entre as organizacfes publicas e as privadas dos
irrigantes, com énfase nos Comités de Bacia Hidrogréfica.

2.3.7 Plano Estadual de Habitacao e Interesse Social

De Acordo com a SEHABS, o principal objetivo do Plano Estadual de Habitacdo de
Interesse Social (PEHIS) € ser um instrumento articulador das acdes e projetos de
Habitacdo de Interesse Social no ambito do territério Riograndense, promovendo a
integracéo dos Planos Locais aos Planos de Desenvolvimento Regional, propiciando
ao Estado a oportunidade de coordenar atuacdes integradas que exijam intervencoes
intermunicipais, em especial nas areas complementares a habitacao.

De acordo com o Instituo de Arquitetos do Brasil IAB, a criacdo de uma ferramenta de
planejamento de curto, médio e longo prazo, constituido por atos e medidas
institucionais, econdémicas e juridicas efetivando o papel do Estado do Rio Grande do
Sul no Sistema Nacional de Habitacdo de Interesse Social — SNHIS, tornando viavel
0 pleno acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitacdo de Interesse Social —
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FNHIS; Fortalecimento da relacdo entre o Governo do Estado e os Governos
Municipais com a finalidade de garantir & populagdo de baixa renda o acesso a
moradia regularizada, salubre, segura e integrada a cidade. A criacdo do PEHIS
abrange o Estado como um todo, incluindo e integrando as diversas regides do Rio
Grande do Sul.

2.3.8 Plano Estadual de Recursos Hidricos

Segundo a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel, o
desenvolvimento econémico e social sustentavel do Rio Grande do Sul nos préximos
anos sera definido pela disponibilidade de agua, tanto em quantidade quanto em
gualidade. Para o melhor aproveitamento desse bem publico, a SEMA elaborou o
Plano Estadual de Recursos Hidricos — PERH (concluido em maio de 2007), que foi
desenvolvido de acordo com a Lei Gaticha das Aguas (Lei 10.350/94). O Plano tem
por objetivo:

e Conhecer o cenario atual dos recursos hidricos do Rio Grande do Sul,
mostrando as disponibilidades hidricas e as demandas por agua;

e Em cada Bacia Hidrografica, indicar as areas com problemas de escassez ou
conflito;

e Garantir a participacdo efetiva da sociedade, através dos Comités de Bacias
Hidrograficas e do Conselho Estadual de Recursos Hidricos, respeitando e
exercendo a descentralizacdo da decisao;

e Informar e sensibilizar a sociedade e o poder publico sobre as mudancas
necessarias para garantir o crescimento social e econémico do Estado;

e Consolidar os instrumentos de gestdo de recursos hidricos: a outorga e a
cobranca pelo uso da agua, os objetivos futuros de qualidade (Enquadramento
- Resolucdo CONAMA 357/05) e o licenciamento ambiental.

2.3.9 Plano Estadual de Saude

O Plano Estadual de Saude (PES) 2016-2019 é o principal instrumento de
planejamento da gestdo estadual do Sistema Unico de Satde (SUS) e tem como
objetivo orientar as politicas publicas, com base nas necessidades de saude da
populacdo gaucha e nos determinantes e condicionantes do processo saude-doenca.
A partir da analise situacional do territério, de forma regionalizada, foram definidas
diretrizes, objetivos e metas a serem alcancados no referido periodo e identificada a
estratégia para o monitoramento e a avaliagdo das metas previstas no ambito
estadual.

O PES é mais um passo para avancar na construcdo de um Sistema Unico de Sauide
de qualidade no Rio Grande do Sul. Os pressupostos que embasaram sua elaboracao
levaram em conta as mudancas na legislacdo ocorridas nos ultimos anos, o
fortalecimento do Planejamento Regional através do trabalho das Coordenadorias
Regionais de Saude (CRS) e a inducdo da Atencao Primaria a Saude (APS) como
coordenadora do cuidado e ordenadora das Redes de Atencao a Saude (RAS).
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2.3.10 Plano Regional de Saneamento Basico G10

Apesar de constituir uma pequena regido hidrografica se comparada as demais bacias
do Rio Grande do Sul, a bacia do Rio Gravatai concentra cerca de 12% da populacéo
total do Estado, tangenciando a regido metropolitana e ao mesmo tempo englobando
a problemética oriunda do processo de urbanizacdo. Neste contexto, o deslocamento
em massa para as zonas periféricas pode ser entendido como o elemento propulsor
da falta de estrutura no saneamento e na organizacao familiar, dando origem a
condicbes inadequadas para o desenvolvimento humano, social e cultural da
populacdo em que neste cenario esté inserida.

Pretende-se demonstrar os pontos mais relevantes de todas as informacdes que
foram levantadas, desde o diagnéstico do cenario atual e a criticidade do cenario
futuro se nada for feito, passando pelas acdes e intervengdes minimas necessarias,
chegando, finalmente, em uma forma de viabilizar a universalizagdo do saneamento
na Bacia do Gravatai. Identificou-se que esta passa por grandes necessidades, nao
somente de recursos financeiros, mas também de inclusdo social, evolucdes
tecnoldgicas mais eficazes e a prépria responsabilidade por parte da sociedade, que
deve dividi-la com o Estado, cumprindo com seus deveres, como: N&o jogar lixo no
rio, ndo devastar margens de cérregos, ndo desperdicar agua, etc.

2.3.11 Plano Regional de Saneamento Basico G40

O Plano Regional de Saneamento Taquari-Antas - G40, considerando o horizonte do
planejamento estabelecido de 30 anos, tem por objetivo a melhora da qualidade da
agua dos rios formadores da bacia garantido qualidade de vida a sua populacdo. Esta
bacia concentra cerca de 24% da é&rea territorial do Estado, composta por 119 dos 497
municipios do Estado. Observando que este plano estuda 100 dos 119 municipios
integrantes desta bacia, sendo constituido por:

e Diagnostico dos sistemas existentes;

e Estabelecimento das unidades regionais de planejamento;

e Identificacdo das demandas e formulacdo das estratégias do Plano Regional;

e Formulacéo do conjunto de programas e acdes regionalizadas;

e Analise da viabilidade econdmica — financeira considerando recursos internos
aos sistemas;

e Consolidacdo das acdes do plano e indicativo dos recursos externos.

2.3.12 Plano de Prevencgéo e Combate as Cheias

Em 20/08/2015 foi lancado o Plano de Prevencdo e Combate as Cheias do governo
estadual. A Metroplan apresentou 0s projetos que serdo executados com recursos do
Ministério das Cidades, por meio do PAC2 - Plano Nacional de Gestédo de Riscos e
Respostas a Desastres Naturais. O Rio Grande do Sul foi contemplado com R$ 258
milhdes.

A Metroplan investira os recursos do PAC da Prevencédo de Inundacéo nos estudos,
projetos de engenharia, licenciamentos ambientais e execucdo de obras nas trés
bacias hidrogréaficas da Regido Metropolitana de Porto Alegre. O PAC 2 tem o objetivo
de garantir a seguranca das populacfes que vivem em areas suscetiveis a ocorréncias
de desastres naturais. O plano inclui investimentos na obra de extensdo do dique de
Alvorada (protecéo contra cheias do rio Gravatai), em diques internos dos arroios Feijo
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e Aguas Belas e casas de bombas. Serdo realizados estudos e projetos para
minimizar os efeitos das cheias e da estiagem na bacia do rio Gravatai e também seré
construido um dique de protecdo contra cheias da bacia do Delta do Jacui. O plano
também destinara recursos para minimizar os efeitos das cheias na bacia do rio dos
Sinos.

2.3.13 Zoneamento Econdmico-Ecologico

O Zoneamento Ecolégico-Econdmico do Estado (ZEE-RS) é uma ferramenta de
suporte ao planejamento territorial que esta sendo desenvolvida pelo Estado, com
coordenacédo da Sema, e em parceria com outros 6rgaos e instituicbes. E por meio
deste instrumento que Estado, sociedade e empreendedores terdo como conhecer
previamente as vulnerabilidades e potencialidades das diferentes regidées do Rio
Grande do Sul para orientar politicas publicas, planejamentos setoriais e
investimentos.

Atualmente, o programa esta em fase de diagnostico, onde estdo sendo mapeadas
informacgBes com o proposito de caracterizar as diferentes regiées do estado, a partir
de trés conjuntos tematicos: socioeconomia, meio natural e juridico-institucional.
Depois de concluido, as informaces geradas no projeto serdo organizadas em um
banco de dados digital, disponivel em uma plataforma web. A previsao € que o produto
esteja finalizado no ano de 2018.6

2.3.14 Programa de Saneamento Ambiental Rural - EMATER

De acordo com PNAD (2012) a situacao é critica quando sédo analisados dados de
esgotamento sanitario na zona rural do pais. Apenas 5,2% dos domicilios estédo
ligados a rede de coleta de esgotos e 28,3% utilizam a fossa séptica como solucéo
para o tratamento dos dejetos. Os demais domicilios, cerca de 66,5% depositam 0s
dejetos em “fossas rudimentares”, langcam em cursos d"agua ou diretamente no solo
a céu aberto. Este cenario precario de saneamento ambiental do espaco rural
brasileiro e também do Rio Grande do Sul, contribui direta e indiretamente na
proliferacdo de doencas de transmissao hidrica, parasitoses intestinais e diarreias,
aumentando os indices de mortalidade infantil, onerando o sistema de saude publico
e a qualidade de vida das pessoas no espaco rural, além da contaminacdo dos
recursos hidricos.

Neste sentido, acdes de protecao de fontes, de construcdo de modulos sanitarios e o
afastamento e destinacdo adequada do esgoto sanitario se refletem também no
abastecimento de agua potavel para as familias. Melhoram as condi¢des de higiene e
saude, promovendo a qualidade de vida além da conservagdo das nascentes e cursos
d’agua. A Figura 11 e na Figura 12, a seguir, retratam algumas das ac¢0es realizadas
pela EMATER/RS-Ascar e seus resultados para o ano de 2016.

Shttp://zeers.blogspot.com.br/
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Figura 11 — A¢des de Saneamento Ambiental - EMATER

Acoes de Saneamento Ambiental realizados pela Emater
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Fonte: Apresentacdo Programa de Saneamento Rural - EMATER
Figura 12 — Resultados das A¢des EMATER (2016)

Acoes da Emater/RS-Ascar em Saneamento 2016
14,000 Familias beneficiadas 13.208
12.000
10.000

8.000
5.737
6.000 4.713
4000 ,co3
2.000 l 1.117 903
278 598
0 f— 116 ] = [ |
€’° . g _ 4o e o & & é@@
636‘3'3 ‘:bab@’ i ‘@&J\b > @pﬁv‘} '?I*"b _{’Q.qu ‘;"b q,e .?‘Aé'
& &Q‘J’ © < . & © & & (Peﬂu o@p
&% bé’g aaé‘é\ ab& & 6@6’ oF &‘9 o¢
~_(r.\\ & s @é' . Qa@ 5 o a‘é’ Qf&
s o e’ *® & ¢ o ° &
o s s ¥ éé?o ‘e‘? & &
a* ) o & o,c?o & ° » &°
N ¥ o° 8 ® i &
50 & A &
o P o"o ‘?P e j,#é\
o Q?o o° 6';0\" q&’ &
\"ca \'5\ (’\@.‘- a5 q-a 'ﬂﬁo Q‘e,e
«F

Fonte: Apresentacédo Programa de Saneamento Rural - EMATER
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2.3.15Programa Nacional de Vigilancia em Saude Ambiental relacionado a
Qualidade da Agua para Consumo Humano — VIGIAGUA

O programa consiste em assegurar que a agua distribuida a populacdo atenda aos
padrées de potabilidade estabelecidas pela legislacéo vigente e, através delas avaliar
0S riSCcos.

Portaria MS 2914/2011

Disp06e sobre os procedimentos de controle e de vigilancia da qualidade da agua para
consumo humano e seu padréo de potabilidade.

Art. 5° Para os fins desta Portaria, sdo adotadas as seguintes defini¢des:

| - 4gua para consumo humano: 4gua potével destinada a ingestdo, preparacéo e producao de
alimentos e a higiene pessoal, independente da sua origem

XV - controle da qualidade da agua para consumo humano: conjunto de atividades exercidas
regularmente pelo responsavel pelo sistema ou por solugdo alternativa coletiva de abastecimento
de 4gua, destinado a verificar se a 4gua fornecida a populacéo é potavel, de forma a assegurar a
manutencao desta condicao;

XVI - vigilancia da qualidade da &gua para consumo humano: conjunto de acdes adotadas
regularmente pela autoridade de saude publica para verificar o atendimento a esta Portaria,
considerados os aspectos socioambientais e a realidade local, para avaliar se a agua consumida
pela populagéo apresenta risco a salde humana;

Sao divididos em trés tipos de abastecimento, que sé&o:

e SAA - Sistema de Abastecimento de Agua: instalagdo composta por conjunto de obras civis,
materiais e equipamentos, desde a zona de captagdo até as ligagcOes prediais, destinada a
producdo e ao fornecimento coletivo de dgua potavel, por meio de rede de distribuicao.

e SAC - Solugcdo Alternativa Coletiva: modalidade de abastecimento coletivo destinado a
fornecer agua potdvel, com captacdo subterranea ou superficial, com ou sem canalizacdo e
sem rede de distribuicao.

e SAIl - Solucdo Alternativa Individual: modalidade de abastecimento de dgua para consumo
humano que atenda a domicilios residenciais com uma unica familia, incluindo seus agregados
familiares.

As ac0Oes do programa VIGIAGUA tem como objetivos:

e Cadastrar e inspecionar sistemas e solugdes alternativas de abastecimento para avaliar riscos
inerentes aos processos de captacdo, tratamento e distribuicdo da agua;

e Avaliar relatérios de controle da qualidade da dgua produzidos pelos sistemas e solugdes
alternativas coletivas de abastecimento de dgua;

e Monitorar sistematicamente a qualidade da dgua para consumo humano por meio da coleta
de amostras e andlises laboratoriais para fins de vigilancia;

e Analisar o perfil epidemioldgico da populacdo, relacionando a ocorréncia de agravos com o
consumo da agua;

e Colaborar na gestdo integrada dos recursos hidricos por meio da participacdo nos comités de
Bacias Hidrograficas;

e Promover a¢bes educativas em parceria com outras secretarias e érgaos (SEDUC, EMATER,
ABES/RS...).
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O Quadro 38 a seguir, informa as popula¢des atendidas com os respectivos sistemas
supracitados, e em seguida as analises para os mesmos no Estado do Rio Grande do
Sul. Observa-se que atualmente, ainda, ha aproximadamente 7% da populacao
abastecida sem informacdes sobre a qualidade da agua distribuida.

Quadro 38 — Cobertura de abastecimento de agua — RS - 2017

Populacao total 11.286.500
Populacdo abastecida por SAA 9.439.851 (83,64%)
Populacdo abastecida por SAC 796.987 (7,06%)
Populacdo abastecida por SAI 296.407 (2,63%)
Populacéo sem informacéo no SISAGUA sobre abastecimento de
agua 753.255 (6,67%)

Fonte: SISAGUA 25/08/17

O Quadro 39, o Quadro 40, o Quadro 41, o Quadro 42, a segquir, ilustram os
parametros bésicos de qualidade da agua e seus critérios, para as amostras
realizadas entre os anos de 2014 e 2016, separados por formas de abastecimento de
agua e percentuais de amostras fora do padrao.

Escherichia coli:

e Microrganismo que indica contaminacgao fecal da agua.

Quadro 39 — Resultados das amostras de Escherichia coli - SISAGUA

Escherichia coli SAA SAC SAl
Ano Total | Forado Padrdo | Total | Forado Padrdo | Total | Fora do Padréo
2014 22.240 | 205 (0,92%) 18.379 | 1.988 (10,82%) | 8.103 | 2.972 (36,68%)
2015 22.858 | 395(1,73%) |21.316 | 2.862 (13,43%) | 7.930 | 3.220 (40,61%)
2016 23.382 | 487 (2,08%) |22.050 | 3.223 (14,62%) | 7.619 | 3.320 (43,58%)
2017 12.541 | 284 (2,26%) |11.809 | 2.214 (18,75%) | 4.310 | 1.933 (44,85%)

Fonte: SISAGUA 24/08/17
Cloro Residual Livre:

e Indicador de desinfeccdo da agua;
e Concentra¢do minima de 0,2 mg/L em toda a distribui¢do;
e VMP=5mg/.

Quadro 40 — Resultados das amostras de Cloro Residual Livre - SISAGUA

Cloro residual livre SAA SAC SAl
Ano Total | Forado Padrdo | Total | Fora do Padrdo | Total | Fora do Padréao
2014 21.377 | 2.170 (10,15%) | 9.489 | 2.689 (28,34%)
2015 21.028 | 2.160 (10,27%) | 10.499 | 2.928 (27,89%)
néo se aplica
2016 21.149 | 2.313 (10,94%) | 12.345 | 3.734 (30,25%)
2017 12.012 | 1.445 (12,03%) | 6.477 | 2.202 (34,00%)

Fonte: SISAGUA 24/08/17
Turbidez:

e Indica a presenca de sélidos em suspensao;

e Adgua é considerada ndo potavel quando esta acima de 5 uT.
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Quadro 41 — Resultados das amostras de Turbidez - SISAGUA

Turbidez SAA SAC SAIl
Ano Total | Forado Padréo | Total | Fora do Padrdo | Total | Fora do Padrao
2014 22.972| 637 (2,77%) |18.838 | 734 (3,90%) |8.348 | 1.654 (19,81%)
2015 22.727 506 (2,23%) 21.346 808 (3,79%) 7.923 | 1.576 (19,89%)
2016 23.998 | 414 (1,73%) |22.598 | 733(3,24%) |7.945| 1.511 (19,02%)
2017 13.105 215 (1,64%) 12.266 420 (3,42%) 4.348 | 754 (17,34%)
Fonte: SISAGUA 24/08/17
Fluoreto:
e Fluoretacdo obrigatdria para SAA: 0,6-0,9 mg/L (Portaria SES RS 10/99);
e VMP =1,5mg/L para SAC e SAI (Portaria MS 2914/2011).
Quadro 42 — Resultados das amostras de Fluoreto - SISAGUA
Fluoreto SAA SAC SAIl
Ano Total | Forado Padréo | Total | Fora do Padrdo | Total | Fora do Padrao
2014 20.903 | 8.529 (40,80%) | 14.911 | 319 (2,14%) |6.386 70 (1,10%)
2015 20.863 | 8.261 (39,60%) | 17.685 435 (2,46%) 6.373 64 (1,00%)
2016 20.915 | 9.062 (43,33%) | 17.838 | 444 (2,49%) |5.997 91 (1,52%)
2017 11.685 | 4.940 (42,28%) | 10.178 243 (2,39%) 3.382 60 (1,77%)
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3 IDENTIFICACAO DE DOCUMENTOS, BASES CARTOGRAFICAS E BANCOS
DE DADOS DISPONIVEIS

Conforme consta no Termo de Referéncia, deverd ser dada especial atencédo as
atividades de identificacdo de documentos, planos, bases cartograficas e bancos de
dados disponiveis em fontes oficiais (Exército Brasileiro, Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica - IBGE, Ministério das Cidades, Ministério da Saude
(SISAGUA), Ministério de Desenvolvimento Social e de Combate a Fome (SIG
Cisternas), Ministério da Integracdo Nacional, Agéncia Nacional de Aguas - ANA,
Secretaria do Meio Ambiente RS - SEMA e Secretaria de Habitacdo e Saneamento
RS -SEHABS, Secretaria da Saude RS, Sistema de Informagfes em Saneamento
(SNIS), Estudos do Programa Modernizacdo do Setor de Saneamento — PMSS,
Fundacédo de Economia e Estatistica — FEE, Instituto de Pesquisas Hidraulicas — IPH,
Sistemas Nacionais de Informagdes em Saude, METROPLAN, Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, Fundacéo Estadual de
Protegcdo Ambiental Henrique Luiz Roessler - RS - FEPAM, Sistemas Municipais de
Informacdes, da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, etc. ) que deverédo ser
considerados e analisados. Esta andlise devera permitir o efetivo conhecimento dos
projetos, dos sistemas, das estruturas implantadas, das formas de organizagao social
(conselhos municipais e regionais) e da situacdo da prestacdo dos servigos de
saneamento basico no Estado.

Nesta fase do trabalho, com a finalidade de tracar um panorama geral dos servigos
de saneamento basico no Estado, foi iniciado o levantamento dos documentos, bases
cartogréficas e bancos de dados existentes. Esse levantamento possibilitou uma
analise preliminar da documentacao disponivel e da necessidade de pesquisas mais
direcionadas junto as fontes de consulta.

Nesta etapa do Bloco 01, foram concentrados esfor¢cos para conhecimento do Sistema
de Informacgdes Gerenciais de Saneamento (SIGS) que, conforme consta no Termo
de Referéncia, estava em implementacdo pela SOP, através de Contrato com a
PROCERGS.

Apo6s contatos com a SOP e PROCERGS, foi obtida a informacéo de que o referido
Contrato ndo estava mais vigente e que o SIGS ndo estava mais em operacao. O
SIGS foi implantado e teve a sua primeira carga de dados em 2009, sendo atualizado
anualmente por mais uns dois ou trés anos.

De qualquer forma, foi possivel conhecer a estrutura que havia sido concebida assim
como os dados de entrada para que se possa analisar em conjunto com a SOP as
acOes necessarias a propor no PLANESAN-RS para a sua implantacdo novamente e
atendimento da Politica Estadual de Saneamento.

O SIGS que estava em operacao foi projetado com os seguintes modulos:

e Moddulo 1 — Implementacao do Bl com as informagGes/Indicadores do SNIS
referentes a Agua, Esgoto e Residuos Solidos, abertos por Estado, Municipio,
COREDE, Bacia Hidrogréfica e Regido Hidrografica;

e Modulo 2 — Disponibilizacéo das informagfes/indicadores na Internet através
de relatérios em PDF e planilhas Excel,

e Moddulo 3 — implementacédo de uma aplicacdo na web para entrada de novas
informacdes/indicadores (por exemplo: o ISA; dados rurais);
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e Moddulo 4 — Manutencédo de dados cadastrais das prefeituras, COREDES e
Bacias Hidrograficas através de uma aplicacao na web;

e Moddulo 5 — Integracdo ao SIGS-RS de novas bases de dados municipais,
estaduais ou federais. Por exemplo, e conforme Art. 30 da Lei Estadual n°
12.037/03, os sistemas estaduais de recursos hidricos e meio ambiente e o
sistema unico de saude devem estar articulados com o SIGS-RS.
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4 PLANEJAMENTO DO TRABALHO

4.1 RELACAO DAS ATIVIDADES E PRODUTOS PREVISTOS

Os produtos a serem desenvolvidos e entregues no processo de elaboragao do Plano
Estadual de Saneamento Baésico, doravante denominado PLANESAN-RS, estédo
agrupados em seis (06) blocos de trabalho, a saber:

Bloco 01: Programa Detalhado de Trabalho.
Bloco 02: Relatorio de Salubridade Ambiental.
Bloco 03: Diagndstico Regional dos Sistemas Existentes.

Bloco 04: Identificacdo das Demandas, Avaliacéo Critica e Formulacao das Diretrizes
e Estratégias do Plano Estadual de Saneamento.

Bloco 05: Formulacao do Conjunto de Programas, Projetos e A¢des e do Sistema de
Governangca para o Acompanhamento e Monitoramento do Plano
Estadual de Saneamento.

Bloco 06: Detalhamento dos Programas e do Sistema de Governanca e Avaliagao do
Plano Estadual de Saneamento.

Cada bloco foi considerado como uma macroatividade e dividido em atividades com
niveis de decomposicdo da estrutura analitica definidos em funcdo da complexidade
e necessidade de controle de cada etapa a ser desenvolvida.

No Quadro 43 consta a relagédo das atividades previstas para cada bloco, assim como
0s respectivos produtos.

Quadro 43 — Atividades e Produtos de cada Bloco do Trabalho

Bloco / atividade

BLOCO 01

Descricao

PROGRAMA DETALHADO DE TRABALHO

Descri¢cdo do panorama da situagdo dos servigos de saneamento basico nas

Atividade 1.1 Unidades de Planejamento e no Estado do Rio Grande do Sul

Atividade 1.2 Id_entlflf:ag_ao de documentos, bases cartograficas e bancos de dados
disponiveis

Atividade 1.3 I?e_talhament(_) do planejamento do trabalho, do fluxograma e do cronograma
fisico-financeiro

Atividade 1.4 Descricao dos procedimentos metodolégicos para desenvolvimento das
atividades

Atividade 1.5 Emisséo e entrega do Produto 01“Plano Estadual de Saneamento - Programa

' Detalhado de Trabalho— Minuta”
Atividade 1.6 Analise e ajustes internos

BLOCO 02 RELATORIO DE SALUBRIDADE AMBIENTAL

Atividade 2.1 Avaliacao dos servigos prestados através de indicadores

Avaliagdo dos indicadores de saude publica, socioecondémicos e demais

Atividade 2.2 indicadores relacionados na confeccéo do ISA
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Atividade 2.3

Atividade 2.4

Atividade 2.5

Atividade 2.6

Atividade 2.7

Elaboracéo de formularios para subsidiar acoleta de dados e informagdes para
apuracao do ISA e desenvolvimento do PLANESAN-RS

Situacdo da salubridade ambiental nas regides de planejamento definidas no
PLANESAN-RS

Elaboracdo de mapas tematicos da situacdo de salubridade ambiental nas
regides de planejamento definidas no PLANESAN-RS

Emissao e entrega do Produto 02“Plano Estadual de Saneamento - Relatério
Anual de Salubridade Ambiental - Minuta”

Andlise e ajustes internos

BLOCO 03 DIAGNOSTICO REGIONAL DOS SISTEMAS EXISTENTES

Atividade 3.1

Atividade 3.2
Atividade 3.3
Atividade 3.4

Atividade 3.5

Atividade 3.6
Atividade 3.7
Atividade 3.8

Atividade 3.9

Atividade 3.10

BLOCO 04

Montagem do Quadro de Referéncia Regional — diretrizes das politicas publicas
do Estado e condicionantes da realidade das regides de planejamento definidas
no PLANESAN-RS

Andlise das informaces coletadas através dos formularios elaborados
Caracterizacéo das unidades regionais de planejamento
Caracterizacdo do atendimento e do déficit de acesso aos servicos

Descrigdo dos formatos institucionais e administrativos dos operadores dos
sistemas

Descricdo do arranjo institucional para a prestacdo dos servicos
Avaliacao dos servigos ofertados através de indicadores
Elaboracao de mapas tematicos

Emissao e entrega do Produto 03 “Plano Estadual de Saneamento - Diagndstico
Regional dos Sistemas Existentes - Minuta”

Andlise e ajustes internos

IDENTIFICACAO DAS DEMANDAS, AVALIACAO CRITICA E FORMULACAO
DAS DIRETRIZES E ESTRATEGIAS DO PLANO ESTADUAL DE
SANEAMENTO

Caracterizacdo geral de cada regido de planejamento e da sua inser¢cdo no

Atividade 4.1 Estado
Atividade 4.2 Estudo de demandas
Atividade 4.3 Elaboraf;ao de cenarios para subsidiar as alternativas para a universalizacéo da
prestagdo dos servigos
. Formulacao de alternativas de solucdes para atendimento das demandas em
Atividade 4.4 . s
prazos emergencial, curto, médio e longo
Atividade 4.5 Estudo de viabilidade das alternativas
Atividade 4.6 Avaliacdo critica dos programas desenvolvidos pelo Estado no setor de
saneamento
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Atividade 4.7

Atividade 4.8

Atividade 4.9

Atividade 4.10

Atividade 4.11

Atividade 4.12

Atividade 4.13

Atividade 4.14

Atividade 4.15

Atividade 4.16

BLOCO 05

Atividade 5.1

Atividade 5.2

Atividade 5.3

Atividade 5.4
Atividade 5.5

Atividade 5.6

Atividade 5.7
Atividade 5.8

Atividade 5.9

Atividade 5.10

Atividade 5.11

Atividade 5.12
Atividade 5.13

Formulacdo e proposicdo de estratégias para consecuc¢do dos objetivos do
PLANESAN-RS

Elaboracdo de mapas tematicos

Emissdo e entrega do Produto 04 “Plano Estadual de Saneamento -
Identificagcdo de demandas, avaliagdo critica e formulagdo das diretrizes e
estratégias — Minuta”

Andlise e ajustes internos

Emissdo e entrega do Produto 04 “Plano Estadual de Saneamento -
Identificacdo de demandas, avaliacdo critica e formulacdo das diretrizes e
estratégias — Minuta”

Consulta Publica pelo método Delphi para consolidacdo dos produtos do Bloco
2, Bloco 3 e Bloco 4

Ajustes oriundos da Consulta Publica

Audiéncia Publica para consolida¢é@o dos produtos do Bloco 2, Bloco 3 e Bloco
4

Emissdo e entrega do Produto 04 “Plano Estadual de Saneamento -
Identificagdo das demandas, avaliacdo critica e formulacéo das estratégias do
Plano Estadual de Saneamento — Minuta”

Analise e ajustes internos

FORMULAGAO DO CONJUNTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES E
DO SISTEMA DE GOVERNANCA PARA O ACOMPANHAMENTO E
MONITORAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO

Definigdo de metas e objetivos ao longo do horizonte do plano
Definig&o dos programas do PLANESAN-RS

Previsdo de mecanismos de articulacdo e integracdo entre os agentes
intervenientes a implantacéo dos programas

Formulacéo dos projetos e acdes dos programas
Formulacdo de mecanismos de articulagcéo e integracdo social

Formulacdo de indicadores, mecanismos e procedimentos para avaliacdo
sistematica dos programas, projetos e acoes

Proposta de hierarquizagéo dos pleitos e dos requisitos de acesso aos recursos
Elaboracao de mapas tematicos

Emissdo do Produto 05 “Plano Estadual de Saneamento - Formulagdo do
conjunto de programas e acdes — Minuta”

Andlise e ajustes internos

Emissdo do Produto 05 “Plano Estadual de Saneamento - Formulagdo do
conjunto de programas e acdes — Minuta”

Consulta Publica pelo método Delphi

Ajuste oriundos da Consulta Publica
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Atividade 5.14 Audiéncia Publica

Emisséo e entrega do Produto 05 “Plano Estadual de Saneamento - Formulagéo

ARERE Sa05 do conjunto de programas e a¢fes — Minuta”

Atividade 5.16 Andlise e ajustes internos

BLOCO 06 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E DO SISTEMA DE GOVERNANCA E
AVALIACAO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO

Atividade 6.1 Programacéo de investimentos com detalhamento de curto prazo — 4 anos
Atividade 6.2 Descrigéo dos critérios especificos de selecéo e hierarquizacédo das propostas
Atividade 6.3 \Ei?kl:iﬁgags d\g:k;)ilrigsg:t azlobal dos programas e critérios para avaliacdo de
Atividade 6.4 Defini¢do de programa de divulgagédo do PLANESAN-RS
Atividade 6.5 Definicdo de sistema de monitoramento e avaliagdo do PLANESAN-RS
Atividade 6.6 Emisséo d_o Produto 06 “Detalhamento d_os [programas, projetos, a(;(”J(_as bem
como do sistema de governanca e de avaliacao do PLANESAN-RS — Minuta”
Atividade 6.7 Analise e ajustes internos

4.2 FLUXOGRAMA DE ATIVIDADES

Da Figura 13 até a Figura 19 estdo apresentados os fluxogramas com a
interdependéncia entre os blocos de trabalho e o encadeamento das atividades
previstas para cada bloco.
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Figura 13 — Fluxograma de Atividades — Interdependéncia entre os Blocos de Trabalho

BLOCO 3 - DIAGNOSTICO
REGIONAL DOS SISTEMAS
EXISTENTES

BLOCO 2 - RELATORIO DE
SALUBRIDADE AMBIENTAL

BLOCO 1 - PROGRAMA
DETALHADO DE TRABALHO

BLOCO 4 - IDENTIFICA(;EQ
DAS DEMANDAS, AVALIACAO
CRITICA E FORMULACAO DAS

DIRETRIZES E ESTRATEGIAS
DO PLANO ESTADUAL DE
SANEAMENTO
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BLOCO 5 - FORMULACAO DO
CONJUNTO DE PROGRAMAS,
PROJETOS E ACOES E DO
SISTEMA DE GOVERNANCA
PARA O ACOMPANHAMENTO E
MONITORAMENTO DO PLANO
ESTADUAL DE SANEAMENTO

BLOCO 6 - DETALHAMENTO
DOS PROGRAMAS E DO
SISTEMA DE GOVERNANCA E
AVALIACAO DO PLANO
ESTADUAL DE SANEAMENTO
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Atividade 1.1 - Descrigao do
panorama da situagao dos
servigos de saneamento basico
nas Unidades de Planejamento
e no Estado do Rio Grande do
Sul

Atividade 1.2 - ldentificacao de
documentos, bases
cartograficas e bancos de
dados disponiveis

Atividade 1.3 - Detalhamento do
planejamento do trabalho, do

fluxograma e do cronograma
fisico-financeiro

Figura 14 — Fluxograma de Atividades — Bloco 01

Atividade 1.4 - Descrigdo dos
procedimentos metodologicos
para desenvolvimento das
atividades

Atividade 1.5 - Emissdo e enfrega
do Produto 01 “Plano Estadual de
Saneamento - Programa
Detalhado de Trabalho — Minuta™

Atividade 1.6 - Analise
e ajustes intemos

Atividade 1.7 - Emi
entrega do Produto 01 “Plano
Estadual de Saneamento -

Programa Detalhado de
Trabalho - Verséo Final”
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Atividade 2.1 - Avaliagéo dos
servigos prestados através de
indicadores

Atividade 2.2 - Avaliagédo dos
indicadores de saide publica,
socioeconomicos e demais
indicadores relacionados na
confecgédo do ISA

Atividade 2.3 - Elaboragéo de
formularios para subsidiar a
coleta de dados e informagoes

para apuragio do ISA e
desenvolvimento do
PLANESAN
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Figura 15 — Fluxograma de Atividades — Bloco 02

Atividade 2.4 - Situagao da
salubridade ambiental nas
regides de planejamento
definidas no PLANESAN

Atividade 2.5 - Elaboragao de

mapas tematicos da situacéo

de salubridade ambiental nas
regides de planejamento
definidas no PLANESAN

Atividade 2.6 - Emiss3o e entrega

do Produto 02 “Plano Estadual de
Saneamento - Relatono Anual de
Salubndade Ambiental - Minuta™

Atividade 2.7 - Analise
e ajustes internos

Atividade 2.8 - Emissdo e
entrega do Produto 02 “Plano
Estadual de Saneamento -

Relatorio Anual de Salubridade
Ambiental — Versao Final”
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Atividade 3.1 - Montagem do
Quadro de Referéncia Regional
— diretrizes das politicas
publicas do Estado e
condicionantes da realidade
das regides de planejamento
definidas no PLANESAN

Atividade 3.2 - Anilise e
Sistematizacdo das
informagbes coletadas através
dos formulérios elaborados
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Figura 16 — Fluxograma de Atividades — Bloco 03

Atividade 3.3 - Caracterizagao
das unidades regionais de
planejamento

Atividade 3.4 - Caracterizagao
do atendimento e do déficit de
acesso aos servigos

Atividade 3.5 - Descrigdo dos
formatos institucionais e
administrativos dos operadores
dos sistemas

Atividade 3.6 - Descrigdo do
arranjo institucional para a
prestacéo dos servigos

Atividade 3.7 - Avaliacio dos
servigos ofertados atraves de
indicadores

Atividade 3.8 - Elaboragéo de
mapas tematicos

Atividade 3.9 - Emissio e entrega
do Produto 03 “Plano Estadual de
Saneamento - Diagnostico
Regional dos Sistemas Existentes
- Minuta®

Atividade 3.10 - Analise e
ajustes intermnos

Atividade 3.11 - Emisséo e
entrega do Produto 03 “Plano
Estadual de Saneamento -

Diagnostico Regional dos
Sistemas Existentes — Versio
Final™
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Figura 17 — Fluxograma de Atividades — Bloco 04
entrega do Produto 04 “Plano
solidac;
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Atividade 4.11 - Emissdo e
Atividade 4.12 - Consulta pu
pelo método Delphi par:
o dos produtos do

Estadual de Saneamento -
Bloco 2, Bloco 3 & Bloco 4

Atividade 4.1 - Caracterizagio

geral de cada regido de
planejamento e da sua insergio

no Estado

Atividade 4.2 - Estudo de
demandas

Atividade 4.3 - Elaboragio de
cenarios para subsidiar as Atividade 4.8 - Elaboragio de
alternativas para a mapas lemificos
universalizagio da prestagio dos
servigos

Atividade 4.4 - Formulagiio de
alternativas de solugdes para
atendimento das demandas em
prazes emergencial, curto, médio
e longo

Afividade 4.5 - Estudo de
viabilidade das alternativas

Atividade 4.6 - Avaliagdo critica
dos programas desenvolvidos

pele Estado no setor de
saneamento

Atividade 4.7 - Formulagio e

proposicio de estratégias para

consecucio dos objetivos do
PLANESAN
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Atividade 4.9 - Emi
do Produte 04 “Plano |
Saneamento - Identificagao de
avaliaglo critica e

Atividade 4.10 - Andlise |
& ajustes internos

Atividade 4.13 - Ajustes
ofiundos da Consulta
Publica

Atividade 4.14 - Audiéncia
Bloco 2, Bloco 3 e

Puablica
Bloco 4

Atividade 4.15 - Emissdo e entrega

do Produto 04 “Plano Estadual de
Saneamento - Identificagdo das
demandas, avaliagfo critica e
formulagdo das estratégias do
Plano Estadual de Saneamento —
Versdo Preliminar”

'

Atividade 4.16 - Andlise
@ ajustes intemos

Atividade 4.17 - Emi
entrega do Produto 04 “Plano
ual de Saneamento -
o das demand.

e form

avaliagio cr
das estratégias do Plano
Estadual de Saneamento —
Versdo Final"
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Figura 18 — Fluxograma de Atividades — Bloco 05

Atividade 5.1 - Definicdo de
metas e objetivos ao longo
do horizonte do plano

Atividade 5.2 - Definigio dos
programas do PLANESAN

Atividade 5.4 - Formulacio
dos projetos e agoes dos
programas

Atividade 5.9 - Emiss3a do
Atividade 5.3 - Previsao de = = Produto 05 “Plano Estadual de
= Atividade 5.8 - Elab; ok 3 =
mecanismos de articulagio e X :napas mm;tiz';?au - ‘Saneamento - Formulagdo do
integragao entre os agentes g

intervenientes a implantagao =
dos programas Atividade 5.5 - Formulagio
de mecanismos de +
articulagdo e integracio
social Atividade 5.10 -
Analise e ajustes
internos

Atividade 5.6 - Formulagio
de indicadores, mecanismos
e procedimentos para
avaliagdo sistematica dos
programas, projetos e agdes

Atividade 5.11 - Emissao do
Produto 05 “Plano Estadual
de Saneamento - Formulagio
do conjunto de programas e

;0es — Minuta para
Consulta / Audiéncia
Piiblica”

Atividade 5.7 - Proposta de
hierarquizagao dos pleitos e .
dos requisitos de acesso aos Alividade 5.13 -
recursos Ajustes nnun_dos da
Consulta Pdblica

Atividade 5.15 - Emissdo e
entrega do Produto 05 “Plano
Estadual de Saneamento -
Formulag&o do conjunto de
programas e agdes — Versdo
Preliminar”

v

Atividade 5.16 -
Analise e ajustes
internos

Atividade 5.17 - Emissio e
entrega do Produto 05
“Plano Estadual de

Saneamento — Formulagéo
do conjunto de programas e
agoes — Versio Final”
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Figura 19 — Fluxograma de Atividades — Bloco 06

Atividade 6.3 - Estudo de
viabilidade global dos Atividade 6.5 - Definigao de
programas e critérios para sistema de monitoramento e
avaliagdo de viabilidade das avaliagdo do PLANESAN
propostas

Atividade 6.1 - Programacao de
investimentos com
detalhamento de curto prazo —
4 anos

Atividade 6.2 - Descrigido dos
critérios especificos de selegéo
e hierarquizagao das propostas

Atividade 6.6 - Emiss&o do

Produta 06 “Detalhamento dos
.| programas, projetos, acdes bem Atividade 6.7 - Analise
Ll - * B .
como do sistema de governanca e ajustes internos

e de avaliagdo do Plano Estadual
de Saneamento — Minuta®

Atividade 6.4 - Definigdo de
programa de divulgagdo do
PLANESAN

Atividade 6.8 - Emissao do
Produto 06 “Detalhamento dos
programas, projetos, agdes
bem como do sistema de

governanga e de avaliagdo do
Plano Estadual de Saneamento
—Versao Final”
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4.3 CRONOGRAMAS

A partir do entendimento do que deve ser elaborado em cada bloco de trabalho e da
identificacdo do encadeamento das atividades, foi estimado o tempo para a execugao
dos servicos ao longo do prazo contratual, com base na experiéncia da equipe técnica
da Concremat em contratos de semelhante complexidade.

Os cronogramas fisicos - geral e detalhado, estdo representados na Figura 20 e na
Figura 21, respectivamente.

Observa-se que ap0s a emissao inicial de cada produto, além do prazo de execucdo,
foram indicados prazos para analise e ajustes contados a partir do dia seguinte ao
recebimento dos documentos pelo Contratante. No caso dos produtos dos blocos 4 e
5, também foram previstos os prazos para as consultas e audiéncias publicas, os quais
deveréo ser ajustados na ocasidao do agendamento desses eventos. A atencao a
esses prazos € importante para que o trabalho ndo perca a continuidade.

Cabe salientar que no Termo de Referéncia foi estabelecido que a partir da data de
protocolo de cada produto na SOP, a Contratante tera até 30 dias para analise e
aprovacao. Apos esse periodo serd encaminhado ao Departamento Financeiro para
pagamento, mas no caso de nao aprovacdo, 0s prazos ficardo suspensos para as
necessarias reformulacées.

O cronograma fisico-financeiro, representado na Figura 22, foi estabelecido com base
nas regras de pagamento impostas no Contrato e prevé os seguintes desembolsos:

e 12 parcela, de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, contra a entrega
e aprovacao, pela Equipe de Acompanhamento Técnico, do Produto 01;

e 22 parcela, de 14% (quatorze por cento) do valor total do contrato, contra a
entrega e aprovacao, pela Equipe de Acompanhamento Técnico, do Produto
02;

e 32 parcela, de 27% (vinte e sete por cento) do valor total do contrato, contra a
entrega e aprovacao, pela Equipe de Acompanhamento Técnico, do Produto
03;

e 42 parcela, de 19% (dezenove por cento) do valor total do contrato, contra a
entrega e aprovacao, pela Equipe de Acompanhamento Técnico, do Produto
04;

e 52 parcela, de 23% (vinte e trés por cento) do valor total do contrato, contra a
entrega e aprovacao, pela Equipe de Acompanhamento Técnico, do Produto
05;

e 62 parcela, de 7% (por cento) do valor total do contrato, contra a entrega e
aprovacao, pela Equipe de Acompanhamento Técnico, do Produto 06.
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Figura 20 — Cronograma Fisico - Geral

Anos 2017 2018 2019

PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO
Meses |mar | abr | mai |jun | jul |ago | set | out |nov dez | jan |fev [mar|abr |mai|jun | jul ago | set |out nov|dez jan | fev

BLOCOS DE TRABALHO [BIFETS 30 | 60 | 90 |120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 [ 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720

BLOCO 01: Programa detalhado de Trabalho

BLOCO 02: Relatério de Salubridade Ambiental N

BLOCO 03: Diagnéstico Regional dos Sistemas T
Existentes

BLOCO 04: Identificagdo das Demandas, Avaliacao
Critica e Formulago das Diretrizes e Estratégias do R
Plano Estadual de Saneamento

BLOCO 05: Formulag&o do Conjunto de Programas,
Projetos e Acdes e do Sistema de Governanga para .
o Acompanhamento e Monitoramento do Plano
Estadual de Saneamento

BLOCO 06: Detalhamento dos Programas e do
Sistema de Governanca e Avaliagéo do Plano O H
Estadual de Saneamento

Legenda

- Prazo de execucao

:I Prazo de andlise e ajustes (incluindo consulta e/ou audiéncia publica)
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Figura 21 — Cronograma Fisico — Detalhado
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Figura 21 — Cronograma Fisico — Detalhado (continuacéo)
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Figura 21 — Cronograma Fisico — Detalhado (continuacéo)

i ey e e A e e e e hgyIww4wq4ww4wﬂﬂwﬂ_bmdnm_hr.lwm"bnJ:ﬁ_hikgmgﬂww4ﬁﬂﬂqrrtrzIw—%wﬁ
| A i Asiee § Wi e
o Apvaete 4 ' - Lrreslc o oo atus 04 Tere Lesdue Se SermsTe s -

Cam terarems TEoe w rruiechc des ss-weges O e
Latncim de larmerrerts - e

SRR, —
Apatese L1 . retes 8 StESve 63 ©FgS 5 SoruTrie 85 pETT.
[ % | Aevoese 23. Owingls g progreres so PLAMESAN
KR Aevase 23 - Prwvo = e B
6 | Aeviatetd-fomunche tes oo
(= | ]
KRR T bache
EETAER 38 O TES Daele s ailes
7% | Aeviaese 47 . Fropots e wracic com TeEze s B8 P
e
[ 78| Aevtate 20 - Dtoragtc e mapem vt
& |
- |
[ | LT

Agrvtede 20 Crmels 5 e 08T Daetusl on Sereerents - orrumcke 3o
TR e agTeas e eifes - Mruts®
Agroatete T (D Arukiee 8 moates THeTcw

Aratate S 11 - Crembe $o Prodss (B Tees Dewosl oe Secesrerts - forsuecks &
ST de g & afes - Virots ters Cormuts | Augtdres Males”

Amatate ® 13- Comate - g

Agadate = 11 My cruvios e Cormute Puse

Apvdate & T4 - Aaddrom ke

Agatate £ 1% Lrramlc o s-tregs oo aduts (B Tero Lesdus Se St -
% rorpem oe zeage actan = Ve w

500 - Andiin o —

msn Lrrmmbc o strege oo Mt (BT Demdus e lermere s -
T e gt = el |l

FrEcwe
" Apvciede £ - Latas de e

add Smcle Cme rIpomtes
[ | 4« Dtk de 92 FLANL 58N
[T dvaiete £ - a--..—---—-—-.-—m-nm

3 £ - Lrimalc 33 Procus 08 e Ly hzmz
—-_-m---—pnn—-n—-- - M

= 1
] et s e e .
-

w ArAdese §.7 - Ardlee o feates Nismos

Aoocese Ermmdc 3 e wes
m m.&--ml.#-hﬁd‘m--n

(ICONCREMAT

engenharia




ba = PLANESAN-RS
Produto 01 doRio GrandedoSul

Figura 22 — Cronograma Fisico-Financeiro

Anos

PLANO ESTADUAL DE SANEAVEENTO Vd°2?2;ﬁf°°de
Meses jun fev dez jan LI
BLOCOS DE TRABALHO Dias 360 690 (R$)
BLOCO 01: Programa detalhado de Trabalho 526.177,00
BLOCO 02: Relatorio de Salubridade Ambiental I N 736.647,00
EL.OCO 03: Diagndstico Regional dos Sistemas [ 142067700

BLOCO 04: Identificacdo das Demandas, Avaliacdo
Critica e Formulac&o das Diretrizes e Estratégias do [ 999.735,00
Plano Estadual de Saneamento

BLOCO 05: Formulacéo do Conjunto de Programas,
Projetos e Acdes e do Sistema de Governanca para

0 Acompanhamento e Monitoramento do Plano [ L2iezc0
Estadual de Saneamento

BLOCO 06: Detalhamento dos Programas e do
Sistema de Governanga e Avaliagéo do Plano | 368.323,00
Estadual de Saneamento

\/alorMensa|(R$) 175.392,00 | 175.392,00 | 175.393,00 | 122.774,00 | 122.774,00 | 122.774,00 | 122.774,00 | 122.774,00 | 122.777,00 | 355.169,00 | 355.169,00 | 355.169,00 | 355.170,00 | 199.947,00 | 199.947,00 | 199.947,00 | 199.947,00 | 199.947,00 [ 302.551,50 | 302.551,50 | 302.551,50 | 302.551,50 | 184.162,00 | 184.161,00

5.261.765,00
\Valor Acumulado (R$) 175.392,00 | 350.784,00 | 526.177,00 | 648.951,00 | 771.725,00 | 894.499,00 |1.017.273,00|1.140.047,00|1.262.824,00|1.617.993,00| 1.973.162,00| 2.328.331,00| 2.683.501,00 2.883.448,00( 3.083.395,00| 3.283.342,00 3.483.289,00 3.683.236,00 3.985.787 50| 4.288.339,00{ 4.590.890,50  4.893.442,00| 5.077.604,00| 5.261.765,00

Legenda

- Prazo de execucéo

:| Prazo de andlise e ajustes (incluindo consulta efou audiéncia publica)
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Plano Estadual de Saneamonto
do Rie Grande do Sul

Produto 01

4.4 PRE-AGENDA DAS REUNIOES E EVENTOS

O acompanhamento das atividades de elaboracdo do Plano Estadual de Saneamento
e a andlise dos produtos resultantes de cada bloco de trabalho sera realizada pelo
Grupo Técnico Executivo (GTE), especialmente designado pelo Conselho Estadual de
Saneamento (CONESAN), através da Portaria n° 73/2016.

Apos serem avaliados pelo GTE, os produtos serdo apresentados para aprovacdo do
CONESAN, sendo os resultados das avaliacfes incorporados na apresentacao final
do produto.

A partir das datas das reunides ordinarias bimestrais ja agendadas pelo CONESAN
para 2017, foi proposta uma agenda ao longo de todo o trabalho intercalando reunides
com o GTE e com o CONESAN, visando ao acompanhamento mensal de cada
produto. Dessa forma, se busca promover uma pauta de discussdes dos temas em
desenvolvimento e de alinhamento de expectativas, proporcionando a otimizagao dos
prazos de andlise e ajustes do produto final.

Inicialmente as pautas das reunides e eventos foram definidas a partir do cronograma
estabelecido e do estagio do trabalho na data proposta, o que ndo impede a sugestao
de outros temas ou mesmo convocacgdes extraordindrias para temas especificos de
interesse para o trabalho.

A pré-agenda inicial das reunides esta resumida no Quadro 44.
Quadro 44 — Pré-agenda de reuniées — CONESAN- GTE

Data Evento Pauta (*) ‘
222 Reunido Ordinaria Emissao da Autorizacéo de Servico;
16/02/2017 -
CONESAN Apresentacio do escopo do PLANESAN-RS.
Analise do cronograma de atividades ajustado;
Diretrizes para apresentacéo do trabalho;
15/03/2017 | 12 Reunido GTE para ap ¢
Bases para o SIGS;
Assuntos gerais do Contrato.
232 Reunidao Ordinaria Apresentacdo do Produto 1 - Programa Detalhado de
ALY CONESAN Trabalho.
17/05/2017 |22 Reunido GTE Analise do Produto 1 — Programa Detalhado de Trabalho.
n L Indicadores para avaliacdo dos servicos prestados, de
a
14/06/2017 2 [REUTIED Qi salde publica, socioeconémicos e relacionados a para
CONESAN ~
confeccao do ISA.
19/07/2017 | 32 Reunido GTE Formulario para a coleta de dados e informacdes.
252 Reunido Ordinaria Apresentacdo preliminar da situagcdo da salubridade
Oy CONESAN ambiental.
20/09/2017 | 42 Reunizio GTE Aprese_ntac;ao da_ Minuta do Produto 2 — Relatorio de
Salubridade Ambiental.
262 Reunido Ordinéria Analise do Produto 2 — Relatério de Salubridade
ANy CONESAN Ambiental.
29/11/2017 | 52 Reunido GTE Apresgnta(;ao da_Versao Final do Produto 2 — Relat6rio de
Salubridade Ambiental.
272 Reunido Ordinéria N :
13/12/2017 CONESAN Quadro de referéncia regional.
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Produto 01 | o Rio Grande dosul
Data Evento Pauta (*) ‘
16/01/2018 |62 Reunido GTE Sistematizacdo das informag8es coletadas.

14/02/2018 | 282 Reunizo Ordinaria Aprgsenta(;ao _da Mlnuta_ do Produto 3 - Diagnéstico
Regional dos Sistemas Existentes.
14/03/2018 | 72 Reunido GTE Anallsg d_o Prodl_Jto 3- Plano Estadua}l de Saneamento -
Diagnéstico Regional dos Sistemas Existentes.
11/0a/2018 | 29% Reunido Ordinaria | Apresentacéo da Vers&o Final do Produto 3 -Diagndstico
CONESAN Regional dos Sistemas Existentes.
16/05/2018 | 82 Reunido GTE Aprgs'enta(;ao 'das Qemfmdas e discussao sobre o0s
cenarios de universalizagéao.
13/06/2018 302 Reuniao Ordinaria Analise do Produto 4 -lIdentificacdo de demandas,
CONESAN avaliacéao critica e formulagéo das diretrizes e estratégias.
. Apresentacdo das principais contribuicbes na Consulta
a
18/07/2018 | 9* Reunido GTE Publica dos Blocos 02, 03 e 04.
15/08/2018 312 Reunidao Ordinaria Apresentacdo das principais contribuicbes das audiéncias
CONESAN publicas dos Blocos 02, 03 e 04.
19/09/2018 | 102 Reunido GTE Apresentacdo das metas e objetivos do PLANESAN-RS.
17/10/2018 | 322 Reunizio Ordinaria Apr_esenta(;ao da Minuta d0~ Produto 5 - Formulacdo do
conjunto de programas e acoes.
14/11/2018 | 112 Reunido GTE Apre_senta(;ao das principais contribuicbes na Consulta
Publica do Bloco 05.
12/12/2018 332 Reuniao Ordinaria Apresentacdo das principais contribuicdes na Audiéncia
CONESAN Publica do Bloco 05.
16/01/2019 | 122 Reunido GTE Apresentacéo da Pr_ograNma(;ao de Investimentos e da
proposta de Hierarquizagao.
n o Apresentacdo da Versdo Final do Produto 6 -
a
15/02/2019 g%ﬁsggﬁo Orelieyie. Detalhamento dos programas e do sistema de governanga
e avaliacdo do PLANESAN-RS.

(*) a confirmar

A partir do cronograma estabelecido também foram previstos os periodos para a
realizacdo das consultas pelo método Delphi e das audiéncias publicas, como pode
ser observado no Quadro 45.

Apesar desses eventos estarem previstos a partir do Bloco 04, a pré-agenda é
fundamental para programacéao das atividades de divulgagéo do desenvolvimento do
PLANESAN-RS e de mobilizacdo social que serdo objeto da articulagdo com as
organizacoes e conselhos existentes no Estado, implementando as a¢des de controle
social conforme prevé a Lei do Saneamento (Lei Federal n® 11.445/07).
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Plano Estadual de Saneamaonto
| do Ric Grande do Sul

Quadro 45 — Pré-Agenda de Eventos

Periodo estimado | Evento

28/05/2018 a
03/09/2018

Consulta Publica —

Método Delphi

Participantes

Pessoas ou instituicdes
representativas

Produtos do Bloco 02, Bloco
03 e Bloco 04

28/05/2018 a
03/09/2018

Audiéncia Publica

Populacao e instituicdes em
geral abrangendo as 25
unidades regionais de
planejamento

Produtos do Bloco 02, Bloco
03 e Bloco 04

05/10/2018 a
28/02/2019

Consulta Publica —
Método Delphi

Pessoas ou instituicbes
representativas

Produto do Bloco 05

05/10/2018 a
28/02/2019

Audiéncia Publica

Populacéo e instituicdes em
geral abrangendo as 25
unidades regionais de
planejamento

Produto do Bloco 05

Jan/fev - 2019

Apresentacédo do
PLANESAN-RS

Produto do Bloco 06
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5 PROCESSOS METODOLOGICOS

Neste item serdo descritos 0s processos metodoldgicos que serdo utilizados para
desenvolver as atividades previstas em cada um dos blocos de trabalho.

5.1 METODOLOGIA

BLOCO 01: PROGRAMA DETALHADO DE TRABALHO

O Programa Detalhado de Trabalho tem por objetivo descrever, de forma sucinta e
clara, o escopo dos trabalhos. Sera o documento orientador para a execucao das
atividades previstas e servira de referéncia para o acompanhamento do
desenvolvimento do trabalho por parte do Contratante.

Considerando que o planejamento do Contrato € dinamico e continuo, sempre que
necessario seréo efetuados ajustes, devidamente justificados, de modo que as metas
e objetivos sejam alcancados.

Atividade 1.1: Descricdo do panorama da situacao dos servigcos de saneamento
basico nas Unidades de Planejamento e no Estado do Rio Grande do Sul

Consiste em breve contextualizagdo sobre a situacdo dos servicos de saneamento
basico nas Unidades Regionais de Planejamento e no Estado, indicando as suas
formas de organizacdo e estruturacdo, além dos principais programas, projetos e
acdes em andamento ou previstos.

Atividade 1.2: Identificacdo de documentos, bases cartograficas e banco de
dados disponiveis

Tem como objetivo identificar o material relevante disponivel sobre saneamento e
outros de interesse para o trabalho, considerando que as atividades serdo
desenvolvidas com base em dados secundarios disponiveis em: instituicbes
governamentais (municipais, estaduais e federais), concessionarias, outros
prestadores de servicos e instituicdes de ensino superior.

A identificacdo desse material sera através de pesquisa, de acordo com a esfera de
atuacdo da fonte a ser consultada, e servirA como base para a proxima etapa que
prevé a elaboracdo de formularios para subsidiar a coleta de dados e informacdes
para apuracao do ISA e desenvolvimento do PLANESAN-RS.

Em relacéo ao banco de dados cabera identificar aqueles que estéo disponiveis para
gue seja feita uma analise criteriosa da possibilidade de utilizag&o visto que a maioria
esta incompleta e desatualizada, ou mesmo concebidos com légicas diferentes.

Nessa fase inicial do trabalho, deverd ser conhecido o Sistema de Informacdes
Gerenciais de Saneamento (SIGS) que, de acordo com o Termo de Referéncia, foi
implantado pelo Estado.

Atividade 1.3: Detalhamento do planejamento do trabalho, do fluxograma e do
cronograma fisico-financeiro

Seré apresentada a EAP (estrutura analitica do projeto, ou WBS, “work breakdown
structure”) que define as entregas do “projeto” e sua decomposicao para cada bloco
de trabalho, representado em fluxogramas que estabelece uma dependéncia entre 0s
blocos e as respectivas atividades.
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ApoGs, serdo analisados e detalhados os cronogramas de execucdo com as
programacodes financeiras, de acordo com as regras de pagamento impostas no
Contrato.

Cabe salientar que a etapa de elaboracdo do Programa Detalhado de Trabalho foi
reprogramada para um tempo maior do que o previsto inicialmente no Termo de
Referéncia tendo em vista que decorreram cerca de trés anos desde a publicagéo do
Edital de Concorréncia até a contratacao do trabalho. Assim, foi realizado em conjunto
com o Contratante uma andlise das a¢des do Estado nos ultimos anos envolvendo a
area de saneamento para verificacdo da sua influéncia no escopo do trabalho e
consequente necessidade de ajustes.

Atividade 1.4: Descricdo dos procedimentos metodologicos para
desenvolvimento das atividades

Consiste na metodologia a ser adotada para o desenvolvimento das atividades de
cada bloco de trabalho,

Serd dada especial atencdo aos procedimentos para coleta, validacdo e
armazenamento dos dados para a elaboracdo do PLANESAN-RS, sendo também
destacados os procedimentos para disponibilizacdo dos produtos gerados por parte
da Contratada e recebimento das analises por parte do Contratante, visando ao
recebimento de contribuicbes para formatacéo e validacéo do produto final.

Para assegurar o envolvimento da sociedade no processo de elaboracdo do
PLANESAN-RS, também sera apresentado um planejamento das atividades de
comunicacdo e mobilizacdo social abrangendo técnicas utilizadas, materiais a serem
produzidos e eventos publicos a serem organizados durante as todas as etapas de
elaboracao do trabalho.

Atividade 1.5: Emissé&o e entrega do Produto 01 “Plano Estadual de Saneamento
- Programa Detalhado de Trabalho — Minuta”

O Produto 01 sera emitido inicialmente em forma de minuta para analise por parte do
Contratante (GTE).

Atividade 1.6: Analise e ajustes internos

O produto emitido tera suas linhas numeradas para que sejam referenciadas na
analise por parte do Contratante através de formulario especifico (ver Anexo Il -
Formulario 02 “Contribuicdes para os produtos).

As contribuicbes seréo avaliadas pela equipe técnica da Contratada e providenciadas
as justificativas para as questdes levantadas ou os ajustes no produto, caso
necessario.

Atividade 1.7: Emisséao e entrega do Produto 01 “Plano Estadual de Saneamento
- Programa Detalhado de Trabalho - Verséo Final”

Sera providenciada a verséo final do produto.

BLOCO 02: RELATORIO DE SALUBRIDADE AMBIENTAL

Este bloco de trabalho visa a atender um dos objetivos da Politica Estadual de
Saneamento, qual seja, a existéncia de informacdes estruturadas e sistematizadas
sobre o estagio de desenvolvimento do setor e que fornecam elementos e critérios
técnicos de priorizacéo e alocacao de recursos dos investimentos em saneamento no
Estado.
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Para a avaliacdo da eficacia do PLANESAN-RS, esta previsto na Politica Estadual de
Saneamento a publicacdo de relatorios anuais sobre a Situacdo da Salubridade
Ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, os quais terdo por base o conjunto de
relatérios sobre a Situacdo da Salubridade Ambiental nas Bacias Hidrograficas”, ou
seja, nas unidades regionais de planejamento do Plano Estadual de Saneamento.

Assim, nesta etapa, a Concremat pretende conceber o modelo preliminar do “Relatério
Anual de Salubridade Ambiental”, formatando indicadores que permitam acompanhar
a evolucéao dos resultados das a¢fes a serem implementadas a partir do PLANESAN-
RS e, como consequéncia, avaliar a sua eficacia.

Essa situagéo sera traduzida no principal indicador a ser consolidado- o Indicador de
Salubridade Ambiental (ISA), que devera se constituir numa importante ferramenta de
gestao da Politica Estadual de Saneamento.

Atividade 2.1: Avaliacdo dos servi¢cos prestados através de indicadores

Com foco na consolidacéo do ISA, as atividades desta etapa seréo iniciadas com o
levantamento de dados secundarios disponiveis nas instituicdes governamentais
(municipais, estaduais e federais), concessiondrias, outros prestadores de servicos,
instituicdbes de ensino superior, etc., que permitam avaliar cada um dos servigos
prestados em saneamento basico.

A partir dessa primeira avaliacdo, entende-se que sera possivel identificar os
principais indicadores existentes para avaliacdo dos servi¢cos prestados, assim como
as lacunas e inconsisténcias em relagdo aos dados necessarios, para que se possa
promover a complementacdo através de formularios que serdo concebidos ainda
nesta etapa para essa finalidade.

Observa-se que um dos desafios é a aplicabilidade do ISA para as zonas rurais, tendo
em vista a precariedade de informac¢@es sobre a prestacao dos servicos nessas areas.

Atividade 2.2: Avaliacdo dos indicadores de saude publica, socioeconémicos e
demais indicadores relacionados na confeccéo do ISA

Considerando o Art.19 da Lei Federal n°® 11.445/07, o diagnostico da situacdo dos
servigcos de saneamento basico e seus impactos nas condi¢des de vida deve envolver
sistema de indicadores sanitarios, epidemiolégicos, ambientais e socioeconémicos e
apontando as deficiéncias detectadas.

Da mesma forma a Lei Estadual n°® 12.037/03 também estabelece no Art. 24, inciso |
que o Plano Estadual de Saneamento e os Planos Regionais de Saneamento
conterao:

“l. Caracterizacdo e avaliacdo da Situacdo de Salubridade Ambiental no Estado do
Rio Grande do Sul, através de indicadores sanitarios, de saude e ambientais,
indicando os fatores causais e suas relacbes com as deficiéncias detectadas, bem
Como as suas consequéncias para o desenvolvimento econdémico e social; ”

Assim, esta atividade também prevé o levantamento e identificacdo de indicadores
apropriados como componentes de um Indicador de Salubridade Ambiental que leve
em conta tais condicionantes e permita comparar e eleger as regiées mais criticas
para priorizacdo das acdes e investimentos para melhoria da qualidade ambiental e
das condic¢des de vida da populacéo.
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Atividade 2.3: Elaboracdo de formularios para subsidiar a coleta de dados e
informagdes para apuragao do ISA e desenvolvimento do PLANESAN-RS

Esta atividade tera como ponto de partida a elaboracdo de uma matriz de dados e
informacgBes contendo o tipo de dado ou informacao, a fonte de consulta e seu nivel
de confiabilidade (alta, média e baixa).

Os formularios e a sua metodologia para aplicacao serdo concebidos pela Concremat
e direcionados aos gestores publicos e outras fontes de informacéo. Deverdo abordar,
além dos elementos identificados necesséarios para a consolidagdo do ISA, aqueles
de interesse para o Sistema de Informacdes Gerenciais de Saneamento (SIGS) em
implementacao pela SOP. E importante estabelecer em conjunto com a SOP uma data
de referéncia e para os levantamentos e determinacdo dos indicadores visando a
uniformidade da base de dados.

A proposta de formulario para subsidiar a coleta de dados e informacdes sera
submetida a avaliacéo e aprovacédo do Grupo Técnico Executivo de acompanhamento
antes de sua aplicacéao.

Considerando a representatividade do CONESAN nas diversas areas que envolvem
0 saneamento, € fundamental o subsidio para identificacao de dados e informacées
existentes nas suas entidades que sejam de interesse para 0 PLANESAN-RS e que
possam ser incluidas no formulario de consulta. Da mesma forma, também é
importante o apoio na indicacdo dos responsaveis pelas informacdes nas suas

entidades para o direcionamento do envio para preenchimento.

Atividade 2.4: Situacéo da salubridade ambiental nas regides de planejamento
definidas no PLANESAN-RS

A partir dos elementos de fonte secundaria disponiveis nesta etapa, sera determinado
0 ISA definido no Anexo A do Termo de Referéncia para todos os municipios do
Estado, para as bacias hidrograficas, assim como para o Estado e para a Regido
Metropolitana.

Essa primeira simulacao sera avaliada em relacéo a consisténcia dos resultados e sua
aplicabilidade para o objetivo proposto. Se for o caso, serdo sugeridas e propostas
alteracdes para correcao dos problemas identificados, as quais serdo submetidas ao
GTE.

Atividade 2.5: Elaboracdo de mapas tematicos da situacdo de salubridade
ambiental nas regides de planejamento definidas no PLANESAN-RS

Esta atividade iniciara com a definicdo da base cartografica a utilizar para elaboracéo
dos mapas tematicos que terdo o objetivo de espacializar a situa¢do da salubridade
ambiental nas unidades regionais de planejamento definidas no PLANESAN-RS,
envolvendo Municipio, Bacia Hidrografica, Regido Metropolitana e aglomerados
urbanos legalmente constituidos, além do Estado como um todo.

A elaboragcédo de mapas tematicos esta prevista em todos os blocos de trabalho de
forma que se possa agregar as informacoes e resultados de cada etapa e visualizar o
retrato da situacdo atual até a situacdo futura com as acbes propostas para as
unidades de planejamento.
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Atividade 2.6: Emissé&o e entrega do Produto 02 “Plano Estadual de Saneamento
- Relatorio Anual de Salubridade Ambiental - Minuta”

O Produto 04 sera emitido inicialmente em forma de minuta para analise por parte do
Contratante (GTE). Apos avaliagdo prévia pelo GTE, o trabalho seréa apresentado em
reunidao promovida pelo CONESAN para validacédo do produto.

Atividade 2.7: Analise e ajustes internos

O produto emitido tera suas linhas numeradas para que sejam referenciadas na
analise por parte do Contratante atraves de formulario especifico (ver Anexo Il -
Formulario 02 “Contribuicdes para os produtos).

As contribui¢cbes seréo avaliadas pela equipe técnica da Contratada e providenciadas
as justificativas para as questdes levantadas ou os ajustes no produto, caso
necessario.

Atividade 2.8: Emisséao e entrega do Produto 02 “Plano Estadual de Saneamento
- Relatério Anual de Salubridade Ambiental — Verséo Final”

Sera providenciada a versao final do produto.

BLOCO 03: DIAGNOSTICO REGIONAL DOS SISTEMAS EXISTENTES

O Bloco 3 constitui a base orientadora para o PLANESAN-RS.

O objetivo € avaliar a prestacdo de servicos de saneamento basico nas Unidades
Regionais de Planejamento (URP), a partir do conhecimento dos sistemas existentes
e de seus operadores, avaliando a prestacdo de cada servico regionalmente,
identificando em cada regido a situacéo atual e perspectivas futuras da prestacéo dos
servicos, avaliando-os criticamente quanto aos principais obstaculos a universalizacao
dos servicos e a melhoria da prestacdo dos servicos de saneamento a populagédo da
regiao.

Atividade 3.1: Montagem do Quadro de Referéncia Regional — diretrizes das
politicas publicas do Estado e condicionantes da realidade das regides de
planejamento definidas no PLANESAN-RS

Neste bloco se consolida o Quadro de Referéncia Regional a partir da andlise das 25
bacias hidrogréaficas de forma individual e apds serdo consubstanciadas nas regiées
hidrogréaficas e no Estado como um todo.

Devera ser observado o critério estabelecido de enquadramento dos municipios nas
bacias hidrograficas, no caso de sua area abranger mais de uma bacia - no Termo de
Referéncia consta a listagem dos municipios de cada bacia, a qual devera ser validada
no inicio do trabalho, considerando que ja foram constatadas divergéncias em relagcao
a outras fontes de consulta.

Atividade 3.2: Analise das informacdes coletadas através dos formularios
elaborados

Os formularios serdo analisados pela equipe técnica da Concremat e as informacdes
serao sistematizadas

Atividade 3.3: Caracterizacdo das unidades regionais de planejamento

As Unidades Regionais de Planejamento serdo analisadas considerando, no minimo,
0S seguintes aspectos:

e Fisico e territoriais;
102

¥ CONCREMAT

engenharia



E E PLANESAN-R
Produto 01 Ro fio Granda dogul

e Socioeconbmicos;

e Econdmicos de relevancia;

e Ambientais;

e Politicos, administrativos e institucionais.

Atividade 3.4: Caracterizacdo do atendimento e do déficit de acesso aos
servicos

Essa caracterizacdo abrangerd o0s quatro servicos e obedecer4d a seguinte
classificacdo de atendimento:

e Adequado;
e Nao adequado;
e Sem atendimento.

Atividade 3.5: Descricao dos formatos institucionais e administrativos dos
operadores dos sistemas

As descricbes desses formatos serdo realizadas através dos formularios
encaminhados aos prestadores de servigos.

Atividade 3.6: Descricao do arranjo institucional para a prestagédo dos servigos

O conhecimento do arranjo institucional existente para a prestacdo dos servigos
devera ser no sentido de possibilitar a avaliacao critica da capacidade instalada e do
seu funcionamento, considerando os elementos técnicos e operacionais.

Atencdo especial sera dada as possibilidades de integracao de projetos e acdes entre
municipios ou regides, especialmente em relacdo as questdes de drenagem e de
residuos solidos.

Atividade 3.7: Avaliacéo dos servicos ofertados através de indicadores

Os indicadores compostos servirdo de base para as etapas seguintes do PLANESAN-
RS.

As atividades desse bloco resultardo num quadro analitico da atual situacdo dos
sistemas e servicos de saneamento basico no Estado, por unidade de planejamento
e com identificacdo dos pontos criticos.

Atividade 3.8: Elaboracédo de mapas tematicos

A elaboragdo de mapas tematicos esté prevista de forma que se possa agregar as
informacdes e resultados desta etapa envolvendo Municipio, Bacia Hidrografica,
Regido Metropolitana e aglomerados urbanos legalmente constituidos, além do
Estado como um todo.

A partir das informacg@es disponiveis, além dos mapas tematicos, serdo apresentados:
mapa politico administrativo, mapas fisicos (escala 1:750.000) com hidrografia,
demografia, clima, geomorfologia, hidrogeologia, geologia, vegetacao, uso da terra,
terras e aldeias indigenas, agricultura, curvas de nivel, sistema rodoviario, sistema
hidroviario, clima, unidades de conservacao.

Serao produzidos mapas identificando, para cada servico, os prestadores de servigos
locais e regionais, com nivel de cobertura, grau de universalizacdo, caracteristicas das
solugbes adotadas, situagcéo do ponto de vista da regularidade ambiental.
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Atividade 3.9: Emisséo e entrega do Produto 03 “Plano Estadual de Saneamento
- Diagnostico Regional dos Sistemas Existentes - Minuta”

O Produto 03 sera emitido inicialmente em forma de minuta para analise por parte do
Contratante (GTE). Apos avaliagdo prévia pelo GTE, o trabalho seréa apresentado em
reunidao promovida pelo CONESAN para validacédo do produto.

De acordo com o Termo de Referéncia, o produto sera individualizado para cada
prestacdo de servico e seu conteudo devera contemplar:

e Caracterizacdo do atendimento e do deéficit de acesso aos servigcos
(classificados em: adequado, precario e sem atendimento);

e Descricdo dos formatos institucionais e administrativos dos operadores dos
sistemas, dos sistemas de agua, esgotos, drenagem e manejo de aguas
pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo dos residuos sélidos, contratos em
vigéncia e horizonte de renovagao;

e Caracterizacéo do desenvolvimento urbano e situacdo da habitagao;

e Descricdo do arranjo institucional para a prestagdo dos servigos, com
identificacdo da capacidade instalada e capacidade operacional (producéo,
reservacao, redes de agua e esgoto, tratamento de esgoto, recursos humanos,
equipamentos, etc.), tarifas praticadas, projetos em andamento, planos de
expansao, etc.;

e Sintese da andlise da regionalizacéo existente para cada um dos servicos de
saneamento, contendo os elementos principais;

e Avaliacdo, através de indicadores, de cada um dos servicos de saneamento
basico ofertados, dos aspectos da qualidade, regularidade e seguranca,
considerando os niveis minimos exigidos pela legislagdo, padrbes e normas
vigentes, identificando os principais problemas encontrados (déficits atuais,
perdas, ineficiéncias, etc.) e impactos sobre as condi¢cdes de salubridade
ambiental do municipio, destacando:

- InadequacbBes das solucdes de esgotamento sanitario frente as
condicbes locais de geomorfologia, geologia, solos, hidrologia e
hidrogeologia;

- InadequacBes das solucbes de abastecimento de agua frente aos
padrées de qualidade da agua para consumo humano e seu padrao de
potabilidade (Portaria MS N° 2914, de 12/12/2011);

- Problemas em areas localizadas ou pontuais;

- Problemas generalizados e frequentes nos Municipios ou areas amplas;
- Problemas institucionais;

- Mapas teméticos.

Também sera produzido um relatério especifico, analitico e sistematizado, bem como
0s respectivos mapas tematicos, com a avaliagdo dos resultados apurados para 0s
indicadores de saneamento selecionados pelo PLANSAB, os quais contemplam o0s
guatro componentes do saneamento basico, além dos aspectos de gestdo, cotejados
com as respectivas metas definidas para a Regido Sul, nos termos estabelecidos pelo
PLANSAB.
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Atividade 3.10: Analise e ajustes internos

O produto emitido tera suas linhas numeradas para que sejam referenciadas na
analise por parte do Contratante através de formulario especifico (ver Anexo Il -
Formulario 02 “Contribuicfes para os produtos).

As contribuicdes serdo avaliadas pela equipe técnica da Contratada e providenciadas
as justificativas para as questdes levantadas ou o0s ajustes no produto, caso
necessario.

Atividade 3.11: Emissdo e entrega do Produto 03 “Plano Estadual de
Saneamento - Diagndéstico Regional dos Sistemas Existentes — Verséao Final”

Seré providenciada a versao final do produto.
BLOCO 04: IDENTIFICAQAO DAS DEMANDAS, AVALIA(;AO CRITICA E

FORMULACAO DAS DIRETRIZES E ESTRATEGIAS DO PLANO ESTADUAL DE
SANEAMENTO

Nesta etapa o objetivo é identificar as demandas em cada um dos servi¢os nas regides
de planejamento adotadas e, a partir destas demandas e da andlise critica de como
elas tém sido enfrentadas, formular as diretrizes e estratégias a serem adotadas para
a Formulacéao dos Programas do Plano Estadual de Saneamento.

Atividade 4.1: Caracterizagdo geral de cada regiao de planejamento e da sua
insercdo no Estado

Esta atividade tera o Quadro de Referéncia Regional montado na etapa anterior para
incorporagcdo das disposicdes dos planos setoriais identificados, existentes e em
desenvolvimento, assim como as demais condicionantes relevantes.

Atividade 4.2: Estudo de demandas

O estudo de demandas tem por objetivo determinar:
e Vazdes de agua e esgoto;
e Carga orgéanica, massa e volumes de residuos sélidos;
e Evolucdo da drenagem urbana.

Os resultados serdo estabelecidos em funcdo da populacdo urbana atual e da
projetadas para o horizonte de planejamento (20 anos), sendo importante um
levantamento preliminar das projecdes ja realizadas em estudos existentes no ambito
dos prestadores de servigos locais e regionais para avaliagéo e sua utilizagéo, se for
0 caso.

Conforme o Termo de Referéncia, também deveréo ser considerados nos estudos de
demandas os consumos de agua e coleta e tratamento de esgotos, atuais e
projetados, dos setores do comércio, industria e publico.

No caso da inviabilidade da utilizacdo das projecdes existentes, sera sugerida pela
Contratada a metodologia a ser utilizada, a qual sera demonstrada através de Nota
Técnica.
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Atividade 4.3: Elaboracdo de cenarios para subsidiar as alternativas para a
universalizacdo da prestacao dos servi¢cos

De acordo com o a Lei Federal n° 11.445/07, os servicos publicos de saneamento
bésico serdo prestados com base em doze principios fundamentais, entre os quais
estao:

e Universalizacdo do acesso;

e Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos servicos de saneamento basico,
propiciando a populacdo o acesso na conformidade de suas necessidades e
maximizando a eficacia das acdes e resultados.

Nesta etapa serao identificadas as intervencdes necessarias para o cumprimento da
desses dois principios, contemplando as tendéncias atuais de expansao urbana,
comercial, industrial e dos servicos publicos, bem como da prestacdo dos servigcos

Serdo elaborados cenarios macroecondémicos alternativos das demandas para cada
um dos servicos, visando adequar as disponibilidades dos mesmos através das
estratégias de intervencao.

Deverdo ser estabelecidos, no minimo, trés cenarios alternativos, resultantes da
integracdo entre crescimento econdmico acelerado e moderado, e de exigéncias
ambientais e sociais mais ou menos intensas. Os cenarios deverao ser identificados
pela projecdo das demandas sociais e atingidos como decorréncia da aplicacdo de
uma sequéncia de estratégias que visem o incremento da disponibilidade dos
servigos, no horizonte temporal do Plano Estadual de Saneamento.

A metodologia a ser utilizada para a construgdo dos cenarios sera objeto de Nota
Técnica.

Atividade 4.4: Formulacédo de alternativas de solu¢cdes para atendimento das
demandas em prazos emergencial, curto, médio e longo

A identificacdo, o equacionamento e a analise dessas estratégias, no que tange as
suas contribuicbes para o alcance de um ou mais cenarios, deverao fazer parte do
processo de planejamento e permitir a sua consolidagdo com o intuito de atingir um
ou mais cenarios. As estratégias de intervencdo propostas deverdo estar articuladas
ao longo do tempo, destacando-se aquelas que podem ou devem ser implementadas
no curto prazo.

E importante que os cenarios alternativos de demandas sejam elaborados de forma
criteriosa, considerando um horizonte de 20 anos e as diversas etapas - emergencial,
de curto, médio e longo prazos. Além disso, ha que se levar em consideracao as
diretrizes relacionadas a gestdo das demandas, ai incluidas, sempre que necessario,
medidas voltadas ao uso racional e ao reaproveitamento das aguas, a melhoria
operacional como, por exemplo, o controle de perdas nos sistemas de abastecimento
de agua, associadas a estratégias de adiamento da obsolescéncia dos sistemas
existentes.

Atividade 4.5: Estudo de viabilidade das alternativas

Nesta fase serdo conjugadas as alternativas para se atingir a viabilidade técnica,
econdmico-financeira e ambiental das alternativas propostas.
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Ao final destas andlises objetiva-se o refinamento das estratégias e diretrizes
propostas, a fim de manter aquelas que demonstrem maior compatibilidade com os
objetivos do PLANESAN-RS.

A andlise de viabilidade técnica importa em verificar o suporte técnico para as fases
de concepcao, implantacdo e operacdo e manutencdo dos programas, projetos e
acOes propostas.

A viabilidade econdmico-financeira esta relacionada a projecdo dos investimentos
necessarios para implantacdo dos programas e ao impacto que a proposta trara para
a estrutura tarifaria vigente em cada unidade de planejamento, considerando o
horizonte de planejamento, de acordo com o0s projetos, alternativas e cenarios
desenvolvidos no ambito da engenharia do Plano Estadual de Saneamento, levando-
se em consideracao a capacidade de pagamento dos usuarios, bem como a politica
de subsidios.

Um aspecto relevante a ser considerado neste estudo é a capacidade de pagamento
da populacdo de baixa renda, verificada pelos dados do IBGE (Censo 2010). A
projecdo das despesas e investimentos sera feita para cada um dos componentes dos
Programas. Também serdo elaborados fluxos de caixa conforme as alternativas
apresentadas nos projetos de engenharia compatibilizadas com as respectivas fontes
de financiamento.

Atividade 4.6: Avaliacdo critica dos programas desenvolvidos pelo Estado no
setor de saneamento

Esta fase tera inicio com uma analise historica de como tem se dado a destinacéo dos
recursos orcamentérios do Estado na area de saneamento. Esta andlise histérica
pretende contextualizar a evolucéo dos elementos componentes do saneamento, nos
termos da Lei Federal n® 11.445/07, ao longo do tempo, contemplando periodos que
antecederam e sucederam o PLANASA.

Também serdo buscados pardmetros de comparacdo entre 0s investimentos
orcamentarios do Estado, da Unido e dos Municipios, em relacdo aos investimentos
onerosos oriundos de programas e financiamentos publicos ou privados, em termos
de montantes investidos, resultados gerados e beneficios alcancados.

Conforme preconiza o Termo de Referéncia, o objetivo é analisar a atuagédo do Estado
no setor, de forma a permitir, através do conhecimento do histérico das acdes
iImplementadas ao longo dos anos, o aperfeicoamento dos instrumentos, programas,
projetos e acdes que serdo desenvolvidos a partir do PLANESAN-RS, com vistas a
otimizacao dos recursos humanos e financeiros que deverao ser aplicados.

Serdo considerados na analise planos, programas tais como o PLADAE, PRO-
GUAIBA, SURBAN, PROSAN, PAP, Saneamento Rural, Agua Para Todos, Fundo
Estadual de Agua e Esgoto, etc.

Atividade 4.7: Formulacdo e proposicao de estratégias para consecucao dos
objetivos do PLANESAN-RS

A partir das necessidades detectadas no diagnostico dos sistemas e servi¢cos € no
estudo de demandas, e a partir da avaliacao critica da atuacdo do Estado no setor
saneamento, via plano plurianual, serdo formuladas estratégias a serem submetidas
ao CONESAN para validagéo e subsidio a continuidade do PLANESAN-RS.
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Esta fase demandara grande esfor¢co para conjugar as diretrizes e estratégias que
possibilitem desenhar os programas, projetos e acfes especificas que contemplem
solucdes praticas para a consecucéo dos objetivos do PLANESAN-RS. Ainda, devera
contemplar a compatibilizagdo entre o crescimento econdmico, a sustentabilidade
ambiental e a equidade social, procurando ainda estabelecer a forma de acesso aos
recursos or¢camentarios do Estado e da Unido para cada um dos programas e nas
modalidades por eles estabelecidas, através de suas viabilidades técnica, econdmico-
financeira e ambiental.

Atividade 4.8: Elaboracédo de mapas tematicos

A elaboragcdo de mapas tematicos esta prevista de forma que se possa agregar as
informacdes e resultados desta etapa envolvendo Municipio, Bacia Hidrografica,
Regido Metropolitana e aglomerados urbanos legalmente constituidos, além do
Estado como um todo.

A partir das informac6es disponiveis, serd mapeada e destacada a rede hidrogréfica
regional com a indicacdo gréafica do nivel de prestacdo de servicos em cada regiao,
de forma a identificar e hierarquizar os problemas existentes.

Atividade 4.9: Emisséao e entrega do Produto 04 “Plano Estadual de Saneamento
- Identificacdo de demandas, avaliacdo critica e formulacdo das diretrizes e
estratégias — Minuta”

O Produto 04 sera emitido inicialmente em forma de minuta para analise por parte do
Contratante (GTE). Apos avaliagcéo prévia pelo GTE, o trabalho sera apresentado em
reunido promovida pelo CONESAN para validacédo do produto.

Atividade 4.10: Analise e ajustes internos

O produto emitido tera suas linhas numeradas para que sejam referenciadas na
andlise por parte do Contratante através de formulério especifico (ver Anexo Il -
Formuléario 02 “Contribuicdes para os produtos).

As contribuicbes serdo avaliadas pela equipe técnica da Contratada e providenciadas
as justificativas para as questdes levantadas ou os ajustes no produto, caso
necessario.

Atividade 4.11: Emissdo e entrega do Produto 04 “Plano Estadual de
Saneamento - ldentificacdo de demandas, avaliacao critica e formulacao das
diretrizes e estratégias — Minuta para Consulta/Audiéncia Puablica”

Apb6s a aprovagdo por parte da Contratante, serd emitido o produto a ser
disponibilizado para as consultas e audiéncias publicas em forma de relatorio sintese
abrangendo o contetdo dos blocos 02, 03 e 04, com seus fundamentos.

Esse relatério sintese serd conciso e capaz de traduzir a linguagem técnica
usualmente utilizada na area de saneamento para possibilitar, por parte da populacéo,
ampla compreensao do seu conteudo e devera conter, no minimo:

e A avaliacdo da situacao da salubridade ambiental das regiées de planejamento
(Bloco 02);

e O diagnostico da situacdo de saneamento por regido de planejamento (Bloco
03), incluindo uma sintese das caracteristicas regionais com destaque para 0s
problemas setoriais e regionais;
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e A identificacdo das demandas regionais (Bloco 04), resultado das projecdes e
dos investimentos programados;

e Avaliacéao critica dos programas existentes (Bloco 04);
e Mapas tematicos dos itens acima.

Atividade 4.12: Consulta Pablica pelo método Delphi para consolidacdo dos
produtos do Bloco 2, Bloco 3 e Bloco 4

As consultas publicas serdo realizadas pelo método Delphi e essa metodologia
consiste basicamente num processo interativo de disponibilizacéo e de submissao de
um relatério sintese a um grupo de pessoas ou instituicdes, as quais sao solicitadas
respostas e justificativas a perguntas sistematizadas.

Serd dada prévia divulgacdo e adequada publicidade, considerando que a
participacdo de entidades representativas da sociedade civil nas diversas regides €
fundamental para identificar potenciais participantes da consulta via método Delphi.

A selecao dos participantes devera considerar a representatividade e efetividade dos
Conselhos Municipais e Regionais existentes que atuam nas areas de Saneamento,
Saude, Mio Ambiente e Planejamento Urbano, identificados no Bloco 03.

Recebidas as respostas, estas sao avaliadas com apoio de ferramentas simples de
estatistica e os resultados sdo repassados aos participantes, que as reavaliam até
gue seja possivel identificar resultado estatistico estavel que aponte uma sugestéo de
priorizacao de intervencoes.

Atividade 4.13: Ajustes oriundos da Consulta Publica

Consiste nos ajustes das propostas a partir das respostas as questées levantadas na
Consulta Publica pelo método Delphi.

Atividade 4.14: Audiéncia Publica para consolidacdo dos produtos do Bloco 2,
Bloco 3 e Bloco 4

A Contratada ficara encarregada da preparacao das audiéncias publicas que deveréo
abranger as unidades regionais de planejamento (25 bacias hidrogréficas). Se
colocara a disposicao do Contratante para preparacao do roteiro e solicitara o apoio
dos representantes regionais e municipais na divulgagcao da iniciativa com o objetivo
de reunir o maior nimero possivel de entidades representativas e de cidadaos.

ApoOs a realizagdo sera lavrada ata com os fatos ocorridos no evento, além de relatério
especifico em complementacéo ao Produto 4.

Atividade 4.15: Emissdo e entrega do Produto 04 “Plano Estadual de
Saneamento - Identificacdo das demandas, avaliacéo critica e formulacédo das
estratégias do Plano Estadual de Saneamento — Versao Preliminar”

Realizadas as consultas e audiéncias publicas, as contribuicbes apresentadas pela
populacdo, pessoas ou instituicdes, serdo sistematizadas em relatério especifico, em
complementac¢éo ao Produto 4, que também abordara o processo de realizacdo dos
eventos e seus resultados.

De acordo com o Termo de Referéncia, o produto sera individualizado para cada
unidade regional de planejamento e seu conteudo devera contemplar:
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Caracterizacao geral de cada regido de planejamento e da sua insercédo no
Estado, com a incorporacéo de disposi¢cdes dos planos setoriais existentes e
em desenvolvimento, bem como as demais condicionantes relevantes;

Principais conclusbes sobre a avaliacdo da situacdo atual dos sistemas e
servigcos de saneamento, incluindo o calculo do ISA, de acordo com 0 Anexo A
do TR, bem como dos indicadores de monitoramento contemplando os quatro
componentes dos servicos de saneamento, além dos aspectos de gestdo,
propostos pelo PLANSAB;

Estudo de demandas com a identificacdo das tendéncias de evolucdo da
populacdo urbana total, populagcéo urbana sede, populacédo rural e populacao
flutuante, dos parametros de consumos individuais, comerciais, industriais e
publicos de agua, atuais e futuros, da geracdo de esgotos atual e prevista, da
geracdo de residuos solidos, atual e prevista, da situacdo atual e futura da
prestacéo dos servigos de saneamento;

Elaboracao dos cenarios que dardo base as alternativas para a universalizacéo
da prestacdo dos servigcos, contemplando as tendéncias atuais de expanséao
urbana, comercial, industrial e dos servicos publicos, bem como da prestacao
dos servicos;

Formulacdo das demandas e alternativas de solugdes para o atendimento das
mesmas nos seguintes prazos:

- Ac¢Oes imediatas/emergenciais — até 3 anos;
- De curto prazo — entre 4 a 8 anos;

- De médio prazo — entre 9 a 12 anos;

- De longo prazo — entre 13 a 20 anos.

Avaliacdo critica dos programas desenvolvidos pelo Estado no setor de
saneamento, com identificagcdo dos recursos orgamentarios aplicados e seus
resultados;

Formulacdo e proposicao das estratégias para a consecucédo dos objetivos do
PLANESAN-RS;

Identificar e analisar, nas respectivas unidades regionais de planejamento, as
oportunidades da prestacdo dos servicos de saneamento de forma
regionalizada, através de gestao associada, notadamente para os servi¢os de
agua, esgoto e residuos solidos;

Mapas tematicos.

Atividade 4.15: Analise e ajustes internos

As contribuicdes serdo analisadas pelo Contratante e poderdo ser incorporadas ao
processo de montagem dos programas e acfes do PLANESAN-RS. A Contratada
providenciara as justificativas para as questfes levantadas ou os ajustes no produto,
caso necessario.

Atividade 4.16: Emissdo e entrega do Produto 04 “Plano Estadual de
Saneamento - ldentificacdo das demandas, avaliagcdo critica e formulacdo das
estratégias do Plano Estadual de Saneamento — Versao Final”

Seré providenciada a versao final do produto.
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BLOCO 05: FORMULACAO DO CONJUNTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E

ACOES E DO SISTEMA DE GOVERNANCA PARA O ACOMPANHAMENTO E
MONITORAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO

A formulacdo dos programas tera por base as estratégias estabelecidas na fase
anterior buscando as melhores alternativas para a superacao de obstaculos existentes
a universalizacdo dos servicos de saneamento nas unidades regionais de
planejamento.

As solugbes propostas serdo consolidadas em programas, projetos e acodes
governamentais, onde estardo definidas as obrigacdes de cada entidade envolvida,
além de contemplar a estimativa de custos e as principais fontes de recursos.

Atividade 5.1: Definicdo de metas e objetivos ao longo do horizonte do plano

Na medida em que os empreendimentos em saneamento requerem um prazo
significativo de maturacao, deverao ser fixadas metas intermediarias para alcance dos
objetivos projetados, considerando os seguintes prazos intermediarios ao longo do
horizonte definido para o PLANESAN-RS:

e Acdes imediatas/emergenciais — até 3 anos;

e De curto prazo — entre 4 a 8 anos;

e E médio prazo — entre 9 a 12 anos - de longo prazo — entre 13 a 20 anos.
Atividade 5.2: Definicdo dos programas do PLANESAN-RS

A formulacdo dos programas devera contemplar o rol de agfes estruturais e ndo
estruturais gerais e especificas dos sistemas de abastecimento publico de agua,
esgotamento sanitario, residuos sélidos, drenagem e manejo de aguas pluviais
urbanas, contemplando regras de acesso aos recursos, criterios de selecdo e
hierarquizacdo das demandas e as formas de divulgacao e operacionalizacao.

Em todas as etapas deverdo ser consideradas as estratégias e diretrizes do Plano
Estadual de Saneamento, de forma que a hierarquizacéo priorize as acdes que se
vinculam mais diretamente aos objetivos da Politica Estadual.

Atividade 5.3: Previsdao de mecanismos de articulacdo e integracdo entre os
agentes intervenientes a implantacao dos programas

Esta etapa tem como objetivo a proposicdo de mecanismos de articulagdo e
integracdo dos agentes responséaveis pela gestdo e operacdo dos sistemas com 0s
orgaos e entidades estaduais e regionais intervenientes necessarios a implantacao
dos programas, visando a apropriacdo do PLANESAN-RS pelos envolvidos.

Atividade 5.4: Formulacéo dos projetos e acdes dos programas

As metas e objetivos serdo definidas tendo sempre como referéncia os estudos de
viabilidade, considerando que o0s programas previstos para cada um dos eixos
deverdo determinar a formulacdo de projetos e acdes factiveis de serem atendidas
nos prazos estipulados, e que representem as aspiragdes sociais com alternativas de
intervencao, inclusive de emergéncias e contingéncias, visando o atendimento das
demandas e prioridades da sociedade, levando em consideragdo a natureza do
operador dos servigos.

Para tanto, as metas estabelecidas para cada Programa deverdo ser de carater
progressivo e compatibilizadas com os Planos Regionais, Planos Municipais de
Saneamento, Plano Estadual de Recursos Hidricos e Plano Estadual de Residuos
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Sdlidos, tendo como patamar minimo aquelas estabelecidas no Plano Nacional de
Saneamento - PLANSAB para a Regidao Sul, sempre considerando o horizonte da
universalizacdo da prestacdo dos servicos.

Atividade 5.5: Formulac&o de mecanismos de articulacéo e integracao social

O Conselho Estadual de Saneamento (CONESAN) reune as caracteristicas que
permitem exercer o controle social sobre a execucdo do PLANESAN-RS, tanto na fase
de elaboracdo como na de implementacao.

Ainda assim, nesta etapa, serédo feitas recomendacdes relativas aos mecanismos de
controle social a adotar, visando a apropriagcdo do PLANESAN-RS pela populacéo e
demais entidades interessadas.

Atividade 5.6: Formulacdo de indicadores, mecanismos e procedimentos para
avaliacdo sistematica dos programas, projetos e acdes

Sera proposto um sistema de governanca que permita o efetivo acompanhamento da
implementacdo dos programas, projetos e aglOes previstos no horizonte de
planejamento do PLANESAN-RS.

Esse sistema devera apoiar-se em indicadores de desempenho operacional e de
gestdo, os quais deverdo estar estruturados no Sistema de Informacgdes Gerenciais
de Saneamento — SIGS da SOP/DESAN.

No ambito do Estado sera adotado o ISA para acompanhar a evolucao da salubridade
ambiental.

Atividade 5.7: Proposta de hierarquizagédo dos pleitos e dos requisitos de acesso
aos recursos

A formulagdo dos programas devera contemplar o rol de acdes estruturais e nao
estruturais gerais e especificas dos sistemas de abastecimento publico de agua,
esgotamento sanitario, residuos solidos, drenagem e manejo de aguas pluviais
urbanas, contemplando regras de acesso aos recursos, critérios de selecdo e
hierarquizacdo das demandas e as formas de divulgacao e operacionalizacao.

Sera sugerido pela Contratada o primeiro ordenamento de prioridades dos programas
propostos para 0 PLANESAN-RS com as respectivas justificativas técnicas,
econdmicas e ambientais. Essa sugestdo sera incluida no relatério sintese a ser
submetido a consulta e audiéncia publica.

Atividade 5.8: Elaboracédo de mapas tematicos

A elaboragdo de mapas tematicos esté prevista de forma que se possa agregar as
informacfes e resultados desta etapa envolvendo Municipio, Bacia Hidrografica,
Regido Metropolitana e aglomerados urbanos legalmente constituidos, além do
Estado como um todo.

Atividade 5.9: Emissdo do Produto 05 “Plano Estadual de Saneamento -
Formulacédo do conjunto de programas e a¢c6es — Minuta”

O Produto 05 sera emitido inicialmente em forma de minuta para analise por parte do
Contratante (GTE). Apos avaliacéo prévia pelo GTE, o trabalho sera apresentado em
reunido promovida pelo CONESAN para validagao do produto.
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Atividade 5.10: Analise e ajustes internos

O produto emitido tera suas linhas numeradas para que sejam referenciadas na
analise por parte do Contratante através de formulario especifico (ver Anexo Il -
Formulario 02 “Contribuicfes para os produtos).

As contribuicdes serdo avaliadas pela equipe técnica da Contratada e providenciadas
as justificativas para as questdes levantadas ou o0s ajustes no produto, caso
necessario.

Atividade 5.11: Emissdo do Produto 05 “Plano Estadual de Saneamento -
Formulacdo do conjunto de programas e acdes - Minuta para
Consulta/Audiéncia Publica”

Apés a aprovacdo por parte da Contratante, sera emitido o produto a ser
disponibilizado para as consultas e audiéncias publicas em forma de relatorio sintese
dos programas, projetos e acdes formulados, com seus fundamentos.

Esse relatério sintese serd conciso e capaz de traduzir a linguagem técnica
usualmente utilizada na area de saneamento para possibilitar, por parte da populacéo,
ampla compreensao do seu contetdo e devera conter, no minimo:

e O diagnostico da situacdo de saneamento por regido de planejamento (Bloco
03), incluindo uma sintese das caracteristicas regionais com destaque para 0s
problemas setoriais e regionais;

e A identificacdo das demandas regionais (Bloco 04), resultado das projecées e
dos investimentos programados;

e A avaliacdo critica dos programas existentes (Bloco 04);
e As diretrizes e estratégias do PLANESAN-RS (Bloco 05);

e Os programas propostos para 0 PLANESAN-RS contendo o ordenamento de
prioridades sugeridas pela Contratada, com respectivas justificativas técnicas,
econdmicas e ambientais (Bloco 05);

e Mapas tematicos dos itens acima.
Atividade 5.12: Consulta Publica pelo método Delphi

As consultas publicas serdo realizadas pelo método Delphi e essa metodologia
consiste basicamente num processo interativo de disponibilizacdo e de submisséo de
um relatério sintese a um grupo de pessoas ou instituices, as quais sao solicitadas
respostas e justificativas a perguntas sistematizadas.

Serd dada prévia divulgacdo e adequada publicidade, considerando que a
participacdo de entidades representativas da sociedade civil nas diversas regides é
fundamental para identificar potenciais participantes da consulta via método Delphi.

A selecéo dos participantes devera considerar a representatividade e efetividade dos
Conselhos Municipais e Regionais existentes que atuam nas areas de Saneamento,
Saude, Mio Ambiente e Planejamento Urbano, identificados no Bloco 03.

Recebidas as respostas, estas sao avaliadas com apoio de ferramentas simples de
estatistica e os resultados sé@o repassados aos participantes, que as reavaliam até
gue seja possivel identificar resultado estatistico estavel que aponte uma sugestéo de
priorizacao de intervencodes.
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Atividade 5.13: Ajuste oriundos da Consulta Publica

Consiste nos ajustes das propostas a partir das respostas as questdes levantadas na
Consulta Publica pelo método Delphi.

Atividade 5.14: Audiéncia Publica

A Contratada ficara encarregada da preparacao das audiéncias publicas que deveréo
abranger as unidades regionais de planejamento (25 bacias hidrograficas). Se
colocara a disposicao do Contratante para preparacao do roteiro e solicitara o apoio
dos representantes regionais e municipais na divulgagcao da iniciativa com o objetivo
de reunir o maior nimero possivel de entidades representativas e de cidadaos.

ApOs arealizacdo sera lavrada ata com os fatos ocorridos no evento, além de relatério
especifico em complementacéo ao Produto 5.

Atividade 5.15: Emissdo e entrega do Produto 05 “Plano Estadual de
Saneamento - Formulacdo do conjunto de programas e acdes — Verséao
Preliminar”

Realizadas as consultas e audiéncias publicas, as contribuicbes apresentadas pela
populacdo, pessoas ou instituicdes, serdo sistematizadas em relatério especifico, em
complementacgdo ao Produto 5, que também abordara o processo de realizacdo dos
eventos e seus resultados.

De acordo com o Termo de Referéncia, o produto sera individualizado para cada
unidade regional de planejamento e seu conteudo devera contemplar:

e Resumo das diretrizes e estratégias para consecuc¢ao dos objetivos e metas do
PLANESAN-RS;

e Relatorio Sintese do processo de consulta/audiéncia publica, contendo seus
resultados inclusive do processo de hierarquizacdo dos programas (método
Delphi);

e Avaliacdo da expectativa de prazos e datas para universalizagdo dos servigos
de saneamento basico no Estado;

e Definicdo dos Programas do PLANESAN-RS;

e Previsdo dos mecanismos de articulacdo e integracdo dos agentes
responsaveis pela gestdo e operacao dos sistemas com os 6rgdos e entidades
estaduais e regionais intervenientes necessarios a implantacao dos programas;

e Proposicao, para cada programa, de selecéo e hierarquizacao dos pleitos e dos
demais requisitos de acesso aos recursos;

e Selecédo preliminar das acdes propostas para cada programa, a partir dos
estudos anteriores;

e Proposicao sistema de governanca que permita acompanhar a implementacéo
dos programas, projetos e acdes previstos no Plano Estadual de Saneamento;

e Formulacdo de indicadores, mecanismos e procedimentos para a avaliacao
sistematica da eficacia das acfes programadas;

e Recomendac0es relativas a necessidade de implantagdo de mecanismos de
controle social sobre a execuc¢ao do Plano Estadual de Saneamento;

e Mapas tematicos dos programas, projetos e a¢cdes selecionados.
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Atividade 5.16: Analise e ajustes internos

As contribuicdes serdo analisadas pelo Contratante e poderéo ser incorporadas ao
processo de montagem dos programas e acfes do PLANESAN-RS. A Contratada
providenciara as justificativas para as questdes levantadas ou os ajustes no produto,
caso necessario.

Atividade 5.17: Emissdo e entrega do Produto 05 “Plano Estadual de
Saneamento — Formulagéo do conjunto de programas e acdes — Versao Final”

Seré providenciada a versao final do produto.

BLOCO 06: DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E DO SISTEMA DE
GOVERNANCA E AVALIACAO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO.

Neste ultimo bloco de execucdo sera feito um detalhamento de cada programa,
desdobrando os respectivos projetos e acbes que irdo compor PLANESAN-RS,
considerando o horizonte de planejamento estabelecido, bem como suas etapas
intermediérias e as previsdes orcamentérias do Sistema Estadual de Saneamento.

Atividade 6.1: Programacao de investimentos com detalhamento de curto prazo
—4 anos

A partir da definicéo e critérios de selecéo das acdes propostas para o Plano Estadual
(Bloco 5), estas deverdo ser avaliadas do ponto de vista da sua viabilidade técnica,
administrativa, econémica e financeira.

Esta avaliacdo devera ser feita considerando o fato de que os programas e acdes
previstos no PLANESAN-RS deveréo ser agregados ao Plano Plurianual da Secretaria
de Estado responséavel pelo setor de saneamento, no ano imediatamente posterior a
sua concluséo.

Nesta atividade, os programas, projetos e acles serdo detalhados no sentido de
atender os objetivos e metas do PLANESAN-RS para quatro anos, consideradas as
condicBes orcamentarias atuais e futuras da Secretaria de Estado, os critérios de
acesso dos municipios e operadores aos Programas e as prioridades regionais e
setoriais definidas anteriormente.

Atividade 6.2: Descricdo dos critérios especificos de selecdo e hierarquizacao
das propostas

Os critérios adotados para a selecao e hierarquizacao das propostas serdo detalhados
nesta etapa, em especial os indicadores considerados para que sejam avaliados a
cada revisao do PLANESAN-RS (cada quatro anos).

Atividade 6.3: Estudo de viabilidade global dos programas e critérios para
avaliacéo de viabilidade das propostas

Os critérios adotados durante o processo de avaliacdo de viabilidade das propostas,
assim como da viabilidade global do PLANESAN-RS serao descritos nesta etapa.

Atividade 6.4: Definicdo de programa de divulgacdo do PLANESAN-RS

O processo de comunicacao e de mobilizacdo social se desenvolve a partir da etapa
inicial do Plano, com a identificacdo das redes e instrumentos (sociais, comunitarios)
que facilitam e/ou dificultam a circulacdo de informac&o, a participacdo e o
envolvimento das liderancas e entidades. As primeiras acbes se referem a
transmissao das informacdes relacionadas a organicidade da consultora para o
desenvolvimento das tarefas, como por exemplo: instrumentos, pessoal, métodos de
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trabalho, etc. Primeiramente junto aos integrantes do CONESAN, e depois a outros
Conselhos e entidades diretamente envolvidas, como Procergs, Agergs, CRH-RS, e
outros conforme as necessidades.

Todos os atos oficiais com autoridades e em locais de afluéncia de publico interessado
serdo capitalizados para divulgacdo do Planesan-RS, com cobertura jornalistica e
elaboracdo de noticias pré (sugestdo de pauta) e pés eventos. As apresentacdes
publicas, seja através de power point ou videos, quando necessarios. Diferentemente
dos Planos Municipais de Saneamento Basico, onde a mobilizacdo da populagédo em
geral é mais importante por sua participacao direta em acdes que contribuem para a
viabilizacdo dos objetivos e metas, a mobilizagdo para o Plano Estadual de
Saneamento deve ser direcionada a liderancas e entidades capazes de influir
decisivamente para que as diretrizes sejam acatadas nas politicas publicas locais e
regionais.

O processo de planejamento é de dificil entendimento para a populagdo em geral.
Quando se trata de Planos Municipais de Saneamento Basico ela esta diretamente
envolvida: ela paga a conta da 4gua, a taxa de lixo e por vezes a de esgoto (quando
existente), ela sofre com inundac¢des e outros problemas de drenagem pontuais, ela
deve participar diretamente, também, no que tange a educacdo ambiental, transmitida
pelas audiéncias ao povo, como por exemplo, da coleta seletiva ao separar 0s
residuos em sua casa.

No caso do Plano Estadual de Saneamento as entidades publicas deveréo incorporar
a suas acdes as diretrizes e metas estabelecidas no presente Plano. Por isso a
mobilizacdo deve ser feita principalmente por meio das entidades representativas dos
varios segmentos e relacionada as etapas de desenvolvimento do Plano. Neste
sentido as audiéncias representam a oportunidade de interagdo com as comunidades
regionais para recolher as demandas, sugestdes e observacdes para contribuir com a
elaboracdo do PLANESAN-RS. A escolha das liderancas que participarao da consulta
pelo Método Delphi deve refletir a representatividade da comunidade.

Como especifica o especialista em Mobilizacéo, Bernardo Toro’ "na mobilizacéo o
foco € no compartilhamento da informacao (ndo simplesmente na sua circulacéo) e o
resultado desejado € que as pessoas formem opinides préprias, se disponham a agir
e ajam. E sejam elas proéprias fontes de novas informacgdes”. Exemplo: Ao disseminar
as informacgdes sobre o Plano Estadual de Saneamento os Comités de Bacias devem
e podem incluir informagdes sobre as suas atividades nesta area, o que prevé o Plano
de Bacia e como ele se insere no contexto, etc. Da mesma forma as entidades
municipais e regionais deverdo incorporar informacdes relevantes que auxiliem a
compreensdo sobre o PLANESAN-RS e como suas diretrizes e metas serao
obedecidas nas ag¢fes locais e regionais.

Além dos Comités, que receberdo material jornalistico sobre as varias etapas de
desenvolvimento do PLANESAN-RS e que podera ser disseminado para a imprensa
regional, sera feito um levantamento dos principais veiculos de comunicacéo,
especialmente emissoras de radios, jornais e sites de noticias por Unidade de

” Mobilizag&o Social — Um Modo de Construir a Democracia e Participagdo — José Bernardo Toro, Nisia Maria Duarte Werneck .
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Planejamento, bem como serdo utilizados os canais governamentais (SOP e Palacio)
para distribuicdo dos releases.

Para cada evento e etapa de trabalho seréo elaborados materiais jornalisticos pré e
pbs evento bem como clipping do que for publicado e difundido via radio, TV e sites.

1) Pablico envolvido e participante dos trabalhos do PLANESAN-RS-RS.

a) Secretarias estaduais e 6rgaos relacionados as areas de meio ambiente,
recursos hidricos, saneamento, desenvolvimento urbano e planejamento;

b) Identificacdo das entidades participantes do CONESAN;
c) Comités de bacias;

d) Universidades;

e) COREDEs;

f) Entidades das areas de saneamento, saude e desenvolvimento urbano;
g) Empresas de saneamento e servigcos municipais;

h) Prefeituras municipais;

i) Cémaras de Vereadores;

J) Servigos de limpeza urbana e cooperativas de catadores;
k) Entidades relacionadas a drenagem;

[) Imprensa estadual;

m) Sindicatos;

n) Entidades religiosas;

0) Escolas de Ensino Fundamental e Médio;

p) ONGs da area ambiental e do saneamento;

g) Conselhos municipais de saulde, saneamento (quando houver) e meio
ambiente;

r) Outras entidades associativas e educacionais.

2) Site do PLANESAN-RS - j& esta em desenvolvimento um site especifico para o
PLANESAN-RS gque funcionara como um veiculo de comunicacao e informacéo sendo
alimentado periodicamente com noticias sobre o Plano e o saneamento em geral.
Este, contera formularios para receber sugestdes e cadastro para futura distribuicéo
de newsletter e calendario de eventos.

3) Preparacédo das audiéncias — convites e material para a imprensa, coletivas, etc.

4) Preparacédo para o Delphi — reunido com os participantes para explicacdo do
Método.

5) Estratégias de Comunicacéo e Divulgacéao
e Disseminar o PLANESAN-RS para todos os atores e instituicbes envolvidos
estimulando sua utilizacdo na formulacdo e execugdao, acompanhamento e
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avaliacdo de politicas publicas, projetos e a¢bes de informacgéo, comunicacao
e educacédo socioambiental,

Prever estratégias de comunica¢do que garantam o acesso a informacéo de
gualidade, em linguagem acessivel, sobre todos os processos e acdes desde
a elaboracédo a gestdo do PLANESAN-RS favorecendo a participacédo e dialogo
nos mecanismos de tomada de decisao;

BN

Buscar a inser¢cdo de contetdos ligados a gestdo do saneamento nas
estratégias conjuntas de Comunicacdo e Educacdo Ambiental com Foruns de
Agendas 21 Locais, Comités de Bacias Hidrograficas, Conselhos de Meio
Ambiente e outros, integrando a gestdo do PLANESAN-RS nos diversos
mecanismos e processos de desenvolvimento local e regional,

Divulgar em linguagem acessivel o calendario e os resultados das etapas de
desenvolvimento do PLANESAN-RS facilitando assim o acesso a informacao
de todos os segmentos envolvidos;

Fazer um breve levantamento dos meios de comunicacao existentes nas areas
propostas para a regionalizacao e utiliza-los na disseminacéo de informacgdes
sobre o PLANESAN-RS e o0 saneamento em geral;

Sugerir aos meios de comunicacao disponiveis matérias sobre todas as etapas
de desenvolvimento do PLANESAN-RS;

Sugerir agbes que promovam a parceria com 0S meios de comunicacao para
promogéo de programas sobre saneamento em datas relacionadas com o
tema.

6) Materiais

Uma das principais diretrizes das politicas de saneamento basico em geral e das
voltadas a area de residuos sdlidos e agua, se refere a redugdo de materiais
impressos desnecessariamente. Deste modo o0s processos de mobilizacdo e
comunicacdo previstos para o presente Plano vao utilizar preferencialmente
materiais com maior durabilidade e que possam ser reutilizados (como é o caso
de banners e painéis para audiéncias) e utilizar as midias digitais, como é o caso
do site e dos newsletters do PLANESAN-RS.

Assim, estao previstos:

Banners;

Painéis de fundo de palco e identificadores de mesa,;
Newsletters digitais quinzenais;

Site;

Videos de apresentacdo, quando necessarios;

Flyers para jornalistas e preparacéo de entrevistas quando forem realizadas as
audiéncias.
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7) Avaliacdo das estratégias de comunicacao e mobilizagdo social

Uma das formas de avaliar a mobilizacao social é através de indicadores, conforme
exemplos sugeridos a seguir:

A - Indicadores de mudanca cultural

Indicador 1A: cobertura das a¢cdes do componente de mobilizacédo social.

E a avaliacdo da capacidade das ac6es de mobilizag&o social em atingir seu publico-
alvo, que sera medida monitorando-se:

I.O percentual de funcionarios que conhecem informacdes importantes sobre os
planos que tenham sido amplamente divulgadas (em eventos institucionais, sites,
informativos). Tal indicador podera ser obtido através de um levantamento baseado
nos seguintes itens:

e NuUmero de atividades desenvolvidas relativas a tematica;

e Numero de pessoas que participaram de eventos internos e externos (obtido
atraveés de listas de presenca).

[I.O grau de sintonia das atividades desenvolvidas em relacdo aos principios
norteadores relacionados a importancia, necessidade, obrigatoriedade de elaboracéo
dos planos e da participacdo da comunidade. Ele é obtido através da analise de
conteudo:

e Das atividades desenvolvidas;

e Dos instrumentos de comunicacéo, tais como:
- Folheteria,
- Videos,
- Outros.

Indicador 2A: melhoria da imagem institucional do saneamento em geral e do processo
de planejamento e dos componentes de coleta e tratamento de esgotos e coleta
seletiva, em particular.

Refere-se a imagem favoravel do setor, o entendimento do que seja o0 processo de
elaboracado dos Planos e do aceitamento/apoio a implantacdo das medidas estruturais
e nao estruturais previstas tanto entre os proprios funcionarios envolvidos, 0s
formadores de opinido, a imprensa e os usuarios (populagédo em geral).

O indicador sera medido a partir da avaliacao:

l. Do aumento do numero de insercdes positivas na midia sobre o setor, as operadoras (agua,
esgoto, residuos e drenagem) e o processo de Planejamento;

Il. Da diminuicdo do niumero de reclamacg@es sobre a prestacao do servigo existente;

Il Da melhoria dos indices de inadimpléncia;

V. IV. Da diminuicdo das ligacdes clandestinas;

V. Do aumento da adeséo a coleta seletiva.

B - Indicadores de gestdo da mobilizacdo

Indicador 1B: participacéo das varias instancias nos processos de debate e definicdo
das propostas incluidas nos Planos.

119
¥ CONCREMAT

engenharia



Produto 01

bafe PLANESAN-RS

Plano Estadual de Saneamento
do Rie Grande do Sul

Refere-se ao grau de envolvimento dos funcionarios (das operadoras, do Executivo e
do Legislativo) nos seus diferentes niveis hierarquicos e setoriais e das

representacdes sociais.
Compdem esse indicador:

l. A existéncia de instancias participativas para a divulgacéo/avaliacédo dos Planos (tais como:
Comités ou equivalente) e/ou ampliagdo da representatividade nas instancias existentes;

Il. A existéncia de planos de mobilizacdo e seu monitoramento;

M. A capacidade de elaboracéo e realiza¢@o de programas e eventos de divulgacao.

Indicador 2B: institucionalizacdo da mobilizacdo e comunicacao social.

Refere-se a capacidade de montar e/ou utilizar uma logistica que apoie as acdes
viabilizadoras das propostas dos Planos.

Compdem esse indicador:

l. A criacdo ou existéncia de setores responsaveis pela comunicagdo social, educacao
ambiental ou outras instancias correlatas;

Il. A producdo e veiculacdo com certa periodicidade de folheteria (boletins, cartilhas,
folhetos...), videos, midias alternativas (outdoors, faixas, painéis.);

Il A veiculacdo na midia (jornais, radios, TVs);

V. A constituicdo de nucleos artisticos e culturais voltados a popularizacdo dos conceitos
ligados ao saneamento e salubridade ambiental.

Esses indicadores apontam para a existéncia de um cenéario favoravel ao recebimento
e aprovacao da proposta de planejamento na area de saneamento.

O Quadro 46 a seguir apresenta uma lista de caracteristicas tipicamente ideais de um
cenario com uma cultura instituida para a aceitagdo/valorizacdo do saneamento.

Quadro 46 — Cenario de mudanca cultural

Institucionalidade

Mudanca cultural interna

Mudanca cultural externa

Visao sobre o0 saneamento

e Existéncia de instancias
legalmente constituidas -
relacionadas com o tema

nos trés poderes;

e Existéncia de ONGs
atuantes relacionadas com
o tema;

e Existéncia de eventos
institucionalizados sobre o
tema com ampla
participacéo da populacéo,
como Semana da Agua, por
exemplo;

e Existéncia de comités de
bacias atuantes.

e Planejamento
participativo;

e Reconhecimento
da importancia da
participacédo da
populacdo em
todas as etapas
(aumento do
namero de eventos
com esta
participacdo).

e Campanhas de valorizacdo da
agua em geral e do
saneamento, em especial;

e Aumento da participacdo da
populacdo nos debates e
eventos (audiéncias publicas);

e Aumento do nimero e da
frequéncia de abordagens
sobre os temas relacionados
ao saneamento, como
palestras e outros eventos.

e Integracdo em redes virtuais;

e Diminui¢éo dos indices de
inadimpléncia e ilegalidade
dos usuérios dos atuais
servicos de agua, esgoto e
residuos.
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Institucionalidade

Mudanca cultural interna

Mudanca cultural externa

e Assessorias de imprensa
estruturadas, com jornalista,
relagbes publicas, equipe e
logistica e participacdo em

e Eventos de visibilidade;

da casa em eventos.

comunicacao e de
educacéo.

todas as etapas de debate * Murais; . Producs -
° das propostas contidas nos e Intranet; roduicoes em parceria,
‘§A Planos; Boletins periédicos: e Aproximagdo da comunidade
L] y -
2 e Relacionamento com a prgstador? de servicos
S permanente com a midia: e Folhetos; (visitas e escolas e outros
g ) grupos as estacdes de
O e Possibilidade de utilizacéo e Videos; tratamento), solicitagdo de
de servicos de agéncias de e Eventos palestras a grupos fechados
publicidade e de espacos e/ou para eventos publicos.
pagos ou cedidos para
veiculacao de pecas
publicitarias e outdoors.
e Cursos de
capacitacao;
e Seminarios;
o Estruturagé9 de um setor de e Eventos internos
educacéo ambiental; nas diversas
8 ¢ Coordenagéo com as Instancias; e Visitas monitoradas;
g secrewanas (_je Educagaq * Espacos para e Cooperagdo com instituicdes
8 dos municipios e Estado; reuniées e perac ¢
k= B o trei ¢ escolares.
w e Inclusdo de atividades de reinamentos.
educacdo ambiental no e Equipamentos e
calendario oficial da area. recursos
pedagogicos;
e Materiais
educativos.
e Producéo de
e Grupos artisticos sistg:rt:g':i)zsae 50- L ~
© contratados e/ou préprios; §a0; e Solicitagao de apresentagao
2 ) e Participacdo nas dos grupos artisticos em
3 e Envolvimentos de talentos produces de eventos publicos.

Fonte: Diagnéstico Situacional da Mobilizacdo Social — Documento Metodoldégico || — Sonia Maria
Dias e Rodolfo Cascéo Inacio, 2005. Adaptado por Concremat.

Atividade 6.5: Definicdo de sistema de monitoramento e avaliagdo do

PLANESAN-RS

Nesta etapa final, sera definido o sistema de governanca que permitird o efetivo
acompanhamento da implementacédo dos programas, projetos e acdes previstos no
horizonte de planejamento do PLANESAN-RS.

Esse sistema devera apoiar-se em indicadores de desempenho operacional e de
gestdo, os quais deverdo estar estruturados no Sistema de Informacdes Gerenciais
de Saneamento — SIGS da SOP/DESAN.

No ambito do Estado sera adotado o ISA para acompanhar a evolucao da salubridade

ambiental.

¥ CONCREMAT

engenharia

121




E E PLANESAN-RS
Produto 01 Ro fio Granda dogul

Neste sistema serd proposta a sistematica atualizacdo dos mapas tematicos de forma
gue se possa visualizar, ao longo do horizonte do Plano, a situacdo da salubridade
ambiental nas unidades regionais de planejamento definidas no PLANESAN-RS,
envolvendo Municipio, Bacia Hidrogréfica, Regido Metropolitana e aglomerados
urbanos legalmente constituidos, além do Estado como um todo.

Atividade 6.6: Emissao do Produto 06 “Detalhamento dos programas, projetos,
acOes bem como do sistema de governanca e de avaliacdo do Plano Estadual
de Saneamento — Minuta”

O Produto 06 sera emitido inicialmente em forma de minuta para analise por parte do
Contratante (GTE). Apos avaliagédo prévia pelo GTE, o trabalho seréa apresentado em
reunido promovida pelo CONESAN para validacédo do produto.

De acordo com o Termo de Referéncia, seu conteudo devera contemplar:

¢ Programa de investimentos, com detalhamento para o horizonte de quatro anos
de execucao de ac¢des, valores estimados e populagéo beneficiada;

e Critérios especificos de selecdo das propostas;
e Critérios especificos de hierarquizagédo das propostas;

e Estudo de viabilidade global dos programas e critérios para avaliacdo da
viabilidade das propostas;

e Programa de divulgacdo do PLANESAN-RS;
e Sistema de monitoramento e avaliagdo do PLANESAN-RS.

Atividade 6.7: Analise e ajustes internos

O produto emitido tera suas linhas numeradas para que sejam referenciadas na
analise por parte do Contratante através de formulario especifico (ver Anexo Il -
Formulario 02 “Contribuicdes para os produtos).

As contribuicdes serdo avaliadas pela equipe técnica da Contratada e providenciadas
as justificativas para as questdes levantadas ou o0s ajustes no produto, caso
necessario.

Apo6s nova avaliacdo pelo GTE, o trabalho sera apresentado para aprovacao do
CONESAN e os resultados das avaliacGes serdo incorporados na apresentacao final
do produto.

Atividade 6.8: Emissao do Produto 06 “Detalhamento dos programas, projetos,
acbes bem como do sistema de governanca e de avaliacdo do Plano Estadual
de Saneamento — Verséao Final”

Sera providenciada a versao final do produto.

Observa-se que de acordo com a Lei Estadual n® 12.037 de 19/12/03, alterada pela
Lei n°® 13.836 de 28/11/11, que dispbe sobre a Politica Estadual de Saneamento, no
seu Art. 22 prevé que o Plano Estadual de Saneamento sera quadrienal e aprovado
por lei, cujo projeto devera ser encaminhado a Assembleia Legislativa até 30 de junho
do primeiro ano do mandato do Governador, do qual deverdo constar,
obrigatoriamente, a reviséo, a atualizacdo e a consolidagcdo do Plano anteriormente
vigente.
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RELATORIO DE ANDAMENTO — BIMESTRAL

Devera ser apresentado bimestralmente para permitir a SOP identificar as atividades
em desenvolvimento.

O seu conteudo sera discutido em reunido com a SOP e serd considerado na
avaliacao de desempenho da Contratada, mas a principio propde-se:

e Andamento dos servicos;
e Resultados alcancados;
e Atualizacdo do cronograma (para analise do Contratante);

e Planejamento das atividades de comunicacdo e mobilizacdo social (para
analise do Contratante);

e Metas para o periodo seguinte.

Esses relatérios deverdo ser considerados como uma atividade de gerenciamento do
Contrato, ndo condicionados ao pagamento dos produtos finais de cada etapa do
trabalho.

Se propde que sejam anexados ao Produto 01 de forma que se configure numa
atualizacao do plano de trabalho.

5.2 ORGANIZACAO PARA O TRABALHO

5.2.1 INTRODUCAO

A filosofia de trabalho que a Concremat adota na conducdo de seus contratos é
baseada no principio da integracao dos servicos com as diversas areas envolvidas.
Neste sentido todos os integrantes da equipe empreendem um esfor¢co conjunto com
0 intuito de alcancar os mesmos objetivos.

A Concremat entende que o sucesso dos trabalhos decorrera além da observancia a
filosofia a cima exposta também dos seguintes aspectos:

¢ Adequada mobilizacao de pessoal experiente e competente para execucao das
tarefas;

e Adocéao de procedimentos adequados e especificos de interesse de cada area
ou especialidade para permitir que os técnicos mobilizados exercam suas
responsabilidades e operem como uma equipe coesa;

e Adocao de ferramentas adequadas para permitir que a equipe trabalhe com a
maxima eficiéncia e eficacia, em especial, quanto a area de informatica
(hardware e software);

e A compreensdo desse processo lidera a concepg¢ao adotada para a
organizacao proposta.

5.2.2 EQUIPE TECNICA

Os profissionais indicados para a equipe técnica de especialistas sdo experientes em
trabalhos de mesma natureza do objeto deste Contrato assim como os profissionais
da equipe técnica de apoio que serdo alocados de acordo com as necessidades e
conforme previsto no Termo de Referéncia para execugcao dos servicos.
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Apesar da proposta técnica ter sido apresentada ha mais de dois anos, a Concremat
mantém ainda a maior parte da sua equipe de especialistas indicada na proposta,

conforme segue.

Equipe técnica de especialistas — 5 profissionais:

Especialista

Funcéo

Indicado na
proposta

Observacgéo

Profissional sénior
da area de
saneamento

Coordenador geral

Eng? civil Deisy
Maria Andrade
Batista

Engenheiro civil ou
sanitarista sénior

Especialista em
sistemas de
abastecimento de
agua e de
esgotamento
sanitario

Eng° civil Celso
Silveira Queiroz

Engenheiro civil ou
sanitarista sénior

Especialista em
sistemas de
abastecimento de
agua e de
esgotamento
sanitario

Eng° civil Gustavo
Prado

Substituto do Marcio
Junqueira

Engenheiro civil ou
sanitarista sénior

Especialista em
residuos sélidos

Eng® quim. Mario
Saffer

Engenheiro civil ou
sanitarista sénior

Especialista em
drenagem e manejo
de aguas pluviais
urbanas

Eng° civil Ariovaldo
dos Santos

A equipe de apoio indicada na proposta também é constituida, na maioria, por

profissionais que também integram o quadro técnico da Concremat. Esses
profissionais seréo alocados conforme as necessidades do Contrato.
Equipe técnica de apoio — 17 profissionais:
Técnico Funcéo EEEEID e Observacao
proposta
I_Dedagogo- . Organlz_agao, Assistente social
Assistente Social- | desenvolvimento e )
! S . Gina Colanero
Sociblogo participacao social
Pedagogo- Organizagao, Socidloga Nely
Assistente Social- | desenvolvimento e . .
! S . Maria Cavali
Sociélogo participacao social
Pedagogo- Organizagao, Pedagoga Gisela
Assistente Social- | desenvolvimento e :
S S s Maria de Souza
Sociélogo participacédo social
Pedagogo- Organizacao, Socibloga Roseli
Assistente Social- | desenvolvimento e :
! S . Kepeler da Silva
Sociélogo participacao social
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L ~ Indicado na ~
Téecnico Funcao Observacéo
proposta
Avaliacao
econbmico
financeira de
. prestacdo de Economista Otavio
Economista . o . :
servicos publicos e | José Sousa Pereira
andlise dos
aspectos
socioecondémicos
Dinamica
populacional —
condicbes de vida e Elda
. oliticas publicas, . .
Geografo potiticas p . JuliceKorpalski
estatistica social, .
. . . Morais Ramos
métodos e técnicas
de analise
demografica
Engenheiro Diagnostico e Bidloga Maria

ambiental junior ou
bidlogo junior

prognostico do
meio ambiente

Josefina
ReynaKurtz

Engenheiro
ambiental junior ou
bidlogo junior

Diagnostico e
prognéstico do
meio ambiente

Eng? sanitarista e
ambiental Ediane
Rosa

Engenheiro Diagnoéstico e - .
: L P Biologa Melissa
ambiental junior ou prognostico do :
- P ; : Kaorilsawa
bidlogo junior meio ambiente
. " . Advogada Tirzah
Advogado Dispositivos legais Rodrigues

Engenheiros civis
ou sanitaristas
janior

Diagnostico e
prognéstico do
saneamento basico

Eng? civil Livia
Maria Ribeiro de
Souza

Engenheiros civis
ou sanitaristas
junior

Diagnostico e
prognostico do
saneamento basico

Eng? sanitarista
Marinela Fonseca
da Cruz Galvao

Engenheiros civis

Diagnostico e

Eng? civil Lidiane

ou sanitaristas prognéstico do Goncalves
junior saneamento basico Collishonn
Engenheiro

cartografico janior
ou profissional com

Levantamento e

Renato Barbosa

experiéncia producga_o Lima Neto

cartogréfica
comprovada em

cartografia

Diagnostico, Geologo Carlos
Gedlogo prognostico e Henrique Costa
levantamentos Jardim

geoldgicos,
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Técnico Funcéo Inpdrlgsg(s)tga Observacéo
geofisicos e aguas
subterraneas
Diagnostico,
prognéstico e
Geslodo levantamentos Geodlogo Roberto
9 geoldgicos, Naime
geofisicos e aguas
subterraneas
Médico Dlagr)os_,tlco e o '
. . . prognostico dos Biomédica Karoline
epidemiologista ou .
biomédico _ aspt_ectps_ Butelli Riva
epidemioldgicos
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5.2.3 LOGISTICA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS

Com escritorios instalados nos principais centros do pais a Concremat mantém suas
estruturas dotadas de todo o aparato administrativo e moderna logistica viabilizando
o trabalho das equipes e comunicacdo com clientes e fornecedores com agilidade,
eficiéncia e efetiva cobertura nacional.

Em Porto Alegre, o escritorio da Concremat esta localizado no bairro Bela Vista, na
rua Furriel Luiz Antdnio Vargas, 380, sala 202. As instalacdes e recursos disponiveis
atendem as necessidades previstas para a realizacdo do objeto do Contrato —
estacOes de trabalho, meios de comunicacao, além de equipe de apoio administrativo
e operacional.

5.2.4 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS VIA WEB

Considerando o grande nuamero de atores envolvidos no processo de
acompanhamento da elaboracdo do PLANESAN-RS, especialmente para agilizar o
acesso aos documentos produzidos pela Concremat e as informagbes
disponibilizadas pelos envolvidos, além de facilitar o controle e armazenamento
desses documentos e informacdes, sera utilizado um Sistema de Gerenciamento de
Projetos Via Web — onde a Concremat, utiliza um sitio na internet.

O sistema nao exige equipamentos nem programas especiais e pode ser utilizado em
gualquer computador com acesso a internet.

O sistema possui seguranca tanto na forma de acesso dos usuarios como nos
recursos utilizados para o trafego de informacBes e basicamente apresenta as
seguintes vantagens:

e Os usuérios cadastrados tém acesso aos documentos disponibilizados através
de seu login (e-mail) e senha (enviada automaticamente para o e-mail
cadastrado). A equipe técnica da Concremat tem acesso as informacdes
disponibilizadas pelos usuarios, da mesma forma;

e Os usuarios sao comunicados, através de seus e-mails, sempre que for feito o
“upload” de algum documento ou informacao no sistema,;

e O compartilhamento de grande nimero de arquivos;

e O gerenciamento automatizado de troca de revisdes de arquivos com registros
de alteracao, permitindo o controle dos prazos;

e O registro e controle de acesso dos usuarios;
e O sistema de comunicacdo dos envolvidos no processo (forum de discussao);
e Reducao no consumo de papel e reimpressdes.

No Anexo Il esta o formulario que sera disponibilizado ao contratante para indicacao
dos usuarios e preenchimento dos dados para cadastro. Ap6s cadastrados seréo
fornecidas as instrugcfes de acesso ao sistema.
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN. Disponivel em:
<http://www.corsan.com.br/inicial>

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE: Disponivel em:
<http://www.mma.gov.br/port/conama/>

DEFESA CIVIL. Disponivel em:
<http://www2.defesacivil.rs.gov.br/SGDC/MConvenios/ConvinterEventosl.asp?msg=
&iddecreto=&dtinicial=01/01/2011&dtfinal=04/10/2017>

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA MOBILIZAQAO SOCIAL. Cenério de mudanca
cultural. Documento Metodoldgico Il — Sonia Maria Dias e Rodolfo Cascédo Inacio,
2005. Adaptado por Concremat.

EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL -EMATER/RS.
Disponivel em: < http://www.emater.tche.br/site/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Lei 10.350, 1994. Sistema Estadual de
Recursos Hidricos. Institui o Plano Estadual de recursos Hidricos - PERH Disponivel
em: < http://www.al.rs.gov.br/filerepository/replLegis/arquivos/10.350.pdf>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Lei 12.035/2010. Politica Nacional dos
Residuos Sodlidos. Disponivel em: <http://www.mma.gov.br/politica-de-residuos-
solidos>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI n°® 11.451, de 28 de marco de 2000.
(Publicada no DOE n° 060, de 29 de mar¢co de 2000), acresce dispositivos a Lei n®
10.283, de 17 de outubro de 1994, cria os Conselhos Municipais de Desenvolvimento

COMUDEs. Disponivel em:
<http [lwww.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/11.451.pdf>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Lei n® 12.037/2003. Politica Nacional de
Saneamento. 2003. Disponivel em:
<http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%2012037&idN
orma=1051&tipo=pdf>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICIPIO DE ERECHIM. Lei Municipal N°
5.310/13, de 26 de marco de 2013. AGER - Agéncia Reguladora dos Servigos Publicos
Municipais.

) 128
" CONCREMAT

engenharia



E E PLANESAN-RS
Produto 01 Bl o e Geanaa dogar o

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICIPIO DE SAO BORJA. Lei Municipal N°
4.280 de 26 de agosto de 2010. AGESB - Agéncia Municipal de Regulagédo dos
Servicos Publicos Delegados de Séo Borja.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICIPIO DE SAO GABRIEL. Lei Municipal
N° 3.354, de 21 de janeiro de 2011. ADESG - Agéncia de Regulacdo dos Servicos
Publicos Delegados de Séao Gabriel.

FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO REGIONAL —
METROPLAN. Disponivel em: <http://www.metroplan.rs.gov.br/>

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIZ
ROESSLER - FEPAM. Disponivel em: <http://www.fepam.rs.gov.br/>

FUNDA(;AO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA. Disponivel em:
<http://www.funasa.gov.br/>
INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE. Disponivel em:

<https://ww?2.ibge.gov.br/home/>
MINISTERIO DAS CIDADES. Disponivel em: <http://www.cidades.gov.br/>

PEQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIO — PNAD/2012. Disponivel em:
<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2012/
default brasil.shtm>

PLANO DE IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS DA AGUA — PIUMA. Disponivel em:
<http://www.agricultura.gov.br/assuntos/camaras-setoriais-
tematicas/documentos/camaras-tematicas/agricultura-sustentavel-e-
irrigacao/ano/plano-diretor-de-irrigacao-no-contexto-dos-usos-multiplos-da-agua-pra-
o-rio-grande-do-sul-piuma-19.pdf>

PLANO ESTADUAL DA SAUDE-PES. Disponivel em:
<http://atencaobasica.saude.rs.qgov.br/upload/arquivos/201701/11144349-pes-2016-
2019-25-10-final.pdf>

PLANO ESTADUAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL — PEHIS. Disponivel
em: <http://planejamento.rs.gov.br/upload/arquivos/201512/15134119-
20150928173938rs-2030-tr-8-habitacao-de-ineresse-social.pdf>

PLANO ESTADUAL DE RESIDUOS SOLIDOS-PERS/RS. Disponivel em:
<http://www.pers.rs.gov.br>

PLANO NACIONAL DE SANEAMENTO BASICO-PLANSAB. Consoércio Publico
Intermunicipal de Saneamento Basico. Brasilia. 2013. Disponivel em:
<http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/AECBF8E2/Plansab Versao Cons
elhos Nacionais 020520131.pdf>

PLANO PLURIANUAL - PPA. Disponivel em: <http://planejamento.rs.gov.br/plano-
plurianual-2016-2019>

PLANO REGIONAL DE SANEAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DO GRAVATAI
G010. Porto Alegre: 2010.

PLANO REGIONAL DE SANEAMENTO DA BACIA. HHDROGRAFICA DO TAQUARI-
ANTAS - G40. Porto Alegre: 2013.

POLITICA NACIONAL DOS RECURSOS HIDRICOS — PNRH. Lei n° 9.433. 8 de
janeiro de 1997. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm>
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Portaria Ministério da Satde N° 2914/2011. Vigilancia da Qualidade da Agua para
consumo humano. Disponivel em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914 12 12 2011.html>

PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SANEAMENTO. PMSS. Disponivel em:
<http://www.pmss.qgov.br/>

SECRETARIA DE HABITAC;AO E SANEAMENTO - SEHABS. Plano Estadual de
Habitacao e Interesse Social. Disponivel em:
<http://www.rs.gov.br/conteudo/1414/secretaria-de-obras-saneamento-e-abitacao>

SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO — SOP. Disponivel em: <
http://obras.rs.gov.br/inicial>

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNACA E GESTAO - SEPLAGIRS.
Disponivel em: <http://planejamento.rs.gov.br/inicial>

SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMA. ANEXO V. Caracterizacao
das bacias da Regido Hidrografica do Guaiba. Porto Alegre. Disponivel em:
<http://www.sema.rs.gov.br/bacias-hidrograficas>

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES SOBRE SANEAMENTO - Glossario SNIS.
Disponivel em: <http://www.snis.gov.br/glossarios>

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES SOBRE SANEAMENTO - SNIS. 2015.
Disponivel em: <http://www.snis.gov.br/>

ZONEAMENTO ECOLOGICO-ECONOMICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL. Disponivel em: <http://zee.rs.qov.br/>

) 130
" CONCREMAT

engenharia



BS%= o ANESANRS
Produto 01 &

ANEXOS

p 131
&CONCREMAT

engenharia



bafe PLANESAN-R

Produto 01 fo Rio Grandedo sl

ANEXO I:  RESOLUCOES E PORTARIAS REFERENTES A COMPOSICAO DO

CONSELHO ESTADUAL DE SANEAMENTO (CONESAN) E DO
GRUPO TECNICOEXECUTIVO (GTE) DE ACOMPANHAMENTO E
ANALISE DOS PRODUTOS DO PLANO ESTADUAL DE
SANEAMENTO

A seguir estdo apresentadas as seguintes resolucdes e portarias de interesse para o
acompanhamento dos trabalhos:

Resolucdo CONESAN n° 04, de 22 de setembro de 2015 - Dispbe sobre a
composicdo do Conselho Estadual de Saneamento.

Resolugdo CONESAN n° 07, de 27 de dezembro de 2016 — Altera o artigo 3°
da Resolucdo CONESAN n° 02, de 18 de dezembro de 2013 — Composic¢éo da
Camara Técnica para acompanhamento e analise dos produtos gerados pela
empresa consultora encarregada de elaborar o Plano Estadual de
Saneamento.

Portaria n°® 73/2016, de 27 de dezembro de 2016 - Designacdo de
representantes de entidades para composicdo do Grupo Técnico Executivo
(GTE).

Apostila n® 02, de 17 de janeiro de 2017 — Inclusdo da Fundacéo Nacional de
Saude (FUNASA) na Resolucdo CONESAN n° 07, de 27 de dezembro de 2016
e designacdo de seus representantes na Portaria n° 73/2016, de 27 de
dezembro de 2016.
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| Plano Estadual de Saneamonto
do Rio Grande do Sul

Secretaria de Obras, 3 ﬁﬂ..m
Saneamento e Habitagio oo oo
d-ou-.m.u . )

SOCRETASIO; GERSON BURMANN
End Av. Borges de Medeirua, 1501 = 18° ancar
Podo AlbgwRS - 20195.600

Gabinete do Secretirio
RESOLUCOCS
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Pome Alagre, 06 de cutubre de 2015
Gerson Bumann
Prasidents do CONESAM
Codipo: 1433804
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| Plano Estadual de Saneameonto

| do Rio Grande do Sul

L/ b L B b7 ] i
ﬁ. GS.Q‘D. ]

Secretaria de Obras,
Saneamento e Habitagdo

Secretaria de Obras, Saneamento e Habitagio

SECRETARIO: GERSON BURMANN
End: Av. Borges de Medeiros, 1501 - 16° andar
Porto Alegre/RS - 90119-900
Gabinele do Secretério

RESOLUCOES

RESOLUGAO CONESAN N*07, de 27 de dezembro de 2016.

Altera o artigo 3* da Resolugio CONESAN N°02, de
18 de dezembro de 2013 - Composigio da Cimara
Tluhmwm.mmpm
H"‘m Il- BTipiesa Consuiioia -““‘“ufw‘;‘k [
elaborar o Plano estadual de Sansamento.

O Presidents do Conselho Estadual de Saneamento - CONESAN, no uso de suss atribuiges
“MWIUEM.IN"!Z.M? de 19 de dezembro de 2003, .uwmmdﬂ

Considerando a alteraciio da estrutura do Estado do Rio Grande do Sul, e necessidade de
formalizar as instancias para acompanhar e analisar os produtos gerados pela empresa de consultoria
encarmegada de elaborar o Plano Estadual de Saneamento.

RESOLVE, ad refarandum, alierar o artigo 3* da Resolugio CONESAN N°* 02, de 18 de
dezembro de 2013.

Art1®

A2

Ar.3* O Grupo Técnico Executivo terd a seguinte composiciio:

| - 02 representantes ca Secretaria de Obras, Saneamento & Habitacso:
11-01 representantes da Secretaria Estadual de Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento

Il - 01 representante da Secretaria Estadual da Salde;
IV = 01 representante da Secretaria Estadual do Ambients e Desenvolvimento Sustentdvel;
V =01 representante da FEPAM;
V1 - 01 representante do Forum dos Comités de Bacias Hidrogréficas;
- Vil = Olupmdnum‘ﬁnhm“mmmwm
H
Vil = 01 representante do operador Estadual (CORSAN):
IX - 01 representante dos operadores municipais (ASSEMAE); ¢
X ~ 02 representantes do meio académico.

Parégrafo Unico ~ Cada entidade, além do membro Wiular, deverd indicar um membro
Porto Alegre, 27 de dezembro de 2016.

GERSON BURMANN
Secretirio de Estado de Obras, Saneamento e Habitaglo

Registre-se e publique-se.
Codigo: 1712011
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O Secretirio de Obras, Sansamento & Habilagdo e Presidente do
Conselho Estadual de Sansamento — CONESAN, no uso G suas alribuigbes legais e nos lermos
da Resolugao CONESAN n® 0772016, designa os representantes das entidacdes ababxo relacionadas,
para compor 0 Grupo Técnico Executivo para acompanhamento e analise dos produtos gerados pela
empreea encamegads de elaborar o Plano Estadual de Saneamento, CONCREMAT Engenharia @
Tecnokegia S.A, nos lermos do Processo Administrativo n* 002326-32.00012-0.

| - Representantes da Secretaria Estadusal de Obras, Saneamento @ Habitacio
Titular: Pedro Antonio Dall Acqua ~ Cocrdanador do Grupo Téenico Executivo
Suplente: Darvela da Cunha Krebs

Thular: Angélica Hidalgo Fuentes

Suplente: Gentll Antonio Furin

I — Representantes da Secretaria Estadusl de Planejamento, Mobilidade o
Desenvolvimento Regional
Titular: Rosanne Lipp Jodio Heidrich

il - Representantes da Secretaria Estadual da Saide
Titular: Clovis Kurtz Galery
Suplente: Regis Femandes Silva

IV - Representantes da Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento
Sustentavel

Titular: Luiz Henrigue Machado Nascimento

Suplente: Karolna Turcalo

V - Representantes da FEPAM
Thular: Rosaura Heurich

Suplente: Waker Lorenzo 2. Motta de Souza

V1 - Representantes do Férum dos Comités de Bacias Hidrograficas
Thtular: Clawdir Luiz Alves
Suplente: Sivio Paulo Klein

Vil - Representantes de entidades sem fins lucrativos que atuem na drea do
saneamento (ABES)

Thula . Jussma Kall Flies
Suplente: Evandro Ricardo da Costa Coleres

VIl — Representantes do operador Estadual (CORSAN)
Titular: Denise Graciell Schallemberger

Suplente: José Homero Finamor Pinto

1X — Representantes dos operadores municipais (ASSEMAE)

Titular: Silvio Paulo Klein
Suplente: Anderson Etter

X - Reprasentantes do melo académico

Titular: Universidade de Caxias do Sul -~ UCS - Guiherme Rodrigues Gimenaz

Titular: Universidade Federal do Rio Grande do Sul = UFRGS - Joel Avruch Goldentum
Porto Alegra, 27 de dezembro de 2016.

GERSON BURMANN
Presidente do CONESAN

Regstre-se e pubbque-se.
Codigo: 1711684
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Plano Estadual de Saneamonto
do Rio Grande do Sul

Secretaria de Obras,
Saneamento e Habitacdo

Secretaria de Obras, Saneamento e Habitagdo

SECRETARIO: GERSON BURMANN
End: Av. Bﬂlﬂ-ﬂem 1501 - 18° andar
Porio Alegre/RS - 90118-800

Gabinete do Secretério

PORTARIAS

APOSTILA N° 02 de 17 de Janeiro de 2017.

osausr&kbnemmnem.mmos HABITAGAD no uso de suas atri-
buigbes legais, faz constar, MMOONMN'O? amamumam
mmmmmuzmrmooe.- - FUNASA, como
MudonmFMFuwm nanurhn'?&‘ZOi& publicada no DOE do
dia 30.12.20186, o inciso X), a saber:

n-mumrm-mm

Gerson Burmann
Secretirio de Estado de Obras, Saneamento e Habitagio,
Registre-se e publique-se.
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ANEXO Il: FORMULARIO 01 - INTERLOCUTORES PARA ACESSO AOS
PRODUTOS DO PLANESAN-RS

A seguir esta o0 modelo de formulario elaborado para cadastro dos interlocutores
responsaveis pelo acesso aos produtos gerados durante o desenvolvimento do
PLANESAN-RS.

Os produtos serdo disponibilizados em Sistema de Gerenciamento a empresa
Contratante do servico, no caso a Concremat, utiliza um “site” na internet com
estrutura concebida especialmente para utilizacdo neste Contrato com a SOP.
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Formulario 01 — Interlocutores para acesso aos produtos PLANESAN-RS

e

Para facilitar o amazenamento de documentos e produtos gerados durante o desenvolvimento do PLANESAN-RS, além do controle das afividades, sera adotado
umStstetmdeGerenuamentoorﬂea&mpr&samnﬁatmﬁecbm;o no caso a Concremat, utiliza um “site” na internet www.autodoc.com.briprojetos, com
mmwmmmmmmmmasw

Os usuarios cadastrados ter@o acesso ao material disponibilizado no referido “site” através de seu login (e-mail) e senha (enviada automaticamente para o e-mail
cadastrado e que podera ser alterada pelo usuario).

Cada usuano cadastrado sera responsavel:

a)Pela interlocugdo com a equipe da Concremat em relagdo aos produtos disponibilizados;

b)Por fazer o “download” dos produtos para sua analise efou repassa-los para analise de outros integrantes da entidade representada (a seu critério);

c)De fazer o “upload” das suas contribui¢bes aos produtos e/ou daquelas resultantes da andlise de outros integrantes da entidade representada - sistematizadas
€ nos prazos previamente estabelecidos.

Dados

Nome

Formacao

Entidade

Cargo/Setor/Area de atuacio

Telefone

E-mail:

Area de interesse (opcional)

Obs: Enviar para planesan rs@email.com

Maiores informagdes através do site: (3 definir) - E-mail: planesan re@amail com
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ANEXO lll: FORMULARIO 02 — CONTRIBUICOES PARA OS PRODUTOS

A seguir esta o modelo de formulario elaborado para sistematizacéo das contribuicdes
recebidas para os produtos gerados durante o desenvolvimento do PLANESAN-RS.
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Formulario 02 — Contribuigbes para os produtos PLANESAN-RS

Produto — N° da revisao

Nome - Instituigao

Contato (telefone/e-mail)

Data

N° do item — N° da linha Descrigao das contribuigoes Observagao

Maiores informacgoes através do site: (3 definir) - E-mail coordenacao: planesan rs@aomail com
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ANEXO IV: IDENTIDADE PARA O PLANESAN-RS

A seguir estdo algumas sugestdes de logomarcas visando a uma identidade ao Plano
Estadual de Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul.
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SUGESTAO 1 E VARIANTES:

J‘\k
G
i,

—— e

PLANESAN-RS

d " PLANESAN-RS

Plano Estadual de
Saneamento do Rio Grande do Sul

PLANESAN-RS

é’
* | Plano Estadual de Saneamento
g do Rio Grande do Sul
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SUGESTAO 2 E VARIANTES:

PLANESAN-RS

PLANESAN-RS

Plano Estadual de
Saneamento do Rio Grande do Sul

PLANESAN-RS

Plano Estadual de Saneamento
do Rio Grande do Sul
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SUGESTAO 3 E VARIANTES:

S'_a

8,
§

PLANESAN-RS

i [

Plano Estadual de Saneamento
do Rio Grande do Sul

9
o

PLANESAN-RS

Plano Estadual de Saneamento
)} do Rio Grande do Sul
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Plano Estadual de Saneamento
do Rio Grande do Sul

ANEXO V: CARACTERIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO GUAIBA, LITORAL E URUGUAI.

Quadro 5.1 — Caracterizacao das bacias da Regido Hidrogréafica do Guaiba

Provincia
geomorfolégica

Area

Municipios Integrantes

Populagéo

Principais Usos

Especial

Bacia Localizagao
Bacia

Hidrografica Leste do
do Rio Estado

Gravatai (G10)

Depressao Central,
Planalto Meridional,
Escudo Sul-Rio-
Grandense e
Planicie Costeira

1.977,39
km2

9: Alvorada, Cachoeirinha, Canoas,
Glorinha, Gravatai, Porto Alegre, Santo
Antodnio da Patrulha, Taquara e Viamao.

1.298.046
hab.

Abastecimento
publico, diluigao
de esgotos
domésticos e
efluentes
industriais e
irrigacao de

lavouras de arroz.

Na Bacia do Gravatai estédo os banhados do
Chico Loma, Grande e dos Pachecos,
importantes ecossistemas naturais.

Bacia
Hidrografica
do Rio dos
Sinos (G20)

Nordeste do
Estado

Planalto Meridional
e Depresséo Central

3.746,68
km2

32: Ararica, Cachoeirinha, Campo Bom,
Canela, Canoas, Capela de Santana,
Carad, Dois Irméos, Estancia Velha,

Esteio, Gramado, Gravatai, Igrejinha, Ivoti,
Maquiné, Nova Hartz, Nova Santa Rita,
Novo Hamburgo, Oso6rio, Parobé, Portéo,
Riozinho, Rolante, Santa Maria do Herval,
Santo Antdnio da Patrulha, S&o Francisco
de Paula, Sao Leopoldo, Séo Sebastido do
Cal, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara
e Trés Coroas.

1.249.100
hab.

Abastecimento
publico, uso
industrial e
irrigacao

O grande problema encontrado é o despejo de
efluentes industriais e principalmente
domésticos sem tratamento nos cursos de
agua no seu trecho médio-baixo.

Bacia
Hidrografica
do Rio Cai
(G30)

Nordeste do
Estado

Planalto Meridional
e Depresséo Central

4.945,70
km?2

40: Alto Feliz, Bardo, Bom Principio,
Brochier, Canela, Capela de Santana,
Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Dois
Irmé&os, Estancia Velha, Farroupilha, Feliz,
Gramado, Harmonia, Igrejinha, Ivoti,
Lindolfo Collor, Linha Nova, Marata,
Montenegro, Morro Reuter, Nova
Petrépolis, Nova Santa Rita, Pareci Novo,
Picada Café, Portdo, Presidente Lucena,
Salvador do Sul, Santa Maria do Herval,
Sao Francisco de Paula, Sdo José do
Horténcio, Sdo José do Sul, Séo Pedro da
Serra, Sdo Sebastido do Cai, Sao
Vendelino, Sapiranga, Trés Coroas,
Triunfo, Tupandi e Vale Real.

489.746 hab.

Irrigacédo, uso
industrial e
abastecimento
publico. A
exploracéo
agricola e o
desmatamento
das encostas e a
poluicao hidrica
no curso médio e
inferior séo os
maiores
problemas.

Suas nascentes estéo localizadas em Sao
Francisco de Paula, a 1.000 metros de
altitude.
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Bacia

Bacia
Hidrografica

do Rio
Taquari-Antas
(G40)

Localizagao

Provincia
geomorfolégica

Area

Municipios Integrantes

Populagéo

Principais Usos

Especial

Nordeste do
Estado

Planalto Meridional

e Depresséo Central

26.491,82
kma2,

119: André da Rocha, Anténio Prado, Agua
Santa, Anta Gorda, Arroio do Meio,
Arvorezinha, Bardo, Barros Cassal, Bento
Goncalves, Boa Vista do Sul, Bom Jesus,
Bom Retiro do Sul, Boqueirdo do Leao,
Brochier, Camargo, Cambara do Sul,
Campestre da Serra, Canudos do Vale,
Capao Bonito do Sul, Capitdo, Carlos
Barbosa, Casca, Caseiros, Caxias do Sul,
Ciriaco, Colinas, Coqueiro Baixo, Coronel
Pilar, Cotipora, Cruzeiro do Sul, David
Canabarro, Dois Lajeados, Doutor Ricardo,
Encantado, Esmeralda, Estrela, Fagundes
Varela, Farroupilha, Fazenda Vilanova,
Flores da Cunha, Fontoura Xavier,
Forquetinha, Garibaldi, General Camara,
Gentil, Guabiju, Guaporé, Ibiraiaras,
Ibirapuitd, llopolis, Imigrante, Ipé, Itapuca,
Jaquirana, Lagoa Vermelha, Lajeado,
Marau, Marques de Souza, Mato
Castelhano, Mato Leitdo, Montauri, Monte
Alegre dos Campos, Monte Belo do Sul
Montenegro, Mugum, Muitos Capdes,
Muliterno, Nova Alvorada, Nova Araca,
Nova Bassano, Nova Bréscia, Nova Padua,
Nova Prata, Nova Roma do Sul Parai,
Passo do Sobrado, Passo Fundo,
Paverama, Pinto Bandeira, Poco das
Antas, Pouso Novo, Progresso, Protasio
Alves, Putinga, Relvado, Roca Sales,
Salvador do Sul, Santa Clara do Sul, Santa
Cruz do Sul, Santa Tereza, Santo Antonio
do Palma, Sdo Domingos do Sul, Sao
Francisco de Paula, Sao Jorge, S&o José
do Herval, Sao José dos Ausentes, Sao
Marcos, Sao Pedro da Serra, S&o Valentim
do Sul, Serafina Corréa, Sério, Sinimbu,
Soledade, Tabai, Taquari, Teutonia,
Travesseiro, Triunfo, Unido da Serra,
Vacaria, Vale Verde, Vanini, Venancio
Aires, Veranépolis Vespasiano Correa Vila
Flores Vila Maria, Vista Alegre do Prata e

Westfélia.

1.207.640
hab.

Irrigagédo, o
abastecimento
publico, a
agroinddstria e a
dessedentacgéo de
animais.

Tem suas nascentes em S&o José dos
Ausentes e desembocadura no Rio Jacui.
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42: Alto Alegre, Arroio do Tigre, Boa Vista
do Incra, Campos Borges, Carazinho,
Chapada, Colorado, Cruz Alta. Ernestina,
Espumoso, Estrela Velha, Fortaleza dos
Valos, Ibarama, Ibirapuitd, Ibirubd,
Jacuizinho, Julio de Castilhos, Lagoa
Bacia Bonita do Sul, Lagoa dos Trés Cantos Irrigacgéo,
R IELJENIEMN Centro-norte do | Planalto Meridional 12.985,44 Lagodo, Marau, Mato Castelhano, 366.628 hab dessedentagéo
do Rio Alto Estado e Depresséo Central km2 Mormaco, Ndo-Me-Toque, Nicolau ' | animal e consumo
Jacui (G50) Vergueiro, Passa Sete, Passo Fundo, humano.
Pinhal Grande, Quinze de Novembro,
Saldanha Marinho, Salto do Jacui, Santa
Béarbara do Sul, Santo Antonio do Planalto,
Segredo, Selbach, Sobradinho, Soledade,
Tapera, Tio Hugo,Tunas, Tupanciretd,
Victor Graeff.
. 15: Cagapava do Sul, Cachoeira do Sul,
Bacia . ; . . N
Hidrografica y Djlgrmando dg Aguiar, Formigueiro, Ita_ara, Irrlga(;aol o ) y _
dos Rios Centro- Depressao Cent'ral e 1107734 Julio de Castilhos, Lavras do Sul, Restinga desseqentggao de Qs principais cursos de agua s&o os arroios
p ocidental do Escudo Sul Rio- ' Seca, Santa Margarida do Sul, Santa 384.657 hab. animais e Iga, Acangupa e Arenal e os rios Vacacai, dos
Vacacai- km2 . = ) ~ = P . = . P
Vacacai Mirim Estado Grandense. Me~1r|a, Sap G‘abrllel, Sao‘Joao o!o Polésine, abast,ec]mento Corvos, Sao Sepé e Vacacai Mirim.
Sé&o Sepé, Silveira Martins e Vila Nova do publico.
(©t) Sul.
40: Agudo, Arroio dos Ratos, Bardo do
Triunfo, Butia. Cagapava do Sul, Cachoeira
do Sul, Candeléria, Cerro Branco,
Charqueadas, Dom Feliciano, Dona
Francisca, Eldorado do Sul, Encruzilhada
Planalto Meridional, do Sul, Faxinal do Soturno, General
Bacia Depressao Central, Céamara, lbarama, Ivord, Julio de Castilhos, Irrigagdo, uso Os principais cursos de agua sdo 0s arroios
R[eIole[lj[=8 Centro-leste do | Escudo Uruguaio- 17.345,15 Lagoa Bonita do Sul, Mariana Pimentel, 385.496 hab industrial e Irapud, Capané, Botucacai, Capivari, do
do Rio Baixo Estado Sul-Rio-grandense e km? Minas do Ledo, Montenegro, Nova Palma, ' ' abastecimento Conde, dos Ratos, dos Cachorros, Ibacurt e o
Jacui (G70) Planicie Costeira Novo Cabrais, Pantano Grande, Paraiso do humano. Rio Jacui.
(Interior). Sul, Passa Sete, Passo do Sobrado, Pinhal
Grande, Restinga Seca, Rio Pardo, Santa
Cruz do Sul, Santana da Boa Vista, S&o
Jer6nimo, S&o Jodo do Polésine, Sertao
Santana, Silveira Martins, Sobradinho,
Triunfo e Vale Verde.
. 14: Barao do Triunfo, Barra do Ribeiro, 0 fqrte grau de urbanizagéq na érea gera
L Escudo Uruguaio Canoas, Cerro Grande do Sul, Eldorado do Abastecimento diversos problemas ambientais, que
Hidrografica Leste do Sul Rio-grandense e 2.523,62 Sul Gua’u'ba Mariana Pimentei Nova Santa 1.293.880 plblico e comprometem a qualidade da bacia. A
do Lago Estado o > km2 - ! h ' ~ hab. L poluicdo industrial e o baixo indice de
a Planicie Costeira. Rita, Porto Alegre, Sentinela do Sul, Sertdo irrigagéo.

Guaiba (G80)

Santana, Tapes, Triunfo e Viaméao.

tratamento do esgoto doméstico sdo alguns

exemplos.
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Bacia 13: Barros Cassal, Bogueirdo do Ledo, Irrigacéo A poluigdo hidrica gerada por efluentes de
Hidrogréfica Regido central Planalto Meridional 3.658,34 Candelaria, Gramado Xavier, Herveiras, desse%le(ilta’ a0 gri er$1 humana eganimalpe elo uso de

09 g e Depressao B Lagodo, Passa Sete, Rio Pardo, Santa 209.060 hab. ) ¢ gem = p
do Rio Pardo do Estado Central km? Cruz do Sul. Sinimbu. Vale do Sol animal e consumo agrotoxicos sao outro grande problema

(G90) ' ! ' ’ humano encontrado na bacia.

Venancio Aires e Vera Cruz.

SEMA-RS - http://www.sema.rs.gov.br/bacias-hidrograficas.
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Quadro 5.2 — Caracterizagao das bacias da Regido Hidrografica das Bacias Litoraneas

. o Provincia < N = L .
Bacia Localizagao geomorfologica Area Municipios Populacéo Principais Usos Especial
20: Arroio do Sa[, Ba_llnec_’élrio Pinhal, Capdo | 220 296 hab.
. da Canoa, Carad, Cidreira, Dom Pedro de
BT Alcantara, Imbé, Itati, Maquiné, Mostardas Irrigagéo e Apresenta uma sequéncia de
Hidrografica do Nordeste do Planalto Meridional e 3.144,84 P ' ’ - = A S
. p o . Osério, Palmares do Sul, Riozinho, Sdo N . abastecimento lagoas paralelas a linha de costa,
Rio Tramandai Estado Planicie Costeira. km? . . O veraneio: a P . ) )
Francisco de Paula, Terra de Areia, publico. interligadas entre si.
(L10) o ! R 580.212 hab.
Torres, Tramandai, Trés Cachoeiras, Trés
Forquilhas e Xangri-la.
A fragilidade para manutencéo da
Bacia 11: Balneario Pinhal, Capivari do Sul, Irrigacio e ao I\;Té?(l:iji?) céocre;rr:gebatzﬁidirc:ﬂldéc;]rgla
Hidrografica do . . 6.108,03 Cidreira, Mostardas, Os6rio, Palmares do gaca 0eg P
- A Leste do Estado Planicie Costeira. P = . 67.838 hab. abastecimento oceanica, podendo acarretar
Litoral Médio km? Sul, Santo Antdnio da Patrulha, S&o José ablico roblemas de restricio de uso
(Wlo)] do Norte, Tavares, Tramandai e Viamé&o. P ’ probi x strie 2
pela intruséo salina através da
Laguna dos Patos.
29: Amaral Ferrador, Arambaré, Arroio do
Padre, Bagé, Bardo do Triunfo, Barra do
Ribeiro, Cagapava do Sul, Cachoeira do
Bacia _ Sul, Camqqua, angucu, Cerro_ (_Brande do o O rio Camaqu tem suas
. e x Escudo Sul-Rio- Sul, Chuvisca, Cristal, Dom Feliciano, Dom Irrigacéo e :
Hidrogréafica do Regido central .. 21.259,11 . : A nascentes a oeste da bacia, com
- ~ grandense e Planicie Pedrito, Encruzilhada do Sul, Hulha Negra, | 236.287 hab. abastecimento
Rio Camaqué do Estado : km? | | inhei h ibli desembocadura a Leste na
(L30) Costeira. Lavrqs‘do Sul, Pe otas, Pinheiro Machado, publico. Laguna dos Patos
Piratini, Santa Margarida do Sul, Santana '
da Boa Vista, Sdo Gabriel, S&o Jerénimo,
Sao Lourengo do Sul, Sentinela do Sul,
Tapes e Turugu.
21: Acegua, Arroio do Padre, Arroio
Bacia Grande, Bagé, Candiota, Cangucu, Capao Irrigacgao,
. e Planicie Costeira e do Ledo, Cerrito, Chui, Herval, Hulha abastecimento
Hidrografica do Sudeste do - 25.961,04 x
: o~ ~ Escudo Uruguaio-Sul- Negra, Jaguardo, Morro Redondo, Pedras | 744.021 hab. humano e
Rio Mirim-Sao Estado ) kmz, . A =
Goncalo (L40) Rio-Grandense. Altas, Pedro_Os_o_rlo, _Pelotas, Pinheiro dessedentagao
Machado, Piratini, Rio Grande, Santa animal.
Vitéria do Palmar e Turugu.
Bacia 8: Cambara do Sul, Dom Pedro de Lo . =
Hidrografica do Nordeste do Planalto Meridional e Alcantara, Mampituba, Morrinhos do Sul, Irrigagado do arroz, Os principals cursos de agua sdo
. : L . 698,65 km? = . N 28.314 hab. . os arroios Paraiso e Josafaz e os
Rio Mampituba Estado Planicie Costeira. Sao Francisco de Paula, Torres, Trés turismo e pesca . = .
. ~ . rios Pavao, Mengue e Mampituba.
Cachoeiras e Trés Forquilhas.

SEMA-RS - http://www.sema.rs.gov.br/bacias-hidrograficas.
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Quadro 5.3 — Caracterizagao das bacias da Regido Hidrografica do Uruguai

Bacia Localizagao

Provincia
geomorfolégica

Area

Municipios

Populagao

Principais Usos

Especial

Bacia
Hidrografica
dos Rios
Apué-
Inhadava
(U10)

Norte-
nordeste do
Estado

Planalto
Meridional.

14.599,1
2 kmz2

51: Agua Santa, Aratiba, Aurea, Bar&o de
Cotegipe, Barra do Rio Azul, Barracao, Bom
Jesus, Cacique Doble, Capéo Bonito do Sul,

Carlos Gomes, Caseiros, Centenéario, Charrua,
Ciriaco, Coxilha, Erebango, Erechim, Esmeralda,
Estacéo, Floriano Peixoto, Gaurama, Gentil,
Getulio Vargas, Ibiaca, Ibiraiaras, Itatiba do Sul,
Lagoa Vermelha, Machadinho, Marcelino Ramos,
Mariano Moro, Mato Castelhano, Maximiliano de
Almeida, Monte Alegre dos Campos, Muitos
Capdes, Muliterno, Paim Filho, Pinhal da Serra,
Sananduva, Santa Cecilia do Sul, Santo Expedito
do Sul, Sao Joao da Urtiga, Sao José do Ouro,
Sao José dos Ausentes, Sertdo, Severiano de
Almeida, Tapejara, Trés Arroios, Tupanci do Sul,
Vacaria, Viadutos e Vila Langaro.

355.521
hab.

Abastecimento
publico.

Os principais corpos de agua séo os rios Apuaé,
Inhandava, Cerquinha, Pelotas, Arroio Poaté e o
Rio Uruguai.

Bacia
Hidrografica
do Rio Passo
Fundo (U20)

Norte do
Estado

Planalto
Meridional.

4.802,87
km2

30: Baré&o de Cotegipe, Barra do Rio Azul,
Benjamim Constant do Sul, Campinas do Sul,
Coxilha, Cruzaltense, Erechim, Entre Rios do Sul,
Erebango, Erval Grande, Estacéo, Faxinalzinho,
Gramado dos Loureiros, Ipiranga do Sul, Itatiba
do Sul, Jacutinga, Nonoai, Passo Fundo, Paulo
Bento, Pontao, Ponte Preta, Quatro Irméaos, Rio
dos indios, Ronda Alta, Rondinha, S&o Valentim,
Sarandi, Sertdo, Trés Palmeiras e Trindade do
Sul.

160.077
hab.

Dessedentagao
animal, irrigacgao,
uso industrial e
abastecimento
humano.

Os principais cursos de agua séo: o Arroio Timbo
e o Rio Passo Fundo.

Bacia
Hidrogréafica
dos Rios
Turvo-Santa
Rosa-Santo
Cristo (U30)

Norte-
noroeste do
Estado

Planalto
Meridional.

11.056,2
3 km2

54: Alecrim, Alegria, Boa Vista do Burica, Bom
Progresso, Braga, Campina das Missdes, Campo
Novo, Candido Godéi, Catuipe, Cerro Largo
Chiapetta, Coronel Bicaco, Crissiumal,
Derrubadas Doutor Mauricio Cardoso, Esperanca
do Sul, Girua, Guarani das Missdes, Horizontina,
Humaitd, ljui, Independéncia, Inhacora, Miraguai,
Nova Candeléaria, Nova Ramada, Novo Machado,
Palmeira das Miss6es, Porto Lucena, Porto Maua
, Porto Vera Cruz, Porto Xavier, Redentora,
Roque Gonzales, Salvador das Miss@es, Santa
Rosa, Santo Angelo, Santo Augusto, Santo
Cristo, S&o José do Inhacora, Sao Martinho, Sao
Paulo das Miss@es, S&o Pedro do Butia, Sao
Valério do Sul, Sede Nova, Senador Salgado
Filho, Sete de Setembro, Tenente Portela, Trés
de Maio, Trés Passos, Tucunduva, Tuparendi e
Ubiretama.

371.199
hab.

Dessedentacéo
animal,
abastecimento
humano e
irrigacgao.

Os principais cursos de agua séo os rios Turvo,
Santa Rosa, Santo Cristo, Amandat e Comandai.
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Bacia Localizagédo geoljrrwcc))\:flgfc’l)gica Area Municipios Populagédo | Principais Usos Especial

Bacia 15: Bossoroca, Capéo do Cipd, Dezesseis de Irrigacao,

FICIOEEiEES Noroeste do Planalto 7.596,07 Novembro, Entre-ljuis, Eugénio de Castro, dessedentagdo Pode ocorrer insuficiéncia hidrica nos meses de
do Rio - R Garruchos, Joia, Pirap6, Rolador, Santo Antdnio | 70.639 hab. animal e ; - - ~

S Estado Meridional. km? S~ ~ - = ] ~ ) baixa vazao, principalmente no veréo.

Piratinim das MissGes, S&o Borja, S&o Luiz Gonzaga, S&ao abastecimento

((SZ10)) Miguel das Missbes, S&o Nicolau e Tupancireta. humano.

30: Alegrete, Barra do Quarai, Cacequi, Capao
do Cip6, Dilermando de Aguiar, Itaara, Itaqui,

Bacia o Jaguari, J_ari, Julio de Castilhos, Magambara, O principal uso da _ ‘ o
Hidrografica Oeste do Planalto Mer|d~|0nal 35.495.3 Manqel Viana, Mata, pra Esperanca do Sul_, 394.030 4gua nesta bacia Este uso podg ocasionar |nsuf|C|enc_|a hld'rlga nos
do Rio Ibicui Estado e Depressao 8' km’é” Quarai, Que\_/edos, Rosario QO Sul, Santa Marla, haib se destina a meses de ver&o, principalmente devido & irrigacéo

(U50) Central. Santana do Livramento, Santiago, Sdo Borja, S&o ’ irrigacéio do arroz.

Francisco de Assis, Sdo Gabriel, Sdo Martinho da '
Serra, S&o Pedro do Sul, Sdo Vicente do Sul,
Toropi, Tupanciretd, Unistalda e Uruguaiana.

Eaee Oeste- O principal uso da Os maiores problemas estéo relacionados a
Hidrografica sudoeste do Planalto 6.471,77 4: Barra do Quarai, Quarai, Santana do 29 885 hab agua nesta bacia insuficiéncia hidrica principalmente no verdo e as
do R(|86%;Jara| Estado Meridional. km Livramento e Uruguaiana sciarrciigezggg.a grandes demandas para irrigaco de arroz.
HidrBoZCrlgfica Sudoeste do Planalto Meriqional 15.609.1 7 Ba,g_é, Cacequi, Dom Pedrit_o, Lavras do S~ul, 220296 Irriga(;_éo e I_Déf_icits hidricos séao verificados~na bacia,
do Rio Santa Estado e Depressao 1. ka’ Rosario do Sul, Santanq do Livramento e Séo haib abast,ec_lmento principalmente nos meses de veréo, quando
Maria (U70) Central. Gabiriel. ’ publico. ocorrem as demandas para orizicultura.

Bacia y Dessec_ienta(;éo
Il IEI=M Sudoeste do Depressdo Central 3.021,64 . . . . 106.982 a”'”?a" Os principais cursos de agua séo os arroios Pirali,
1o B NEEI@ Estado e_Escudo Sul- km? 4: Aceguda, Bagé, Dom Pedrito, Hulha Negra. hab. abastecimento Piraizinho. Balé e o Rio Nedro.

9 Riograndense. humano e ’ 9

e irrigacao.

37: Ajuricaba, Augusto Pestana, Boa Vista do
Cadeado, Bozano, Caibaté, Catuipe, Cerro

Largo, Chapada, Condor, Coronel Barros, Cruz
Alta, Dezesseis de Novembro, Entre-ljuis,

Bacia E}_JgéﬂiO de Ca_stro, Guarani das Missoes, Ijgl’, o o ) y _
Hidrografica Norte- Planalto 10.703,7 Joia, l\_/lat9 Quelmado,_Nova Ramad_a, P:almelra 341,569 Irrlga(;_ao e Os principais cursos dg agua s&o osrios

do Rio ljuf noroeste do Meridional. 8 km? das_Mlssoes, Panambi, Pejucara, Pirapo, Porto hab. abast,ec_lmento Caxambu, Potiribu, Co_n(;elgao, ljuizinho e o Rio

(U90) Estado Xavier, Rolador, Roque Gonzales, Salvador das publico. ljui.

Missdes, Santa Barbara do Sul, Santo Angelo,
Santo Augusto, Sao Luiz Gonzaga, S&o Miguel
das Missdes, Sao Paulo das Missbes, Sdo Pedro
do Butia, Sete de Setembro, Tupanciretd e Vitéria
das Missoes.
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54: Almirante Tamandaré do Sul, Alpestre,
Ametista do Sul, Barra do Guarita, Barra Funda,
Boa Vista das Missoes, Caicara, Capivari do Sul,
Cerro Grande, Chapada, Constantina, Coqueiros
do Sul, Coronel Bicaco, Cristal do Sul,
Derrubadas, Dois Irm&os das Missdes, Engenho
Velho, Erval Seco, Frederico Westphalen, Dessedentacio
Bacia Gramado dos Loureiros, Irai, Jaboticaba, Lajeado animal ¢ Os principais cursos de aqua S30 0S arToios
Hidrografica Norte do Planalto 9.463,46 | do Bugre, Liberato Salzano, Nonoai, Nova Boa 323.924 S principais ag . o
: - : M ) S abastecimento Sarandi, Goizinho e os rios da Vérzea, Pora,
do Rio da Estado Meridional. km? Vista, Novo Xingu, Novo Tiradentes, Novo Xingu, hab. : ;
. ; S . humano e Barraca, do Mel, Guarita e Ogaratim.
Varzea (U100) Palmeira das Missdes, Palmitinho, Passo Fundo, irmicacio
Pinhal, Pinheirinho do Vale, Planalto, Pontéo, gagdo.
Redentora, Rio dos indios, Rodeio Bonito, Ronda
Alta, Rondinha, Sagrada Familia, Santo Antonio
do Planalto, S&o José das Missdes, Sao Pedro
das Miss@es, Sarandi, Seberi, Taquarugu do Sul,
Tenente Portela, Trés Palmeiras, Trindade do
Sul, Vicente Dutra, Vista Alegre, Vista Gaucha.
Bacia =
. o Dessedentacéo
Hidrografica . = - . . - Lo . ~ .
dos Rios Nordeste do Planalto 8.144.81 9: Bossoroca,'Capa(_) do Cipo, ItacurAut_)l, Itaqui, anlr'r_1al, O_s pl’ln(.',‘lp(flls cur__sps de agua sao'os arrplo_s_
’ T T Magambara, Santiago, Santo Antdnio das 74.656 hab. abastecimento Iquaricu, Piaui, Cabiju e os rios Butui, Butui-Mirim,
Butui- Estado Meridional. km S = ’ . . ~
= Missdes, Sao Borja e Unistalda. humano e Itacurumbi e lcamaqua.
Icamaqué irrigacao

(U110)

SEMA-RS - http://www.sema.rs.gov.br/bacias-hidrograficas.

%‘:” CONCREMAT

engenharia

152




bafe PLANESAN-RS

Plano Estadual de Saneamento
| do Rio Grande do Sul

Produto 01

ANEXO VI - RESUMO RH, BH, COREDES E RF DO ESTADO.

Quadro 6.1 — Resumo das Unidades de Planejamento

Bacia

Cédigo do . Regido . py Regido Pop.
Municipio AU EHED Hidrografica H|dr8)%;ff|ca GolR=pi= Funcional PEf. Tl Urbana
. . (L40) 55,76
430003 Acegué Litoral (UB0) 44,24 Campanha RF6 4.702 1.133 3.569
- ) (G40) 1,13
430005 Agua Santa Guaiba (U10) 98.87 Nordeste RF9 3.840 1.493 2.347
430010 Agudo Guaiba (G70) 100 Central RF8 17.120 7.053 10.067
430020 | Ajuricaba Uruguai (U90) 100 '\é%rl‘(’)f]f;e RF7 7.387 4.183 3.204
430030 Alecrim Uruguai (U30)100 | Fronteira RF7 6.865 2.110 4.755
Noroeste
430040 Alegrete Uruguai (U50) 100 Fg’g‘;‘fga RF6 78.499 70.352 8.147
) . Fronteira
430045 Alegria Uruguai (U3o) 100 | e RF7 4.135 1.524 2.611
Almirante
430047 Tamandaré Uruguai (U100) 100 Producéo RF9 2.091 849 1.242
do Sul
430050 Alpestre Uruguai (U100) 100 MS?J; lgito RF9 7.640 2.104 5.536
Alto da
430055 Alto Alegre Guaiba (G50) 100 Serra do RF9 1.828 735 1.093
Botucarai
430057 Alto Feliz Guaiba (G30) 100 | Vale do Cai RF1 3.025 846 2.179
Metropolita
430060 Alvorada Guaiba (G10) 100 no Delta do RF1 206.561 206.561 0
Jacui
Amaral .
430063 Fortador Litoral (L30) 100 sul RF5 6.778 1.991 4.787
430064 | AMeUstado | | U100y 100 | Medio Alto RF9 7.569 3.939 3.630
Sul Uruguai
André da Campos de
430066 Guaiba (G40) 100 Cima da RF3 1.293 527 766
Rocha
Serra
) Vale do
430070 Anta Gorda Guaiba (G40) 100 Taquari RF2 6.222 2.388 3.834
430080 A;‘rtgg‘('f Guaiba (G40) 100 Serra RF3 13.285 9.560 3.725
430085 Arambaré Litoral (L30) 100 Centro Sul RF1 3.762 2.967 795
430087 Ararica Guaiba (G20)100 | Vale doRio RF1 5.301 4.355 946
dos Sinos
430090 Aratiba Uruguai (U10) 100 Norte RF9 6.641 3.354 3.287
430100 Arroio do Guaiba (G40) 100 Vale do RF2 20.045 15.648 4.397
Meio Taquari
Arroio do . (L30) 46,9
430107 Poadre Litoral (L40) 53.1 sul RF5 2.883 479 2.404
430105 A"g';’l do Litoral (L10) 100 Litoral RF4 8.785 8.523 262
430110 Ar;’;‘t’ods“ Guaiba (G70) 100 | Centro Sul RF1 14.197 13,519 678
430120 Arroio do Guaiba (G50) 100 | Vle doRio RF2 13.316 6.277 7.039
Tigre Pardo
430130 Arroio Litoral (L40) 100 sul RF5 18.949 16.502 2.447
Grande
430140 | Arvorezinha |  Guaiba (G40) 100 \T/:geug?i RF2 10.595 6.500 4.095
430150 Augusto Uruguai (Uoo) 100 | Noroeste RF7 7.145 3.682 3.463
Pestana Colonial
430155 Aurea Uruguai (U10) 100 Norte RF9 3.732 1.565 2.167
(L30) 50,28
) . (L40) 0,85
430160 Bagé Litoral (U70) 0,25 Campanha RF6 121.749 101.913 19.836
(US0) 48,62
Balneario . (L10) 78,06 .
430163 Pinhal Litoral (L20) 21.94 Litoral RF4 12.305 12.177 128
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Produto 01 Rl Co R0 Grande dosul
Cédigo do S Regiéo Regiéo Pop.
Municipio LIl 11 Hidrografica Funcional PRrD. 1B Urbana
< ) (G30) 56,62 ]
430165 Barédo Guaiba (G40) 43.38 Vale do Cai RF1 6.061 3.136 2.925
Baréo de . (U10) 32,1
430170 Cotegipe Uruguai (U20) 679 Norte RF9 6.754 4.103 2.651
Baréo do (G70) 74,65
430175 Tinfo Guaiba (G80) 2,67 | Centro Sul RF1 7.388 734 6.654
(L30) 22,68
430180 Barracao Uruguai (U10) 100 Nordeste RF9 5.485 3.110 2.375
430185 Eg‘l:;aﬂ?: Uruguai (U100) 100 Celeiro RF7 3.236 1.436 1.800
Barra do . (U50) 40,51 Fronteira
430187 ouarai Uruguai (U0) 59.49 Oesto RF6 4.201 2.974 1.227
Barra do . (G80) 91,99
430190 Ribeiro Guaiba (Laoyg,01 | Centrosul RF1 13.263 9.802 3.461
Barra do . (U10) 98,08
430192 Rio Azul Uruguai (U20) 1,92 Norte RF9 1.952 393 1.559
430195 Barra Uuguai | (U100)100 | [Fioda RF9 2.497 1.606 891
Funda Varzea
Alto da
430200 anos Guaiba gggg 008 | semado RF9 11.482 3.642 7.840
' Botucarai
Benjamin
430205 Constant do Uruguai (U20) 100 Norte RF9 2.264 335 1.929
Sul
Bento 4
430210 | o0 Cives Guaiba (G40) 100 Serra RF3 113.287 104.618 8.669
Boa Vista Rio da
430215 das Uruguai (U100) 100 Varzen RF9 2.170 909 1.261
Missdes
430220 | BoaVvisa | uai (U30)100 | Fronteira RF7 6.815 4526 2.289
do Burica Noroeste
430222 | BoaVvis | quai (U90) 100 | Alto Jacui RF8 2523 488 2.035
do Cadeado
430223 Bd%alr\]/;;a Guaiba (G50) 100 | Alto Jacui RF8 2.559 764 1.795
430225 Bgz \S/'jlta Guaiba (G40) 100 Serra RF3 2.859 403 2.456
Campos de
430230 Bom Jesus Guaiba Eﬁigg 28513; Cima da RF3 11.797 8.800 2.997
’ Serra
430235 Prﬁ]%?;io Guaiba (G30) 100 | Vale do Cai RF1 12.932 10.090 2.842
430237 Bom Uruguai (U30) 100 Celeiro RF7 2.261 1.113 1.148
Progresso
430240 | BOMRetro | o oiba (G4a0y100 | Valedo RF2 12.110 9.672 2.438
do Sul Taquari
Boqueirao . (G40) 55,79 | Vale do Rio
430245 o Lofio Guaiba (G90) 4421 Pardo RF2 7.912 1.724 6.188
. (U40) 57,92 o
430250 Bossoroca Uruguai (U110) 42,08 Missdes RF7 6.873 3.676 3.197
430258 Bozano Uruguai (U90) 100 '\(':‘;%f:;f RF7 2.238 640 1.598
430260 Braga Uruguai (U30) 100 Celeiro RF7 3.688 2.273 1.415
_ ] (G30) 69,21 :
430265 Brochier Guaiba (G40) 30.79 Vale do Cai RF1 4,952 2.432 2.520
430270 Butia Guaiba (G70) 100 | Centro Sul RF1 21.192 20.075 1.117
Cacabava (G60) 30,03
430280 d% gul Guaiba (G70)41 | Campanha RF6 34.654 26.137 8.517
(L30) 28,97
430290 Cacequi Uruguai Ebj?g; Z;'ig \J/;‘;gr‘; RF8 13.685 11.960 1.725
Cachoeira (G60) 8,5 Jacui
430300 o Sul Guaiba (G70)90,88 |  So- RF8 85.712 73.312 12.400
(L30) 0,62
L Metropolita
430310 Cac“‘;e'””“ Guaiba gg%gg %g; noDeltado |  RF1 125975 | 125975 0
’ Jacui
430320 ng'bqlge Uruguai (U10) 100 | Nordeste RF9 5.080 1.699 3.381
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Bacia

Cdédigo do . Regido . ” Regido Pop.
Municipio LIl 11 Hidrografica Hldrogr*aflca ClRinElz Funcional PRrD. 1B Urbana
430330 Caibaté Uruguai (U90) 100 Missdes RF7 5.058 2.803 2.255
430340 Caicara Uruguai (U100) 100 MS:’L:‘; U,A;ito RF9 5.104 1.604 3.500
430350 | Camaqud Litoral (L30) 100 | Centro Sul RF1 65.835 51.771 14.064
430355 Camargo Guaiba (G40) 100 Producgédo RF9 2.718 1.148 1.570
Cambara do . (G40) 88,43 P
430360 Sul Guaiba (L50) 11,57 Horténsias RF3 6.695 3.112 3.583
Campestre Campos de
430367 p Guaiba (G40)100 | Cimada RF3 3.392 1.286 2.106
a Serra Serra
Campina )
430370 das Uruguai (U30) 100 ,'ilg’rgt:;: RF7 6.070 2.171 3.899
Missdes
430380 CZ’(‘;‘QE?S Uruguai (U20) 100 Norte RF9 5.649 4.327 1.322
Campo p Vale do Rio
430390 o Guaiba (G20)100 | ;2 oo RF1 64.171 61.248 2.923
430400 C,fl‘g\‘/%o Uruguai (U30) 100 Celeiro RF7 5.276 3.971 1.305
Campos Alto da
430410 ot pes Guaiba (G50) 100 | Serrado RF9 3.535 2.030 1.505
9 Botucarai
- . (G70) 47,43 | Vale do Rio
430420 Carjde{arla Guaiba (G90) 5257 Pardq RF2 31.476 16.395 15.081
430430 Candido Uruguai (U30)100 | Fronteira RF7 6.608 1.867 4.741
Godoi Noroeste
430435 Candiota Litoral (L40) 100 Campanha RF6 9.315 2.759 6.556
] (G20) 59,57 -
430440 Canela Guaiba (G30) 40,43 Horténsias RF3 42.411 38.737 3.674
430450 | Cangucu Litoral E:ﬁg; Jae sul RF5 55.801 20634 | 35.167
(G10) 17,29 :
430460 Canoas Guaiba (G20) 55,79 \fj‘ﬂz g?n?éo RF1 341.343 | 341.343 0
(G80) 26,92
430461 | CaMUdOsdO | o ainn (G40)100 | Yaledo RF2 1.828 416 1.412
Vale Taquari
Capéao
430462 | Bonitodo | Guaiba ((uGl%(;)gi{%i Nordeste RF9 1.770 504 1.266
Sul ’
430463 ngi%ga Litoral (L10) 100 Litoral RF4 47.148 46.864 284
) (U40) 67,36
430465 Cag?oédo Uruguai (U50) 19,24 \J/gligr? RF8 3.387 566 2.821
P (U110) 13,4 9
430466 Caf:g’odo Litoral (L40) 100 Sul RF5 25.382 23.381 2.001
Capela de p (G20) 2,06 p
430468 Santana Guaiba (G30) 97,94 Vale do Cai RF1 11.289 6.723 4.566
430469 Capitdo Guaiba (G40) 100 \T/:geugﬁ RF2 2.756 1.199 1.557
430467 Capg’jlr 1do Litoral (L20) 100 Litoral RF4 4.275 3.550 725
430471 Caraa Guaiba (((ﬁ%)) o3 Litoral RF4 7.863 1.138 6.725
. ] (G50) 49,62 ~
430470 Carazinho Guaiba (U100) 50,38 Producgédo RF9 62.039 60.926 1.113
Carlos a (G30) 47,07
430480 Barbosa Guaiba (G40) 52.93 Serra RF3 27.565 21.875 5.690
430485 Carlos Uruguai (U10) 100 Norte RF9 1.574 370 1.204
Gomes
430490 Casca Guaiba (G40) 100 Produgéo RF9 9.038 5.318 3.720
430495 | Caseiros Guaiba ﬁﬁ‘l‘gg 573 | Nordeste RF9 3.163 1.565 1.598
430500 Catuipe Uruguai Eb’gg; ;g'gg '\(':%rl‘(’)f]f;e RF7 9.402 6.049 3.353
Caxias do p (G30) 47,54
430510 e Guaiba (G40) 52.46 Serra RF3 474853 | 457.238 | 17.615
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Produto 01 BB oo oo sanesmnte
- i Bacia i
Cdédigo do . Regido . ” Regido Pop. Pop.
Municipio LIl 11 Hidrografica H|dr02r*af|ca ClRinElz Funcional PRrD. 1B Urbana Rural
430511 Centenario Uruguai (U10) 100 Norte RF9 3.026 969 2.057
430512 Cerrito Litoral (L40) 100 Sul RF5 6.481 3.793 2.688
430513 cerro Guaiba (G70) 100 Jacui RF8 4.668 1.335 3.333
Branco Centro
430515 Cerro Uruguai | (U100)100 | Rioda RF9 2.450 8a1 1.609
Grande Varzea
Cerro
430517 | Grandedo | Guaiba ((fgg)) aaroa | centro sul RF1 11.263 2725 8.538
Sul '
430520 Cerro Largo Uruguai Eb"gg; gg;? Missdes RF7 13.976 11.117 2.859
(G50) 21,58 Rio da
430530 Chapada Guaiba (U90) 1,65 Varsen RF9 9.613 5.713 3.900
(U100) 76,77
430535 Charqs”eada Guaiba (G70)100 | CentroSul |  RF1 38.281 37.381 900
430537 Charrua Uruguai (U10) 100 Norte RF9 3.505 590 2.915
430540 Chiapetta Uruguai (U30) 100 Celeiro RF7 4.061 2.480 1.581
430543 Chui Litoral (L40) 100 sul RF5 6.368 6.131 237
430544 | Chuvisca Litoral (L30) 100 | Centro Sul RF1 5.264 291 4.973
430545 Cidreira Litoral E::%g; ;5?3 Litoral RF4 14.301 13.840 461
430550 Cirfaco Guaiba | (GAO)7545 | b icao RF9 5.005 2536 2.469
(U10) 24,55
430558 Colinas Guaiba (G40) 100 \T’Z;eugg RF2 2.498 1141 1.357
430560 Colorado Guaiba (G50) 100 | Alto Jacui RF8 3.522 1.829 1.693
430570 Condor Uruguai (U90) 100 ’\(':%’I%f]f;f RF7 6.815 4.196 2.619
430580 | Constantina | Uruguai (U100) 100 5&?212 RF9 10.094 6.738 3.356
430583 Cogueiro Guaiba (G40) 100 Vale do RF2 1.562 288 1.274
Baixo Taquari
430585 C‘é%“ggl"s Uruguai (U100) 100 | Produgéo RF9 2.476 911 1.565
430587 Coronel Uruguai (Uoo) 100 | Noroeste RF7 2.553 1.135 1.418
Barros Colonial
Coronel . (U30) 76,77 .
430590 Bicaco Uruguai (U100) 23,23 Celeiro RF7 7.827 5.120 2.707
430593 C(F’,rifar;e' Guaiba (G40) 100 Serra RF3 1.740 176 1.564
430595 Cotipora Guaiba (G40) 100 Serra RF3 4.009 2.096 1.913
430597 Coxilha Uruguai Eﬂ;gg 3727 | Producdo RF9 2.885 1.775 1.110
430600 Crissiumal Uruguai (U30) 100 Celeiro RF7 14.273 6.206 8.067
430605 Cristal Litoral (L30) 100 Centro Sul RF1 7.750 4.340 3.410
430607 | CMS@Ido | yiquai | U100y 100 | Meédio Alto RF9 2.917 961 1.956
Sul Uruguai
430610 | CruzAlta | Guaiba E(jg’gg 42 | Ao Jacui RF8 63.776 61.515 2.261
430613 Cruzaltense Uruguai (U20) 100 Norte RF9 2.096 479 1.617
430620 | CTUZeI0do | 5 aiba (G40) 100 Vale do RF2 12.169 7.384 4.785
Sul Taquari
430630 David Guaiba (G40) 100 | Producgo RF9 4.840 1.976 2.864
Canabarro
: (U30) 75,88 .
430632 Derrubadas Uruguai (U100) 24,12 Celeiro RF7 3.148 889 2.259
Dezesseis
430635 de Uruguai | (U40) 2984 | e ses RF7 2.795 650 2.145
(U90) 70,36
Novembro
Dilermando . (G60) 69,86
430637 | 1A e Guaiba (Us0) 3014 | Central RF8 3.136 1.014 2.122
. = p (G20) 8,12 | Vale do Rio
430640 Dois Irméos Guaiba (G30) 91,88 dos Sinos RF1 30.175 29.851 324
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Produto 01 Rl Co R arande dosul
- - Bacia -
Codlgq C.jo Municipio . Reglalo_ Hidrografica COREDE Reg_lao Pop. Total e,
Municipio Hidrogréfica (%)* Funcional Urbana
Dois Irmaos Médio Alto
430642 das Uruguai (U100) 100 U h RF9 2.174 1.103 1.071
o ruguai
Missbes
430645 Dois Guaiba (G40)100 | Valedo RF2 3.417 1.630 1.787
Lajeados Taquari
Dom - (G70) 28,7
430650 Feliciano Guaiba (L30) 71,3 Centro Sul RF1 15.165 3.516 11.649
Dom (L30) 5,73
430660 Pedrito Litoral (U70) 94,01 | Campanha RF6 39.886 36.150 3.736
(UBD) 0,26
Dom Pedro
430655 de Litoral (L10)49.25 | oy RF4 2,619 761 1.858
N (L50) 50,75
Alcantara
Dona .
430670 Francisca Guaiba (G70) 100 Central RF8 3.374 2.129 1.245
Doutor Fronteira
430673 Mauricio Uruguai (U30) 100 RF7 5.200 2.563 2.637
Noroeste
Cardoso
430675 Doutor Guaiba (G40) 100 Vale do RF2 2.076 709 1.367
Ricardo Taquari
Metropolita
430676 | Eldoradodo | o i, | (B70)73.82 i haiado | RFL 37.794 33895 | 3.899
sul (G80) 26,18 ;
Jacui
j Vale do
430680 Encantado Guaiba (G40) 100 Taquari RF2 21.883 19.076 2.807
Encruzilhad . (G70) 40,22 | Vale do Rio
430690 - do Sul Guaiba (L30) 59.78 Pardo RF2 25.726 17.951 7.775
430692 Engenho Uruguai (U100) 100 Rio da RF9 1.397 548 849
Velho Véarzea
o . (U40) 17,6 o
430693 Entre-ljuis Uruguai (U90) 82.4 Missdes RF7 9.037 4.947 4.090
430695 Erggesi'fs Uruguai (U20) 100 Norte RF9 3.069 2122 947
. (U10) 12,52
430697 Erebango Uruguai (U20) 87.48 Norte RF9 3.064 2.020 1.044
430700 Erechim Uruguai (U10) 100 Norte RF9 102.345 96.450 5.895
430705 Ernestina Guaiba (G50) 100 Producgédo RF9 3.207 1.735 1.472
Erval )
430720 Grande Uruguai (U20) 100 Norte RF9 5.207 2.713 2.494
430730 | ErvalSeco | Uruguai (U100) 100 MS?JZ lgito RF9 7.773 3.391 4.382
Campos de
430740 | Esmeralda | Guaiba | (G40 048 | s da RF3 3.301 2217 1.084
(U10) 99,52
Serra
430745 Es(foersal:‘fa Uruguai (U30) 100 Celeiro RF7 3.245 837 2.408
Alto da
430750 Espumoso Guaiba (G50) 100 Serra do RF9 15.809 11.547 4.262
Botucarai
- . (U10) 29,89
430755 Estacéo Uruguai (U20) 70.11 Norte RF9 6.169 5.254 915
Estancia p (G20) 95,07 | Vale do Rio
430760 i Guaiba (630)403 | dos Sinos RF1 46.444 45.255 1.189
430770 Esteio Guaiba (G20)100 | ValedoRio RF1 83.984 83.868 116
dos Sinos
430780 Estrela Guaiba (G40) 100 \T/Z;eugﬁ RF2 32.748 27.715 5.033
430781 Estrela Guaiba (G50) 100 | Vale doRio RF2 3.743 1.204 2.539
Velha Pardo
Eugénio de . (U40) 20,59 -
430783 Castro Uruguai (U90) 79.41 Missbes RF7 2.744 1.451 1.293
430786 Fi‘g;gf’;s Guaiba (G40) 100 Serra RF3 2.708 1.358 1.350
) > (G30) 39,43
430790 Farroupilha Guaiba (G40) 60.57 Serra RF3 68.562 59.316 9.246
430800 | Faxinaldo Guaiba (G70) 100 Central RF8 6.869 4.298 2.571
Soturno
430805 Fax'”g"z'”h Uruguai (U20) 100 Norte RF9 2.553 1.266 1.287
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Produto 01 2l R Grandedosul
Cédigo do S Regiéo Regiéo Pop.
Municipio LIl 11 Hidrografica Funcional PRrD. 1B Urbana
430807 Fazenda Guaiba (G40) 100 Vale do RF2 4.099 2.232 1.867
Vilanova Taquari
430810 Feliz Guaiba (G30) 100 Vale do Cai RF1 13.140 10.011 3.129
430820 F'&ﬁga Guaiba (G40) 100 Serra RF3 29.196 22446 | 6.750
430825 Floriano Uruguai (U10) 100 Norte RF9 1.988 288 1.700
Peixoto
Fontoura Alto da
430830 . Guaiba (G40) 100 Serra do RF9 10.888 4.165 6.723
Xavier p
Botucarai
430840 Formigueiro Guaiba (G60) 100 Central RF8 7.096 2.801 4.295
430843 | Forquetinha |  Guaiba (G40) 100 Vale do RF2 2.528 477 2.051
Taquari
430845 Fortaleza Guaiba (G50) 100 | Alto Jacuf RF8 4.619 3.022 1.597
dos Valos
Frederico . Médio Alto
430850 Westphalen Uruguai (U100) 100 Uruguai RF9 30.558 24.720 5.838
430860 Garibaldi Guaiba (G40) 100 Serra RF3 33.131 29.376 3.755
430865 Garruchos Uruguai (U40) 100 Miss6es RF7 3.219 1.052 2.167
430870 Gaurama Uruguai (U10) 100 Norte RF9 5.918 3.420 2.498
General . (G40) 56,4 | Vale do Rio
430880 Camara Guaiba (G70) 43.6 Pardo RF2 8.673 5.099 3.574
. p (G40) 98,86 =
430885 Gentil Guaiba (U10) 1,14 Produgéo RF9 1.711 738 973
Getllio .
430890 Vargas Uruguai (U10) 100 Norte RF9 16.647 14.285 2.362
430900 Girua Uruguai (U30) 100 Missdes RF7 17.198 13.000 4.198
Metropolita
430905 Glorinha Guaiba (G10) 100 no Delta do RF1 7.518 2.255 5.263
Jacui
p (G20) 32,47 -
430910 Gramado Guaiba (G30) 67,53 Horténsias RF3 34.605 31.109 3.496
Gramado -
. (U20) 24,35 | Médio Alto
430912 . d0§ Uruguai (U100) 75,65 Uruguai RF9 2.270 526 1.744
oureiros
Gramado Alto da
430915 ) Guaiba (G90) 100 Serra do RF9 4.212 561 3.651
Xavier p
Botucarai
Metropolita
430920 | Gravatai Guaba | (C108494 | hoado | RFL 272257 | 250304 | 12.953
(G20) 15,06 Jacuf
430925 Guabiju Guaiba (G40) 100 Serra RF3 1.612 744 868
Metropolita
430930 Guaiba Guaiba (G80) 100 no Delta do RF1 99.029 96.803 2.226
Jacui
430940 Guaporé Guaiba (G40) 100 Serra RF3 24.509 22.367 2.142
Guarani das . (U30) 32,61 o
430950 MissBes Uruguai (U90) 67.39 Missbes RF7 8.150 5.052 3.098
430955 Harmonia Guaiba (G30) 100 Vale do Cai RF1 4.595 2.653 1.942
430710 Herval Litoral (L40) 100 Sul RF5 6.975 4.668 2.307
430957 | Herveiras Guaiba (G90) 100 Va'F‘fa?goR'O RF2 3.063 398 2.665
430960 | Horizontina |  Uruguai (U30)100 | Fronteira RF7 19.232 15.271 3.961
Noroeste
Hulha (L30) 11,43
430965 Neara Litoral (L40) 49,29 | Campanha RF6 6.478 3.118 3.360
9 (US0) 39,28
430970 Humaita Uruguai (U30) 100 Celeiro RF7 5.008 2.964 2.044
. (G50) 21,32 | Vale do Rio
430975 Ibarama Guaiba (G70) 78.68 Pardo RF2 4518 1.088 3.430
430980 Ibiaga Uruguai (U10) 100 Nordeste RF9 4.848 2.932 1.916
o p (G40) 95,74
430990 Ibiraiaras Guaiba (U10) 4,26 Nordeste RF9 7.441 3.961 3.480
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Cédigo do S Regiéo Regiéo Pop.
Municipio LIl 11 Hidrografica ClRinElz Funcional PRrD. 1B Urbana
] Alto da
430995 | Ibirapuita | Guaiba gggg; 7| semado RF9 4.162 2.450 1.712
' Botucarai
431000 Ibiruba Guaiba (G50) 100 Alto Jacui RF8 20.242 16.082 4.160
Paranhana
431010 | Igrejinha Guaiba (((2’32303)9635037 Encostada | RF1 34.341 32.747 1.594
’ Serra
431020 ljui Uruguai ((JJQP’O(;)Q%Q& '\(':‘f)rl‘;if;f RF7 82.833 75.102 7.731
431030 ll6polis Guaiba (G40) 100 Vale do RF2 4.208 2.264 1.944
Taquari
431033 Imbé Litoral (L10) 100 Litoral RF4 19.993 19.983 10
431036 | Imigrante Guaiba (G40) 100 \T/a'e do RF2 3.146 1.560 1.586
aquari
431040 | 'Mdependén | ouai (U30)100 | Fronteira RF7 6.653 4.179 2.474
cia Noroeste
431041 Inhacora Uruguai (U30) 100 Celeiro RF7 2.318 1.376 942
Campos de
431043 Ipé Guaiba (G40)100 | Cimada RF3 6.412 3.105 3.307
Serra
431046 'p"aggl"" 4 | Yruguai (U20) 100 Norte RF9 1.982 692 1.290
431050 Iraf Uruguai (U100) 100 MSd'O Alto RF9 8.020 4.425 3.595
ruguai
431053 Itaara Guaiba 28282 2883 Central RF8 5.329 4.221 1.108
431055 Itacurubi Uruguai (U110) 100 Fgg;fga RF6 3.551 1.222 2.329
Alto da
431057 Itapuca Guaiba (G40) 100 Serra do RF9 2.325 553 1.772
Botucarai
431060 ltaqui Uruguai gb’i%;’gég Frgg;fga RF6 39.088 34.122 4.966
431065 Itati Litoral (L10) 100 Litoral RF4 2.602 213 2.389
431070 'ta“st”j o | Yruguai (SJ2100))963;9082 Norte RF9 3.995 1.656 2339
431075 Ivora Guaiba (G70) 100 Central RF8 2.133 697 1.436
431080 Ivoti Guaiba ((GG320(;)9544564 \gﬂg g?nff'f RF1 22.012 20.005 2.007
431085 | Jaboticaba | Uruguai | (U100)100 5;?2‘12 RF9 4117 1.494 2623
Alto da
431087 | Jacuizinho Guaiba (G50)100 | Serrado RF9 2.645 593 2.052
Botucarai
431090 Jacutinga Uruguai (U20) 100 Norte RF9 3.713 2.630 1.083
431100 Jaguarao Litoral (L40) 100 Sul RF5 28.310 26.459 1.851
431110 Jaguari Uruguai (U50) 100 g:;igﬁ RF8 11.590 6.598 4.992
431112 Jaquirana Guaiba (G40) 100 Horténsias RF3 4.138 2.407 1.731
431113 Jari Uruguai (US0) 100 Central RF8 3.655 627 3.028
. . (U40) 45,16 Noroeste
431115 Jéia Uruguai (U90) 5484 | Colonial RF7 8.656 2.170 6.486
(G50) 38,05
431120 é];gt(ijlr?c?s Guaiba ((6‘6‘760(;)233;1631 Central RF8 20.052 16.495 3.557
(U50) 35,21
Lagoa .
) . (G50) 1,49 | Vale do Rio
431123 Borgtue} do Guaiba (G70) 98,51 Pardo RF2 2.825 408 2.417
431127 Tl;gg(?ai?c?s Guaiba (G50) 100 | Alto Jacui RF8 1.649 833 816
Alto da
431125 Lagoé&o Guaiba Eggg; 2382’ Serra do RF9 6.492 1.737 4.755
’ Botucarai
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Produto 01 BB oo oo sanesmnte
Cédigo do S Regiéo . Regiéo Pop.
Municipio LIl 11 Hidrografica ClRinElz Funcional PRrD. 1B Urbana
Lagoa . (G40) 39,4
431130 Vermelha Guaiba (U10) 60.6 Nordeste RF9 28.431 24.930 3.501
431140 Lajeado Guaiba (G40) 100 \T/:;eug:’i RF2 78.486 78.195 201
431142 La’gado do | Yruguai (U100) 100 Rio da RF9 2.588 735 1.853
ugre Véarzea
Lavras do (G60) 0.13
431150 ol Guaiba (L30) 52,26 | Campanha RF6 7.833 4.853 2.980
(U70) 47,61
431160 | Liberato Uruguai | (U100)100 | [Fioda RF9 5.752 1.201 4.461
Salzano Varzea
Lindolfo Paranhana
431162 Collor Guaiba (G30) 100 Encosta da RF1 5.671 4.651 1.020
Serra
431164 Linha Nova Guaiba (G30) 100 | Vale do Cai RF1 1.703 436 1.267
. . (U50) 30,79 Fronteira
431171 Macambara Uruguai (U110) 69,21 Oeste RF6 4.824 1.334 3.490
431170 Machadinho Uruguai (U10) 100 Nordeste RF9 5.649 3.470 2.179
431173 | Mampituba Litoral (L50) 100 Litoral RF4 3.083 583 2.500
431175 Manoel Uruguai (Us0) 100 | Fronteira RF6 7.359 5.580 1.779
Viana Oeste
Iy ] (G20) 0,53 .
431177 Maquiné Guaiba (L10) 99,47 Litoral RF4 7.040 2.104 4.936
431179 Marata Guaiba (G30) 100 | Vale do Cai RF1 2.659 792 1.867
- (G40) 63,17 N
431180 Marau Guaiba (G50) 36,83 Producgéo RF9 40.174 34.864 5.310
431190 M;‘;f;’ggo Uruguai (U10) 100 Norte RF9 5.027 2.665 2.362
Mariana . (G70) 52,06
431198 Pimentel Guaiba (G80) 47,94 | CentroSul RF1 3.920 664 3.256
Mariano )
431200 Moro Uruguai (U10) 100 Norte RF9 2.211 1.154 1.057
431205 | Marauesde | o g (G40)100 | Valedo RF2 4.167 1583 2.584
Souza Taquari
431210 Mata Uruguai (U50) 100 X:éigﬁ RF8 5.159 2.643 2,516
Mato (G40) 44,39
431213 | Cocelhano | Guaiba (G50) 8,41 | Producao RF9 2.567 541 2.026
(U10) 47,2
431215 | Mato Leitio |  Guaiba (G40) 100 Va'lfa‘:goR'O RF2 4201 1.762 2.439
431217 Mato Uruguai (U90) 100 Misses RF7 1.798 479 1.319
Queimado
431200 | Maximiliano |-y o (U10) 100 | Nordeste RF9 4.867 2.947 1.920
de Almeida
431225 M'[‘:;OdO Guaiba (G70) 100 | Centro Sul RF1 8.011 7.706 305
431230 Miraguai Uruguai (U30) 100 Celeiro RF7 4.982 2.123 2.859
431235 Montauri Guaiba (G40) 100 Serra RF3 1.556 650 906
Monte Campos de
431237 | Alegredos | Guaiba | (G40 9684 | Toi da RF3 3.236 673 2563
o (U10) 3,16
ampos Serra
431238 M%rgesﬁfb Guaiba (G40) 100 Serra RF3 2.704 780 1.924
(G30) 87,33
431240 Montenegro Guaiba (G40) 7,26 | Vale do Cai RF1 63.216 57.060 6.156
(G70) 5,41
Alto da
431242 Mormaco Guaiba (G50) 100 Serra do RF9 2.948 643 2.305
Botucarai
431244 Mgg”gﬂlos Litoral (L50) 100 Litoral RF4 3.193 1.304 1.889
431245 Morro Litoral (L40) 100 sul RF5 6.529 2.776 3.753
Redondo
Morro Paranhana
431247 Guaiba (G30) 100 Encosta da RF1 6.100 5.203 897
Reuter
Serra
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Produto 01 Rl Co R arande dosul
Cdédigo do . Regido Regido Pop. Pop.
Municipio LIl 11 Hidrografica ClRinElz Funcional PRrD. 1B Urbana Rural

. (L10) 3,85 .
431250 Mostardas Litoral (L20) 96,15 Litoral RF4 12.720 8.543 4.177
431260 Mugum Guaiba (G4a0)100 | Valedo RF2 4.989 4211 778
¢ Taquari ) )
. Campos de
431261 Muitos Guaiba (G40) 97,4 | “rima da RF3 3.137 1.018 2.119
Capoes (U10) 2,6 S
erra
. ) (G40) 87,62 N
431262 Muliterno Guaiba (U10) 12.38 Producgéo RF9 1.894 531 1.363
431265 NTagq';": Guaiba (G50) 100 | Alto Jacui RF8 16.997 14.896 2.101
Nicolau Alto da
431267 ) Guaiba (G50) 100 Serra do RF9 1.757 649 1.108
Vergueiro .
Botucarai
. . (U20) 64,62 | Médio Alto
431270 Nonoai Uruguai (U100) 35,38 Uruguai RF9 12.295 9.231 3.064
Nova . <
431275 Avorada Guaiba (G40) 100 | Producao RF9 3.431 1.436 1.995
431280 Nova Araca Guaiba (G40) 100 Serra RF3 4.385 3.156 1.229
431290 Nova Guaiba (G40) 100 Serra RF3 9.478 5.912 3.566
Bassano
Nova Boa . Rio da
431295 Vista Uruguai (U100) 100 Vérzen RF9 1.953 576 1.377
431300 Nova Guaiba (G40) 100 Vale do RF2 3.329 1.580 1.749
Bréscia Taquari
431301 Nova Uruguai (U30) 100 | Fronteira RF7 2.814 725 2.089
Candeléria Noroeste
Nova Vale do
431303 Esperanga Uruguai (U50) 100 J . RF8 5.048 3.889 1.159
aguari
do Sul
. Vale do Rio
431306 | Nova Hartz Guaiba (G20)100 | 4o RF1 20.035 16.675 3.360
431308 Nova Padua Guaiba (G40) 100 Serra RF3 2.557 764 1.793
431310 Nova Palma Guaiba (G70) 100 Central RF8 6.588 3.203 3.385
Nova . .
431320 Petropolis Guaiba (G30) 100 Horténsias RF3 20.416 15.151 5.265
431330 | NovaPrata | Guaiba (G40) 100 Serra RF3 25.057 20.479 4578
Nova . (U30) 3,15 Noroeste
431333 Ramada Uruguai (U90) 96,85 Colonial RF7 2.440 671 1.769
431335 Nogs gglma Guaiba (G40) 100 Serra RF3 3.564 1.690 1.874
(G20) 41,63 .
431337 N°";i§f‘"ta Guaba | (G30)55.38 \ffgz dsfnfff RF1 25.700 22.033 3.667
(G80) 2,99
431349 Novo Uruguai (U100) 100 Rio da RF9 4.160 1.366 2.794
Barreiro Véarzea
431339 Novo Guaiba (G70) 100 Jacui RF8 4.087 578 3.509
Cabrais Centro
431340 YD Guaiba (G20)100 | ValEdoRio| o, 248694 | 244383 | 4311
Hamburgo dos Sinos
Novo . Fronteira
431342 Machado Uruguai (U3D)100 | oo ole RF7 3.828 1.515 2.313
431344 _Novo Uruguai (U100) 100 | Médio Alto RF9 2.320 666 1.654
Tiradentes Uruguai
431346 | Novo Xingi |  Uruguai (U100) 100 5{;?2‘;2 RF9 1.795 566 1.229
(G20) 4,97
431350 0Os6rio Guaiba (L10) 49,79 Litoral RF4 43.897 40.689 3.208
(L20) 45,24
431360 | Paim Filho Uruguai (U10) 100 | Nordeste RF9 4.221 2.241 1.980
Palmares . (L10) 29,49 .
431365 o Sul Litoral (L20) 70,51 Litoral RF4 11.413 10.200 1.213
Palmeira (U30) 12,81 Rio da
431370 das Uruguai (U90) 19,2 Vérzen RF9 34.974 30.392 4582
Missdes (U100) 67,99
431380 | Palmitinho Uruguai (U100) 100 MS?JZ uAa{ito RF9 7.170 3.516 3.654
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Produto 01 2l R Grandedosul
Cédigo do S Regiéo Regiéo Pop.
Municipio LIl 11 Hidrografica Funcional PRrD. 1B Urbana
431390 Panambi Uruguai (U90) 100 '\(':%rlzf:;f RF7 41.148 37.368 3.780
Pantano . Vale do Rio
431395 Grande Guaiba (G70) 100 Pardo RF2 9.932 8.345 1.587
431400 Parai Guaiba (G40) 100 Serra RF3 7.309 4.094 3.215
431402 | Paraisodo | g (G70) 100 Jacui RF8 7.648 2.973 4675
Sul Centro
431403 Pareci Novo Guaiba (G30) 100 | Vale do Cai RF1 3.725 1.041 2.684
Paranhana
431405 Parobé Guaiba (G20) 100 Encosta da RF1 55.486 52.395 3.091
Serra
(G50) 13,54 Vale do Rio
431406 Passa Sete Guaiba (G70) 9,73 Pardo RF2 5.491 591 4.900
(G90) 76,73
Passo do . (G40) 63,09 | Vale do Rio
431407 Sobrado Guaiba (G70) 36,91 Pardo RF2 6.372 1.515 4.857
(G40) 2,41
Passo . (G50) 46,14 =
431410 Fundo Guaiba (U20) 25.45 Producéo RF9 196.739 191.730 5.009
(U100) 26
431413 Paulo Bento Uruguai (U20) 100 Norte RF9 2.297 621 1.676
431415 | Paverama Guaiba (G40) 100 \T/Z:qeugﬁ RF2 8.437 4.298 4.139
431417 le‘tj;as‘s Litoral (L40) 100 sul RF5 2.195 762 1.433
Pedro .
431420 - Litoral (L40) 100 Sul RF5 8.011 7.488 523
Osorio
431430 Pejucara Uruguai (U90) 100 ’é‘;’lg‘ff;f RF7 4.055 2.727 1.328
. (L30) 9,35
431440 Pelotas Litoral (L40) 90,65 Sul RF5 342.873 319.809 23.064
431442 Picada Café Guaiba (G30) 100 Horténsias RF3 5.532 4.867 665
431445 Pinhal Uruguai (U100) 100 MS:’JZ uAa'ito RF9 2.609 1.339 1.270
. Campos de
431446 P'g';";‘r'ada Uruguai (U10)100 | Cimada RF3 2.126 477 1.649
Serra
Pinhal ] (G50) 77,7
431447 Grande Guaiba (G70) 22.3 Central RF8 4.560 1.933 2.627
431449 | Pinheirinho |y o (U100) 100 | Médio Alto RF9 4.761 969 3.792
do Vale Uruguai
Pinheiro . (L30) 57,65
431450 Machado Litoral (L4Q) 42,35 Sul RF5 12.976 9.934 3.042
Pinto .
431454 Bandeira Guaiba (G40) 100 Serra RF3 2.824 2.608 216
- . (U40) 35,9 -
431455 Pirap6 Uruguai (U90) 64.1 Missbes RF7 2.678 755 1.923
o . (L30) 44,2
431460 Piratini Litoral (L40) 55.8 Sul RF5 20.712 12.078 8.634
431470 | Planalto Uruguai | (U100) 100 MS:’JZ Mol Rr 10.678 6.019 4.659
431475 | Posodas | g (G40)100 | valedo RF2 2104 898 1.206
Antas Taquari
R . (U20) 60,55 x
431477 Pont&o Uruguai (U100) 39,45 Producgédo RF9 3.986 1.611 2.375
431478 Ponte Preta Uruguai (U20) 100 Norte RF9 1.730 506 1.224
- p (G20) 86,05 | Vale do Rio
431480 Portéo Guaiba (G30) 13.95 s Shes RF1 33.994 27.789 6.205
Metropolita
Porto . (G10) 17,64
431490 Alegre Guaiba (G80) 82.36 no ‘IJD:(!L&} do RF1 1.476.867 1.476.867 0
Porto . Fronteira
431500 Lucena Uruguai (U30) 100 Noroeste RF7 5.313 2.288 3.025
431505 | Porto Maua | Uruguai (U30)100 | Fronteira RF7 2.557 960 1.597
Noroeste
431507 | PoroVera |y quai (U30)100 | Fronteira RF7 1.733 412 1321
Cruz Noroeste
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Produto 01 D R Grandedo sl
Cédigo do S Regiéo Regiéo Pop.
Municipio LIl 11 Hidrografica ClRinElz Funcional PRrD. 1B Urbana
. . (U30) 72,77 e
431510 Porto Xavier Uruguai (U90) 27.23 Missoes RF7 10.758 5.309 5.449
431513 | Pouso Novo |  Guaiba (G40) 100 }I'/:;eugﬁ RF2 1.847 623 1.224
. Paranhana
431514 PrLes'de”te Guaiba (G30) 100 | Encosta da RF1 2.705 1.645 1.060
ucena
Serra
. Vale do
431515 Progresso Guaiba (G40) 100 Taquari RF2 6.372 1.937 4.435
431517 Pz\t/aess'o Guaiba (G40) 100 Serra RF3 2.041 436 1.605
. . Vale do
431520 Putinga Guaiba (G40) 100 Taquari RF2 4,185 1.594 2.591
. . (U50) 34,63 Fronteira
431530 Quarai Uruguai (U60) 65,37 Oeste RF6 23.579 21.827 1.752
431531 Quatro Uruguai (U20) 100 Norte RF9 1.849 954 895
Irmé&os
431532 Quevedos Uruguai (U50) 100 Central RF8 2.816 885 1.931
Quinze de . .
431535 Novembro Guaiba (G50) 100 Alto Jacui RF8 3.811 2.046 1.765
) (U30) 26,68 )
431540 Redentora Uruguai (U100) 73,32 Celeiro RF7 11.025 3.238 7.787
431545 Relvado Guaiba (G40) 100 \T’;‘:qeugﬁ RF2 2.195 748 1.447
Restinga . (G60) 70,85 Jacui
431550 Seca Guaiba (G70) 29.15 Centro RF8 16.334 9.257 7.077
Rio dos . (U20) 62,26 | Médio Alto
431555 indios Uruguai (U100) 37,74 Uruguai RF9 3.418 714 2.704
431560 Rio Grande Litoral (L40) 100 Sul RF5 207.860 199.641 8.219
. . (G70) 76,59 | Vale do Rio
431570 Rio Pardo Guaiba (G90) 23.41 Pardo RF2 38.934 26.529 12.405
Paranhana
431575 | Riozinho Guaba | (C209837 | Encostada | RFL 4571 2.901 1.670
(L10) 1,63 Serra
. Vale do
431580 Roca Sales Guaiba (G40) 100 Taquari RF2 10.976 7.044 3.932
431590 Rodeio Uuguai | (U100)100 | Medio Alto RF9 5.955 4.469 1.486
Bonito Uruguai
. (U40) 4,72 -
431595 Rolador Uruguai (U90) 95,28 Miss6es RF7 2.542 607 1.935
Paranhana
431600 Rolante Guaiba (G20) 100 Encosta da RF1 20.712 16.274 4.438
Serra
) (U20) 75,25 Rio da
431610 Ronda Alta Uruguai (U100) 24,75 Varzea RF9 10.655 7.159 3.496
. . (U20) 1,92 Rio da
431620 Rondinha Uruguai (U100) 98,08 Varzea RF9 5.544 2.328 3.216
Roque . (U30) 6,28 L
431630 Gonzales Uruguai (U90) 93,72 Missdes RF7 7.289 3.124 4.165
Rosario do . (U50) 29,97 Fronteira
431640 Sul Uruguai (U70) 70,03 Oeste RF6 40.773 35.869 4.904
Sagrada . Rio da
431642 Familia Uruguai (U100) 100 Varzea RF9 2.676 810 1.866
431643 Saldanha Guaiba (G50) 100 | Alto Jacuf RF8 2.876 1.932 944
Marinho
Salto do . .
431645 Jacui Guaiba (G50) 100 Alto Jacui RF8 12.429 10.680 1.749
Salvador
431647 das Uruguai | (U0 554L | e ses RF7 2.769 1.135 1.634
Missdes (U90) 44,59
Salvador do . (G30) 65,8 .
431650 Sul Guaiba (G40) 34.2 Vale do Cai RF1 7.315 4.346 2.969
431660 Sananduva Uruguai (U10) 100 Nordeste RF9 16.139 11.230 4.909
Santa
431670 Barbara do Guaiba (G50) 62,79 Alto Jacui RF8 8.793 6.957 1.836
Sul (U90) 37,21
Santa
431673 Cecilia do Uruguai (U10) 100 Nordeste RF9 1.698 492 1.206
Sul
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Produto 01 2l R Grandedosul
Cédigo do S Regiéo Regiéo Pop.
Municipio LIl 11 Hidrografica ClRinElz Funcional PRrD. 1B Urbana
431675 | Sanaclaral s (G40)100 | Yvaledo RF2 6.183 3.099 3.084
do Sul Taquari
(G40) 46,65 )
431680 Sagéascujuz Guaiba (G70) 7.67 Va'ga‘:goR'o RF2 126.084 | 112.041 | 14.043
(G90) 45,68
Santa .
431697 | Margarida | Guaiba | (G80)99.71 | Fronteira RF6 2.495 586 1.909
(L30) 0,29 Oeste
do Sul
) ; (G60) 89,97
431690 Santa Maria Guaiba (U50) 10.03 Central RF8 276.108 262.691 13.417
) Paranhana
431695 | SanaManal g (G20)1.5 | pncostada | RF1 6.328 4560 1.768
do Herval (G30) 98,5 Serra
Santana da . (G70) 22,34
431700 Boa Vista Guaiba (L30) 77.66 Sul RF5 8.434 3.810 4.624
Santana do (U50) 25,61 Fronteira
431710 Livramento Uruguai (U60) 30,87 Oeste RF6 82.968 74.865 8.103
(U70) 43,52
431720 | SantaRosa | Uruguai (U30) 100 | Fronteira RF7 72.240 63.581 8.659
Noroeste
431725 santa Guaiba (G40) 100 Serra RF3 1.781 649 1.132
Tereza
Santa
431730 Vitéria do Litoral (L40) 100 Sul RF5 31.436 27.277 4.159
Palmar
. . (U50) 66,67 Vale do
431740 Santiago Uruguai (U110) 33,33 Jaguari RF8 50.635 46.161 4474
Santo . (U30) 8,12 S
431750 Angelo Uruguai (U90) 91.88 Missbes RF7 78.976 74.347 4.629
Santo (G10) 45,05 | Metropolita
431760 Antonio da Guaiba (G20) 28,63 | no Delta do RF1 41.977 29.738 12.239
Patrulha (L20) 26,32 Jacui
Santo
431770 Antdnio das Uruguai (U40) 66,76 Missdes RF7 11.174 6.766 4.408
Missé (U110) 33,24
issdes
Santo
431755 Antdnio do Guaiba (G40) 100 Producgéo RF9 2.198 700 1.498
Palma
Santo
431775 Antdnio do Guaiba (G50) 93,57 Producgédo RF9 2.056 1.276 780
(U100) 6,43
Planalto
Santo . (U30) 99,3 .
431780 Augusto Uruguai (U90) 0,7 Celeiro RF7 14.349 11.690 2.659
} ; Fronteira
431790 Santo Cristo Uruguai (U30) 100 RF7 14.757 7.986 6.771
Noroeste
Santo
431795 Expedito do Uruguai (U10) 100 Nordeste RF9 2.485 881 1.604
Sul
(U40) 15,1 .
431800 | S&o Borja Uruguai (U50) 2,2 Fg’g;f'era RF6 62.990 56.317 6.673
(U110) 82,7
Séo
431805 Domingos Guaiba (G40) 100 Produgéo RF9 3.064 1.830 1.234
do Sul
Sdo Vale do
431810 Francisco Uruguai (U50) 100 . RF8 19.495 13.664 5.831
d : Jaguari
e Assis
(G20) 11,35
Sé&o (G30) 28,61
431820 Francisco Guaiba (G40) 53,1 Horténsias RF3 21.551 13.646 7.905
de Paula (L10) 5,92
(L50) 1,02
(G60) 52,65
~ . p (L30) 0,09 Fronteira
431830 Sao Gabriel Guaiba (U50) 0,06 Oeste RF6 62.785 55.875 6.910
(U70) 47,2
Séo . (G70) 86,31
431840 Jeronimo Guaiba (L30) 13,69 Centro Sul RF1 23.527 18.128 5.399
431842 | S30J0E0 0 0 (U10)100 | Nordeste RF9 4.840 2.346 2.494
da Urtiga
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Produto 01 2
Cédigo do S Regiéo . Regiéo Pop.
Municipio LIl 11 Hidrografica ClRinElz Funcional PRrD. 1B Urbana
(G60) 47,1
431843 do Polésine Guaiba (G70) 52.9 Central RF8 2.651 1.362 1.289
431844 | S#o Jorge Guaiba (G40) 100 Serra RF3 2.846 1.489 1.357
S&o José Rio da
431845 das Uruguai (U100) 100 ! RF9 2.736 833 1.903
o Varzea
Missoes
S&o José Alto da
431846 Guaiba (G40) 100 Serra do RF9 2.186 860 1.326
do Herval .
Botucarai
S&o José
431848 do Guaiba (G30) 100 | Vale do Cai RF1 4.463 2.883 1.580
Horténcio
431849 SdoJosé |\ 0 (U30)100 | Fronteira RF7 2.220 840 1.380
do Inhacora Noroeste
431850 | SA0José Litoral (L20) 100 sul RF5 26.977 18.388 8.589
do Norte
431860 Sd"’(‘)oo‘]lj’foe Uruguai (U10) 100 | Nordeste RF9 7.116 4559 2557
S&o José Campos de
431862 dos Guaiba | (G40)2422 | "o da RF3 3.470 2175 1.205
(U10) 75,78
Ausentes Serra
431861 538 Js‘l’fle Guaiba (G30) 100 | Vale do Cai RF1 2.260 782 1.478
431870 SED Guaiba (G20)100 | ValedoRio| o, 228370 | 227.464 906
Leopoldo dos Sinos
Séao
431880 Lourenco Litoral (L30) 100 Ssul RF5 44.541 25.041 19.500
do Sul
Sao Luiz . (U40) 79,07 L
431890 Gonzaga Uruguai (U90) 20,93 Missbes RF7 35.193 31.070 4.123
431900 | Sdo Marcos | Guaiba (G40) 100 Serra RF3 21.204 18.562 2.642
431910 Sdo Uruguai (U30) 100 Celeiro RF7 5.821 3.470 2.351
Martinho
Séao
431912 Martinho da Uruguai (U50) 100 Central RF8 3.306 973 2.333
Serra
Séo Miguel
431915 das Uruguai (U40) 89,27 Missdes RF7 7.728 3.881 3.847
Jgas (U90) 10,73
Missdes
431920 Sé&o Nicolau Uruguai (U40) 100 Missoes RF7 5.732 3.695 2.037
Séao Paulo
431930 das Uruguai (U30) 84 Missdes RF7 6.348 2.193 4.155
Mised (U90) 16
ISSOes
Sao Pedro . (G30) 63,62 .
431935 " Sorra Guaiba (G40) 36,38 | Vale do Cai RF1 3.584 1.545 2.039
Séao Pedro Rio da
431936 das Uruguai (U100) 100 s RF9 1.984 560 1.424
N arzea
Missdes
Sao Pedro . (U30) 27,41 S
431937 do Butia Uruguai (U90) 72,59 Missbes RF7 2.983 1.255 1.728
431940 S%"Opsejro Uruguai (U50)100 | Central RF8 16.788 12.235 4553
20 (G20) 2,55
431950 Sebastido Guaiba 2 Vale do Cai RF1 24.676 19.811 4.865
% cal (G30) 97,45
o Cai
431960 | S&o Sepé Guaiba (G60) 100 (:Jgrft‘;'o RF8 24.432 19.322 5.110
431970 Sédo Uruguai (U20) 100 Norte RF9 3.621 1.739 1.882
Valentim
Séao
431971 Valentim do Guaiba (G40) 100 Serra RF3 2.257 777 1.480
Sul
431973 Sagovghel”o Uruguai (U30) 100 Celeiro RF7 2.752 530 2.222
431975 Séo Guaiba (G30) 100 | Vale do Cai RF1 2.124 1.478 646
Vendelino
431980 | SdoVieente |y ai uUsoy100 | Yaledo RF8 8.787 6.123 2,664
do Sul Jaguari
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Produto 01 &

Regiéo . . Regiéo Pop.
Hidrografica Funcional Urbana

Cdédigo do

Municipio Pop. Total

Municipio

. p (G20) 60,65 | Vale do Rio
431990 | Sapiranga Guaiba (G30) 39,35 | dos Sinos RF1 79.560 76.696 2.864
Sapucaia p Vale do Rio
432000 e Guaiba (G20)100 | ' ;° o RF1 138.357 137.841 516
. . (U20) 0,63 Rio da
432010 Sarandi Uruguai (U100) 99,37 Varzea RF9 23.036 19.416 3.620
432020 Seberi Uruguai (U100) 100 MSd'O Alto RF9 11.164 6.068 5.096
ruguai
432023 | SedeNova | Uruguai (U30) 100 Celeiro RF7 3.063 1.608 1.455
432026 Segredo Guaiba (G50) 100 Va';’a(:goR'o RF2 7.388 1.865 5.523
432030 Selbach Guaiba (G50) 100 Alto Jacui RF8 5.134 3.593 1.541
Senador .
432032 Salgado Uruguai (U30) 100 E'O”te"a RF7 2.885 902 1.983
Filho oroeste
432035 Sggtg‘fl'a Guaiba ((fgg)) 2.2 | centro sul RF1 5.486 1.353 4133
432040 Scec:f‘rf'er;a Guaiba (G40) 100 Serra RF3 15.814 13.374 2.440
432045 Sério Guaiba (G40) 100 \T/;‘:qeugﬁ RF2 2.235 519 1.716
432050 Sertdo Uruguai Eg;gg eol | Norte RF9 6.169 3.320 2.849
432055 | oot Guaiba ((é;s?o(;)ggigfz Centro Sul RF1 6.246 1.365 4.881
432057 Sse‘féfn(éfo Uruguai Eb’gg; gi'gg Misses RF7 2.132 496 1.636
432060 cf’eeXﬁg:Ejoa Uruguai (U10) 100 Norte RF9 3.890 1.416 2.474
432065 f;l'g’rfl'rr]z Guaiba gg?g; 0| central RF8 2.487 1.108 1.379
- . (G40) 4,13 | Vale do Rio
432067 Sinimbu Guaiba (G0) 95,87 Bardo RF2 10.400 1.484 8.916
. P (G50) 90,85 | Vale do Rio
432070 Sobradinho Guaiba (G70) 9,15 Pardo RF2 14.944 11.872 3.072
Alto da
432080 | Soledade | Guaiba Eggg; 3278 | semado RF9 31.261 25.005 6.256
’ Botucarai
432085 Tabai Guaiba (G40) 100 \T/a'e do RF2 4.460 1.345 3.115
aquari
432090 Tapejara Uruguai (U10) 100 Nordeste RF9 21.525 19.099 2.426
432100 Tapera Guaiba (G50) 100 | Alto Jacuf RF8 10.803 9.120 1.683
432110 Tapes Guaiba ((fgg)) 818 ; Centro Sul RF1 17.354 15.109 2.245
(G10) 8,8 Paranhana
432120 Taquara Guaiba (G20) 91‘ 5 Encosta da RF1 57.238 47.416 9.822
’ Serra
. p Vale do
432130 Taquari Guaiba (G40) 100 Taquar RF2 27.128 22.744 4.384
432132 | Taquarieu |y guai (U100) 100 | Medio Alto RF9 3.090 1.213 1.877
do Sul Uruguai
432135 Tavares Litoral (L20) 100 sul RF5 5.554 3.424 2.130
432140 | (onene Uruguai (8113003)4572'5455 Celeiro RF7 14.039 9.053 4.986
432143 Tir::ige Litoral (L10) 100 Litoral RF4 10.634 5.593 5.041
432145 Teutdnia Guaiba (G40) 100 \T/deugﬁ RF2 30.170 25.800 4.370
Alto da
432146 Tio Hugo Guaiba (G50) 100 Serra do RF9 2.912 1.244 1.668
Botucarai
432147 T'rda:g‘ﬁes Uruguai (U30) 100 Celeiro RF7 6.384 2.073 4.311
432149 Toropi Uruguai (U50) 100 Central RF8 2.988 618 2.370
432150 Torres Litoral 8:;8; 288; Litoral RF4 37.107 35.698 1.409
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Produto 01 B oo o o sanesmrte
Cédigo do S Regiéo . Regiéo Pop.
Municipio LIl 11 Hidrografica ClRinElz Funcional PRrD. 1B Urbana
432160 Tramandai Litoral Etégg ;ggg Litoral RF4 46.369 45.245 1.124
432162 | Travesseiro | Guaiba (G40) 100 \T/a'e do RF2 2.389 916 1.473
aquari
432163 Trés Arroios Uruguai (U10) 100 Norte RF9 2.873 1.033 1.840
432166 | o 1o | Litoral gtgg; o Litoral RF4 10.811 7.937 2874
Paranhana
432170 Trés Coroas Guaiba ((662300))954‘:? Encosta da RF1 26.092 22.479 3.613
’ Serra
432180 Trés de Uruguai (U30)100 | Fronteira RF7 24.485 19.569 4916
Maio Noroeste
432183 For;rj“shas Litoral (E'L1500))954'1819 Litoral RF4 2.924 386 2.538
Trés ) (U20) 60,83 Rio da
432185 palmeiras Uruguai (U100) 39,17 Varzea RF9 4.471 2.133 2.338
432190 pl?ii . Uruguai (U30) 100 Celeiro RF7 24.647 19.596 5.051
432195 T””(fsalﬂe do | Yruguai (8’12003)4572'6373 Ml‘jﬁ:g lj'\;ito RF9 5.961 2.986 2975
((GGfoo))ZGéSZJ;‘ Metropolita
432200 Triunfo Guaiba (G70) 69' 7 | no Delta do RF1 27.867 18.212 9.655
(G80) 0,25 XY
. Fronteira
432210 | Tucunduva | Uruguai (Uso)100 | e RF7 5.993 4.100 1.893
432215 Tunas Guaiba (G50) 100 Va';"a(:goR'o RF2 4.586 1.435 3.151
432218 T“pgﬂf' d | yruguai (U10) 100 | Nordeste RF9 1.584 476 1.108
(G50) 18,41
432220 | Tupancireta |  Guaiba gggg; 22 | cental RF8 23.521 19.023 4.498
(U90) 22,07
432225 Tupandi Guaiba (G30) 100 | Vale do Cai RF1 4.366 3.027 1.339
. . Fronteira
432230 | Tuparendi Uruguai (U3o)100 | EEle RF7 8.574 5.305 3.269
432232 Turugu Litoral ?&318; gg% sul RF5 3.596 1.518 2.078
432234 Ubiretama Uruguai (U30) 100 Miss6es RF7 2.265 493 1.772
432235 Ug‘:ﬁ’r:a Guaiba (G40) 100 Serra RF3 1.413 266 1.147
432237 Unistalda Uruguai (US0) 57,48 | Vale do RF8 2.481 925 1.556
9 (U110) 42,52 | Jaguar
) . (U50) 67,85 Fronteira
432240 Uruguaiana Uruguai (U60) 32,15 Oeste RF6 129.652 121.362 8.290
Campos de
432250 | Vacaria Guaiba | (G40)3406 | "o da RF3 64.857 60.625 4.232
(U10) 65,94
! Serra
432253 | valedoSol | Guaiba (G90) 100 Vaf;r'goR'o RF2 11.650 1.314 10.336
432254 Vale Real Guaiba (G30) 100 | Vale do Cai RF1 5.548 4.950 598
P (G40) 47,33 | Vale do Rio
432252 Vale Verde Guaiba (G70) 52,67 Pardo RF2 3.434 931 2.503
432255 Vanini Guaiba (G40) 100 | Producgo RF9 2.087 1.053 1.034
Venancio . (G40) 97,64 | Vale do Rio
432260 e Guaiba (©90) 2,36 Bardo RF2 69.859 43.857 26.002
432270 | Vera Cruz Guaiba (G90) 100 Va';fa‘:goR'o RF2 25.700 14.274 11.426
432280 Veranopolis Guaiba (G40) 100 Serra RF3 24.686 21.475 3.211
432085 | VeSPaSIANO | o g (G40) 100 Vale do RF2 1.976 406 1.570
Corréa Taquari
432290 Viadutos Uruguai (U10) 100 Norte RF9 5.271 2.623 2.648
(G10) 38,29 | Metropolita
432300 Viamao Guaiba (G80) 8,83 | no Delta do RF1 251.978 236.777 | 15.201
(L20) 52,88 Jacui
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Produto 01 B R o Sranda do st e

Cédigo do

Pop. Pop.

e CORERE et Urbana Rural

LIl 11 Hidrografica Funcional PRrD. 1B

Municipio

432310 Vicente Uruguai | (U100)100 | MEdioAlo | g 5.224 2.324 2.900
Dutra Uruguai
Victor Alto da
432320 G Guaiba (G50) 100 Serra do RF9 3.070 1.298 1.772
raeff .
Botucarai
432330 Vila Flores Guaiba (G40) 100 Serra RF3 3.363 1.414 1.949
432335 Vil Uruguai (U10) 100 | Nordeste RF9 2.193 373 1.820
Langaro
432340 Vila Maria Guaiba (G40) 100 Produgéo RF9 4.393 2.341 2.052
Vila Nova . Jacui
432345 do Sul Guaiba (G60) 100 Contro RF8 4.365 2.269 2.096
432350 | Vista Alegre |  Uruguai (U100) 100 MS?JZ uA;to RF9 2.887 1.208 1.679
a32360 | V'3 Alegre | & aiba (G40) 100 Serra RF3 1613 476 1.137
o Prata
Vista . .
432370 Gatcha Uruguai (U100) 100 Celeiro RF7 2.873 1.005 1.868
Vitéria das . -
432375 Missgos Uruguai (U90) 100 Missdes RF7 3.463 665 2.798
432377 Westfalia Guaiba (G40) 100 Vale do RF2 2.953 1.195 1.758
Taquari
432380 Xangri-la Litoral (L10) 100 Litoral RF4 14.197 14.134 63

Fonte: SNIS 2015, PERH, FEPAM, PPA 2016-2019.

Legenda:

Regido Metropolitana da Serra Gaulcha.

Regido Metropolitana de Porto Alegre.

Os percentuais das Bacias Hidrogréaficas, foram embasados nos dados disponibilizados pelo
« Termo de Referéncia. O Departamento de Recursos Hidricos — DRH da SEMA, esta

elaborando os valores com dados oficias.

Obs: Houve alteracdo de valores quando necessario, para que ndo houvesse erro percentual.
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Produto 01

ANEXO VIl -BACIAS HIDROGRAFICAS
Quadro 7.1 - Bacia Hidrografica do Rio Gravatai - G10.

e | NOZ2_ IN021_ | IN022__ IN032_
codion | Mumcioo | a8 | AE | IN023_ | IN049_ | INOS5_ IN0O14_ | INO15_| RS RS | INO30_ | IN031_| RS
g P (3) (/hab./ | AE (%) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
b dia) bidia) | bidia) b/ano)
430060 | Alorada | (G10)100 | 125 | 100 | 21,96 | 100 | 1368 | 100 | 192 | 1611 | 192 | 100 | 100 | 056 0 20 | 037 | 076
430310 | Cachoeirin | (G10)8L1L | 575 | 109 | 1924 | 100 | 2952 | 100 | 51,78 | 100 | 51,78 | 100 | 100 | 078 | 078 | 1588 | 1,37 | 391
ha (G20) 18,89
(G10) 17,29
430460 | Canoas | (G20)55.79 | 1507 | 100 | 463 | 100 | 1582 | 100 | 2591 | 2551 | 25901 | O 0 0 0 0 0 0
(G8O) 26.92
430905 | Glorinha | (G10)100 | 196,9 | 100 | 206 | 49,3 | 003 0 1,02 0 031 | 100 | 800l | 1,49 | 055 0 0 0
430920 | Gravatai Eg;ggfg'gg 1395 | 863 | 52,31 | 8221 | 2025 | 7811 | 26,83 | 1582 | 2555 | 100 | 98 | 122 | 07 | 4975 | 099 | 441
431490 | Foro | (ClO)17.64 1 5a0 5 | 100 | 1695 | 100 | 6113 | 8457 | 897 | 51,7 | 897 | 100 | 100 | 1,04 | 071 | 100 | 343 | 1305
Alegre (G80) 82,36
Santo | (G10)45,05
431760 | Antonioda | (G20)28.63 | 157,1 | 80,7 | 6,72 | 57,15 | 0 0 0 0 0 100 | 100 | 075 0 0 637 | 17,35
Patrulha (L20) 26,32
(G10) 8,8
432120 | Taquara | (SO | 1637 | 758 | 2345 | 6277 | o0 0 0 0 o | 8994 | 97 | 073 | 047 | 100 | 531 | 1407
(G10) 38,29
432300 | Viamao | (G80)8,83 | 127,8 | 97,6 | 4385 | 91,68 | 124 0 15 0 141 | 1200 | 1200 | o051 0 25 | 101 | 189
(L20) 52,88
Fonte: SNIS 2015,
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Produto 01 R e e ANt
Quadro 7.2 - Bacia Hidrografica do Rio dos Sinos - G20.
S IN022_ INO2L_ | IN022_ IN032_
. o _Bacia AE | IN023_ | IN049_ | INO55_ INO14_ | INO15_ | RS RS | IN0O30_ | INO3L_ | RS
Codigo | Municipio H'd“(’cgr)af'ca (hab./ | AE (%) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kgha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
b dia) bidia) | bidia) b/ano)
430087 | Ararica (G20) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 | 100 | 0,38 0 0 20 | 27,55
430310 | Cachoeirin | (G10)8L11 | 1006 | 169 | 1924 | 100 | 2052 | 100 | 51,78 | 100 | 51,78 | 100 100 078 | 078 | 1588 | 137 | 391
ha (G20) 18.89
430390 Cgmpo (G20)100 | 1685 | 82,7 | 634 | 7897 | 01 0 0,16 0 015 | 100 100 122 | 074 | 100 | 21,95 | 97,91
om
430440 | Canela Eggg; 23'451; 1556 | 100 | 1486 | 100 | 10,34 | 100 | 1525 | 39,22 | 1393 | 100 | 100 | 072 | 066 | 100 | 11,54 | 30,24
(G10) 17,29
430460 | Canoas | (G20)55.79 | 1507 | 100 | 463 | 100 | 1582 | 100 | 2591 | 2551 | 2591 | O 0 0 0 0 0 0
(G80) 26.92
Capela de (G20) 2,06
asoaes | SR 08 | O ey | 1392 | 381 | 1302 | 2260 | O 0 0 0 0 0 100 | 065 | 0,38 0 0 0
430471 | Ccaraa (321%)) 23 | g57 | 100 | 125 | 100 0 0 0 0 0 100 | 7787 | 075 0 0 0 0
430640 |  DOIS (G20)8,12 | 1313 | 954 | 2312 | 9459 | 11,57 | 100 | 1025 | 11,57 | 1014 | 100 | 100 | 063 | 062 | 100 | 2043 | 46,76
Irméos (G30) 91,88
430760 | EStancia | (G20)9507 | 4056 | 557 | 2755 | 786 | 284 | 1757 | 303 | 05 | 295 | 100 | 100 | 05 | 045 | 100 | 551 | 1003
Velha (G30) 4,93
430770 |  Esteio (G20)100 | 1364 | 100 | 717 | 100 | 2554 | 100 | 482 | 304 | 481 | 100 | 100 | 102 | 063 | 17.89 | 004 | 016
(G20) 32,47
430010 | Gramado | (G500 5] | 2258 | 100 | 375 | 100 | 2366 | 991 | 2956 | 2345 | 2657 | 0O 0 0 0 0 0 0
430920 | Gravatai Eg;gg ?g'gg 1395 | 863 | 52,31 | 8221 | 2025 | 7811 | 26,83 | 1582 | 2555 | 100 98 | 122 | 07 | 4975 | 099 | 441
- (G20) 93,07
431010 | tgrejinha | (@ZDSOT | 1441 | s06 | 2464 | 7688 | 23 0 271 0 258 | 100 | 100 | 0,49 0 100 | 707 | 12,61
431080 | Ivoti (G20)546 | 1475 | 100 | 4813 | 100 0 0 0 0 0 100 | 100 | 069 | 062 o | 3611 | 903
(G30) 94,54 : : ' : : '
| (G20)0,53
431177 | Maquine | (GEODS | 1574 | 100 | 3729 | 5187 | 0 0 0 0 0 100 | 100 | 1,78 0 0 0 0
431306 | Nova Hartz | (G20) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 | 9733 | o6 | o051 | 1919 | o 0
Nova Santa (G20) 41,63
431337 | NOV2 S (G30)55.38 | 157 | 504 | 1908 | 4318 | o© 0 0 0 0 0 | 9200 | o6 | 056 0 0 0
(G80) 2,99
431340 Ha’r\‘n%‘[ﬁgo (G20)100 | 1226 | 964 | 42,33 | 9469 | 744 | 100 | 511 | 744 | 502 | 100 | 100 | 1,08 0 3,22 0 0
(G20) 4.97
431350 | Osério | (L10)4979 | 1746 | 829 5 | 7702 | o041 0 0,47 0 0,44 0 0 0 0 0 0 0
(L20) 45.24
431405 | Parobé (G20)100 | 1465 | 495 | 1937 | 467 0 0 0 0 0 100 | 100 | 041 | 039 0 0 0
170

“w” CONCREMAT

engenharia



EE PLANESAN-RS

Produto 01 e e menka
Bacia IN022_ INO21_ | IN022_ INO32_
codian | Municioio | Hidrearatica | AE | IN023_ | IN049_ | INOS5_ INO14_ | INO15_| RS RS | INO30_|INO31_| RS
9 P J (Vhab./ | AE (%) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
(%) ; ] :
dia) b/dia) b/dia) b/ano)
~ (G20) 86,05
431480 | Portao | (57700 | 1403 | 467 | 2064 | 382 0 0 0 0 0 100 100 | 076 | 052 | 100 | 017 | 047
431575 | Riozinho (5_21(2)9185’;7 1358 | 782 | 40,64 | 4962 | 0 0 0 0 0 100 | 100 | 061 | 036 0 0 0
431600 | Rolante (G20)100 | 1639 | 657 | 30,08 | 51,64 0 0 0 0 0 100 100 | 067 0 100 | 898 | 21,85
Santa
431695 | Maria do (663200)9%55 120,9 | 489 | 32,89 | 3521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herval ( ) 98,
Santo (G10) 45,05
431760 | Antonioda | (G20)28,63 | 157,1 | 80,7 | 6,72 | 57,15 0 0 0 0 0 100 100 | 075 0 0 6,37 | 17,35
Patrulha (L20) 26,32
(G20) 11,35
Séo (G30) 28,61
431820 | Francisco | (G40)53,1 | 1466 | 100 | 46,34 | 69,31 0 0 0 0 0 7621 | 62,64 | 1,02 | 073 | 4397 | 49 | 1832
de Paula (L10) 5,92
(L50) 1,02
431870 Lef&‘)’l do | (20100 | 1392 | 993 | 5727 | 9894 | 2309 | 100 | 1844 | 2309 | 1837 | 100 100 | 063 | 061 | 100 | 499 | 11,47
Sdo (G20) 2,55
431950 | Sebastido | (VSR | 1541 | 842 | 1184 | 67,56 0 0 0 0 0 100 100 | 0,76 | 0,59 0 2,08 | 575
do Cai ( ) 97,
431990 | Sapiranga | (296085 | 1451 | 706 | 3632 | 68,05 0 0 0 0 0 100 100 | 055 | 052 | 9425 | 11,03 | 221
(G30) 39,35
432000 Sgg“gj‘l'a (G20)100 | 1374 | 100 | 4621 | 100 | 298 | 100 48 357 | 478 | 037 | 100 | 058 | 058 | 6022 | 076 | 1,61
432120 | Taquara ((gzlo(;)gslg 1637 | 758 | 2345 | 6277 | 0 0 0 0 o | 89| 97 | 073 | 047 | 100 | 531 | 1407
Trés (G20) 94,9
432170 | o5 (©a0) 51 | 1474 | 758 | 2534 | 653 0 0 0 0 0 100 100 | 045 | 039 | 100 | 2,84 4,7
Fonte: SNIS 2015.
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Produto 01 R e e ANt
Quadro 7.3 - Bacia Hidrografica do Cai - G30.
S| INOZZ_ INO2L_ | IN022_ IN032_
» - _Bacia AE | IN023_ | IN049_ | INOS5_ INO14_ | INO15_ | RS RS | IN030_ | IN031 | Rs
Cédigo | Municipio H'dr‘(’gr)af'ca (hab./ | AE (%) | AE (%) | AE (96) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
o dia) bidia) | bidia) b/ano)
430057 | Alto Feliz | (G30)100 | 541 | 100 | 19,73 | 9917 | O 0 0 0 0o | 8274 | 100 | 1,88 | 053 | 4728 | 2483 | 170,21
N (G30) 56,62
430165 | Bardo | (03003555 | 1284 | 804 | 1096 | 4158 | o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430235 Prlign?:?;)io (G30)100 | 1063 | 719 | 1,38 | 7153 | O 0 0 0 0 100 | 100 | 092 | 07 | 9892 | 3882 | 130,82
) (G30) 69,21
430265 | Brochier | (23005070 | 847 | 100 | 1534 | ses2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430440 | Canela gggg; Zg’ig 1556 | 100 | 14,86 | 100 | 10,34 | 100 | 1525 | 3922 | 1393 | 100 | 1200 | 072 | 066 | 100 | 11,54 | 3024
Capela de (G20) 2,06
430468 | PO | o Nores | 1302 | 381 | 1302 | 2269 | O 0 0 0 0 0 100 | 065 | 0,38 0 0 0
Carlos (G30) 47,07
430480 | o 00 | (Gao)exes | 1347 | 100 | 1033 | 8126 | 4598 | 0 100 o | 9896 | 2601 | 100 | 063 0 | 9998 | 1152 | 26,56
430510 | Ciasdo | (G30)47.54 | 65 | 954 | 4102 | 985 | 80 | 4631 | 9459 | 37,05 | 91,08 | 100 | 100 | 088 0 100 | 12,68 | 40,84
sul (G40) 52.46
430640 |  DOIS (G20)812 | 1313 | 954 | 2312 | 9459 | 1157 | 100 | 1025 | 1157 | 1014 | 100 | 100 | 063 | 062 | 100 | 2043 | 4676
Irméos (G30) 91,88
Estancia (G20) 95,07
430760 | E32NC (4o | 1356 | 807 | 2755 | 786 | 284 | 1757 | 303 | 05 | 295 | 100 | 100 | 05 | 045 | 100 | 551 | 10,3
430790 | Farroupitha | (G39)3943 | 1505 | 100 | 3402 | 9305 | O 0 0 0 0 100 | 86,51 | 0,76 0 100 | 334 | 924
(G40) 6057 : ' : : ' : :
430810 |  Feliz (G30)100 | 150,8 | 100 | 1,37 | 9092 | O 0 0 0 0 100 | 100 | 08 | 061 | 100 | 2422 | 71,02
(G20) 32,47
430010 | Gramado | (G237 | 2258 | 100 | 375 | 100 | 2366 | 991 | 2056 | 2345 | 2657 | O 0 0 0 0 0 0
430955 | Harmonia | (G30)100 | 1981 | 99,9 | 2326 | 9946 | o0 0 0 0 0 100 | 100 | 1,02 0 100 | 12,18 | 4523
431010 | Igrejinha ((%2303)963’9037 1441 | 806 | 2464 | 7688 | 23 0 271 0 258 | 100 | 100 | 0,49 0 100 | 7,07 | 12,61
431080 | Ivoti (G20)5.46 | 1475 | 100 | 4813 | 100 0 0 0 0 0 100 | 100 | 069 | 062 0o | 3611 | 903
(G30) 94,54 : ' : : ' '
431162 ngl%fro (G30) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431164 | LinhaNova | (G30)100 | 72,6 | 100 | 217 | 100 0 0 0 0 o | 9633 | 9513 | 248 | o064 0o | 5009 | 45275
431179 | Marata | (G30)100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montenegr (G30) 87,33
431240 9" | (G4a0)7,26 | 146,7 | 949 | 3938 | 8564 | O 0 0 0 0 100 | 100 | 071 | 053 | 100 | 326 | 85
(o]
(G70) 5.41
431247 | Morro (G30)100 | 1296 | 684 | 2572 | 5834 | 100 0 | 4805 | o | 9836 | 100 | 100 | 062 | 046 | 100 | 11,02 | 24,99
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Produto 01 R e e ANt
Bacia IN022_ INO21_ | IN022_ INO32_
codido | Municioio | Hidroarafica | AE | INO23_ | INO49_ | IN0S5_ INO14_ | INO15_| RS RS | IN0O30_ | INO31_ | RS
g P 9 (Ihab./ | AE (%) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kglha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
(%) ! / /
dia) b/dia) b/dia) b/ano)
431320 Nova (G30)100 | 1354 | 100 | 39,49 | 75,38 100 | 9858 | 1,16 | 0,87 100 0,16 | 0,66
Petrépolis
Nova Santa (G20) 41,63
431337 i (G30) 55,38 | 157 50,4 | 19,08 | 43,18 0 92,09 | 06 0,56 0 0 0
(G80) 2,99
Pareci
431403 Novo (G30) 100 61,9 100 | 19,25 | 94,26 0 0 0 0 0 0 0
431442 P'CC:f‘éa (G30) 100 99,3 | 954 0 87,78 100 100 041 | 0,36 100 | 13,14 | 19,44
~ (G20) 86,05
431480 | Portdo (Ga0) 13,05 | 1403 | 467 | 2064 | 382 100 100 0,76 | 052 100 017 | 047
431514 Pﬁfc'zf]gte (G30)100 | 1651 | 984 | 11,11 | 98,23 100 100 0,66 | 0,39 0 80 | 191,61
Salvador (G30) 65,8
431650 | 'S | (Gao)aas | 1258 | 100 485 | 6582 0 0 0 0 0 0 0
Santa
431695 | Maria do (G20)1.5 | 1509 | 489 | 3289 | 3521 0 0 0 0 0 0 0
b (G30) 98,5
erval
(G20) 11,35
S3o (G30) 28,61
431820 | Francisco | (G40)53,1 | 146,6 | 100 | 46,34 | 69,31 76,21 | 62,64 | 1,02 | 073 | 4397 | 49 | 1832
de Paula (L10) 5,92
(L50) 1,02
S&o José
431848 do (G30)100 | 210,7 | 98,9 15 99,37 0 0 0 0 0 0 0
Horténcio
431861 Sggjs‘fje (G30)100 | 3419 | 100 | 11,32 | 8332 100 100 0,81 | 0,528 0 0 0
Sao Pedro | (G30) 63,62
431935 | S0 | (Gaoyaeas | 1115 | 100 | 3117 | 58,73 100 100 1,12 | 0,46 100 | 23,81 | 97,09
Séao
431950 | Sebastigo | (G200255 | 4541 | gao | 1184 | 6756 100 | 100 | 076 | 0,59 0 208 | 575
0 | (G30) 97,45
do Cal
Séao
431975 | |, Sl | (G30)100 | 3836 | 947 | 1463 | 94,16 9472 | 8475 | 1.2 097 | 9472 | 363 | 1583
. (G20) 60,65
431990 | Sapiranga | (Z5too's | 1451 | 706 | 3632 | 68,05 100 100 055 | 052 | 9425 | 11,03 | 22,1
Trés (G20) 94,9
432170 | oo (Cag) 51 | 1474 | 758 | 2534 | 653 100 100 0,45 | 0,39 100 2,84 4,7
(G30) 6,81
. (G40) 23,24
432200 | Triunfo CToy607 | 2046 | 828 | 17.65 | 5413 0 0 0 0 0 0 0
(G80) 0,25
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Produto 01 e e it menta

Bacia INO21_ | IN022_ IN032_

codigo | Municioio | Hidroarafica INO14_ | INO15_| RS RS | IN0O30_ | INO31_ | RS
(J 0, g/ha g/ha (V (V g/na

9 P (09@ RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/h
b/dia) | b/dia) b/ano)
432225 | Tupandi (G30) 100 0 0 0 0 50 0 100 100 1,3 0,9 100 285 | 13545
432254 | ValeReal | (G30)100 | 580,1 | 99,6 | 583 | 9328 0 0 100 100 18 0 100 | 76,92 | 505,05

Fonte: SNIS 2015.
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Produto 01 e e menka
Quadro 7.4 - Bacia Hidrografica do Rio Taquari-Antas - G40.
Bocin IN022_ INO21_ | IN022_ INO32_
. o _Bacia AE | IN023_ | IN049_ | INO55_ INO14_ | INO15_| RS RS | INO30_ | INO31_| RS
Codigo | Municipio H'dr‘(’gr)af'ca (hab./ | AE (%) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
° dia) b/dia) | b/dia) b/ano)
430066 | ANdréda |40y 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocha
430080 A;rt;’gc'f (G40)100 | 128,6 | 100 | 30,61 | 76,17 0 0 0 0 0 100 100 | 065 | 047 100 | 526 | 1255
430005 | Agua Santa | (GO LI3 1 1177 | 100 | 3873 | 3943 0 0 0 0 0 100 100 | 1,07 | 034 0 28,95 | 112,66
(U10) 98,87
430070 | Anta Gorda | (G40)100 | 591,5 | 100 | 17,65 | 53,04 0 0 0 0 0 96,31 | 98,04 | 1,15 0 92,13 | 35,05 | 146,78
430100 Arm‘i’om (G40)100 | 1456 | 89,1 | 30,44 | 69,58 0 0 0 0 0 100 100 | 063 | 049 0 0 0
430140 Arvo;ez'”h (G40)100 | 109,9 | 100 | 17,49 | 69,55 0 0 0 0 0 100 100 | 1,02 0,4 100 | 2,79 | 104
- (G30) 56,62
430165 | Bardo | (ol os | 1284 | 804 | 1096 | 4158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barros (G40) 51,8
430200 | 5008 (o) 432 | 1013 | 100 | 3352 | 3554 0 0 0 0 0 98,85 | 78,38 | 075 | 027 0 0 0
430210 |  Bento (G40) 100 148 100 | 4278 | 100 | 0,19 0 0,46 0 042 | 100 100 | 0,86 0 100 | 19,69 | 61,74
Goncalves
430225 53‘3 \é'jlta (G40) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G40) 30,82
430230 | Bom Jesus | (1o co'yg | 1143 | 100 | 2197 | 7593 | 7041 0 99,09 0 73,92 | 9545 | 89,85 | 057 | 047 0 0 0
430240 B°gc‘) F;itl"o (G40) 100 136 100 | 3531 | 81,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boqueirdo | (G40) 55,79
430245 | "o MO0 | o0y aa21 | 1252 | 100 | 4001 | 2415 0 0 0 0 0 100 | 7821 | 1,76 | 0,49 0 0 0
: (G30) 69,21
430265 | Brochier | (Z01or7g | 847 | 100 | 1534 | 9952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430355 | Camargo | (G40)100 | 2548 | 99,7 5 100 0 0 0 0 0 100 | 4224 | 1,12 | 112 | 100 | 26,18 | 106,71
Cambara (G40) 88,43
430360 | 507 (L50) 1157 | 1394 | 925 | 2837 | 43 0 0 0 0 0 100 100 | 1,32 | 041 0 0 0
Campestre
430367 | ~oTEST€ | (G40)100 | 1324 | 535 | 3911 | 2028 | 100 0 69,98 0 26,53 | 51,32 | 50,71 | 121 | 0,88 0 0 0
430461 Cd%”\‘jgl‘f (G40)100 | 1343 | 493 50 11,21 0 0 0 0 0 0 22,76 | 041 0 0 0 0
Capao | 540) 506
430462 | Bonito do ! 82,2 | 100 | 66,67 | 90,28 | 68,84 0 100 0 62,15 | 100 | 39,77 | 1,99 | 143 0 0 0
Ja (U10) 94,04
430469 | Capitao (G40)100 | 3289 | 998 | 571 | 99,75 | 394 | 100 | 29,19 | 3,94 | 12,7 | 100 | 4351 | 0,77 | 0,64 0 0 0
Carlos (G30) 47,07
430480 | 5 800 | (Gao) 5203 | 1347 | 100 | 1033 | 8126 | 4598 0 100 0 98,96 | 26,01 | 100 | 0,63 0 99,98 | 11,52 | 26,56
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Produto 01 e e menka
Bacia IN022_ INO21_ | IN022_ INO32_
codiao | Municioio | Hidrearatica | AE | IN023_ | INO49_ | INOS5_ INO14_ | INO15_| RS RS | INO30_|INO31_| RS
g P 9 (Ihab./ | AE (%) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
(%) ; : :
dia) b/dia) b/dia) b/ano)
430490 | Casca (G40) 100 164 100 | 31,44 | 61,03 100 100 | 1,28 | 071 | 94,02 | 40,63 | 189,92
430495 | Caseiros 28“1‘8 g? 1137 | 100 | 2853 | 54,25 0 0 0 0 0 100 | 49,48 | 0,46 0 100 | 19,23 | 31,95
430510 | C¥asdo | (G30)4754 | 1455 | 9g4 | 4102 | 985 80 | 46,31 | 9459 | 37,05 | 91,08 | 100 100 | 088 0 100 | 12,68 | 40,84
sul (G40) 52,46
— (G40) 75,45
430550 |  Cirfaco 1229 | 100 | 2518 | 5227 0 0 0 0 0 100 100 | 066 | 033 | 100 | 31,39 | 75,75
(U10) 24,55
430558 | Colinas (G40) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430583 C%‘;‘i‘f(')ro (G40) 100 | 4382 | 100 0,4 100 0 0 0 0 0 100 | 1844 | 243 | 2,28 0 0 0
430593 Cg'ig:e' (G40)100 | 76,1 | 100 | 17,93 | 2563 | 100 0 100 0 1011 | 100 | 1011 | 3,1 3,1 0 0 0
430595 | Cotiporda | (G40)100 | 126,3 | 857 | 18,95 | 48,89 0 0 0 0 0 96,09 | 100 | 0,98 0 96,09 | 16 | 57,25
430620 Cr“ZSeL'erO do | (Ga0)100 | 1387 | 904 | 2463 | 5502 0 0 0 0 0 100 100 | 0,69 0 0 0 0
430630 | . David (G40)100 | 1351 | 100 | 2656 | 4583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canabarro
430645 Dois (G40) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,12 | 47,7 | 076 | 076 | 50,12 | 14,56 | 40,18
Lajeados
430675 F'ig;‘:gg (G40) 100 | 191,3 | 97,3 4 3324 | 625 | 100 | 21,16 | 625 | 723 | 100 | 34,15 | 143 | 135 | 100 2,7 14,1
430680 | Encantado | (G40)100 | 1456 | 100 | 22,87 | 89,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430740 | Esmeralda | (G40 048 | 1478 | 969 | 572 | 6507 | o0 0 0 0 0 100 | 100 | 111 | o5 0 | 3326 | 13532
(U10) 99,52
430780 | Estrela (G40)100 | 1492 | 96,8 | 3395 | 81,89 0 0 0 0 0 100 100 | 0,54 0 100 | 17,58 | 34,53
430786 FE\‘}E’a“r’;‘Ij:S (G40)100 | 1139 | 100 | 24,85 | 53,88 0 0 0 0 0 100 | 50,15 | 1,85 0 100 | 545 | 36,82
430790 | Farroupilha | (393943 1 1505 | 100 | 3402 | 9305 | o 0 0 0 0 100 | 86,51 | 0,76 0 100 | 334 | 924
(G40) 60,57
430807 | Fazenda | c40) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 | 98,76 | 0,96 0 100 | 41,03 | 143,37
Vilanova
430820 F'(‘:’Lffhga (G40)100 | 137,8 | 100 | 3566 | 94,65 0 0 0 0 0 100 100 | 1,02 0 99,99 | 7,66 | 2853
430830 F;’(gtvc:g;a (G40)100 | 1042 | 100 | 19,23 | 46,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430843 Forq‘;e“”h (G40) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430860 | Garibaldi | (G40)100 | 131,7 | 100 | 34,07 | 97,11 | 4029 | 100 | 16,01 | 40,29 | 14,19 | 100 100 | 0,67 0 99,19 | 547 | 1345
General (G40) 56,4
430880 | 2 o% | (Gr0)ase | 1403 | 100 | 5255 | 6353 0 0 0 0 0 100 | 70,32 | 054 | 045 0 0 0
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Produto 01 e e menka
Bocin IN022_ INO2L_ | IN022_ INO32_
codico | Municivio | Hidreeatica | AE | INO23_ | INO49_ | INOS5_ INO14_ | INO15_ | RS RS |INO30_|INO31_| RS
g P ((?/0) (Ihab./ | AE (%) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
dia) b/dia) | bldia) b/ano)
430885 | Gentil | (G40)9886 | 150, | 989 | 20 | @801 | o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(U10) 1,14
430925 | Guabiju | (G40)100 | 129 | 99,5 30 | 4591 0 0 0 0 0 100 | 46,15 | 0,99 0 100 20 | 72,58
430040 | Guaporé | (G40)100 | 147,8 | 100 | 44,1 | 94,64 0 0 0 0 0 0 0
430990 | Ibiraiaras %41(3)%5*224 1235 | 100 | 21,52 | 56,66 | 0O 0 0 0 0 100 | 5376 | 0,71 | 067 | 4544 | 1942 | 5049
430995 | Ibirapuita Eggg; sas | 3224 | 100 0 100 0 0 0 0 0 100 | 100 | 04 0 | 1714 | 3333 | 4898
431030 | llépolis (G40)100 | 117,8 | 100 | 3546 | 57,51 0 0 0 0 0 50 100 | 1,36 | 051 | 100 | 1,77 | 883
431036 | Imigrante | (G40)100 | 1225 | 100 | 7,29 | 89,92 0 0 0 0 0 100 | 49,59 | 0,49 0 100 | 67,86 | 121,79
431043 Ipé (G40)100 | 1174 | 883 | 18,23 | 42,78 0 0 0 0 0 100 | 100 | 058 0 100 | 3561 | 75,68
431057 | Itapuca (G40)100 | 1048 | 100 | 22,08 | 57,2 | 13.86 0 36,17 0 8,6 100 | 2378 | 0,77 | 074 | 100 | 32,26 | 90,42
431112 | Jaquirana | (G40)100 | 121,8 | 100 | 11,35 | 59,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagoa (G40) 39,4
431130 | | 000 | ((T0)e0s | 1315 | 100 | 2648 | 9328 0 0 0 0 0 100 | 87,69 | 0,58 0 49,94 | 7,87 | 16,53
431140 | Lajeado | (G40)100 | 1476 | 953 | 3251 | 94,96 | 076 | 100 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 100 100 | 0,69 0 100 | 317 | 7,98
431180 | Marau éggg; gg’g 136,9 | 937 | 4564 | 81,32 0 0 0 0 0 86,05 | 7468 | 064 | 075 | 86,05 | 24,38 | 57,37
431205 Mag%‘fj‘;;de (G40)100 | 147,6 | 805 | 32,73 | 30,6 0 0 0 0 0 0 7519 | 063 | 0,31 0 0 0
Vato (G40) 44,39
431213 | 480 | (G50)8,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 | 1200 | 025 0 0 10 9,24
(U10) 47,2
431215 | Mato Leitdo | (G40)100 | 127,8 | 100 | 7,58 | 100 0 0 0 0 0 100 | 41,94 | 075 | 075 0 0 0
431235 | Montauri | (G40)100 | 210,9 | 100 | 7,69 | 100 0 0 0 0 0 100 100 | 1,12 0 0 0 0
Monte
431237 | Alegre dos (gjﬁ(g)%eﬂ“ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campos ’
431238 M%”gesif'o (G40)100 | 112,9 | 100 | 66,26 | 100 | 24,55 0 100 0 28,85 | 100 | 2885 | 242 | 242 | 100 | 16,09 | 142,31
(G30) 87,33
Montenegr
431240 . (G40) 7,26 | 146,7 | 949 | 39,38 | 8564 0 0 0 0 0 100 100 | 071 | 053 | 100 | 326 | 85
(G70) 5,41
431260 | Mugum (G40) 100 | 201,8 | 99,6 0 84,08 | 4,85 0 11,87 0 10,02 | 100 100 | 078 | 0,66 0 0 0
431261 | Muitos (G40 97.4 1 1999 | o5 | 17,00 | 30,83 | 2383 0 29,47 0 956 | 99,41 | 97,23 | 0,77 0 99,71 | 035 | 0,98
Capdes (U10) 2,6
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Produto 01 e e menka
Bacia INO22_ INO21_ | IN022_ INO32_
codiao | Municioio | Hidrearatica | AE | IN023_ | INO49_ | INOS5_ INO14_ | INO15_| RS RS | INO30_ | INO31_| RS
g P 9 (Ihab./ | AE (%) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
(%) ; : /
dia) b/dia) b/dia) b/ano)
. (G40) 87,62
431262 | Muliterno 1475 | 97,9 20 | 27,46 0 0 0 0 0 100 100 | 065 0 94,16 | 31,75 | 75,33
(U10) 12,38
431275 Alygr"aza (G40)100 | 1441 | 100 | 50,62 | 100 0 0 0 0 0 100 | 41,85 | 108 | 078 0 327 | 12,88
431280 | Nova Aracad | (G40) 100 123 100 | 22,87 | 89,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431290 BaNsOsvaio (G40)100 | 1288 | 100 18,9 | 65,18 0 0 0 0 0 69,99 | 100 0,91 0 100 247 | 82,37
431300 B':‘gs":i‘a (G40)100 | 139,2 | 100 | 384 | 4917 0 0 0 0 0 100 | 47,46 | 069 | 069 | 91,77 | 24,98 | 63,29
431308 PNa%\Lz (G40) 100 | 46,4 100 0,02 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431330 | Nova Prata | (G40)100 | 128,9 | 100 | 26,87 | 91,11 0 0 0 0 0 100 100 | 077 | 055 | 100 | 1354 | 38,09
431335 NOQ’Z‘ES{“’" (G40)100 | 117,6 | 97,9 | 33,85 | 46,44 0 0 0 0 0 100 | 47,42 | 0,83 0 100 | 53,53 | 161,54
431400 |  Parai (G40)100 | 1204 | 100 | 26,03 | 67,14 0 0 0 0 0 100 100 | 083 | 045 | 100 | 853 | 2589
Passo do (G40) 63,09
431407 | 'S1000 | (G70)36.01 | 1468 | 100 | 932 | 7571 0 0 0 0 0 100 | 2378 | 1,48 | 1,11 | 9571 | 526 | 28,38
(G40) 2,41
Passo (G50) 46,14
431410 | 200 | (030) 2545 | 1534 | 100 | 405 | 100 | 1442 | 100 | 2565 | 3071 | 25 70 100 | 0,86 0,7 0 166 | 522
(U100) 26
431415 | Paverama | (G40)100 | 1344 | 41 34,2 | 2086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431454 Pinto (G40) 100 | 100,7 | 458 | 50,31 | 42,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bandeira
Poco das
431475 | 7060 (G40)100 | 1956 | 998 0 100 0 0 0 0 0 100 | 42,68 | 0,79 0 0 19,25 | 55,68
431513 'T\fouvsoo (G40) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 | 4223 | 169 | 1,28 0 0 0
431515 | Progresso | (G40)100 | 230,1 | 100 | 24,43 | 304 0 0 0 0 0 0 91,02 | 1,26 | 037 | 100 | 3823 | 176,05
431517 | Pro@sio | a0y 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alves
431520 | Putinga (G40)100 | 107,9 | 100 | 16,88 | 47,07 0 0 0 0 0 100 | 38,09 | 0,43 0 100 | 21,03 | 3325
431545 | Relvado | (G40)100 | 252,7 | 100 5 93,85 0 0 0 0 0 9492 | 3872 | 066 | 058 | 9358 | 19,44 | 46,79
431580 | Roca Sales | (G40) 100 | 130,7 | 846 38 | 54,26 | 100 0 100 0 100 100 100 | 056 | 0,33 0 0 0
Salvador (G30) 65,8
431650 | ~5 o (a0)aaz | 1258 | 100 | 485 | 6582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431675 Saggasﬂf‘ra (G40)100 | 139,3 | 100 1,59 | 99,32 0 0 0 0 0 0 100 | 0,76 | 0,38 0 0 0
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Produto 01 e e menka
Bacia INO22_ INO21_ | IN022_ INO32_
codiao | municiio | Hidronafica | AE [ IN023_ | INO49_ | INOS5_ INO14_ | INO15_ | RS RS | INO30_|INO31_ | RS
g P 9 (Ihab./ | AE (%) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
(%) ! : :
dia) b/dia) b/dia) b/ano)
Santa Cruz (G40) 46,65
431680 (G70)7,67 | 1382 | 100 | 58,58 | 98,93 | 9,21 100 | 12,47 | 13,4 | 11,08 | 93,88 | 9386 | 081 | 072 | 2917 | 124 | 3,65
do Su
(G90) 45,68
431725 T%":gt; (G40)100 | 1231 | 100 | 1667 | 100 | 93,75 16 100 15 100 100 | 3644 | 1,01 | 1,01 100 | 25,77 | 9522
Santo
431755 | Anténiodo | (G40) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,29 | 90,99 | 3,51 0 50 3,35 | 42,86
Palma
Sao
431805 | Domingos | (G40)100 | 134,5 | 100 | 39,76 | 99,74 0 0 0 0 0 100 | 62,01 | 093 | 0,85 100 | 16,13 | 54,64
do Su
(G20) 11,35
Séo (G30) 28,61
431820 | Francisco | (G40)53,1 | 146,6 | 100 | 46,34 | 69,31 0 0 0 0 0 76,21 | 62,64 | 1,02 | 073 | 4397 | 49 | 1832
de Paula (L10) 5,92
(L50) 1,02
431844 | SdoJorge | (G40)100 | 102,1 | 100 | 12,51 | 53,69 0 0 0 0 0 100 100 0,6 0,31 0 0 0
431846 gg%iﬁ\f; (G40)100 | 1032 | 100 | 11,24 | 4547 0 0 0 0 0 100 100 | 1,35 | 053 0 19,76 | 97,67
Sao José
431862 |  dos (G40)24.22 1 4309 | 758 | 315 | 47,52 | 100 0 100 0 100 | 9959 | 747 | o061 0 0 0 0
(U10) 75,78
Ausentes
431900 Mii:%s (G40)100 | 121,2 | 985 | 4642 | 862 | 63,64 0 100 0 100 100 | 87,54 | 048 | 048 100 | 20,44 | 36
Sao Pedro | (G30) 63,62
431935 | "0 0 | (Gaoy 368 | 1115 | 100 | 3117 | 5873 0 0 0 0 0 100 100 | 1,12 | 046 100 | 23,81 | 97,09
Séao
431971 | Valentimdo | (G40)100 | 842 | 837 | 286 100 0 0 0 0 0 100 100 | 1,33 | 046 100 | 252 | 122,27
Sul
Serafina
432040 | SR (G40)100 | 1435 | 100 | 41,94 | 96,28 0 0 0 0 0 100 | 87,97 | 064 0 0 0 0
432045 |  Sério (G40)100 | 72,1 100 0 97,54 0 0 0 0 0 0 2322 | 032 | 026 0 0 0
— (G40) 4,13
432067 | Sinimbu | cooVol e | 208 100 | 2353 | 56 0 0 0 0 0 100 50 1,78 | 051 0 0 0
(G40) 32,78
432080 | Soledade | (Zootee' | 1208 | 100 | 3383 | 87.34 0 0 0 0 0 96,26 | 77 1,59 | 057 0 6,93 | 40,33
432085 | Tabai (G40) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 | 061 | 018 0 0 0
432130 | Taquari (G40)100 | 1388 | 100 | 36,15 | 92,27 0 0 0 0 0 0 100 2,8 0 0 0 0
432145 | Teutonia | (G40)100 | 204,3 | 87,6 | 095 | 92,81 0 0 0 0 0 100 100 | 045 | 037 0 23,46 | 3837
432162 | Travesseiro | (G40) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Produto 01 e e menka
Bocin IN022_ INO21_ | IN022_ INO32_
codiao | Municioio | Hidrearatica | AE | IN023_ | INO49_ | INOS5_ INO14_ | INO15_| RS RS | INO30_|INO31_| RS
g P 9 Ilhab./ | AE (%) | AE (%) | AE (% RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
(%)
dia) b/dia) | bldia) b/ano)
(G30) 6,81
. (G40) 23,24
432200 |  Triunfo @70 66,7 | 2046 | 828 | 1765 | 5413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G80) 0,25
432235 U';'::)r:a (G40) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432250 | Vacaria 28‘118; 08 | 1233 | 100 | 3018 | 9958 | o 0 0 0 0 | 9457 | 9502 | 284 | 21 | 9457 | 1676 | 17381
(G40) 47,33
432252 | Vale Verde | (701 e0'c” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432255 | Vanini (G40)100 | 1346 | 957 | 21,87 | 100 0 0 0 0 0 100 100 | 042 | 0.2 100 | 18,75 | 28,49
432260 | Ve[1ANCI0 (%203)927'3664 1257 | 100 | 1859 | 6899 | 0 0 0 0 0 100 | 100 | 063 0 100 | 1099 | 2508
432280 | Veranépolis | (G40)100 | 1388 | 100 | 32,56 | 91,14 | 100 0 93,13 0 89,12 0 100 | 073 | 0,64 0 2,6 6,98
432285 Veég?rségno (G40)100 | 172,9 | 100 | 7,41 100 0 0 0 0 0 100 | 2055 | 152 | 1,48 0 0 0
432330 | VilaFlores | (G40)100 | 153,7 | 99,6 | 2503 | 48,77 0 0 0 0 0 77,79 | 8921 | 08 | 037 | 100 17 | 495
432340 | VilaMaria | (G40)100 | 825 | 955 0 99,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vista
432360 | Alegredo | (G40)100 | 2518 | 985 | 001 | 97,27 0 0 0 0 0 100 100 | 157 0 100 | 36,63 | 210,08
Prata
432377 | Westfalia | (G40)100 | 1711 | 100 | 17,78 | 40,47 0 0 0 0 0 100 | 49,78 | 1,06 0 0 19,22 | 74,48
Fonte: SNIS 2015.
180
%CONCREMAT

engenharia



EE PLANESAN-RS

Produto 01 e e menka
Quadro 7.5 - Bacia hidrografica do Alto Jacui — G50.
Bocin IN02Z2_ INO21_ | IN022_ INO32_
- _ Bacia AE | IN023_ | IN049_ | INOS5_ INO14_ | INO15_ | RS RS | INO30_|INO31_| RS
Codigo | Municipio | Hidrografica | 0,/ | AE (06) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
(%) . : :
dia) b/dia) | b/dia) b/ano)
430055 | Alto Alegre | (G50)100 | 128,3 | 100 | 18,86 | 41,25 0 0 0 0 0 100 | 547 | 045 | 028 0 0 0
430120 Ar%‘r’edo (G50)100 | 1054 | 100 | 332 | 50,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430223 Bd%alxt'j;a (G50) 100 | 355,7 | 100 1 29,86 0 0 0 0 0 0 29,86 | 0,6 0,34 0 0 0
430410 %%Tgpeoss (G50)100 | 1299 | 100 | 33,14 | 6311 0 0 0 0 0 0 7793 | 162 | 069 | 9759 | 501 | 29,56
. (G50) 49,62
430470 | Carazinho | (700\'e0 % | 139.7 | 100 | 4536 | 100 0 0 0 0 0 86,55 | 99 0,54 0 0 0 0
(G50) 21,58
430530 | Chapada | (U90)1,65 | 127,8 | 942 | 41,08 | 5596 0 0 0 0 0 57,54 | 9362 | 3,39 1,6 0 0 0
(U100) 76,77
430560 | Colorado | (G50)100 | 1323 | 100 | 22,71 | 53,69 0 0 0 0 0 100 | 51,93 | 1,72 | 075 0 0 0
430610 | Cruz Alta gﬁggg 42 | 1359 | 100 | 4055 | 100 | 1293 | 100 | 1679 | 1397 | 1619 | 99,67 | 9645 | 0,61 0 325 | 268 | 596
430705 | Ernestina | (G50) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430750 | Espumoso | (G50)100 | 144,8 | 97,8 | 3376 | 71,4 | 827 | 9868 | 138 | 816 | 10,08 0 0 0 0 0 0 0
430781 'ffgﬁ:‘ (G50) 100 | 1402 | 97,2 0 91,37 0 0 0 0 0 0 4983 | 064 | 038 0 0 0
Fortaleza
430845 | (OTOCE | (G50)100 | 1402 | 96,1 | 1061 | 62,87 0 0 0 0 0 53,04 | 100 | 0,61 0 0 597 | 13,24
430975 | Ibarama Eg?g; o132 | 3134 | 68 o | 975 | o 0 0 0 0 0 | 2408 | 099 0 0 087 | 312
| (Gao)1L7
430095 | Ibirapuitd | (o) gg's | 3224 | 100 0 100 0 0 0 0 0 100 100 0,4 0 17,14 | 33,33 | 48,98
431000 |  Ibiruba (G50)100 | 1453 | 100 | 3422 | 826 0 0 0 0 0 100 | 7945 | 113 | 074 0 0 0
431087 | Jacuizinho | (G50)100 | 160,2 | 100 | 4048 | 97,16 0 0 0 0 0 100 | 22,42 | 092 0 0 0 0
(G50) 38,05
Jiliode | (G60) 3,13
431120 | Cocincs | Gro) 2361 | 1205 | 100 | 4401 | 8338 0 0 0 0 0 0 7481 | 042 | 046 0 0 0
(US0) 35,21
Lagoa
431123 | Bonitado | (G°0) 1,49 85 100 | 23,38 | 34,12 0 0 0 0 0 98,04 | 100 | 092 0 0 0 0
. (G70) 98,51
Lagoa dos
431127 | Trés (G50)100 | 2575 | 100 | 882 | 100 0 0 0 0 0 100 100 | 087 | 0,32 0 0 0
Cantos
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Produto 01 R e e ANt
S| INOZ2_ INOZL_ | IN022_ IN03Z_
codicn | Municioio | Hidega. | AE | IN023_ | IN049_ | INOS5_ INO14_ | INO15_ | RS RS | INO30_ | INO31_ | RS
9 P ((?/0) (Vhab./ | AE (%) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
dia) bidia) | bidia) b/ano)
431125 | Lagoa (G50) 52,04
agozo | (200 270¢ | e 100 | 11,21 | 2987 | 7888 | o | 9983 | o | 9982 | 100 | 2676 | 03 0 0o | 1984 | 21,93
431180 | Marau Egggg gg’g 136,9 | 937 | 4564 | 81,32 0 0 0 0 0o | 8605 | 7468 | 064 | 075 | 8605 | 2438 | 57,37
o | (G40) 44,39
431213 | _ MAO | (G50) 8,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 | 100 | 025 0 0 10 | 9724
(U10) 47,2
431242 | Mormaco | (G50) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431265 N?gqt"j (G50)100 | 142,2 | 100 | 2042 | 92,99 0 0 0 0 0 100 100 | 086 | 0,56 0 0 0
431267 Vﬁ'r‘;?]';‘:o (G50)100 | 2384 | 994 | 1429 | 9824 | o0 0 0 0 0o | 9861 | 3694 | 101 | 1,01 0 0 0
(G50) 13,54
assa Sete y y , ,
431406 | Passa S (G70)9.73 | 1187 | 100 | 5122 | 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G90) 76,73
(G40) 2,41
Passo (G50) 46,14
a31410 | Fio%0 | (00 20%e | 1534 | 100 | 405 | 100 | 1442 | 100 | 2565 | 3071 | 25 70 100 | 086 | 07 0 1,66 | 522
(U100) 26
Pinhal | (G50) 77,7
as1447 | OO | G0y 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quinze de
431535 | QU de | (G50)100 | 5873 | 100 0 100 0 0 0 0 0 100 | 100 | 143 | 077 | 100 | 2301 | 12038
431643 | 292008 | G50y 100 | 1337 | 100 | 54,68 | 9976 | O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431645 Sj‘g‘c’u‘li'o (G50)100 | 1243 | 985 | 3334 | 8462 | 4388 | o | 3823 | o | 3285 | 100 | 8593 | 045 | 043 0 0 0
Santa
431670 | Barbara do (Ggg) 22*;9 1402 | 100 | 289 | 8423 | o 0 0 0 0 100 | 8423 | 125 | 053 | 100 15 | 686
o (U90) 37.21
Santo | 50y 93,57
431775 | Antonio do 4614 | 998 | 154 | 9241 | o0 0 0 0 0 | 9404 | 5837 | 044 | 047 0 677 | 1097
(U100) 6,43
Planalto
432026 | Segredo | (G50)100 | 957 | 997 | 1963 | 2518 | 9538 | o0 | 9973 | o | 2518 | 7507 | 100 | 035 | 007 0 0 0
432030 | Selbach | (G50)100 | 137,1 | 852 | 17,37 | 5964 | o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432070 | Sobradinho ((6‘65703)990’1855 1295 | 100 | 4123 | 84,27 0 0 0 0 0 100 | 97,03 | 068 | 054 0 396 | 981
432080 | Soledade | (C49)3278 | 1505 | 100 | 3383 | 87,34 | o 0 0 0 0 96,26 | 77 159 | 057 0 6,93 | 4033
(G50) 67.22
432100 | Tapera | (G50)100 | 141,9 | 100 | 17.85 | 86,21 | 3,68 0 5,52 0 466 | 100 | 100 | 074 | 053 | 100 | 268 | 724
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Produto 01 | o Rio Granda dn St

Bacia INO21_ | IN022_ INO32_

codio | Municinio | Hidroarafica INO14_ | INO15_ | RS RS | INO30_ | INO31_| RS

9 P g RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
(%)

b/dia) | b/dia) b/ano)

432146 | TioHugo | (G50)100 | 200,1 | 100 14 100 0 0 0 0 0 100 100 | 1,83 | 078 0 0 0

432215 | Tunas (G50)100 | 1006 | 92 | 1667 | 9267 | 1926 | 100 | 57,49 | 1926 | 17,99 | 100 | 3129 | 02 0 0 0 0
(G50) 18,41
| (ua0) 112

432220 | Tupanciretd | eoigay | 1308 | 979 | 3125 | 7915 0 0 0 0 0 99,88 | 80,78 | 057 | 053 | 2628 | 126 | 263
(U90) 22,07

432320 g‘rgtgfrf (G50)100 | 147,7 | 100 | 17,95 | 52,64 0 0 0 0 0 100 100 | 1,06 | 037 | 9245 | 496 | 19,26

Fonte: SNIS 2015.
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Plano Estadual de Saneamento
do Rio Grande do Sul

Quadro 7.6 - Bacia Hidrografica dos Rios Vacacai-Vacacai Mirim — G60.

Bacia IN022_ INO21_ | IN022_ INO32_
- _ Bacia AE | IN0O23_ | INO49_ | INO55_ INO14_ | INO15_| RS RS | INO30_|INO31_| RS
Cédigo | Municipio H'd’c(’f/”)af'ca (lhab./ | AE (96) | AE (%) | AE (96) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
° dia) b/dia) | bldia) b/ano)
(G60) 30,03
Cagapava
430280 | ~9°08 (G70)41 | 1226 | 100 | 34,34 | 77,31 | 267 0 4,56 0 344 | 100 | 8224 | 065 0 1913 | 1,98 | 467
(L30) 28,97
Cachoeira (G60) 8,5
430300 | ~9N°@ | (G70)90,88 | 1453 | 991 | 3515 | 8579 | 2585 | 100 | 20,78 | 3381 | 2547 | 9957 | 949 | 074 | 066 | 99,57 0 0
(L30) 0,62
Dilermando | (G60) 69,86
430637 | T er | (Us0) 3014 | 1138 | 929 | 6898 | 6247 0 0 0 0 0 100 100 | 2,59 0 0 047 | 4,44
430840 Formégue” (G60)100 | 126,1 | 100 | 2544 | 47,25 0 0 0 0 0 100 | 39,47 | 091 | 0,82 0 0 0
431053 | ltaara (G60)59,93 | 4474 | 100 | 17,38 | 8576 0 0 0 0 0 9946 | 972 | 069 | 056 | 4857 | 033 | 083
(US0) 40,07
(G50) 38,05
Jiliode | (G60) 3,13
431120 | Cocinc | Groy23el | 1205 | 100 | 4401 | 8338 0 0 0 0 0 0 7481 | 042 | 046 0 0 0
(U0) 35,21
Lavras do (G60) 0,13
431150 o (L30)52,26 | 1338 | 100 | 1588 | 76,29 0 0 0 0 0 100 | 66,14 | 081 | 076 0 0 0
(U70) 47,61
Restinga (G60) 70,85
431550 | " (C70) 20.15 | 1308 | 100 | 3342 | 6073 0 0 0 0 0 100 100 | 053 03 0 389 | 7,56
Santa
431697 | Margarida (i%c())))%gégl 1222 | 904 | 2383 | 21,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
do Sul '
431690 | Santa | (G60)899T |0 1 400 | 3811 | 100 | 3495 | 100 | 57,69 | 50,86 | 54,88 | 8234 | 100 | 067 | 064 | 1903 | 403 | 982
Maria (U50) 10,03
(G60) 52,65
431830 | S&o Gabriel ((L'ﬁ%))%g% 119,7 | 100 | 31,12 | 88,99 | 21,35 | 100 | 19,51 | 21,35 | 17,36 0 88,99 | 1,11 | 047 0 027 | 1,09
(U70) 47,2
S&o Jodo | (G60) 47,1
431843 | o0 e | (G0 529 | 1105 | 100 | 1129 | 5145 | 96,36 0 100 0 51,45 | 100 100 | 1,26 | 0,56 0 0 0
431960 | Sdo Sepé | (G60)100 | 1243 | 97,6 | 18,34 | 77,17 | 100 0 99,89 0 98,23 | 87,98 | 77,77 | 047 0 46558 | 001 | 001
Silveira (G60) 68,17
432065 | | (Groyares | 123 100 | 47,89 | 62,08 0 0 0 0 0 100 | 44,55 | 1,32 0 0 0 0
432345 V'('j?)'\é%‘l’a (G60)100 | 96,8 100 | 323 | 5505 0 0 0 0 0 100 | 67,81 | 033 | 024 0 0 0
Fonte: SNIS 2015.
Quadro 7.7 - Bacia Hidrografica do Baixo Jacui — G70.
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Produto 01 do Rio Grandada Sul
Bacia INO22_ INO21_ | IN022_ INO32_
Codico | Municioio | Hidroarafica | AE | IN023_ | INO49_ | INOS5_ INO14_ | INO15_| RS RS | INO30_ | INO31_| RS
9 P 9 (Ihab./ | AE (%) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
(%) : : :
dia) b/dia) b/dia) b/ano)
430010 Agudo (G70) 100 124 100 | 16,69 | 46,74 70,89 | 993 | 0,72 0,3 0 0 0
430110 Arg’é?o‘ios (G70)100 | 153,2 | 100 | 19,26 | 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bariodo | (G70) 74,65
430175 Truno (G80)2,67 | 1349 | 100 | 12,84 | 1021 0 0 0 0 0 545 | 54,14 | 3,03 0 0 0 0
(L30) 22,68
430270 Butia (G70)100 | 140,8 | 100 348 100 0 0 0 0 0 100 100 0,42 04 | 3985 | 1,19 | 1,84
Cacapava do (G60) 30,03
430280 (G70) 41 1226 | 100 | 34,34 | 77,31 | 2,67 0 4,56 0 3,44 100 | 82,24 | 0,65 0 1913 | 1,98 | 467
Sul
(L30) 28,97
Cachoeira do (G60) 8,5
430300 ol (G70)90,88 | 1453 | 99,1 | 3515 | 8579 | 2585 | 100 | 29,78 | 3381 | 2547 | 9957 | 949 | 074 | 066 | 99,57 0 0
(L30) 0,62
- (G70) 47,43
430420 | Candelaria | (Cooipy'sy | 1331 | 931 | 234 | 5142 0 0 0 0 0 100 80 052 | 031 0 0 0
430513 | Cerro Branco | (G70)100 | 782 | 97,3 70 81,41 0 0 0 0 0 100 286 | 063 | 062 0 0 0
430535 | Charqueadas | (G70)100 | 1775 | 100 | 14,93 | 100 0 0 0 0 0 100 | 97,65 | 05 0,48 0 0 0
Dom (G70) 28,7
430650 | it (L30)713 | 1334 | 904 | 2419 | 20,97 0 0 0 0 0 996 | 23,09 | 075 | 075 0 0 0
430670 Dona (G70) 100 131 97,8 | 257 | 62,95 0 0 0 0 0 100 100 | 057 | 032 0 0 0
Francisca
Eldorado do | (G70) 73,82
430676 Sul (80) 2618 | 1544 | 798 | 5191 | 7154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encruzilhada | (G70) 40,22
430690 o Sul (L30)50.78 | 1211 99 973 | 69,77 | 176 0 2,97 0 2,08 100 100 0,22 0 4457 0 0
430800 Fg’é‘&%go (G70)100 | 1351 | 100 | 41,32 | 73,04 | 81,7 0 100 0 62,57 | 97,14 | 100 063 | 0,34 0 0 0
General (G40) 56,4
430880 | o (G70)436 | 1403 | 100 | 5255 | 63,53 0 0 0 0 0 100 | 70,32 | 054 | 045 0 0 0
(G50) 21,32
430975 |  Ibarama (G70) 7868 | 3134 | 968 0 96,75 0 0 0 0 0 0 2408 | 0,99 0 0 087 | 312
431075 Ivora (G70)100 | 1055 | 100 | 24,12 | 40,88 | 100 100 | 91,82 | 100 | 80,83 | 100 | 32,68 | 057 | 055 0 0 0
(G50) 38,05
Jdlio de (G60) 3,13
431120 | Cociinos | (G70) 23,61 | 1205 | 100 | 4401 | 8338 0 0 0 0 0 0 7481 | 042 | 046 0 0 0
(U50) 35,21
Lagoa Bonita | (G50) 1,49
431123 4o Sul (G70) 9851 | 85 100 | 23,38 | 34,12 0 0 0 0 0 98,04 | 100 0,92 0 0 0 0
Mariana (G70) 52,06
431108 | L (G80) 4704 | 1494 | 100 16,6 | 17,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Produto 01 e e menka
Bacia INO22_ INO21_ | IN022_ INO32_
codian | Municioo | Hidreonafica | AE [ INO23_ | INO49_ | INOS5_ INO14_ | INO15_| RS RS | INO30_|INO31_| RS
9 P g (Ihab./ | AE (%) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
(%) ; / :
dia) b/dia) b/dia) b/ano)
431225 M'[‘sgodo (G70)100 | 1386 | 100 | 3225 | 100 100 0 99,66 0 99,66 | 100 100 | 034 | 033 0 0 0
(G30) 87,33
431240 | Montenegro | (G40)7,26 | 146,7 | 94,9 | 39,38 | 8564 0 0 0 0 0 100 100 | 071 | 053 | 100 | 326 | 85
(G70) 5,41
431310 | NovaPalma | (G70)100 | 1214 | 100 | 49,65 | 50,09 0 0 0 0 0 100 | 4862 | 088 | 0,86 0 0 0
431339 | Novo Cabrais | (G70)100 | 1143 | 995 | 38,31 | 76,63 | 20 0 99,48 0 1512 | 100 | 9501 | 1,16 0 0 0 0
431395 P;';f;g (G70)100 | 1406 | 94,9 | 2415 | 79,76 | 100 86 100 100 | 84,02 | 99,46 | 9364 | 1,02 | 0,88 0 0 0
431402 Parzjfdo (G70)100 | 159,1 | 97,5 | 28,06 | 81,59 0 0 0 0 0 100 | 572 | 059 | 0,38 0 0 0
(G50) 13,54
431406 | PassaSete | (G70)9,73 | 1187 | 100 | 51,22 | 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G90) 76,73
Passo do (G40) 63,09
431407 | T80 00 | (G70)36.01 | 1468 | 100 | 932 | 7571 0 0 0 0 0 100 | 2378 | 148 | 1,11 | 9571 | 526 | 2838
Pinhal (G50) 77,7
431447 | TN (G70) 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restinga (G60) 70,85
431550 i (70) 20,15 | 1308 | 100 | 3342 | 6073 0 0 0 0 0 100 100 | 053 | 03 0 389 | 756
431570 | Rio Pardo Eggg; ;gii 146 100 | 20,37 | 71,04 | 100 0 100 0 68,14 | 91,68 | 91,44 | 042 0 37,69 0 0
Santa Cruz (G40) 46,65
431680 (G70)7,67 | 1382 | 100 | 5858 | 98,93 | 921 | 100 | 12,47 | 13,24 | 11,08 | 93,88 | 9386 | 081 | 072 | 2917 | 124 | 365
do Su
(G90) 45,68
Santana da (G70) 22,34
431700 | FOORCY | a0y ro6 | 1034 | 100 | 3214 | 5039 | 9171 | 100 | 9948 | 9L71 | 4517 | 100 | 4517 | 049 | 048 0 0 0
- (G70) 86,31
431840 | Sdo Jeronimo | {30V 135q | 1515 | 100 | 4994 | 77,32 0 0 0 0 0 100 | 77,05 | 054 0 0 0 0
Sé&o Joéo do (G60) 47,1
431843 | >0 00 (Q70) 529 | 1105 | 100 | 1120 | 5145 | 96,36 0 100 0 51,45 | 100 100 | 126 | 056 0 0 0
Sertao (G70) 8,88
432085 | 500 | (Gao)olip | 1425 | 758 | 3975 | 1655 0 0 0 0 0 89,38 | 9507 | 1,45 0 0 0 0
Silveira (G60) 68,17
432065 | pore (70 3183 | 123 100 | 47,89 | 62,08 0 0 0 0 0 100 | 4455 | 1,32 0 0 0 0
432070 | Sobradinho ((%5708)990'1855 1205 | 100 | 4123 | 8427 | © 0 0 0 0 100 | 97,03 | 068 | 054 0 396 | 9,81
(G30) 6,81
. (G40) 23,24
432200 | Triunfo ©T0)607 | 2046 | 828 | 1765 | 5413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G80) 0,25
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PrOdUtO 01 ] | do Rio Grande do Sul

INO21_ | IN022_ INO32_
INO14_ | INO15_| RS RS | INO30_ | INO31_| RS
RS (%) | RS (%) | (Kg/lha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha

Bacia
Cadigo Municipio Hidrografica
(%)

bidia) | bidia) b/ano)
432252 | Vale Verde Eg‘;g; g;:g? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonte: SNIS 2015.
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Produto 01 R e e ANt
Quadro 7.8 - Bacia Hidrografica do Lago Guaiba —G80.
S| INOZ2_ INO2L_ | IN022_ IN032_
. _Bacia AE | INO23_ | IN049_ | INOSS5_ IN014_ | INO15_ | RS RS | IN030_ | IN03L_ | RS
Cédigo | Municipio H'd’c(’f/”)af'ca (hab./ | AE (%) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kgiha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
b dia) bidia) | bidia) b/ano)
Bardo do (G70) 74,65
430175 | P22 90| “Ggoy267 | 1349 | 100 | 1284 | 1021 | 0 0 0 0 0 545 | 5414 | 303 0 0 0 0
(L30) 22,68
Barra do (G80) 91,99
azo100 | RPR D | (EOFT | 1507 | 100 | 248 | 7571 | o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G10) 17,29
430460 | Canoas | (G20)55.79 | 150,7 | 100 | 463 | 100 | 1582 | 100 | 2591 | 2551 | 2591 | 0 0 0 0 0 0 0
(G80) 26,92
Cerro
430517 | Grande do ((E.gg))slg,gg 1523 | 66,3 o | 1604 ]| o 0 0 0 0 100 | 455 | 076 | 04 0 0 0
Sul '
Eldorado (G70) 73,82
430676 | S0 | (Gho)sasg | 1544 | 798 | 5191 | 7184 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430930 | Guaiba | (G80)100 | 1401 | 100 | 3828 | 100 | 255 | 100 | 403 | 437 | 394 | 938 | 100 | 1,64 | 1,55 0 0 0
Mariana (G70) 52,06
azrios | NS | (G0 ar0q | 1494 | 100 | 166 | 1719 | o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nova Santa (G20) 41,63
431337 | NOVR ¢ (G30)55.38 | 157 | 50,4 | 19,08 | 4318 | O 0 0 0 0 0 | 9209 | 06 | 056 0 0 0
(G80) 2,99
431490 | Poro | (GlO)1764 | 5000 | 400 | 1695 | 100 | 6113 | 8457 | 897 | 517 | 897 | 100 | 100 | 1,04 | 071 | 100 | 343 | 13,05
Alegre (G80) 82,36
Sentinela (G80) 32,68
432035 | SGOSS? | (o0) eoes | 1489 | 9a1 | 057 | 232 0 0 0 0 0 100 | 100 | 113 | 026 0 0 0
Sertao (G70) 8,88
432055 | gie” | (Geojerip | 1425 | 758 | 3975 | 1655 | 0 0 0 0 0o | 8938 | 9507 | 145 0 0 0 0
432110 |  Tapes ((fgg))ég'; 1532 | 91 | 1894 | 792 | 047 0 0,69 0 061 | 100 | 100 | 054 | 047 0o | 2567 | 51
(G30) 6,81
. (G40) 23,24
432200 | Triunfo | (GTDESAY | 2046 | 28 | 1765 | 5413 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G80) 0,25
(G10) 38,29
432300 | Viamao | (G80)8,83 | 127,8 | 97,6 | 4385 | 91,68 | 1,24 0 15 0 141 | 100 | 100 | o051 0 25 | 101 | 1,89
(L20) 52,88
Fonte: SNIS 2015.
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Produto 01 e e menka
Quadro 7.9 - Bacia Hidrografica do Rio Pardo - G90.
S| INOZ2_ IN02L_ | IN022__ IN032_
. o _Bacia AE | IN023_ | IN049_ | INOS5_ IN014_ | INO15_ | RS RS | INO30_ | IN0O31_| RS
Cédigo | Municipio H'd’?gr)af'ca (hab./ | AE (%) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kgiha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
0 dia) bidia) | bidia) b/ano)
Barros (G40) 51,8
430200 | garos | (Goo)ags | 1013 | 100 | 3352 | 3554 | 0 0 0 0 o | o9ses | 7838 | 075 | 027 0 0 0
Boqueirdo | (G40) 55,79
430245 | ochiel®0 | (3002 0s | 1252 | 100 | 4001 | 245 | o 0 0 0 0 100 | 7821 | 1,76 | 049 0 0 0
430420 | Candelaria Egggg eres | 1331 | 931 | 234 | 5142 | 0 0 0 0 0 100 | 8o | o052 | 031 0 0 0
430015 | Gramado |40y 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier
430957 | Herveiras | (G90) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- (G50) 52,04
431125 | Lagodo | (Go0)o70s | 90 100 | 1121 | 2087 | 7888 | 0o | 9983 | o | 9982 | 100 | 2676 | 03 0 o | 1984 | 2103
(G50) 13,54
431406 | PassaSete | (G70)9,73 | 1187 | 100 | 5122 | 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G90) 76,73
) (G70) 76,59
431570 | RioPardo | (307550 | 146 | 100 | 2037 | 72,04 | 100 0 100 0o | 6814 | ore8 | 91,44 | 042 o |3769| o 0
Santa Cruz (G40) 46,65
431680 | SN2 | (G70)767 | 1382 | 100 | 5858 | 9893 | 921 | 100 | 1247 | 1314 | 1108 | 9388 | 9386 | 081 | 072 | 2007 | 124 | 365
(G90) 45,68
432067 |  Sinimbu (g;;o(;)945'1337 208 | 100 | 2353 | 56 0 0 0 0 0 100 50 | 1,78 | 051 0 0 0
432253 | valedo Sol | (G90)100 | 661 | 100 | 6386 | 69,43 | O 0 0 0 0 100 | 9013 | 127 | o016 0 0 0
432260 | VNGO ((GG49°3)927'36: 1257 | 100 | 1859 | 6899 | 0 0 0 0 0 100 | 100 | 063 0 100 | 10,99 | 25,08
432270 | VeraCruz | (G90)100 | 1546 | 995 | 4552 | 100 | 4035 | 6,79 | 89,19 | 2,74 | 4954 | 100 | 100 | 08 | 044 | 71,08 | 820 | 24,08
Fonte: SNIS 2015.
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Produto 01 R e e ANt
Quadro 7.10 - Bacia Hidrografica do Rio Tramandai -L10.
- IN022_ INO2L_ | IN022_ IN032_
» _Bacia AE | IN023_ | IN049_ | INO55_ INO14_ | INO15_ | RS RS | IN0O30_ | INO3L_ | RS
Cédigo | Municipio H'd“(’gr)af'ca (hab./ | AE (%) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kgha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
b dia) bidia) | bidia) b/ano)
Arroio do
430105 2 (L10)100 | 280,5 | 659 o |6393| o 0 0 0 0 0 100 | 17 | 1,19 0 0 0
Balneario (L10) 78,06
aso163 | PR | (50) 2rey | 2903 | 588 o |s821| o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430463 Cé‘;?]‘(’)ga (L10)100 | 2127 | 100 | 848 | 9983 | 31,47 | 100 | 51,52 | 4986 | 5121 | 100 | 100 | 1,11 1 100 | 619 | 24,99
430471 | Caraa (ﬁ_zl%))%gf’ 857 | 100 | 125 | 100 0 0 0 0 0 100 | 77,87 | 075 0 0 0 0
— (L10) 72.83
430545 | Cidreira | {(50) 3715 | 3058 | 100 0 | 9841 | 545 | 100 | 551 | 2068 | 533 0 0 0 0 0 0 0
Dom Pedro
430655 de (L10) 49,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c (L50) 50.75
Alcantara
431033 |  Imbé (L10)100 | 35655 | 100 | 572 | 100 | 02 0 0,33 0 033 | 002 | 9998 | 133 | 13 | 2502 | o 0
431065 Itati (L10) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ (G20)053
431177 | Maquiné | (7000, | 1374 | 100 | 3720 | 5187 | 0 0 0 0 0 100 | 100 | 1,78 0 0 0 0
(L10) 3,85
431250 | Mostardas | (VSEE | 2372 | 229 o | 1539 | o 0 0 0 o | 9588 | 8746 | 023 | 015 0 0 0
(G20) 4,97
431350 | Osério | (L10)49,79 | 1746 | 82,9 5 | 7702 | o041 0 0,47 0 0,44 0 0 0 0 0 0 0
(L20) 45.24
Palmares (L10) 29,49
431365 | "5Uan® | (20)70e1 | 3984 | 307 o | 2741 | o 0 0 0 0 100 | 100 | 091 | 082 0 0 0
431575 | Riozinho (ﬁzl(g)?g 1358 | 782 | 4064 | 4962 | 0 0 0 0 0 100 | 100 | 061 | 036 0 0 0
(G20) 11,35
Sdo (G30) 28,61
431820 | Francisco | (G40)531 | 1466 | 100 | 4634 | 6931 | 0 0 0 0 o | 7621 | 6264 | 102 | 073 | 4397 | 49 | 1832
de Paula (L10) 5,92
(L50) 1.02
Terra de
432143 | TSI1AS (L10)100 | 167,6 | 63,3 o |s3328| o 0 0 0 0 100 | 99,66 | 0,14 0 0o | 1354 | 697
(L10) 30,07
432150 | Tores | (g ooy | 1967 | 100 | 1089 | 9734 | 3046 | 0 |38 | 0 | 5179 | 100 | 962 1 1 100 | 256 | 9,31
432160 | Tramandai ?[;8; ;g’gg 2179 | 100 | 1665 | 100 | 1532 | 100 | 2686 | 314 | 2621 | 100 | 9758 | 158 | 128 | 100 | 002 | 009
Trés (L10) 86,3
432166 | o, ooas | (o) 10y | 1644 | 324 | 1059 | 2400 | 0 0 0 0 o | 9777 | 9759 | o021 0 | 2331 | 348 | 265
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Produto 01 e e it menta
Bacin INO21_ | IN022_ INO32_
codico | Municioo | Hido e INO14_ | INO15_ | RS RS | IN0O30_ | INO3L | RS
9 P (oi.) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
bidia) | bidia) b/ano)
432183 | _ €S (L10)94.89 | 4355 | 99,7 0 | 2377 | o182 | 100 | 97,93 | 91,82 | 2343 | 100 | 100 3 04 | 4326 | 307 | 3368
Forquilhas (L50) 5,11
432380 | Xangrila | (L10)100 | 4211 | 100 | 031 | 100 | 1656 | 0 | 2832 | o 28,2 0 0 0 0 0 0 0
Fonte: SNIS 2015.
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Quadro 7.11 - Bacia Hidrografica do Litoral Médio — L20.

oo | INO2Z_ IN021_ | IN022__ IN032_
. _Bacia AE | IN023_ | IN049_ | INOSS5_ IN0O14_| INO15_| RS RS | INO30_ | IN031_| RS
Cédigo | Municipio H'd“(’f/”)af'ca (hab./ | AE (%) | AE (%) | AE (96) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
o dia) bidia) | bidia) b/ano)
Balneario (L10) 78,06
as0163 | PR | (o0 a10q | 2903 | 588 o |s821| o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430467 Capg’l‘j‘l” do | 120)100 | 1425 | 90,2 0 74,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
— (L10) 72,83
430545 | cidreira | {50) 1705 | 3058 | 100 o | 9841 | 545 | 100 | 551 | 2068 | 533 0 0 0 0 0 0 0
(L10) 3,85
431250 | Mostardas | (GO | 2372 | 229 o | 1539 | o 0 0 0 o | o588 | 8746 | 023 | 015 0 0 0
(G20) 4,97
431350 | Osério | (L10)49,79 | 1746 | 82,9 5 | 7702 | 041 0 0,47 0 0,44 0 0 0 0 0 0 0
(L20) 45.24
Palmares (L10) 29,49
as3es | PR | (Do) Toe) | se84 | 307 o |2741| o 0 0 0 0 100 | 100 | 091 | 082 0 0 0
Santo | (G10) 45,05
431760 | Antonio da | (G20)28,63 | 157,1 | 807 | 672 | 5715 | 0 0 0 0 0 100 | 100 | 075 0 0 637 | 1735
Patrulha (L20) 26,32
Sao José
431850 | 52099 | (150)100 | 1364 | 755 | 484 | 5144 | 0O 0 0 0 0 100 | 100 | 074 | 05 | 3997 | 103 | 278
432135 | Tavares | (L20)100 | 1634 | 24.4 o |1503] o 0 0 0 0o | 9974 | 7949 | 049 | o038 0 0 0
432160 | Tramandai Etégg Jadt | 2179 | 100 | 1665 | 100 | 1532 | 100 | 2686 | 314 | 2621 | 100 | 9758 | 158 | 128 | 100 | 002 | 009
(G10) 38,29
432300 | Viamdo | (G80)8,83 | 127,8 | 97,6 | 4385 | 91,68 | 124 0 15 0 141 | 100 | 1200 | 051 0 25 | 101 | 1,89
(L20) 52,88
Fonte: SNIS 2015,
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Produto 01 o Rio Grandado Sul
Quadro 7.12 - Bacia Hidrogréafica do Rio Camaqué — L30.
Bacia IN022_A INO21_R|INO22_R INO32_R
o Municipio | Hidroarafica = INO23_A|INO49_A|INO55_A INO14_R|INO15_R S S INO30_R|INO31_R S
Codigo P (30 ) (/hab./di| E (%) | E(%) | E (%) S (%) | S (%) |(Kg/hab/|(Kg/hab/| S (%) | S (%) |(Kg/hab/
a) dia) dia) ano)
430063 | Amaral (L30) 100 | 117,8 | 83,6 | 42,95 | 2455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferrador
430085 | Arambaré (L30) 100 236,1 100 15,8 93,91 0 0 0 0 0 100 100 0,61 0 100 0 0
Arroio do (L30) 46,9
430107 Padre (L40) 53.1 61,7 95 5,01 19,18 0 0 0 0 0 100 51,96 0,71 0 0 0 0
(L30) 50,28
430160 Bagé ((b‘;g)) %gg 236,9 99,7 24,66 83,46 40,05 27,56 74,99 11,04 62,77 44,16 93,76 0,58 0,52 44,16 8,27 17,64
(U80) 48,62
Bardo do (G70) 74,65
430175 Triunfo (G80) 2,67 134,9 100 12,84 10,21 0 0 0 0 0 54,5 54,14 3,03 0 0 0 0
(L30) 22,68
Barra do (G80) 91,99
430190 Ribeiro (L30) 8,01 150,7 100 2,48 75,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cagapava do (G60) 30,03
430280 Sul (G70) 41 (L30)| 122,6 100 34,34 77,31 2,67 0 4,56 0 3,44 100 82,24 0,65 0 19,13 1,98 4,67
28,97
Cachoeira do (G60) 8,5
430300 Sul (G70) 90,88 145,3 99,1 35,15 85,79 25,85 100 29,78 33,81 25,47 99,57 94,9 0,74 0,66 99,57 0 0
(L30) 0,62
430350 | Camaqua (L30) 100 138,9 99,9 33,2 78,56 0 0 0 0 0 96,58 | 97,21 3,44 0 96,58 | 92,31 |1158,95
(L30) 72,16
430450 | Cangucgu (L40) 27 84 113 100 24,94 | 38,01 100 26,29 | 84,52 | 42,42 | 31,25 100 36,98 0,14 0,12 99,52 0 0
Cerro Grande| (G80) 14,04
430517 do sul (L30) 85,96 152,3 66,3 0 16,04 0 0 0 0 0 100 455 0,76 0,4 0 0 0
430544 | Chuvisca (L30) 100 1253 100 30,54 6,9 0 0 0 0 0 100 10,83 0,74 0 0 0 0
430605 Cristal (L30) 100 129,5 100 27,16 66,63 0 0 0 0 0 61,27 77,99 0,81 0,58 78 0 0
Dom (G70) 28,7
430650 Feliciano (L30) 71,3 133,4 90,4 24,19 20,97 0 0 0 0 0 99,6 23,09 0,75 0,75 0 0 0
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Produto 01 R e e ANt

bocie | |INO22_A IN0O21_R[IN022_R IN032_R

B onicioe | g | E T |IN023_A|IN049_A|INOS5_A INO14_R|INO15_R| S S |IN030_R|INO3LR| S

Cédigo P (3) (/hab.idi| E () | E (%) | E () S%) | S%) |(Kghab/|(Kghab/| S () | S (%) |(Kghab/

° a) dia) dia) ano)
((30)5,73

430660 | Dom Pedrito | (U70)94,01 | 1397 | 971 | 31,26 | 87,98 | 1443 | 100 | 13,97 | 2176 | 1266 | © 0 0 0 0 0 0
(U80) 0,26
Encruzilhada | (G70) 40,22

a0e00 | ENLEETRCE | (BINETE | 1211 | eo | 973 | 6977 | 176 0 2,97 0 208 | 100 | 100 | 022 o | aa57 | o 0
(L30) 11,43

430965 | Hulha Negra | (L40)49.29 | 1959 | 993 | 5893 | 9932 | 3152 | o | 9933 | o | 4781 | o 0 0 0 0 0 0
(U80) 39,28
(G60) 0,13

431150 |Lavras do Sul| (L30)52.26 | 1338 | 100 | 1588 | 7629 | 0 0 0 0 0 100 | 6614 | 081 | 0,76 0 0 0
(U70) 47,61

431440 | Pelotas (f_'foc;)9963655 1322 | 979 | 4884 | 9439 | 48 40 | 6374 | 192 | 5946 | 100 | 9731 | 073 | 064 | 6004 | 1,39 | 368
Pinheiro (L30) 57,65

azras0 | GO | o) aron | 1173 | 983 | 463 | 7601 | 8515 | 0 | 9317 | O 754 | 100 | 7656 | 316 | 052 0 0 0
— ((30) 44,2

431460 | Piratini | (SOENT | 1154 | 991 | 1932 | 5781 | 0 0 0 0 0 o |83 | 2 2 0 0 0

Santa

431697 |Margarida do| (G8D9971 1 1555 | 904 | 2383 | 2124 | o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
an (L30) 0,29
Santana da | (G70) 22,34

astro0 | GOATROR | (OI0) 20es | 1034 | 100 | 3214 | 5039 | 9171 | 100 | 9948 | 9171 | 4517 | 100 | 4517 | 049 | 048 0 0 0
(G60) 52,65

431830 | So Gabriel ((tgg))%g% 119,7 | 100 | 31,12 | 8899 | 2135 | 100 | 1951 | 21,35 | 17,36 o | 8899 | 111 | 047 0 027 | 1,09
(U70) 47,2
1 (Gr0)8631

431840 |Séo Jeronimo| (P10 POES | 1515 | 100 | 4994 | 7732 | 0 0 0 0 0 100 | 77,05 | 054 0 0 0 0

431880 Saod';)ogﬁngo (L30)100 | 1296 | 100 | 879 | 61,2 0 0 0 0 0 100 | 67,17 | 0,98 | 0,49 100 1,34 | 4,79
Sentinela do | (G80) 32,68

432035 el (0 ass | 1489 | 941 | o057 | 232 0 0 0 0 0 100 | 100 | 113 | 026 0 0 0
(G80) 19,7

432110 | Tapes Ca0jgos | 1532 | o1 | 1894 | 792 | 047 0 0,69 0 061 | 100 | 100 | 054 | 047 o | 2567 | 51
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I Plano Estadual de Saneamento

PrOd Uto 01 — | do Rio Grande do Sul
Bacia IN021_R[IN022_R INO32_R
cou Municipio | Hidrografica IN015 R| S S~ |IN030_R|INO3L R| S

6digo o) S (%) |(Kg/hab/|(Kg/hab/| S (%) | S (%) |(Kg/habl

° dia) dia) ano)

432232 | Turugu Etﬁgg ol 44,49 | 074 0 0 245 | 659

Fonte: SNIS 2015.
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Plano Estadual de Saneamento
do Rio Grande do Sul

Quadro 7.13 - Bacia Hidrogréfica do Rio Mirim-Séo Gongalo — L40.

Bacia  |INO22_A INO21_R|IN022_R INO32_R
o Municioo | Hidroeetica | E |INO23_A|INO49_A|INOS5_A INO14_R|[INO15 R| S s~ |IN030_R[INO3L R| S
Codigo P (09@ (hab./di| E (%) | E (@) | E ) S(%) | S(%) |(Kghabl|(Kg/habl| S (%) | S (%) |(Kg/hab/
a) dia) dia) ano)
430003 | Acegua (('L'J‘ég)) ‘23'23 1355 | 100 0 33,28 0 0 0 0 0 88,26 | 638 2 0 0 0 0
430107 Agg‘;’rgo étﬁgg gg*i’ 61,7 | 95 | 501 | 1918 | o0 0 0 0 0 100 | 51,96 | 071 0 0 0 0
430130 |Arroio Grande| (L40) 100 | 1251 | 100 21 | 8844 | 2,32 0 4,15 0 3,61 0 0 0 0 0 0 0
(L30) 50,28
430160 Bagé ((b‘;%)) %’3‘2 236,9 | 99,7 | 2466 | 83,46 | 40,05 | 27,56 | 74,99 | 11,04 | 62,77 | 4416 | 93,76 | 058 | 052 | 4416 | 827 | 17,64
(USO) 48,62
430435 | Candiota | (L40) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(L30) 72,16
430450 | Cangugu | (otoe, | 113 100 | 2494 | 3801 | 100 | 26,29 | 8452 | 42,42 | 31,25 | 100 | 36,98 | 014 | 012 | 99,52 0 0
430466 Café‘godo (L40) 100 | 116,6 | 984 | 37,89 | 90,68 0 0 0 0 0 9573 | 9573 | 053 | 0,51 0 0 0
430512 | Cerrito (L40) 100 | 109,9 | 96,5 | 11,04 | 56,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430543 Chuf (L40) 100 | 136,6 | 100 | 39,01 | 99,73 0 0 0 0 0 387 | 100 | 1,03 | 0,99 0 0 0
430710 | Herval (L40) 100 | 114,4 | 100 | 13,55 | 68,63 | 75,92 0 61,38 0 41,08 | 100 | 69,19 | 0,43 0 0 0 0
(L30) 11,43
430965 | Hulha Negra | (L40) 49,29 | 1959 | 99,3 | 5893 | 99,32 | 31,52 0 99,33 0 47,81 0 0 0 0 0 0 0
(U80) 39,28
431100 | Jaguarao | (L40)100 | 1284 | 100 6,1 | 9822 | 2527 0 28,87 0 26,98 | 99,78 | 93,46 | 055 | 055 | 37,79 | 047 | 0,94
431245 R(’;"doorr'f(’jo (L40)100 | 106,8 | 803 29 | 3412 | 100 0 75,65 0 32,16 | 100 | 4252 | 052 | 042 | 100 | 11,89 | 22,69
431417 | Pedras Altas | (L40) 100 | 117,4 | 100 | 4,16 | 36,95 0 0 0 0 0 100 | 3472 | 111 0 0 0 0
431420 |Pedro Osério| (L40) 100 | 121,9 | 100 | 9,66 | 972 0 0 0 0 0 100 | 9347 | 044 0 0 0 0
(L30) 9,35
431440 | Pelotas | (il | 1322 | 97,9 | 4884 | 9430 | 48 40 | 6374 | 192 | 5946 | 100 | 97,31 | 0,73 | 064 | 60,04 | 1,39 | 3,68
431450 ,\'Zg‘cr;g;% E'[igg i;gg 1173 | 993 | 463 | 76,01 | 85,15 0 93,17 0 75,4 100 | 76,56 | 3,16 | 052 0 0 0
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Produto 01 | o Rio Granda dn St
Bacia IN021_R][IN022_R INO32_R
o Municioio | Hidroarafica INO14_R|INO15_R| S S~ |INO30_R[INO31 R| S
Cadigo P (09@ S (%) S (%) |(Kg/hab/|(Kg/hab/| S (%) S (%) |(Kg/hab/
dia) dia) ano)
- (L30) 44,2
431460 |  Piratini (La0) 55, | 1154 | 99.1 | 1932 | 57,81 0 0 0 0 0 0 58,31 2 2 0 0 0
431560 | Rio Grande | (L40)100 | 1621 | 975 | 3353 | 93,65 | 2007 | 100 | 27,16 | 30,38 | 26,08 | 100 100 | 1,42 0 50 102 | 529
431730 | SAn@VIONA )\ 4650400 | 1376 | 983 | 2751 | 8528 0 0 0 0 0 100 | 9368 | 072 | 067 | 2765 | 064 | 1,69
do Palmar
(L30) 43,21
432232 | Turueu | (oveete | 1621 | 976 0 41,18 0 0 0 0 0 8564 | 44,49 | 074 0 0 245 | 659
Fonte: SNIS 2015.
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Produto 01 | rane st g saneamnto

Quadro 7.14 - Bacia Hidrografica do Rio Mampituba — L50.

i INO21_R|IN022_R IN032_R
| e | hidese IN014_R[INO15 R| S s~ |INo30o_R|IN031LR| s
Cadigo P ((?A)) S%) | S%) |(Kgmhab/|(Kghab/| S () | S (%) |(Kghabl
dia) dia) ano)
Cambara do| (G40) 88,43
430360 o (oo ites | 1304 | 025 | 2837 | 43 0 0 0 0 0 100 | 100 | 132 | 041 0 0 0
Dom Pedro | (L10) 49,25
430655 | 20200 | so sore | © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431173 | Mampituba | (L50) 100 | 214,09 | 947 | 28,85 | 92,77 | 62,16 | 97,83 | 69,47 | 6081 | 7655 | 100 | 100 | 1,36 0 | 3825 | 104 | 515
431244 Mo”'gm’s o 1 50) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,18 | 97,09 2 0,84 0 0 0
(G20) 11,35
S#o (G30) 28.61
431820 |Francisco de| (G40)53,1 | 146,6 | 100 | 46,34 | 6931 | 0 0 0 0 0o | 7621 | 6264 | 102 | 073 | 4397 | 49 | 1832
Paula (L10) 5,92
(L50) 1.02
(L10) 30,07
432150 | Tomes | (g) il | 1967 | 100 | 1089 | 6734 | 3046 | O | 538 | 0 | 5L79 | 100 | 962 1 1 100 | 256 | 9,31
Trés (L10) 86,3
432166 | o, iiooas | \Loo) 19 | 1644 | 324 | 1089 | 2400 | 0 0 0 0 o | 9777 | 9759 | o021 0 | 2331 | 348 | 265
432183 | _ 11€s (L10)94.89 | y365 | 997 0 | 2377 | 9182 | 100 | 97,93 | 9182 | 2343 | 100 | 100 3 04 | 4326 | 307 | 3368
Forquilhas (L50) 5,11
Fonte: SNIS 2015.
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Produto 01 e s G S amanto
Quadro 7.15 - Bacia Hidrogréfica dos Rios Apué-Inhadava — U10.
Soom | INO2Z_ INO2L_ | IN022_ IN032_
» - _Bacia AE | IN023_ | INO49_ | INO55_ INO14_ | INO15_| RS RS | INO30_|INO31_ | RS
Codigo | Municipio H'dr‘(’gr)af'ca (Ihab./ | AE (%) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
0 dia) bidia) | bidia) b/ano)
) (G40) 1,13
430005 | Aguasanta | (G0eel | 1177 | 100 | 3873 | 3943 | 0 0 0 0 0 100 | 100 | 1,07 | 0,34 0 | 2895 | 112,66
430090 |  Aratiba (U10)100 | 1327 | 957 | 1815 | 4858 | o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430155 Aurea (U10)100 | 1127 | o4 o | 4068 | o 0 0 0 0 100 | 4193 | 07 | 063 | 100 30 | 76.68
430170 g?);;‘gigg gg%gg 2?'3 1242 | 100 | 32,99 | 71,01 0 0 0 0 0 100 | 60,75 | 043 | 043 | 100 | 19,56 | 30,47
430192 Ba"izdu? Rio ((%1203)9185028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430180 | Baracdo | (U10)100 | 117,1 | 100 | 30,95 | 59 0 0 0 0 0 100 | 100 | 042 0 | 9646 | 2004 | 4598
430230 | Bom Jesus Eﬁigg g’g’?g 1143 | 100 | 2197 | 7593 | 7041 | o | 99090 | o | 7392 | 9545 | 89,85 | 057 | 047 0 0 0
430320 ng'glge (U10)100 | 1181 | 100 | 31,19 | 35,98 0 0 0 0 0 2943 | 59,06 | 097 | 009 | 8829 | 083 | 2,94
430462 Cap;‘;’SBJ’I““O (ﬁz‘l‘g)gi%i 822 | 100 | 66,67 | 90,28 | 68584 | © 100 o | 6215 | 100 | 3977 | 199 | 143 0 0 0
430485 | Carlos Gomes | (U10) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430495 |  Caseiros Eﬁ‘l‘gg 223 11137 | 100 | 2853 | 5425 | 0 0 0 0 0 100 | 49.48 | 0.46 0 100 | 1923 | 31.95
430511 | Centendrio | (U10)100 | 166,6 | 100 | 1,94 | 8262 | 0 0 0 0 0o | 9794 | 3202 | o051 | 051 | 9794 | 829 | 1548
430537 |  Charrua (U10)100 | 629 | 983 | 4615 | 4422 | o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430550 |  Ciraco (G40) 75,45 | 1559 | 100 | 2518 | 5227 | o0 0 0 0 0 100 | 100 | 066 | 033 | 100 | 31,39 | 7575
(U10) 24,55
430597 |  Coxilha Eg;gg 2;2; 1139 | 100 | 21,05 | 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430697 |  Erebango Eﬂégg é?ig 116 | 100 | 36,07 | 7585 | o0 0 0 0 0 100 | 6593 | 042 0 495 | 16,03 | 2475
430700 | Erechim (U10)818 | 1459 | 100 | 3951 | 100 0 0 0 0 0 100 | 100 | 085 | 08 | 100 | 1599 | 49,73
(U20) 18.2
430740 | Esmeralda | (G40 048 | 1478 | 969 | 572 | 6507 | o 0 0 0 0 100 | 100 | 111 | 05 0 | 3326 | 13532
(U10) 99,52
430755 |  Estacdo Eﬂ;g; gg'ﬁ 1186 | 100 | 41,32 | 8951 | 0 0 0 0 o | 7613 | 100 | 063 0 100 | 833 | 19,03
430825 ';,'Zir)'fc‘)’t‘g (U10)200 | 133,1 | 100 | 2538 | 100 0 0 0 0 0 100 | 1449 | 153 | 1,41 100 | 29,44 | 164,58
430870 | Gaurama | (U10)100 | 1197 | 100 | 2055 | 7038 | o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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baf= PLANESAN-RS

Produto 01 e s G S amanto
Bacia INO22_ INO21_ | IN022_ INO32_
codico | municioe | Hidreenafica | AE | INO23_ | INO49_ | INOS5_ INO14_ | INO15_ | RS RS |INO30_ | INO31_| RS
g P J (Ihab./ | AE (%) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
(%) 3 ] :
dia) b/dia) b/dia) b/ano)
) (G40) 98,86
430885 Gentil (U10) 114 | 1634 | 989 20 | 98,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430890 S;:;g‘; (U10)100 | 135 100 | 33,47 | 90,85 0 0 0 0 0 100 100 | 1,17 1 0 0 0
430980 Ibiaga (U10)100 | 128,66 | 100 | 6,94 | 66,17 0 0 0 0 0 100 100 | 075 | 042 | 100 | 1,75 | 477
430990 | Ibiraiaras ((%41(2)%15*2764 1235 | 100 | 2152 | 5666 | © 0 0 0 0 100 | 5376 | 071 | 067 | 4544 | 1942 | 50,49
. (U10) 6,98
431070 | Htatibado Sul | (oo’ oo | 1052 | 100 | 2551 | 6583 0 0 0 0 0 86,96 | 6508 | 0,83 | 053 0 0 0
Lagoa (G40) 39,4
431130 | 900 | (O10)e0l | 1315 | 100 | 2648 | 9328 0 0 0 0 0 100 | 87,69 | 0,58 0 49,94 | 787 | 1653
431170 | Machadinho | (U10)100 | 126,2 | 100 | 31,34 | 65,07 0 0 0 0 0 100 | 61,43 | 1,33 | 1,18 0 1,13 | 548
431190 Msgfﬁggo (U10) 100 | 1415 | 100 0 59,52 0 0 0 0 0 100 | 7957 | 1,24 | 081 | 100 | 1858 | 84,24
431200 | Mariano Moro | (U10) 100 | 1152 | 100 | 28,86 | 57,3 0 0 0 0 0 88,39 | 50,84 | 0,92 | 092 | 12,13 | 14,69 | 49,39
Vato (G40) 44,39
431213 | o0 | (G50) 8,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 | 0,25 0 0 10 9,24
(U10) 47,2
431200 | Maximiliano | 160900 | 1121 | 100 | 1313 | 64,02 0 0 0 0 0 9162 | 100 | 045 0 0 0 0
de Almeida
Monte Alegre | (G40) 96,84
431237 | o es | (U10) 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431261 Muitos (G40)97.4 | 1559 | 95 | 17,09 | 30,83 | 23.83 0 29,47 0 956 | 99,41 | 97,23 | 0,77 0 99,71 | 035 | 098
Capodes (U10) 2,6
. (G40) 87,62
431262 | Muliterno 1475 | 97,9 20 | 27,46 0 0 0 0 0 100 100 | 065 0 94,16 | 31,75 | 7533
(U10) 12,38
431360 | Paim Filho | (U10)100 | 100,6 | 100 | 36,45 | 59,68 0 0 0 0 0 100 | 53,09 | 061 | 059 | 100 | 184 | 41,05
431446 P'gg?r'ada (U10)100 | 530,7 | 100 | 11,94 | 100 0 0 0 0 0 100 100 092 | 021 0 8,44 | 283
431660 | Sananduva | (U10)100 | 136,5 | 100 | 22,45 | 76,89 0 0 0 0 0 95,84 | 66,69 | 0,29 0 0 0 0
431673 Sa”éi gﬁf"'a (U10) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santo
431795 | Expeditodo | (U10)100 | 92,4 | 100 | 9,38 | 4644 0 0 0 0 0 95,46 | 3384 | 155 | 1,63 0 0 0
Sul
431842 Saou‘:t‘i’g;’ da | w10)100 | 909 | 100 | 20,76 | 51,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431860 Saogl?rsoe do | wigy100 | 1284 | 100 | 1039 | 64,21 0 0 0 0 0 100 100 0,5 0,32 | 49,99 | 952 | 17,55
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EE PLANESAN-RS

Produto 01 |
Bacia INO21_ | IN022_ INO32_
codioo | Municioio | Hidrearstica INO14_ | INO15_| RS RS | INO30_ |INO31_ | RS
g P (;;) ) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
b/dia) | bidia) b/ano)
Sao José dos | (G40) 24,22
431862 | ~0 D | (Ut0) ey | 1309 | 758 | 315 | 4752 | 100 0 100 0 100 | 99559 | 74,7 | 0,61 0 0 0 0
~ (U10) 41,97
432050 Sertdo (U20) 58,03 | 1302 | 100 | 2645 | 59,1 0 0 0 0 0 100 | 81,05 | 0,78 0 0 0 0
432060 Sexler::‘;‘%oade (U10) 100 | 137 982 | 18,76 | 3573 0 0 0 0 0 100 | 364 | 056 | 0,56 100 | 22,92 | 46,61
432000 | Tapejara (U10)100 | 128,4 | 100 | 51,73 | 97,52 0 0 0 0 0 100 100 | 085 | 066 | 100 | 347 | 107,07
432163 | Trés Arroios | (U10)100 | 1251 | 100 | 40,91 | 100 0 0 0 0 0 100 | 3596 | 0,98 0 100 | 17,57 | 62,92
432218 T“pgﬂf' do | u10) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432250 | Vacaria Egigg gg’gi 1233 | 100 | 30,18 | 99,58 0 0 9457 | 9502 | 284 | 21 | 9457 | 1676 | 17381
432290 | Viadutos (U10)100 | 1132 | 100 | 18,09 | 554 0 0 100 100 | 082 | 041 | 100 | 2558 | 76,25
432335 | VilaLangaro | (U10)100 | 146,9 | 100 50 | 17,01 | 95 0 100 0 17,01 | 100 | 17,01 | 155 | 1,52 0 12,46 | 70,51
Fonte: SNIS 2015.
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baf= PLANESAN-RS

Produto 01 B Rs oo sy
Quadro 7.16 - Bacia Hidrogréfica do Rio Passo Fundo — U20.
b | INO2Z IN02L_ | IN022_ IN032_
» o _Bacia AE | IN023_ | INO49_ | INOSS5_ IN014_|INO15_| RS RS | IN030_|INO3L | RS
Codigo | Municipio | Hidrografica | nap /| AE (96) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
(%) ; ' '
dia) b/dia) | b/dia) b/ano)
430170 | Bardode | (U10)321 1,545 | 400 | 32099 | 71,01 | O 0 0 0 0 100 | 6075 | 043 | 043 | 100 | 1956 | 3047
Cotegipe (U20) 67,9
Barra do Rio | (U10) 98,08
430192 ado 20 Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin
430205 | Constantdo | (U20) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sul
430380 Cam‘gﬂf‘s do | wu20)100 | 1318 | 100 | 2529 | 79,55 | 60,61 0 100 0 100 100 | 766 | 074 | 074 | 100 20 | 54,08
_ (U10) 37,57
430507 | Codiha | (o0 757 | 1139 | 100 | 2105 | 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430613 | Cruzaltense | (U20)100 | 1196 | 100 | 29,84 | 22,85 | 9,52 o | 2505 | o 573 | 100 | 2285 | 1,86 | 1,37 | 100 | 3021 | 20564
430695 E””eSFfJ'IOS do | o0)100 | 1102 | 100 | 671 | 7481 0 0 0 0 0 100 | 69,14 | 055 | 0,49 0 0 0
430697 | Erebango | (Y10)1252 1 4.6 | 460 | 3607 | 7585 | 0O 0 0 0 0 100 | 6593 | 042 0 495 | 16,03 | 2475
(U20) 87.48
430700 |  Erechim Eggg; 808 | 1a59 | 1200 | 3951 | 100 0 0 0 0 0 100 | 100 | o085 | 08 | 100 | 1599 | 49,73
430720 | Erval Grande | (U20)100 | 929 | 100 | 1049 | 57,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430755 | Estacio | (U10)2989 | g5 | 00 | 4132 | 8951 | o 0 0 0 o | 7613 | 100 | 063 0 100 | 833 | 19,03
(U20) 70.11
430805 | Faxinalzinho | (U20)100 | 1083 | 100 | 1348 | 6161 | © 0 0 0 o | 9874 | 8617 | 100 | 06 0 208 | 829
Gramado dos | (U20) 24,35
aso012 | CETeCe ©0° | () s | © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431046 'p"aggf‘ do | (u20) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 | 7366 | 1,12 | 051 0 21,83 | 89,6
431070 | itatiba do sul | (Y10 698 1 1655 | 100 | 2551 | 6583 | 0O 0 0 0 o | 89 | 6508 | 083 | 053 0 0 0
(Uzo) 93,02 ’ ’ , , ’ ’ ’
431000 | Jacutinga | (U20)100 | 1254 | 961 | 31,57 | 6803 | o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
| (U20) 64,62
431270 | Nonoai | PR | 1105 | 100 | 2837 | 8627 | o 0 0 0 0 100 | 8296 | 061 | 055 | 4875 | 18,04 | 39,87
(G40) 2,41
(G50) 46,14
431410 | Passo Fundo | (27078 | 1534 | 100 | 405 | 100 | 1442 | 100 | 2565 | 3071 | 25 70 100 | 086 | 07 0 1,66 | 522
(U100) 26
431413 | PauloBento | (U20)100 | 1004 | 100 | 21,36 | 96,6 0 0 0 0 0 100 | 2704 | 093 | 09 o | 1659 | 5636
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EE PLANESAN-RS

Produto 01 | &6 Rio Grandado sul
Bacia INO22_ INO21_ | IN022_ INO32_
codiao | municivio | Hidroorafica | AE | IN023_ | IN049_ | INOS5_ INO14_ | INO15_ | RS RS | INO30_ | INO31_| RS
9 P 9 (Ihab./ | AE (%) | AE (%) | AE (%) RS (%) | RS (%) | (Kg/ha | (Kg/ha | RS (%) | RS (%) | (Kg/ha
(%) . : .
dia) b/dia) b/dia) b/ano)
y (U20) 60,55
431477 |  Pontdo (U100) 3545 | © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431478 | Ponte Preta | (U20)100 | 1657 | 100 | 455 | 100 | 6,67 0 32,61 0 954 | 100 100 | 021 | 005 | 100 | 468 | 3,56
431531 ﬁr‘ﬁ;‘s’ (U20)100 | 1172 | 97 0 50,57 | 34,99 0 0 0 50,57 | 36,69 | 83,83 | 1,18 0 0 0 0
Rio dos (U20) 62,26
431555 inlios (U100) 37 74 | 1091 | 100 | 2412 | 2191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(U20) 75,25
431610 | RondaAlta | (/o0 %u%c | 1186 | 911 | 2921 | 6117 0 0 0 0 0 100 100 | 1,87 | 098 0 0 0
. (U20) 1,92
431620 | Rondinha | (j100)oiog | 1366 | 100 | 2647 | 485 | 1446 | 100 | 5155 | 1446 | 2165 | 100 100 | 152 | 062 0 0 0
431970 | S&o Valentim | (U20)100 | 1086 | 100 | 17,16 | 55,48 0 0 0 0 0 100 | 61,83 | 052 | 0,34 0 0 0
. (U20) 0,63
432010 | Sarandi | (j1000 gogy | 1417 | 100 | 313 | 8551 0 0 0 0 0 100 | 84,29 | 152 | 152 0 0 0
- (U10) 41,97
432050 Sertdo (U20) 58,03 | 1302 | 100 | 2645 | 59.1 0 0 0 0 0 100 | 81,05 | 0,78 0 0 0 0
Trés (U20) 60,83
432185 | oo | wio0)aear | © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trindade do | (U20) 47,67
432195 o (U100) 53,93 | 1262 | 100 | 689 | 6059 0 0 0 0 0 82,05 | 100 | 1,16 | 055 0 134 | 56,76
Fonte: SNIS 2015.
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Produto 01

baf= PLANESAN-RS

Plano Estadual de Saneamento

do Rio Grande do Sul

Quadro 7.17 - Bacia Hidrogréfica dos Rios Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo —U30.

Bacia  |INO22_A INO21_ | IN022_ INO32_
- Municioio | Hidrematica | E|INO23_AlINO49_AlINOS5_A INO14_|INO15_| RS RS |INO30_|INO31_| RS
Codigo P (0%) (Vhab./di| E (%) | E (%) | E (%) RS (%) | RS (%) |(Kg/hab/|(Kg/habl| RS (%) | RS (%) |(Kg/hab
a) dia) dia) /ano)
430030 | Alecrim (U30)100 | 126 | 100 | 34,72 | 36,33 100 | 100 | 0,78 0 0 0 0
430045 | Alegria (U30) 100 | 2436 | 100 0 100 0 0 0 0 0 100 | 100 | 06 | 021 0 149 | 3728
430220 B°aB\u/;iségd° (U30)100 | 127,6 | 100 | 40,66 | 74,07 0 0 0 0 0 100 | 675 | 064 | 063 | 100 | 20,64 | 48,56
430237 Bom (U30) 100 | 110,8 | 100 | 39,32 | 6426 | © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progresso
430260 | Braga (U30) 100 | 108,8 | 100 | 2861 | 61,82 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430370 Ca,\r/'l‘i’;'snézgas (U30)100 | 137,6 | 100 | 2,43 | 42,16 | 92,65 | 100 | 99,03 | 92,65 | 36,41 0 100 | 155 | 032 | 322 | 6,03 | 34,18
430400 | Campo Novo | (U30) 100 | 128,9 | 100 | 27,41 | 8336 | 0 0 0 0 0 | 8814 | 100 | 028 0 | 8814 | 50 | 5037
Candido
430430 | ool (U30)100 | 119,7 | 100 | 9,72 | 36,88 | 0 0 0 0 0 100 | 2825 | 07 | 0,69 0 0 0
430500 | Catuipe Egggg ;g'gg 1289 | 100 | 4422 | 6723 | 635 | 100 | 86 | 635 | 553 | 100 | 6434 | 069 | 044 0 0 0
(U30) 43,23
430520 | CerroLargo | (o0t ge'7y | 131 | 100 | 3823 | 8351 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430540 | Chiapetta | (U30) 100 | 124,4 | 100 | 14,98 | 72,4 0 0 0 0 0 | 4863 | 80,84 | 0,75 | 0,37 | 48,63 | 1526 | 41,53
Coronel (U30) 76,77
430590 | 00| U00) 28,23 | 1127 | 100 | 3402 | 6685 | 0 0 0 0 0 100 | 8305 | 028 | 021 0 0 0
430600 | Crissiumal | (U30) 100 | 134,6 | 100 | 29,64 | 55,62 | 0 0 0 0 0 | 32,23 | 4348 | 0,16 0 0 0 0
(U30) 75,88
430632 | Derrubadas | (o0 > 15 | 1066 | 100 | 2658 | 385 0 0 0 0 0 100 | 2824 | 052 | 046 0 0 0
Doutor
430673 | Mauricio | (U30)100 | 1438 | 86,8 | 16,61 | 42,79 | 0 0 0 0 0 0 | 8344 | 1,33 | 052 0 0 0
Cardoso
430745 ESPGE‘SF"" do| 30 100 69 100 | 287 | 100 0 0 0 0 0 100 | 100 | 047 | 012 0 0 0
430900 |  Girua (U30) 100 | 1318 | 100 | 42,41 | 80,56 | O 0 0 0 0 100 | 100 | 1,04 | 0,39 0 0 0
é‘;xi” CONCREMAT

engenharia

204



baf= PLANESAN-RS

Produto 01 B Rs oo sy
Bacia  |NO22_A INO21_ | IN022_ INO32_
o Municioo | Hidreaatica | E - INO23_AlINO49_A(INOS5_A INO14_|INO15_| RS RS |IN0O30_[INO31 | RS
Codigo P (0%) (Ihab./di| E (%) | E (%) | E (%) RS (%) | RS (%) |(Kg/hab|(Kg/habl| RS (%) | RS (%) |(Kg/hab
a) dia) dia) /ano)
Guarani das | (U30) 32,61
430050 | e e | (Us0) 6730 | 1295 | 100 | 7.22 | 6783 | O 0 0 100 | 100 | 224 | 1,38 | 100 | 7,82 | 63,94
430960 | Horizontina | (U30) 100 | 159,1 | 100 | 33,69 | 83,21 0 0 0 100 | 794 | 1,74 | 019 | 100 | 7.9 | 50,07
430970 | Humaita (U30) 100 | 119.4 | 100 | 33,99 | 67,13 | 0 0 0 100 | 59,19 | 0,79 | 055 | 100 | 1548 | 44,4
431020 ljui (U30)0.96 | 1449 | 100 | 52,89 | 97,57 | 021 1,48 1,34 | 100 | 100 | 059 0 100 | 019 | 041
(Ugo) 99’04 1 i) il 1 i) il i) 1 il
431040 '”depzndenc' (U30)100 | 1204 | 100 | 43,56 | 63,37 0 0 0 100 | 100 | 063 | 032 | 100 | 443 | 10,17
431041 | Inhacorda | (U30)100 | 236,2 | 981 20 100 0 0 0 | 89,83 | 59,45 | 3,25 0 0 0 0
431230 | Miraguai | (U30)100 | 168,7 | 100 | 32,42 | 60,2 0 0 0 100 | 100 | 054 | 0,22 0 4,04 | 8,01
431301 Nova (U30)100 | 381,5 | 100 | 16,24 | 100 0 0 0 100 | 100 | 116 | 024 | 100 | 19,22 | 81,38
Candelaria
(U30) 3,15
431333 |Nova Ramada| (jonlo x| 2208 | 100 | 2489 | 100 0 0 0 100 | 4098 | 1,1 | 068 0 0 0
431342 Novo (U30) 100 | 1587 | 58,4 0o |4663| 0 0 0 100 | 100 | 067 | 0,26 0 0 0
Machado
Palmeira das (U30) 12,81
431370 | TANENS 88| (U90) 19,2 | 185 | 100 | 384 | 9318 | O 0 0 | 97,26 | 8452 | 089 | 0,91 0 7 | 22,67
(U100) 67,99
431500 | Porto Lucena| (U30) 100 | 126,2 | 100 | 22,73 | 48,9 0 0 0 17,48 | 48,94 | 0,61 0 0 7,84 | 17,48
431505 | Porto Maua | (U30) 100 | 268,2 | 94,3 2 97,89 | 0 0 0 100 | 61,01 | 1,33 | 0,79 | 100 | 30,47 |147,92
431507 Por(t:on};era (U30)100 | 1426 | 100 | 421 | 100 | 12,75 84,22 20,02 | 100 | 36,93 | 1,87 0 0 19,57 | 133,5
[ (U30) 72,77
431510 | Porto Xavier | oo/ 570 | 1247 | 100 | 3421 | 5191 | 0 0 0 100 | 100 | 0,82 0 0 04 | 1,21
(U30) 26,68
431540 | Redentora | (0020 | 109.7 | 100 | 3665 | 3035 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roque (U30) 6,28
431630 | oM | Usoyenrz | © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Produto 01 B Rs oo sy
Bacia  N022_A INO21_ | IN022_ INO32_
o Municioio | Hidreoratica | E|INO23_AlINO49_A[INOS5_A INO14_|INO15_| RS RS |INO30_[INO31_| RS
Codigo P (0%) (Vhab./di| E (%) | E (%) | E (%) RS (%) | RS (%) |(Kg/hab/|(Kg/hab/| RS (%) | RS (%) |(Kg/hab
a) dia) dia) /ano)
Salvador das | (U30) 55,41
431647 | > Ses | (Uo0)aase | 247 | 997 | 409 | 9975 0 0 0 0 0 99,91 | 965 | 0,77 | 0,33 0 35,94 |101,32
431720 | Santa Rosa | (U30) 100 | 1451 | 100 | 30,76 | 94,54 | 1591 | 78,97 | 20,38 | 12,56 | 17,94 | 15,73 | 100 | 0,98 | 086 | 1573 | 0,41 | 1,46
R (U30) 8,12
431750 | Santo Angelo | jon’g "ge | 1449 | 100 | 4535 | 953 | 1138 | 100 | 1522 | 3118 | 14,32 | 9415 | 9414 | 074 0 94,15 6 | 16,14
Santo (U30) 99,3
431780 | ot (o007 | 1278 | 100 | 36,65 | 88,54 0 0 0 0 0 100 | 100 | 1,42 | 0,72 0 0 0
431790 | Santo Cristo | (U30) 100 | 134,4 | 100 | 28,18 | 57,57 0 0 0 0 0 100 | 100 14 | 042 0 0 0
431849 S?r?h‘:iocfﬁ;o (U30)100 | 1157 | 100 | 4514 | 47,57 0 0 0 0 0 100 | 37,84 | 0,77 | 074 | 100 | 33,76 | 95,24
431910 | S&o Martinho | (U30) 100 | 120,2 | 100 | 32,63 | 69,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&o Paulo das| (U30) 84
431030 [770 180 (U90) 16 145 | 100 0 100 0 0 0 0 0 100 | 100 | 051 | 0,18 0 0 0
Séo Pedro do| (U30) 27,41
431937 ButiA (US0) 72,50 | 170.1 | 100 | 9,09 | 100 0 0 0 0 0 87,65 | 8548 | 0,84 | 037 | 100 | 18,09 | 55,78
431973 Sagovsaﬁ”o (U30) 100 | 239,3 | 100 0 100 0 0 0 0 0 100 | 72,67 | 1,61 | 0,39 0 0 0
432023 | Sede Nova | (U30)100 | 108,3 | 100 | 592 | 60,63 0 0 0 0 0 100 | 525 | 048 | 048 | 100 | 18,34 | 32,03
Senador
432032 : (U30)100 | 121,6 | 100 | 0,78 | 100 0 0 0 0 0 100 | 86,66 | 051 | 0,18 0 0 0
Salgado Filho
Setede | (U30) 65,05
432057 | iorbro | (Ueoyaacs | 1148 | 98 | 057 | 97,98 0 0 0 0 0 100 | 57,74 | 0,55 0 100 | 02 0,4
Tenente (U30) 47,55
432140 | oSS | (U100) 5345 | 1439 | 98.2 | 3400 | 63,32 0 0 0 0 0 100 | 100 | 049 | 025 | 100 | 21,59 | 38,77
432147 T”ad‘;r:les 4o w30)100 | 911 | 735 | 2095 | 2386 0 0 0 0 0 59,33 | 51,74 | 04 0 0 0 0
432180 | Trés de Maio | (U30) 100 | 140 | 100 | 32,56 | 82,63 0 0 0 0 0 969 | 969 | 061 | 049 | 969 | 11,42 | 2551
432190 | Trés Passos | (U30) 100 | 128,6 | 100 | 23,16 | 89,66 | 0,46 0 1,02 0 0,81 0 0 0 0 0 0 0
432210 | Tucunduva | (U30) 100 | 128,6 | 100 | 21,79 | 73,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Produto 01 | G Rie Grandedesul T

Bacia INO21_ | IN022_ INO32_

o Municioio | Hidcomafica INO14_ | INO15_| RS RS |IN0O30_[INO31_| RS
Cédigo P (l?/c') RS (%) | RS (%) |(Kg/hab/|(Kg/hab/| RS (%) | RS (%) |(Kg/hab
dia) dia) /ano)

432230 | Tuparendi | (U30)100 | 141,4 | 100 | 18,94 | 67,6 0 0 0 100 | 90,97 | 1,43 | 06 | 97,08 | 2,8 | 1461

432234 | Ubiretama | (U30) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonte: SNIS 2015.
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EE PLANESAN-RS

Produto 01 e s G S amanto
Quadro 7.18 - Bacia Hidrografica do Rio Piratinim — U40.
IN022_A IN021_R|INO22_R IN032_R
| unicioie | Bacia Hidrografica | |IN023_A|IN049_A|INOS5_A IN014_R|INO15 R| S s~ |INo30_R|INO31 R| S
Cédigo P (%) (lhabJdi| E (%) | E %) | E (%) S(%) | S(%) |(Kghabl|(Kghab/| S (%) | S () |(Kghabl
a) dia) dia) ano)
430250| Bossoroca |(U40) 5472'9028(U11°) 1249 | 100 | 2583 | 5369 | o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capéo do | (U40) 67,36 (U50)
as04es| R |10 Uiy 1aa| O 0 0 0 0 0 0 0 0 100 | 31,47 | 122 | 062 0 0 0
430635|PeZessels de| (U40) 29,64 (U90) |, 0 0 0 0 0 0 0 0 100 | 57,25 | 1,52 0 46,15 | 556 | 30,77
Novembro 70,36
430693| Entre-ljuis | (Y40) g’i (U90) | 198 | 100 | 12,00 | 60,02 | © 0 0 0 0 100 | 6761 | 048 | 0,39 0 0 0
4307g3| EUgenio de | (U40) 20,59 (U90) |, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castro 79,41
430865 Garruchos (U40) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431115 J6ia | (Y40 giéi GO 0 0 0 0 0 0 0 0 100 | 2507 | 1,03 0 0 0 0
431455 Piraps | (U40) o (U90) | 1398 | 100 | 552 | 9974 | o 0 0 0 0 100 | 100 | 159 | 037 | 100 | 408 | 2371
431595 Rolador (U4°);é7228(U90) 1346 | 989 | 1667 | 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santo
431770 Antonio das [(U40) 6363;7264(“10) 1087 | 973 | 2055 | 5891 | o0 0 0 0 o | 9902 | 100 | 035 | 02 0 0 0
Missdes !
| (U40) 15,1 (USD)
431800 SaoBoria | GINISANDD | 127 | e61 | 2017 | es3 | 1355 | 100 | 1888 | 2092 | 1688 | 100 | 8941 | 168 | 071 0 0 0
431890| 530 Luiz | (U40) 79,07 (US0) | 444, 94 40,28 | 83,12 0 0 0 0 0 9575 | 92,06 | 049 | 047 0 0 0
Gonzaga B
431915| S840 Miguel | (U40) 89,27 (US0) | 1551 | g9 | 51,07 | 4981 | o 0 0 0 0 100 | 99,64 | 0,28 0 0 0 0
das Missoes 10,73
431920| Sao Nicolau | (U40) 100 112 | 971 | 3381 | 6261 | O 0 0 0 0 100 | 100 | 065 0 0 | 1877 | 4471
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Produto 01 e oo Granda aa sy
IN021_R[IN0O22_R IN0O32_R
| Municioio | BaCia Hidrogratica INO15 R| S S |IN030_R|INO31 R| S
Codigo P (%) S (%) |(Kg/hab/|(Kg/habl| S (%) | S (%) |(Kg/hab/
dia) dia) ano)
(G50) 18,41 (U40)
432220| Tupanciretd | 1,12 (US0) 58,4 80,78 | 057 | 053 | 2628 | 1,26 | 2,63
(U90) 22,07
Fonte: SNIS 2015.
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Produto 01 e s G S amanto
Quadro 7.19 - Bacia Hidrogréfica do Rio Ibicui — U50.
IN022_A IN021_R|INO22_R IN032_R
| vunicioo Bacia E  |IN023_A|IN0O49_A|INO55_A IN014_R|INO15_R| S s |IN030_R|INO31 R| S
Cédigo PIo | Hidrografica (%) |(Ilhabu/di| E (%) | E (%) | E (%) S(%) | S(%) |(Kg/habl|(Kg/hab/| S (%) | S (%) |(Kg/habl
a) dia) dia) ano)
430040 | Alegrete (U50)100 | 132,2 | 984 | 59,63 | 88,19 100 | 8962 | 09 | 085 0 0 0
Barra do (U50) 40,51
aso187 | B500 S (Uoo) 599 | 1347 | 903 | 2059 | 6391 | 1047 13,89 9,83 | 100 | 7079 | 0,78 0 | 8406 | o 0
| (U50)51,54
430290 | Cacequi | (20} cud | 1246 | 856 | 4288 | 7485 | O 0 0 100 | 87,39 | 038 | 0,36 0 0 0
capiodo | (U40)67.36
430465 | “2R%0 (U50) 19.24 0 0 0 0 0 0 0 100 | 31,47 | 1,22 | 0,62 0 0 0
P (U110) 13,4
Dilermando (G60) 69,86
430637 | DNl | (Uso) 014 | 1138 | 920 | 6898 | 6247 | O 0 0 100 | 100 | 2,59 0 0 047 | 444
431053 | Itaara Eﬁggg igg? 1474 | 100 | 17.38 | 8576 | 0 0 0o | 9946 | 972 | 069 | 056 | 4857 | 033 | 083
431060 |  Itaqui Egi%)gg'ég 1261 | 992 | 5923 | 8663 | 0 0 0 | 6154 | 62,93 | 064 | 058 0 0 0
431110 | Jaguari (U50) 100 131 | 100 | 1474 | 5894 | o0 0 0 100 | 5693 | 083 | 07 | 485 5 | 1516
431113 | Jari (U50)100 | 1184 | 957 | 50 | 7934 | 0 0 0 | 9569 | 27,36 | 07 | 044 | 9569 | o0 0
(G50) 38,05
Jiliode  |(G60) 3,13 (G70)
as1120 | Sliee (O use) | 1205 | 100 | 4401 | 8338 | O 0 0 o | 7481 | 042 | 046 0 0 0
35,21
431171 | Magambara (915103)36%7291 1236 | 100 | 4282 | 3149 | o0 0 0 100 | 4146 | 0,25 0 0 0 0
Manoel
431175 | Nanoe (Us0)100 | 111,7 | 99 | 3411 | 7504 | o0 0 0 | 9964 | 9512 | 032 | 025 0 0 0
431210 | Mata (U50)100 | 122.6 | 934 | 4133 | 4786 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nova
431303 | Esperanca | (US0)100 | 1152 | 100 | 28,64 | 79,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
do Sul
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Produto 01 B Rs oo sy
IN022_A IN021_R[IN0O22_R INO32_R
o Municioio Bacia E |IN0O23_A[INO49_A[INO55_A INO14 R|INO15 R| S S~ |IN030_R|INO3L R| S
Codigo PO | Hidrografica (%) |(ifhab./di| E (%) | E (%) | E (%) S (%) | S (%) |(Kg/habl|(Kg/hab/| S (@) | S (%) |(Kg/hab/
a) dia) dia) ano)
- (US0) 34,63
431530 | Quarai (U60) 6537 | 1198 | 100 | 5018 | 9493 | 1268 | 100 | 1256 | 9756 | 1162 | 100 | 9257 | 026 | 023 0 0 0
431532 | Quevedos |  (U50) 100 132,2 | 989 | 43,75 | 99,86 0 0 0 0 0 100 100 | 3,19 0 0 0 0
Roséario do (U50) 29,97
431640 ol (U70) 70,03 | 1195 | 932 | 2444 | 8201 | 1203 | 7748 | 1265 | 932 | 1113 | 100 | 87,97 | 054 | 049 0 0 0
| (G60) 89,97
431690 | Santa Maria | (Jeo! ' 140 100 | 38,11 | 100 | 34,95 | 100 | 57,69 | 50,86 | 54,88 | 82,34 | 100 | 067 | 064 | 19,03 | 4,03 | 9,82
Santana do (US0) 25,61
431710 | ! (U60)30,87 | 158,2 | 99,7 | 6833 | 100 | 1715 | 30 | 36,38 | 515 | 32,83 | 100 | 91,37 | 064 | 063 0 0 0
ivramento
(U70) 43,52
. (US0) 66,67
431740 | Santiago | (Grj0ysag | 1195 | 100 | 3455 | 9371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~ —  |(U40) 15,1 (U50)
431800 | SdoBoria |75 (1y0ves7 | 127 | 961 | 2907 | 8593 | 1355 | 100 | 18,88 | 2092 | 1688 | 100 | 8941 | 168 | 071 0 0 0
Séo
431810 |Franciscode|  (U50) 100 108,7 | 100 | 16,94 | 7503 | 8,94 0 7,08 0 497 | 100 | 70,09 | 037 0 0 0 0
Assis
(G60) 52,65
431830 | S&o Gabriel | (L30) 0,09 (U50)| 119,7 | 100 | 31,12 | 88,99 | 21,35 | 100 | 19,51 | 21,35 | 17,36 0 88,99 | 111 | 047 0 027 | 1,00
0,06 (U70) 47,2
431912 [S30 Martinhol ;50 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 | 29,43 | 2,94 0 0 0 0
da Serra
431940 Sa:joopseudlm (U50) 100 1212 | 99,9 | 3411 | 72,81 | 27,98 0 97,85 0 72,88 | 100 | 72,88 | 045 | 045 0 0 0
431980 Sa‘(’jg/gjl”te (U50) 100 1233 | 100 | 14,27 | 714 | 39,07 0 100 0 100 100 | 84,84 | 0,49 0 0 0 0
432149 | Toropi (U50) 100 534 | 995 | 53,66 | 66,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G50) 18,41
432220 | Tupancireta |(U40) 1,12 (US0)| 130,8 | 97,9 | 31,25 | 79,15 0 0 0 0 0 99,88 | 80,78 | 057 | 053 | 26,28 | 1,26 | 2,63
58,4 (U90) 22,07
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Produto 01 | G Rie Grandedesul T
IN021_R|IN022_R IN032_R
| wunicioio Bacia INO14 R|INO15 R| S S~ |IN030_R|INO3L R| S
Codigo PIo | Hidrografica (%) S (%) | S(%) |(Kghabl|(Kg/habl| S () | S (%) |(Kg/hab/
dia) dia) ano)
: (U50) 57,48
432237 | unistalda | (POSTT | 1049 | 100 | 2458 | 399 0 0 0 0 0 | 8649 | 6449 | 043 0 0 0 0
432240 | Uruguaiana Eﬂgg;g;ig 1117 | 100 | 6157 | 9563 | 54,94 | 7395 | 76,89 | 4063 | 71,98 | 0 0 0 0 0 0 0
Fonte: SNIS 2015.
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Produto 01 e e g manto
Quadro 7.20 - Bacia Hidrografica do Rio Quarai — U60.
Sacia IN0O21_R|INO22_R IN032_R
- unicioio | Hide IN014_R|INO15 R| S S~ |IN030_R|INO31 R| S
Caodigo P (OgA)) S (%) | S (%) |(Kg/hab/|(Kg/hab/| S (%) | S (%) |(Kg/hab/
dia) | dia) ano)
430187 |Barra do Quarai Egggg ‘S‘g’i; 1347 | 903 | 2059 | 6391 | 1047 | o | 1389 | o0 983 | 100 | 7079 | 0,78 o | 8406 | o 0
431530 |  Quarai Egggg gg’gg 1198 | 100 | 50,18 | 9493 | 12,68 | 100 | 12556 | 97,56 | 11,62 | 100 | 9257 | 026 | 023 0 0 0
Santana do (U50) 25,61
431710 | DAMANAO | ()60 3087 | 1582 | 997 | 68,33 | 100 | 1715 | 30 | 3638 | 515 | 3283 | 100 | 91,37 | 064 | 0,63 0 0 0
(U70) 43,52
432240 | Uruguaiana Egggg g;?g 11,7 | 100 | 6157 | 9563 | 54,94 | 7395 | 76,89 | 40,63 | 71,98 | 0 0 0 0 0 0 0
Fonte: SNIS 2015.
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Plano Estadual de Saneamento
| do Rio Grande do Sul

Quadro 7.21 - Bacia Hidrogréafica do Rio Santa Maria - U70.

i IN021_R[IN022_R IN032_R
- unicioio | Hide IN014_R|INO15 R| S s~ |INo30_R|INO31 R| S
Cédigo P (c%) S(%) | S(%) |(Kghabl|(Kghab/| S (%) | S () |(Kghabl
dia) | dia) ano)
(L30) 50,28
430160 Bagé ((b‘;?)))%gg 2369 | 997 | 24,66 | 8346 | 40,05 | 2756 | 7499 | 11,04 | 6277 | 4416 | 9376 | 058 | 052 | 4416 | 827 | 17.64
(U80) 48,62
| (U50)51,54
430290 | Cacequi | (o0 SeSC | 1246 | 856 | 4288 | 7485 | O 0 0 0 0 100 | 8739 | 038 | 0,36 0 0 0
((30)5,73
430660 | Dom Pedrito | (U70)94,01 | 1397 | 971 | 31,26 | 87,98 | 1443 | 100 | 1397 | 21,76 | 12,66 | 0 0 0 0 0 0 0
(U80) 0,26
(G60) 0,13
431150 | Lavras do Sul | (L30)52.26 | 1338 | 100 | 1588 | 7629 | o0 0 0 0 0 100 | 6614 | 081 | 0,76 0 0 0
(U70) 47,61
431640 |Rosério do Sul gﬂ?gggg'g; 1195 | 932 | 2444 | 8201 | 12,03 | 7748 | 1265 | 932 | 1113 | 100 | 87,97 | 054 | 049 0 0 0
Santana do (US0) 25,61
431710 | > (U60)30.87 | 1582 | 99,7 | 6833 | 100 | 1715 | 30 | 3638 | 515 | 3283 | 100 | 9137 | 064 | 063 0 0 0
Ivramento
(U70) 43,52
(G60) 52,65
431830 | Sao Gabriel ((LLJE%))%?)?S 1197 | 100 | 3112 | 8899 | 21,35 | 100 | 1951 | 2135 | 1736 | 0 | 8899 | 111 | 047 0 027 | 1,09
(U70) 47,2
Fonte: SNIS 2015.
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Produto 01 |Barid-derinar e s
Quadro 7.22 - Bacia Hidrogréafica do Rio Negro- U80.
Sacia IN021_R|IN022_R IN032_R
- unicioio | Hide IN014 R|INO15 R| S S~ |IN030_R|INO3L R| S
Codigo P o S(%) | S(%) |(Kghabl|(Kgihab/| S (©6) | S (%) |(Kg/habl
dia) dia) ano)
| (L40)55,76
430003 | Acequa | (o) aqoy | 1385 | 100 o | 3328 o 0 0 0 o | 8826 | 638 2 0 0 0 0
(L30) 50,28
430160 Bagé (('L-J‘;%))%gg 2369 | 997 | 2466 | 8346 | 40,05 | 2756 | 7499 | 11,04 | 6277 | 4416 | 9376 | 058 | 052 | 4416 | 827 | 17,64
(U80) 48,62
((30)5,73
430660 | Dom Pedrito | (U70)94,01 | 139,7 | 97,1 | 31,26 | 87,98 | 1443 | 100 | 13,97 | 21,76 | 12,66 | O 0 0 0 0 0 0
(U80) 0,26
(L30) 11,43
430965 | Hulha Negra | (L40)49.29 | 1950 | 993 | 5893 | 9932 | 3152 | o | 9933 | o0 | 4781 | o 0 0 0 0 0 0
(U80) 39.28
Fonte: SNIS 2015.
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Produto 01 B Rs oo sy
Quadro 7.23 - Bacia Hidrogréfica do Rio ljui — U90.
Bacia  |IN022_A IN021_R[IN0O22_R INO32_R
o Municioio | Hidrearatica | E |INO23_A|IN049_A|INOS5_A INO14_R|INO15 R| S S~ |INO30_R[INO31 R| S
Codigo P (;i ) (thab./di| E (%) | E (%) | E (%) S(%) | S(%) |(Kglhabl|(Kg/habl| S (%) | S (%) |(Kghabl
a) dia) dia) ano)
430020 | Ajuricaba (U90) 100 | 131,7 | 100 | 42,33 | 60,61 100 | 57,53 | 0,74 | 0,72 0 0 0
Augusto
430150 | 09050 (U9o)100 | 1081 | 97,8 | 13,85 | 99,37 0 0 0 0 0 99,19 | 51,53 | 0,93 0 0 47,59 | 160,78
430222 | BoaVistado | ;90 109 | 1352 | 100 | 252 | 9314 0 0 0 0 0 100 | 19,34 | 0,74 | 0,61 0 0 0
Cadeado
430258 |  Bozano (U90)100 | 1573 | 97,3 | 2,91 | 98,66 0 0 0 0 0 100 | 5858 | 1,25 | 061 0 0 0
430330 | Caibaté (U90) 100 | 130,6 | 100 | 30,31 | 68,05 0 0 0 0 0 100 | 5542 | 085 | 0,15 0 0 0
- (U30) 29,04
430500 |  Catuipe (U90) 70'06 | 1289 | 100 | 4422 | 6723 | 635 | 100 8,6 635 | 553 | 100 | 6434 | 069 | 044 0 0 0
(U30) 43,23
430520 | CerroLargo | (oo)geyy | 131 100 | 3823 | 83,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G50) 21,58
430530 | Chapada (U90) 1,65 | 1278 | 94,2 | 41,08 | 5596 0 0 0 0 0 57,54 | 93,62 | 3,39 16 0 0 0
(U100) 76,77
430570 | Condor (U90) 100 | 1285 | 100 | 37,68 | 68,75 0 0 0 0 0 100 100 | 0,74 | 036 0 0 0
430587 |Coronel Barros| (U90) 100 | 219,2 | 100 0 58,75 0 0 0 0 0 100 | 44,46 | 0,94 | 07 0 0 0
(G50) 64,2
430610 | CruzAta | (Sooioc's | 1359 | 100 | 4055 | 100 | 1293 | 100 | 1679 | 1397 | 1619 | 99,67 | 9645 | 061 0 325 | 268 | 596
Dezesseis de | (U40) 29,64
430635 | R o | (U90) 70,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 | 57,25 | 152 0 46,15 | 556 | 30,77
430693 | Entre-liuis | (YA 176 1108 | 100 | 12,00 | 6002 | 0 0 0 0 0 100 | 67,61 | 048 | 0,39 0 0 0
(U90) 82,4
Eugénio de (U40) 20,59
430783 Sontro (U90) 79,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guarani das | (U30) 32,61
430050 | e | (oo 6v.30 | 1295 | 100 | 7.22 | 6783 0 0 0 0 0 100 100 | 224 | 138 | 100 | 7,82 | 63,94
431020 ljui (U30)0.96 | 1,49 | 100 | 5289 | 9757 | 0,21 0 1,48 0 134 | 100 | 100 | 059 0 100 | 019 | 041
(U90) 99,04 : : , , : : , : ,
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Produto 01 e s G S amanto
e |INO22_A IN021_R|INO22_R IN032_R
B onicioe | hidega | E” |IN023_A[IN049_A|IN0S5_A IN014_R|INO15 R| S s~ |iNo30_R|INO31 R| S
Cédigo P (OQA) : (/hab.idi| E (%) | E (%) | E (%) S(%) | S(%) |(Kghabl|(Kghab/| S (%) | S () |(Kghabl
a) dia) dia) ano)
- (U40) 45,16
431115 Joia (Uoo) 034 | © 0 0 0 0 0 0 0 0 100 | 2507 | 1,03 0 0 0 0
431217 Mato U90)100 | 462 | 100 40 100 0 0 0 0 0 | 9395 | 41,71 | 1,06 | 068 0 0 0
Queimado
431333 | Nova Ramada | (U39 315 | 5508 | 100 | 2489 | 100 0 0 0 0 0 100 | 4098 | 1,1 | 068 0 0 0
(U90) 96,85 ' ' : ' '
Palmeira das (U30) 12,81
431370 | PAmerad (U90)192 | 135 | 100 | 384 | 9318 | o© 0 0 0 0o | 9726 | 8452 | 089 | 0091 0 7 | 2267
(U100) 67.99
431390 | Panambi (U90)100 | 1478 | 100 | 3457 | 9529 | 0 0 0 0 0 100 | 9509 | 046 | 042 | 9902 | 303 | 508
431430 | Pejucara (U90) 100 | 1353 | 100 | 3615 | 7359 | 0 0 0 0 0 0 100 | 133 | 041 0 0 0
431455 | Pirap6 Egggg 22'? 1398 | 100 | 552 | 9974 | o0 0 0 0 0 100 | 100 | 159 | 037 | 100 | 408 | 2371
[ (U30) 72,77
431510 | Porto Xavier | (joc) 2777 | 1247 | 100 | 3421 | 5191 | 0 0 0 0 0 100 | 100 | 082 0 0 04 | 121
(U40) 4.72
431505 | Rolador | (oW | 1346 | 89 | 1667 | 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roque (U30) 6,28
as1630 | 0| Soolesae | O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvador das | (U30) 55,41
a31647 | SRS | (oo aqco | 247 | 907 | 409 | 9975 | o 0 0 0 o | 9991 | 95 | 077 | 033 0 | 3594 | 101,32
Santa Barbara | (G50) 62,79
431670 | S22 B2t (Oo0) o721 | 402 | 100 | 289 | 8423 | O 0 0 0 0 100 | 8423 | 125 | 053 | 100 | 15 | 686
R (U30) 8.12
431750 | Santo Angelo | (WAL | 1449 | 100 | 4535 | 53 | 1138 | 100 | 1522 | 3L18 | 1432 | 9415 | 9414 | 074 0 | 9415 | 6 | 1614
(U30) 99,3
431780 | Santo Augusto | (8w | 1278 | 100 | 3665 | 8854 | O 0 0 0 0 100 | 100 | 142 | 072 0 0 0
Séao Luiz (U40) 79,07
431890 | 5007 | (Uao) 2005 | 1307 | o4 | 4028 | 8312 | o 0 0 0 0 | 9575 | 92,06 | 049 | 047 0 0 0
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Produto 01 |phirivde-tari ot
Scin IN021_R[IN022_R IN032_R
- unicioio | Hidoo IN014_R|INO15 R| S s~ |iNo30_R|INO31 R| S
Cadigo P (09@ S(%) | S(%) |(Kghabl|(Kghab/| S (%) | S () |(Kghabl
dia) dia) ano)
S&o Miguel das| (U40) 89,27
431015 92 M0 92| (ao) 2075 | 1321 | o2 | 5197 | 4981 0 0 100 | 99,64 | 028 0 0 0 0
Sao Paulo das (U30) 84
431930 | 529 PO (Usg) 16 | 145 | 100 0 100 0 0 100 | 100 | 051 | 018 0 0 0
431937 Sa°g§t?;°d° Eﬂggg %g; 1701 | 100 | 909 | 100 0 0 87,65 | 8548 | 084 | 037 | 100 | 18,09 | 5578
Sete de (U30) 65,05
432057 | e i™ | (oo oaeq | 1148 | 98 | 057 | 9798 0 0 100 | 57,74 | 055 0 100 | 02 0.4
(G50) 18,41
432220 | Tupancirets | (Y40 1.12
wpancireta | (e0) <% | 1308 | 979 | 3125 | 7945 0 0 99,88 | 8078 | 057 | 053 | 2628 | 126 | 2,63
(U90) 22,07
Vitéria das
432375 | Vyorae (U20)100 | 157,7 | 100 | 3421 | 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonte: SNIS 2015.
218
‘ICONCREMAT

engenharia



EE PLANESAN-RS

Produto 01 it
Quadro 7.24 - Bacia Hidrogréfica do Rio da Varzea — U100.
Bacia  |IN022_A IN021_R[IN0O22_R INO32_R
o Municioio | Hidroarafica | E |IN023_A|IN0O49_A|INOS5_A INO14_R[INO15 R| S S~ |IN030_R|INO31_R| S
Codigo P ((?A) ) (thab./di| E (%) | E (%) | E (%) S(%) | S(%) |(Kg/habl|(Kg/habl/| S (%) | S (%) |(Kg/habl
a) dia) dia) ano)
Almirante
430047 |Tamandaré do| (U100) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sul
430050 | Alpestre (U100) 100 | 1151 | 100 | 40,35 | 36,01 100 | 27,54 | 038 0 0 2153 | 29,47
430064 Ameglsfla do | w100)100 | 1097 | 100 | 46,79 | 57,18 0 0 0 0 0 0 0
430185 %‘S:}i;’: (U100) 100 | 1733 | 100 | 12,16 | 62,86 100 100 | 1,99 0 0 0 0
430195 | Barra Funda | (U100)100 | 72,6 | 100 | 49,19 | 100 100 100 | 043 | 019 0 0 0
Boa Vista das
430215 | ~0F o2 (U100) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430340 | Caicara (U100) 100 | 1154 | 100 | 51,24 | 42,26 100 100 | 051 | 014 0 727 | 1365
. (G50) 49,62
430470 | Carazinho | (700 soe | 1397 | 100 | 4536 | 100 86,55 | 99 0,54 0 0 0 0
430515 | Cerro Grande | (U100) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G50) 21,58
430530 | Chapada (U90) 1,65 | 127,8 | 94,2 | 41,08 | 5596 57,54 | 9362 | 3,39 1,6 0 0 0
(U100) 76,77
430580 | Constantina | (U100)100 | 122,8 | 100 | 28,73 | 77,88 0 0 0 0 0 0 0
430585 Coqug'ljl"s do | u100)100 | 1557 | 100 0 92,37 100 | 36,79 | 1,48 | 0,58 0 0 0
_ (U30) 76,77
430590 |Coronel Bicaco| (o053’ | 1127 | 100 | 3402 | 66,85 100 | 8305 | 028 | 021 0 0 0
430607 | Cristal do Sul | (U100) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(U30) 75,88
430632 | Derrubadas | (7071, | 1066 | 100 | 2658 | 385 100 | 2824 | 052 | 0,46 0 0 0
430642 g’o's Irmaos | 314) 100 0 0 0 0 100 | 966 | 1,34 | 063 0 0 0
as Missdes
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Produto 01 e s G S amanto
Bacia  |N022_A INO21_R|IN022_R INO32_R
o Municioio | Hidearafica E |INO23_A|INO49_A[INOS5_A INO14 R|INO15 R| S S~ |IN030_R|INO3L R| S
Codigo P (30) (/hab./di| E (%) | E (%) | E (%) S(%) | S(%) |(Kg/hab/|(Kg/habl| S (%) | S (%) |(Kg/habl
a) dia) dia) ano)
430692 |[Engenho Velho| (U100) 100 | 51,8 | 100 | 4,64 | 99,93 0 0 0 0 0 0 100 | 0,12 | 0,04 0 48 21,9
430730 | Erval Seco | (U100)100 | 120,6 | 89,6 | 19,15 | 39,14 0 0 0 0 0 100 100 | 0,46 0 100 | 13,28 | 22,09
Frederico
430850 |\ o aen | (U100)100 | 1559 | 100 | 3164 | 9273 0 0 0 0 0 99 | 8821 | 0,65 0 0 13,88 | 32,95
Gramado dos | (U20) 24,35
430012 | Z PR | Ut00) 7565 | © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431050 Irai (U100) 100 | 171,7 | 100 | 651 | 71,52 | 16,27 0 19,19 0 10,59 | 3559 | 7481 | 02 0,14 0 0 0
431085 | Jaboticaba | (U100)100 | 1139 | 100 | 10,89 | 40,39 0 0 0 0 0 100 | 36,29 | 057 | 0,55 0 1558 | 32,66
431142 La’gjg:’edo (U100) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberato
431160 | oo (U100) 100 | 136,9 | 100 81 | 29,85 0 0 0 0 0 77,46 | 27,66 | 0,66 | 048 0 0 0
431270 | Nonoai (91%08)63115;6328 1195 | 100 | 2837 | 8627 | o0 0 0 0 0 100 | 82,96 | 061 | 055 | 4875 | 18,04 | 39,87
431295 |Nova Boa Vista| (U100) 100 | 123,1 | 99,8 | 1,12 | 100 0 0 0 0 0 0 6411 | 1,93 | 087 0 0 0
431349 | Novo Barreiro | (U100) 100 | 2053 | 100 0 96,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novo
431344 | . (U100)100 | 70,9 | 999 | 1,96 | 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiradentes
431346 | Novo Xingu | (U100)100 | 376,7 | 100 0 100 0 0 0 0 0 100 | 52,03 | 031 | 0,18 0 0 0
Palmeira das (U30) 12,81
431370 | rere S (U90) 19,2 | 135 100 | 384 | 93,18 0 0 0 0 0 97,26 | 8452 | 089 | 0,01 0 7 22,67
(U100) 67,99
431380 | Palmitinho | (U100) 100 | 125 100 | 32,92 | 78,61 0 0 0 0 0 100 | 49,04 | 057 | 053 0 0 0
(G40) 2,41
431410 | P (G50) 46,14
asso Fundo | (501007s | 1534 | 100 | 405 | 100 | 1442 | 100 | 2565 | 3071 | 25 70 100 | 0,86 0,7 0 166 | 5,22
(U100) 26
431445 Pinhal (U100) 100 | 1086 | 96,7 | 7,41 | 96,78 | 165 | 100 | 38,46 | 16,5 | 19,74 | 100 100 1,9 0,71 | 9709 | 323 | 224
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Produto 01 B Rs oo sy
Bacia  |NO22_A IN021_R[IN0O22_R INO32_R
o Municioio | Hidroarafica E |INO23_A|INO49_A|INOS5_A INO14 R|INO15 R| S S~ |IN030_R|INO3L R| S
Codigo P (30) (ihab./di| E (%) | E (%) | E (%) S (%) | S (%) |(Kg/habl|(Kg/hab/| S (@) | S (%) |(Kg/hab/
a) dia) dia) ano)
431449 P'“hi}g’l‘:" do| 100100 | 1315 | 100 | 1502 | 39,38 0 0 0 0 0 99,48 | 9954 | 08 0 47,16 | 2553 | 74,3
431470 | Planalto (U100) 100 | 128 100 | 27,11 | 71,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~ (U20) 60,55
431477 |  Pontdo (U100) 36,45 | O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(U30) 26,68
431540 | Redentora | (;y00%5o) | 1097 | 100 | 3665 | 30,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. 7 (U20) 62,26
431555 | Rio dos indios | ()30 | 109.1 | 100 | 2412 | 2191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431590 | Rodeio Bonito | (U100) 100 | 131,7 | 100 | 30,29 | 76,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(U20) 75,25
431610 | RondaAlta | (;fo0>uo0 | 1186 | 911 | 2921 | 6117 0 0 0 0 0 100 100 | 1,87 | 0,98 0 0 0
. (U20) 1,92
431620 | Rondinha 136,6 | 100 | 26,47 | 485 | 1446 | 100 | 51,55 | 14,46 | 21,65 | 100 100 | 1,52 | 062 0 0 0
(U100) 98,08
431642 | Sagrada (U100) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familia
Santo Anténio | (G50) 93,57
431775 | 240 onato | (U100) 6.43 | 4614 | 998 | 154 | 9241 0 0 0 0 0 94,04 | 5837 | 044 | 047 0 6,77 | 10,97
431845 | S30J0s€das | ;160,100 | 1962 | 100 0 69,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missdes
431936 Sa"M'.:edfO das| 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISSsoes
. (U20) 0,63
432010 | Sarandi | (jyo00 g’ | 1417 | 100 | 313 | 8551 0 0 0 0 0 100 | 84,29 | 152 | 152 0 0 0
432020 Seberi (U100) 100 | 127,1 | 100 | 40,61 | 98,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432132 Taq“gt‘l‘?“ do | w100)100 | 1174 | 100 | 1307 | 4566 0 0 0 0 0 0 39,26 | 0,82 0,8 0 1,66 | 4,95
432140 Tpe(;‘r‘:;;e (8113003)4572":;55 1439 | 982 | 34,09 | 63,32 0 0 0 0 0 100 100 | 049 | 025 | 100 | 21,59 | 38,77
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Produto 01 e e g manto
Socin IN021_R|INO22_R IN0O32_R
- unicioio | Hidoe IN014_R|INO15 R| S s~ |IN030_R[INO31 R| S
Cadigo p (30) S (%) | S (%) |(Kg/hab/|(Kg/hab/| S (%) | S (%) |(Kg/hab/
dia) | dia) ano)
3 | (U20) 60,83
432185 |Trés Palmeiras (U100) 39,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432195 T”“dsalﬂe do (8’12008)4572’6373 1262 | 100 | 689 | 60,59 0 0 8205 | 100 | 1,16 | 0,55 0 134 | 56,76
432310 | Vicente Dutra | (U100) 100 | 1303 | 86,4 | 16,38 | 38.44 0 0 100 | 44.49 | 039 0 0 | 4284 | 6157
432350 | Vista Alegre | (U100)100 | 98,1 | 100 | 21,06 | 52,27 0 0 100 | 41,84 | 07 | 068 0 | 1129 | 2897
432370 | Vista Gadcha | (U100) 100 | 1198 | 100 | 1586 | 36.3 0 0 100 | 3498 | 053 | 05 0 0 0
Fonte: SNIS 2015.
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Plano Estadual de Saneamento

| do Rio Grande do Sul

Quadro 7.25 - Bacia Hidrogréfica dos Rios Butui-lcamaqua — U110.

Bacia INO21_R|INO22_R INO32_R
o Municibio Hidroarafica INO14_R|INO15_R S S INO30_R|INO31_R S
Codigo P ((9@ S (%) | S (%) |(Kg/hab/|(Kg/hab/| S (%) | S (%) |(Kg/hab/
dia) dia) ano)
(U40) 57,92
430250 | Bossoroca (U110) 42,08 124,9 100 25,83 | 53,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(U40) 67,36
430465 |Capéo do Cipé| (U50) 19,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 31,47 1,22 0,62 0 0 0
(U110) 13,4
431055 Itacurubi (U110) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431060 Itaqui gb’ig%)ggég 126,1 99,2 59,23 86,63 0 0 0 0 0 61,54 62,93 0,64 0,58 0 0 0
(U50) 30,79
431171 | Magambara (U110) 69,21 123,6 100 42,82 | 31,49 0 0 0 0 0 100 41,46 0,25 0 0 0 0
) (U50) 66,67
431740 Santiago (U110) 33,33 119,5 100 34,55 | 93,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santo Antonio | (U40) 66,76
431770 das Missdes | (U110) 33,24 108,7 97,3 20,55 | 58,91 0 0 0 0 0 99,02 100 0,35 0,2 0 0 0
(U40) 15,1
431800 | Sé&o Borja (U50) 2,2 127 96,1 29,17 | 85,93 | 13,55 100 18,88 | 29,92 | 16,88 100 89,41 1,68 0,71 0 0 0
(U110) 82,7
) (U50) 57,48
432237 Unistalda (U110) 42,52 104,9 100 24,58 39,9 0 0 0 0 0 86,49 64,49 0,43 0 0 0 0
Fonte: SNIS 2015.
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CONTATOS

Secretaria de Obras, Saneamento e Habita¢cdo - SOP
Departamento de Saneamento — DESAN
Grupo Técnico Executivo
Jean Carlo Flores Bordin
Fone: 51 3288 4683
E-mail: saneamentol@sop.rs.gov.br

Concremat Engenharia e Tecnologia S/A - CONCREMAT
Coordenacao Geral
Deisy Maria Andrade Batista
Fone: 51 3083 9654 / 51 99195 2956
E-mail (coordenacao): deisy.batista@concremat.com.br

E-mail (comunicag&o): planesan.rs@gmail.com
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